[bookmark: _Hlk130284377]Číslo Smlouvy: S/ŘVC/98/R/SoD/2020 Dílo:
PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze
Část 3

Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel

Věc: claim č. 02-2022

Související korespondence:  Zápis z KD č.1, Zápis z KD č. 2, Zápis z KD č.3, Zápis z KD č.7
Související Pod-články Smlouvy: 1.1.9, 1.1.22, 11.1, 2.1., 7.2, 7.3.10.3, 10.4, 12.2.
k rukám Zástupce objednatele: Správce stavby: Sdružení „Garnets – Beting“, Ing. Václav Urban, vedoucí týmu Správce stavby
Garnets consulting a.s. Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice
Claim zhotovitele č. 02-2022

DATUM: Praha, 25.08.2022
Vážený pane xxxxxxxxxxxxx,


Tímto podle Pod-článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel v kontextu podaného průběžného claimu č.01-2022 ze dne 23.6.2022 vznáší nárok zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení díla do provozu. v souladu s článkem 7.3 Zvláštních podmínek.
Vzhledem k tomu, že Zhotoviteli bylo 1.8.2022 předáno staveniště je možné určit novou Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do provozu.
S ohledem na tuto skutečnost může tyto doby zhotovitel určit s využitím porovnání harmonogramu postupu prací ze 7.4.2022 a následně po doplnění dle připomínek Správce stavby z 2.5.2022 předaného před termínem skutečného předání staveniště tj. 1.8.2022 a aktualizovaného harmonogramu postupu prací z 15.8.2022 po termínu skutečného předání staveniště. Na základě tohoto porovnání zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení díla a Dobu pro uvedení do provozu o 14 týdnů a jelikož se tímto posunutým termínem předání staveniště dostává realizace díla do zimního období s nepříznivými klimatickými podmínkami, žádá zhotovitel tuto dobu navýšit o dalších 8 týdnů, celkem tedy požadujeme Dobu pro dokončení díla a Dobu pro uvedení do provozu prodloužit o 22 týdnů.
S pozdravem




xxxxxxxxxxxxxxx Vedoucí projektu

Převzal: V kopii Objednatel


Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx www.metrostav.cz

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/98/R/SoD/2020 Dílo:
PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze
Část 3

Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel

Věc: claim č. 03-2022

Související korespondence: Zápis z KD č.1, Zápis z KD č. 2, Zápis z KD č.3, Zápis z KD č.7, claim č. 02- 2022
Související Pod-články Smlouvy: 1.1.9, 1.1.22, 11.1, 2.1., 7.2, 7.3.10.3, 10.4, 12.2.
k rukám Zástupce objednatele: Správce stavby: Sdružení „Garnets – Beting“, Ing. Václav Urban, vedoucí týmu Správce stavby
Garnets consulting a.s. Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice
Claim zhotovitele č. 03-2022

DATUM: Praha, 27.12.2022
Vážený pane xxxxxxxxxxxxxx,


Tímto podle Pod-článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel v kontextu podaného průběžného claimu č.01-2022 ze dne 23.6.2022 vznáší nárok zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení díla do provozu. v souladu s článkem 7.3 Zvláštních podmínek.
Vzhledem k tomu, že nastaly klimatické podmínky s teplotami hluboko pod bodem mrazu(-10°C), které znemožňují standardním způsobem dle schváleného technologického postupu provádění prací s mokrými procesy, prací na úpravě podkladních vrstev základů a komunikací, montážních prací venkovních vodovodů, prací na venkovní elektroinstalaci, zhotovitel žádá o prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu 2 týdnů rovnající se období s nepříznivými klimatickými podmínkami od 10.12.2022 do 23.12.2022.
S pozdravem




xxxxxxxxxxxxxxx Vedoucí projektu

Převzal: V kopii Objednatel






Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx www.metrostav.cz

Číslo Smlouvy: S/ŘVC/98/R/SoD/2020 Dílo:
PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze
Část 3

Přístaviště Roudnice nad Labem – zhotovitel

Věc: claim č. 04-2022

Související korespondence: Zápis z KD č.1, Zápis z KD č. 2, Zápis z KD č.3, Zápis z KD č.7, claim č. 02- 2022, claim č.03-2022
Související Pod-články Smlouvy: 1.1.9, 1.1.22, 11.1, 2.1., 7.2, 7.3.10.3, 10.4, 12.2.
k rukám Zástupce objednatele: Správce stavby: Sdružení „Garnets – Beting“, Ing. Václav Urban, vedoucí týmu Správce stavby
Garnets consulting a.s. Československých Legií 445/4, 415 01 Teplice
Claim zhotovitele č. 04-2022

DATUM: Praha, 10.2.2023
Vážený pane xxxxxxxxxxxxxxx,


Tímto podle Pod-článku 10.3 Obecných smluvních podmínek Zhotovitel v kontextu podaného průběžného claimu č.01-2022 ze dne 23.6.2022 vznáší nárok zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení díla a Doby pro uvedení díla do provozu. v souladu s článkem 7.3 Zvláštních podmínek.
Vzhledem k tomu, že nastaly klimatické podmínky s teplotami hluboko pod bodem mrazu(-10°C), které znemožňují standardním způsobem dle schváleného technologického postupu provádění prací s mokrými procesy, prací na úpravě podkladních vrstev základů a komunikací, montážních prací venkovních vodovodů, prací na venkovní elektroinstalaci, zhotovitel žádá o prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu o dobu 2 týdnů rovnající se období s nepříznivými klimatickými podmínkami od 20.1.2023 do 27.1.2023 a od 6.2. do 12.2.2023.
S pozdravem




xxxxxxxxxxxxxxx Vedoucí projektu

Převzal: V kopii Objednatel






Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 Bankovní spojení – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx www.metrostav.cz
