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Statutární město Ostrava

Městský obvod Vítkovice


Dodatek č. 1 k SOD ag. č. 0853/2022/BaM ze dne 18.1.2022
Rekonstrukce bytového domu Tavičská 34 v Ostravě-Vítkovicích
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
Smluvní strany________________________________________________________________________

Statutární město Ostrava 
Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richardem Čermákem, starostou MOb Vítkovice 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_________________________________________________
IČ :                  
00845451

DIČ :               
CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení :
ČS, a.s. Ostrava,
Číslo účtu 
27-1649309349/0800
______________________________________​​​​​​​​​​​​​​___________
dále jen objednatel

a

MIJO-STAV stavby s.r.o.



Českobratrská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00



Zastoupena: Miroslavem Jarošem, jednatelem
               

_________________________________________________
IČ : 27833551     

         



DIČ: CZ27833551              



Zapsána v obch. rejstř. :
 KS v Ostravě, odd. C, vl. 30838


Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 219505804/0300


_________________________________________________
dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění tyto náležitosti uzavřené smlouvy:
čl. III. 

Předmět smlouvy

1. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací a odpočet méněprací vzájemně dohodnutých v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce bytového domu Tavičská 34 v Ostravě-Vítkovicích“ v rozsahu vzájemně odsouhlaseného změnového listu a rozpočtů víceprací a méněprací.
čl. IV. 

Doba a místo plnění
1. Termín ukončení prací se vzhledem ke vzájemně odsouhlaseným vícepracím a méněpracím v průběhu realizace prodlužuje o 70 dnů a stanovuje se na celkem 430 dnů ode dne předání staveniště.
čl. V. 

Cena za dílo
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
                                                  SOD 
                        Dodatek č. 1

    Celková cena

Cena bez DPH                  19 216 064,04 Kč
         -81 619,73 Kč

19 134 444,31 Kč

DPH    15 %                        2 882 409,61 Kč
         -12 242,96 Kč                     2 870 166,65 Kč 

Cena včetně DPH              22 098 473,65 Kč
         -93 862,69 Kč

22 004 610,96 Kč
čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list. 
čl. XVII. 

Doložka
1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu  usnesením č. 0442/RMOb-Vit/2226/15   ze dne 21.3.2023.            .     
2. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Za Statutární město Ostrava MOb Vítkovice        Za MIJO-STAV stavby s.r.o.
Richard Čermák                                                      Miroslav Jaroš
starosta MOb Vítkovice                                             jednatel
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