	Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest
Projekt:	Přístaviště Kostelec nad Labem

Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	NAVRHUJE:
	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	
Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění

	

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	

S/ŘVC/038/P/SoD/2020

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	
06.03.2023

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid. č. zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Po řádném odevzdání finálního konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány v nejkratším možném termínu. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující průběh projednávání, z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 2,č. 3, č. 4, č. 5 a č.6 k této smlouvě. I nadále zhotovitel čeká na vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. K žádosti byly dne 6.1.2022 na základě výzvy doplněny informace, na základě kterých dne 29. 3. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. Dne 25.5.2022 zhotovitel obdržel vyrozumění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření ostatních účastníků řízení. Dne 17.6.2022 bylo zasláno vyjádření k odvolání. Krajský úřad Středočeského kraje následně předal spis k rozhodnutí na Ministerstvo životního prostředí. MŽP dne 11.8.2022 vyzvalo i ostatní účastníky k vyjádření v rámci odvolacího řízení, lhůta byla stanovena na 10 dní od doručení výzvy. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní zprávy dne 14.9.2022 napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo Krajskému úřadu k novému projednání. Žadateli byla dále dne 12.10.2022 doručena výzva k doplnění žádosti o podklady nutné k posouzení předmětné žádosti. Dne 1.12. byla žádost doplněna o ekonomické zhodnocení přínosů přístaviště a dále bylo doplněno posouzení přístaviště z plavebního hlediska od SPS. Následně Krajský úřad informoval o doplnění podkladů řízení, na základě kterého spolek Děti Země zaslal vyjádření k podkladům. ŘVC se na základě obsahu vyjádření rozhodlo nereagovat, nyní se tedy čeká na rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Řízení o vydání povolení z výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů tedy i nadále běží. Z výše uvedených důvodů Vás tímto proto žádáme o změnu
/ posun termínu plnění bodu C.2) smlouvy o dílo na 19. 6.2023 (předpoklad časové náročnosti je cca 3 měsíce). Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice 
č. S- 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).

	B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.



	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.

	VLIV NA CENU (ceny
jsou uváděny bez	ANO	NE
DPH)
	Časový vliv na termín dokončení díla:



Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla.

	Cena SoD před změnou	1.366.000,00 Kč
Cena SoD po změně	1.366.000,00 Kč
	

	jedná se o změnu o 0 %	0,00 Kč
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
Nebyl sjednán

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
Není relevantní

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/038/P/SoD/2020
	Předpokládaný výdaj
	Předpokládaný termín úhrady

	týká se bodu : C - 2)
	60.500,- Kč
	7/2023

	
garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxx
	
podpis:  ……………………………………..

	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	
podpis:  ……………………………………..



