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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-017 ze dne 21. 11. 2022

(SMVS: 107V462002223)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
ělení investic Praha OŘS AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák, (technický dozor objednatele)

M)

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo „TDO“
Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

PKbau s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 087 57 127
DIČ: CZ08757127
Zastoupená: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 123-1004810267/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prášek, jednatel,
- ve věcech technickýc

E-mail:
Datová schránka: ydujas9
Adresa pro doručování: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1- 
2022-017 ze dne 21. 11. 2022 na zhotovení díla - stavby „Praha - automatické závory - 
rekonstrukce a výstavba“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen 
„Dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v prodloužení termínu 
dokončení Díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy, předložil Zhotovitel 
žádost o prodloužení termínu dokončení Díla do 20 4. 2023, tj. o 30 kalendářních dnů, a to 
z důvodu vlivů počasí, které ovlivnily technologické postupy prací, což mělo dopad na možnost 
realizovat Dílo ve sjednaném termínu. Tyto skutečnosti Zhotovitel doložil výpisem ČHMÚ Praha, 
ze kterého vyplývá, kdy byla teplota nižší, než 5°C, kdy je možné provádět stavební práce bez 
zvláštních opatření pro práci při nízkých teplotách. Po zvážení všech skutečností Objednatel 
částečně vyhověl žádosti Zhotovitele a odsouhlasil prodloužení termínu dokončení Díla o 15 
kalendářních dnů.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 5. 4. 2023. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na 
straně Zhotovitele.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu - počet stran: 1
Příloha č. 2 - Sdělení ČHMÚ Praha - počet stran: 4

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Roman Prášek
vedoucí Oddělení investic Praha 

OŘS AHNM
Roman
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2023.03.21 

12:17:14+01'00'

podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Prášek 
jednatel 

PKbau s.r.o.
|nn Qnf|řpj Digitálně podepsal 
my. WllUiej Ing.Ondřej Prášek

Prášek Datum: 2023.03.21 

09:36:31 +01'00'

podepsáno elektronicky
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Žádost o prodloužení termínu

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
IČO: 601 62 694

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE ZAKÁZKY
akce „Praha - automatické závory - rekonstrukce a výstavba" (SMVS: 107V462002223), slouva o dílo č.: 6440-
OŘS1-2022-017 ze dne 21.11.2022

Žádáme Vás o prodloužení termínu prací na akci „Praha - automatické závory - rekonstrukce a výstavba"
(SMVS: 107V462002223), smlouva o dílo č. 6440-OŘS1-2022-017 ze dne 21.11.2022_z důvodu:

1) Staveniště bylo protokolárně převzato dne 6.12.2022 a z důvodu vlivů počasí, které ovlivnilo 
technologický postup prací nebylo možné realizovat zakázku v termínech vypsaných 21.11.2022 - 
21.3.2023 Vše je zaznamenáno v stavebním deníku.

2) Zhotovitel bez nároku na finanční odškodnění provede nad rámec PD a rozpočtu SoD (výkres Situační plán 
D.2.3.2 Rev.1) u vjezdu Autopark tyto práce - vyřeže stávající ocelový nestabilní sloup přístřešku a dodá 
nový sloup ocelový jackel 100/100 v nátěru dle dohody. V místě schodiště budou provedeny nad rámec 
SoD a projektu v šířce schodiště k asfaltové komunikaci nové obruby a nová zámková dlažba.

3) Prodloužení odsouhlasení specifikace závor před objednáním z důvodu nejasně specifikovaných 
parametrů v technické specifikaci u závor (počet cyklů). Nesoučinnost AD (ELTODO a.s.) s řešením 
specifikace pro objednání závor.

4) Předání převzetí staveniště proběhlo dne 6.12.2022 dle dohody.

5) Na zakázce „Rančířov - výstavba oplocení Centra podpory konvojů" (SMVS: 107V692002118) mo 
evid.č.sml: 6440-OŘS2-2022-013 zhotovitel Pkbau bezúplatně prodlužoval splatnost faktury dle 
požadavků MO. Děkuji za přihlédnutí skutečností.

Z těchto uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu staveních prací včetně předání zakázky do 
20.4.2023.

Děkujeme předem za vstřícnost a za kladné vyřízení naší žádosti.

Ve Světlé nad Sázavou dne 17.02.2023 
Za Pkbau s.r.o.:

Ing Radek Klofáč 
jednatel

Ing.
Radek
Klofáč

Digitálně podepsal 

Ing. Radek Klofáč 

Datum: 2023.02.17 
12:40:14 +01'00'

generální dodávky staveb | technický dozor stavebníka
PKbau s.r.o. | Dolní 141 | 582 91 Světlá nad Sázavou | IČ: 08757127 | DIČ: CZ08757127 

Komerční banka a.s. |číslo účtu: 123-1004810267 | kód banky: 0100 
Obchodní rejstřík | Krajský soud v Hradci Králové | oddíl C | vložka č. 45022 

.www.pkbau.cz | pkbau@pkbau.cz | 777 728 275 | facebook.com/pkbaucz



Český
hydrometeorologický
ústav

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: 9. 3. 2023

ODDĚLENI: meteorologie a klimatologie
VYŘIZUJE:
TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 10. 3. 2023
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/511/139/2023

ČÍSLO EV.: CHMI/2424/2023
SPISOVÁ ZN.:

PKbau s.r.o.
Dolní 141
582 91 Světlá nad Sázavou

Počasí; ul. Pilotů, Praha - Ruzyně; 6. 12. 2022 - 15. 2. 2023

Na základě Vaší objednávky Vám v příloze zasíláme výpis vybraných meteorologických prvků, to jest denního
maximálního nárazu větru, denního teplotního minima, denního srážkového úhrnu, meteorologického jevu
určujícího druh srážek, denní výšku nového sněhu a celkovou výšku sněhové pokrývky v období
6. 12. 2022 - 15. 2. 2023 z nejbližší vhodné meteorologické stanice lokalitě ul. Pilotů, Praha -Ruzyně (stanice
Praha, Ruzyně).

Za tyto práce Vám, v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, účtujeme 1880,- Kč.
Faktura zaplacena.

S pozdravem
psal Mgr.

Datum: 2023.03.13
11:46:42 +01'00'

vedoucí OMK pobočky Praha

Přílohy: lx tabulka
lxfaktura

Český hydrometeorologický ústav IČ: 00020699
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany DIČ: CZ00020699
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689 Datová schránka: e37djs6
www.chmi.cz E-mail: chmi@chmi.cz 1/4
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Příloha k č. j. CHMI511/139/2023

Denní maximální nárazy větru, denní teplotní minima, denní srážkové úhrny, meteorologické jevy určující druh srážek, 
denní výška nového sněhu a celková výška sněhové pokrývky.
6. 12. 2022 - 15. 2. 2023 Praha, Ruzyně

rok měsíc den Fmax SCE SNO SRA TMI JEV
2022 12 6 9 0 0 1,4 1,7 DE
2022 12 7 11 0 0 0 0,3
2022 12 8 8,8 0 0 0 0,4
2022 12 9 5,4 0 0 0 -3,5
2022 12 10 7,5 0 0 0 -0,8
2022 12 11 7,5 0 4 0,7 -4,8 SN
2022 12 12 8,1 4 1 1 -7,5 SN
2022 12 13 4,3 5 0 0 -11,8
2022 12 14 6,2 4 3 2,6 -12,5 SN
2022 12 15 4,5 7 3 0,9 -9,1 SN
2022 12 16 7,3 9 5 0,8 -7,6 SN
2022 12 17 6,1 14 0 0 -7,1
2022 12 18 5,5 10 0 0 -13,1
2022 12 19 6,2 10 0 1,1 -9,7 MD
2022 12 20 7,9 8 0 0,7 -5,3 MD
2022 12 21 6,1 5 0 4 -1,9 MD
2022 12 22 12,5 4 0 1,1 1,2 DE
2022 12 23 10,7 0 0 6,9 5,2 DE
2022 12 24 13,3 0 0 0,6 6,5 DE
2022 12 25 6,9 0 0 0 3,4
2022 12 26 12,1 0 0 5,9 2,1 DE
2022 12 27 14,4 0 0 0 0,6
2022 12 28 9,6 0 0 0 -0,3
2022 12 29 12,3 0 0 1 4,3 DE
2022 12 30 10,2 0 0 0 3,4
2022 12 31 17,2 0 0 0 6,4

2023 01 1 9,9 0 0 0 10,4
2023 01 2 9,1 0 0 0 3,1
2023 01 3 10,9 0 0 0 2,1
2023 01 4 17 0 0 0,3 0 DE
2023 01 5 16,3 0 0 0,8 7 DE

Český hydrometeorologický ústav IČ: 00020699
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany DIČ: CZ00020699
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689 Datová schránka: e37djs6
www.chmi.cz E-mail: chmi@chmi.cz

SCE - celk. výška sněhové pokrývky [cm] 
SNO - nový sníh [cm]
SRA - srážkový úhrn [mm]
TMI - denní teplotní minimum [°C]
JEV - meteorologický jev

- DE - déšť
- MD - déšť mrznoucí
- SN - sněžení
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rok měsíc den Fmax SCE SNO SRA TMI JEV
2023 01 6 10,2 0 0 0,1 5,6 DE
2023 01 7 7,6 0 0 0 2,6
2023 01 8 8,1 0 0 0,6 0,7 DE
2023 01 9 9,5 0 0 0 2,5
2023 01 10 10,5 0 0 0 0,2
2023 01 11 9,7 0 0 1,9 -0,5 DE
2023 01 12 16,7 0 0 0,5 4,1 DE
2023 01 13 14,3 0 0 0,9 4,7 DE
2023 01 14 12,1 0 0 1,5 3,1 DE
2023 01 15 14,9 0 0 0,5 2,4 DE
2023 01 16 10,7 0 0 0 0
2023 01 17 14,5 0 1 0,6 -1,9 DE
2023 01 18 6,8 1 0 0 -1,8
2023 01 19 8,4 0 0 0 -3,3
2023 01 20 8,6 0 3 0,9 -3,7 SN
2023 01 21 11,4 3 3 0,4 -3,1 SN
2023 01 22 6,7 6 1 1,4 -2,0 SN
2023 01 23 6,2 7 0 0 -3,3
2023 01 24 5,1 5 0 0 -0,3
2023 01 25 4,0 3 0 0 -0,4
2023 01 26 5,5 3 0 0,2 -1,1 MM
2023 01 27 8,2 3 0 0 -2,3
2023 01 28 10,2 3 0 0 -4,1
2023 01 29 13,1 3 0 0 -5,5
2023 01 30 16,7 3 1 0,7 -4,0 SP, DP
2023 01 31 16,2 3 0 0,1 0,3 SP

2023 02 1 19,6 0 3 2,2 0 SP
2023 02 2 14,1 3 0 1,9 0,9 LS
2023 02 3 18,7 0 0 4,2 0,2 DE
2023 02 4 19,0 0 0 0 -1,1
2023 02 5 6,0 0 0 0 -6,2
2023 02 6 5,7 0 0 0 -7,4
2023 02 7 3,8 0 0 0 -9,1
2023 02 8 6,9 0 0 0 -8,9
2023 02 9 7,4 0 0 0 -8,7

SCE - celk. výška sněhové pokrývky [cm] 
SNO - nový sníh [cm]
SRA - srážkový úhrn [mm]
TMI - denní teplotní minimum [°C]
JEV - meteorologický jev

- DE - déšť
- SN - sněžení
- MM - mrholení mrznoucí
- SP - sněhová přeháňka
- DP - dešťová přeháňka
- LS - lepkavý sníh

Český hydrometeorologický ústav IČ: 00020699
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany DIČ: CZ00020699
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689 Datová schránka: e37djs6
www.chmi.cz E-mail: chmi@chmi.cz 3/4
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rok měsíc den Fmax SCE SNO SRA TMI JEV
SCE - celk. výška sněhové pokrývky [cm] 
SNO - nový sníh [cm]
SRA - srážkový úhrn [mm]
TMI - denní teplotní minimum [°C]
JEV - meteorologický jev

- DE - déšť

2023 02 10 6,9 0 0 0 -5,7
2023 02 11 13,7 0 0 0,1 -2,1 DE
2023 02 12 6,3 0 0 0 2,7
2023 02 13 6,8 0 0 0 1,2
2023 02 14 4,1 0 0 0 0,1
2023 02 15 3,8 0 0 0 -2,7

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komořany
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689
www.chmi.cz

IČ: 00020699 
DIČ: CZ00020699 
Datová schránka: e37djs6 
E-mail: chmi@chmi.cz 4/4


