
Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram

P.č. Činnost

1 Příprava a zařízení staveniště

2 Bourací práce, demontáže

3 Stavební práce - prohlubeň, příčky

4 Příprava pro elektroinstalaci a montáž

5 Příprava pro VZT a chlazení a montáž

6 D+M zvedaví plošiny

7 D+M přejezdové rampy

8 Montáž ZTI

9 Stavebně dokončovací práce

10 D+M bezpečnostních dveří

11 Výmalba

12 Zaregulování a revize zařízení

13 Úklid a vyklizení staveniště

Doba realizace* : 90 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

V Praze dne 26.2.2023

13. týden
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* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, max. 90 kalendářních dnů. Den předání a převzetí 

Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.
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DSPU Praha - stavební úpravy pro COHC Praha
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