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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

 

 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
11. 7. 2022 
číslo smlouvy Objednatele: 46860/2022-SŽ-GŘ-O8 
číslo smlouvy Zhotovitele: S/2022/DSZ/1486 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupen: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
   (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
Obchodní firma:  DTMŽ 2022 

na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  

správce a společník č. 1: obchodní firma: GEFOS a. s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. B 5477 
Praha 8 – Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 00 
IČO 25684213 
DIČ CZ25684213 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
zastoupená Ing. Jaroslavem Kociánem, MBA, předsedou představenstva 

společník č. 2:  obchodní firma: HRDLIČKA spol. s r. o.  
 IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 
Sídlo: Tetín, nám. 9. května 45, PSČ 266 01 
Zastoupená Ing. Janem Floriánkem, Ing. Martinem Hrdličkou a Ing. 
Kateřinou Hrdličkovou, jednateli 
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:                                    
Jaromír Prošek -   prokurista 

společník č. 3:  obchodní firma: GEOŠRAFO, s. r. o. 
                     IČO: 64793036 
                     DIČ: CZ64793036  
                     Sídlo: Hradec Králové, Zemědělská 1091, PSČ 500 03 
                     Zastoupená Jiřím Foltánem a Ing. Jiřím Šramarem, jednateli 

společník č. 4: obchodní firma: PRIMIS spol. s r. o. 
                      IČO: 02402718 
                      DIČ: CZ02402718 
                      Sídlo: Brno, Slavíčkova 827/1a, PSČ 638 00, IČ: 02402718 

                    Zastoupená Patrikem Meixnerem, jednatelem 
   (dále jen „Zhotovitel“) 
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(dále společně jen „Smluvní strany“) 

 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 2, č.j. 11511/2023-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně 
Smlouvy o dílo na pořízení dat geodetickými měřeními a technologiemi hromadného 
sběru dat, číslo smlouvy Objednatele: 46860/2022-SŽ-GŘ-O8, číslo smlouvy Zhotovitele: 
S/2022/DSZ/1486, uzavřené smluvními stranami dne 11. 7. 2022, uveřejněné v registru smluv 
dne 13. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 14.1.1. Přílohy č. 4 Smlouvy 
(Zvláštní obchodní podmínky). 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

Změna Technické specifikace 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně tabulky Rozsahu prací v jednotlivých fázích uvedené 
v čl. 2.9. Technické specifikace, a to tím způsobem, že stávající bod 1.1. Osazení 
vybraných prvků ŽBP (mimo základní těžkou stabilizaci) bude rozdělen do dvou 
samostatných podbodů 1.1.1. a 1.1.2. následujícím způsobem: 

Položka Jednotka 

Počet jednotek 

1. fáze 

(předpoklad 
ukončení 

31.12.2023) 

2. fáze 

(předpoklad 
1.1.2024 - 

31.12.2030) 

1.1. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní 
těžkou stabilizaci) – v součtu za položky 1.1.1. 
– 1.1.2. 

ks 1 465 3 673 

1.1.1. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní 
těžkou stabilizaci, hřebové značky a nivelační 
značky) 

ks 835 3 273 

1.1.2. 

Osazení vybraných prvků ŽBP (hřebová značka 
„měřický bod“ nebo mosazná (nerezová) 
nivelační značka s důlkem do betonových 
základů nebo podobných objektů a do 
stávajících žulových kamenů M2 s křížkem 

ks 630 400 

1.2. 
Osazení vybraných prvků základní těžkou 
stabilizací 

ks 13 108 

1.3. Oprava stávající stabilizace ks 19 316 

1.4. Osazení OTZ ks 521 980 

1.5. Zaměření bodového pole bez ZZ km 706 2 997 

1.6. Zaměření bodového pole včetně ZZ km 243 374 

2.1. 

Fotogrammetrie – pořízení referenčních dat 
(kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + 
LiDAR, AAT, trueortofoto, DMR, DMT včetně 
zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 

km 3 525 4 299 
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3.1. Nové mapování dle M20/MPxxx km 1 800 554 

3.2. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden km 
trati v rámci nového mapování (příplatek 
k položce 3.1. v případě požadavku použití této 
metody) 

km - 720 

4.1. Vyhledání inženýrských sítí TI km 2 760 2 362 

4.2. Zaměření inženýrských sítí TI km 3 375 2 990 

5.1. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ A  

km - 4 151 

5.2. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ B  

km - 2 582 

5.3. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden km 
trati v rámci reambulace (příplatek k položce 
5.1. nebo 5.2. v případě požadavku použití této 
metody) 

km - 3 712 

 

Změna přílohy č. 1 Smlouvy  

2.2 Smluvní strany se v závislosti na změně Technické specifikace uvedené v čl. 2.1 tohoto 
Dodatku dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy, a to následujícím způsobem: 

1. Cena Plnění  

 

2. Sazby za pořízení dat 
 
Pro účely fakturace Ceny Plnění dle rozpisu stanoveného výše se uplatní následující 
sazby: 
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 Položka / činnost Měrná 
jednotka (MJ) 

Sazba za MJ 

(v Kč bez DPH) 

Práce v bodovém 
poli 

Osazení vybraných prvků 
ŽBP (mimo základní těžkou 
stabilizaci, hřebové značky 
a nivelační značky) 

jeden (1) kus  5 154 

Osazení vybraných prvků 
ŽBP (hřebová značka 
„měřický bod“ nebo 
mosazná (nerezová) 
nivelační značka s důlkem 
do betonových základů 
nebo podobných objektů a 
do stávajících žulových 
kamenů M2 s křížkem 

jeden (1) kus 1 000 

Osazení vybraných prvků 
základní těžkou stabilizací 

jeden (1) kus  30 666 

Oprava stávající stabilizace jeden (1) kus  2 456 

Osazení OTZ jeden (1) kus  1 841 

Zaměření bodového pole 
bez ZZ 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

30 666 

Zaměření bodového pole 
včetně ZZ 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

61 329 

Fotogrammetrie + 
LiDAR 

pořízení referenčních dat 
(kombinované letecké 
snímkování GSD 2 cm + 
LiDAR, AAT, trueortofoto, 
DMR, DMT včetně zaměření 
vlícovacích a kontrolních 
bodů) 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

15 970 

Nové mapování Nové mapování dle 
M20/MPxxx 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

98 738 

Zaměření os kolejí 
(průjezdné koleje) 
kontinuální metodou 
zaměření PPK pro jeden km 
trati v rámci nového 
mapování (příplatek k 
položce 3.1. v případě 
požadavku použití této 
metody) 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

12 267 

Vyhledání a 
zaměření sítí TI Vyhledání inženýrských sítí 

TI 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

20853 
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Zaměření inženýrských sítí 
TI 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

19 628 

Reambulace dat 
ZPS/DI/TI 
   

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM 
– typ A  

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

53 357 

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM 
– typ B 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

62 555 

Zaměření os kolejí 
(průjezdné koleje) 
kontinuální metodou 
zaměření PPK pro jeden km 
trati v rámci reambulace 
(příplatek k položce 5.1. 
nebo 5.2. v případě 
požadavku použití této 
metody) 

jeden (1) 
kilometr 
Infrastruktury 

13 493 

 

Změna čl. 6.2. Smlouvy  

2.3 Smluvní strany se v závislosti na změny provedené v čl. 2.1 a 2.2 tohoto Dodatku 
dohodly na změně čl. 6.2. Smlouvy, a to následovně: 
 
Původní znění: 
 
6.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši 1 206 047 
901 Kč bez DPH (slovy: jednamiliardadvěstěšestmiliónůčtyřicetsedmtisícdevětsetjedna)  
(dále jen „Cena“), dále, pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, 
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli i tuto DPH, a to ve výši: 253 270 059 Kč; 
cena včetně DPH: 1 459 317 960 Kč. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům 
duševního vlastnictví k Předmětu Plnění je zahrnuta v Ceně. Bude-li z jakéhokoliv 
důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům 
duševního vlastnictví k Předmětu Plnění, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny 
bez zbytečného odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a 
poskytnout si v tomto ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost. 
 
Nové znění: 
 
6.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši 1 206 047 
101 Kč bez DPH (slovy: jednamiliardadvěstěšestmiliónůčtyřicetsedmtisícjednostojedna) 
(dále jen „Cena“), dále, pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, 
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli i tuto DPH, a to ve výši: 253 269 891,21 Kč; 
cena včetně DPH: 1 459 316 992,21 Kč. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům 
duševního vlastnictví k Předmětu Plnění je zahrnuta v Ceně. Bude-li z jakéhokoliv 
důvodu nezbytné nebo účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům 
duševního vlastnictví k Předmětu Plnění, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny 
bez zbytečného odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a 
poskytnout si v tomto ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost. 
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3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani 
o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.  

3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, 
která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu 
či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

3.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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Přílohy Dodatku: 
Příloha č. 1 – Technická specifikace 
Příloha č. 2 – Příloha č. 1 Smlouvy – Cena plnění 
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo na pořízení dat geodetickými měřeními a technologiemi 
hromadného sběru dat 
 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
 

elektronicky podepsáno    elektronicky podepsáno 

dne 20. 03. 2023     dne 20. 03. 2023 

 

…………………………………    ………………………………… 

Bc. Jiří Svoboda, MBA    Ing. Jaroslav Kocián, MBA 

generální ředitel     předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace   GEFOS a.s. 
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Příloha č. D1 – Technická specifikace 
 
 Příloha č. 1 Zadávací dokumentace č.j. 7935/2022-SŽ-GŘ-O8 
 

 

Technická specifikace  
 

Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic 
(DTMŽ) – pořízení dat geodetickými měřeními a 
technologiemi hromadného sběru dat  

Verze 0.10 ze dne 26.1.2022 

Datum Autor Změny v kapitole číslo 

8.3. ENEX Úvodní kostra 

11.3. ENEX Doplněny všechny podklady od SŽG, úvodní kapitola, konsolidace, vytvoření 
verze – v0.1 

24.3. SŽG Předány připomínky a komentáře 

25.3. ENEX – SŽG Projednání komentářů SŽG na společné telekonferenci 

31.3. ENEX Zapracování komentářů SŽG – verze v 0.3 pro AK 

8.4. ENEX Zapracování komentářů SŽG – verze v 0.2 

28.4. SŽG Předány připomínky a komentáře – v0.3 

14.5. ENEX Zapracování komentářů SŽG – vytvoření verze – v0.4 

17.5. ENEX – SŽG Projednání úprav dokumentu na společném workshopu, zaslání verze v0.4 
k revizi SŽG 

3.6. ENEX Zapracování úprav dle metodiky ČÚZK – vytvořená verze – v0.5 

28.6. SŽG Předány připomínky a komentáře – v0.6 

12.7. ENEX Zapracování komentářů SŽG  

8.9. SŽG Vytvoření v0.7 se zapracováním VZ0 a hromadného sběru dat 

20.9. ENEX Revize, draft přepracované verze 

24.9. ENEX Finalizace draftu v0.7, předání na připomínkování SŽ 

6.10. SŽG Předání revizí v0.7 

8.10. ENEX Zpracování revizí a doplnění výstupů z PTK, vytvoření v0.8, předání na 
revizi SŽ 

15.10. ENEX Projednání posledních připomínek ze strany SŽG, vytvoření finální verze 
v0.9 

19.1. SŽG Zapracování změn termínů, vytvoření verze v0.10 
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1. Úvod 

1.1. Představení Objednatele 
Správa železnic, státní organizace (dále též jen „SŽ“), na základě platné právní úpravy plní funkci 
provozovatele a vlastníka dráhy. SŽ je tedy významným správcem dopravní a související technické 
infrastruktury.  

Aktuální celospolečenský vývoj směřuje k rozvoji digitálních služeb s vazbou na prostorovou 
lokalizaci. Vedle jejich potřeb pro železnici je aktuálním souvisejícím tématem digitalizace státní 
správy, stavebních řízení, budování digitální technické mapy, uplatňování metody BIM, příprava 
Národní infrastruktury prostorových informací (NIPI) a obecně sdílení informací. Železnice je 
důležitou součástí vystavěného území, má a bude mít povinnost zajišťovat a poskytovat pro účely 
digitálních služeb i své „digitální dvojče“.   

Realizace projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické 
infrastruktury“ schváleném dne 21.10.2020 Centrální investiční komisí Ministerstva dopravy, jehož 
součástí je i tato veřejná zakázka, je plánována především s ohledem na plnění legislativních 
cílů nové vyhlášky o Digitální technické mapě, kde SŽ vystupuje jednak v roli správce ZPS ve 
Vymezeném území daném obvodem dráhy, tak v roli správce DI a TI. 

Druhou neméně významnou ambicí výše uvedeného projektu je masivní digitalizace agend správy 
DI a TI, kde IS DTMŽ bude centrálním místem pro správu geoprostorových dat pro agendu správy 
a zajišťování provozuschopnosti dráhy. Tato agenda zahrnuje především správcovskou činnost 
odborných správ jednotlivých oblastních ředitelství, která z úrovně svých provozních středisek 
provádí diagnostiku technického stavu provozované dráhy. Ta je zastřešována speciálními 
kolejovými vozidly provozovanými Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na základě analýzy 
výstupů diagnostiky jsou sestavovány plány oprav a údržby s cílem zajistit všechny povinnosti 
provozovatele dráhy. Správa železnic zabezpečuje opravy a údržbu celostátních a regionálních 
drah, a to v odvětvích železničních tratí (svršku a spodku), staveb železničního spodku, mostů a 
tunelů, budov a pozemních staveb, zařízení elektrotechniky a energetiky a zařízení sdělovací a 
zabezpečovací techniky ve své správě. Dále zajišťuje opravy a údržbu nemovitostí v železničních 
stanicích včetně úklidu a ostrahy v těchto objektech.  

Klíčovou roli v celém projektu má Správa železniční geodézie (SŽG), která má na starosti správu 
železničního bodového pole, správu prostorové polohy koleje, správu železničního katastru a 
správu všech geoprostorových dat v rámci SŽ. Projekt DTMŽ významnou mírou posune úroveň 
digitalizace těchto agend. 

1.1.1. Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti 
organizačních útvarů SŽ 
Organizační členění, řídící vztahy, působnosti a povinnosti jednotlivých organizačních útvarů SŽ 
jsou předmětem samostatných příloh č. 1f – 1p: 

• Příloha 1f:  SŽ R1 – Organizační řád Správy železnic, státní organizace 
• Příloha 1g:  SŽ R1/1 – Organizační řád Generálního ředitelství 
• Příloha 1h:  SŽ R1/5 – Organizační řád Centrum telematiky a diagnostiky 
• Příloha 1i:  SŽ R1/8 – Organizační řád Správa železniční geodézie  
• Příloha 1j:  SŽ R1/15 – Organizační řád Oblastní ředitelství Praha 
• Příloha 1k: SŽ R1/10 – Organizační řád Oblastní ředitelství Brno 
• Příloha 1l: SŽ R1/11 – Organizační řád Oblastní ředitelství Hradec Králové 
• Příloha 1m: Zrušeno s ohledem na sloučení OŘ Ostrava a OŘ Olomouc 
• Příloha 1n: SŽ R1/13 – Organizační řád Oblastní ředitelství Ostrava 
• Příloha 1o: SŽ R1/14 – Organizační řád Oblastní ředitelství Plzeň 
• Příloha 1p: SŽ R1/16 – Organizační řád Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
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1.1.2. Vymezené území 
Datové práce v rámci tohoto projektu budou probíhat v rozsahu území definovaného přílohou 1w – 
tzv. Vymezené území. Vymezené území odpovídá koridoru Správy železnic ohraničeným 
obvodem dráhy. Toto území bylo vydefinováno v rámci přípravy smlouvy o zajištění činnosti 
editora údajů mezi Objednatelem a jednotlivými kraji. Hranice území mohou být na návrh 
Objednatele upraveny, ovšem pouze se souhlasem jednotlivých krajů. Případnou změnu hranic 
Vymezeného území sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů. 

1.2. Cíle projektu DTMŽ 
Pro pořízení nových podkladů, resp. doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a interpretaci 
dat ZPS, DI a TI, které budou předmětem prvotního naplnění IS DTMŽ, bude využito kombinace 
klasických geodetických zaměřovacích technologií s moderními mapovacími technologiemi 
(fotogrammetrie a mobilní mapování) umožňující hromadný a efektivní sběr dat v poměrně krátké 
době a požadované přesnosti. Na konci projektu bude vybudována datová základna s daty 
zapracovanými a konsolidovanými (existující a nově pořízená data) v datovém skladu DTMŽ, 
naplňovaná postupně v průběhu projektu, která bude tvořit základ pro naplnění DTM podle platné 
legislativy. Důraz bude kladen především na data technické infrastruktury, především optické a 
metalické přenosové soustavy pro podporu jejich budoucího rozvoje, správy a rozšíření kapacit, a 
především pro usnadnění a snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, sdílení existující fyzické infrastruktury a lepší koordinaci stavebních pracích při 
budování nové NGA infrastruktury. 

Data pořízená v rámci tohoto projektu budou dále využitelná pro ostatní informační systémy 
organizace, které podporují především správu a provoz majetku, resp. DI a TI, a využitelná pro 
širokou škálu agend organizace včetně podkladů pro investiční výstavbu. Vedle vlastního pořízení 
dat je počítáno i s využitím existujících polohopisných dat organizace a jejich plným převodem do 
digitální podoby. 

Mimo tento projekt vzniknou současně prostřednictvím nezávislých poradenských služeb také 
potřebné předpisy, studie, metodiky a strategie popisující využití prostorových dat v organizaci v 
kontextu DTM, ale také v souladu s požadavky nadřazených strategií a dokumentů na úrovních 
České republiky a Evropské unie (dále Poradenské služby). Počítáno je také s aktualizací dat a 
podpůrnými činnostmi k zajištění a organizaci veřejných zakázek a publicity projektu. V rámci této 
investiční akce nebude probíhat výstavba ani zásahy do stavebních objektů. Po dokončení projektu 
Správa železnic, státní organizace, jako veřejnoprávní subjekt a správce dopravní a technické 
infrastruktury, bude disponovat nástroji pro správu svěřené části DTM (ZPS) a dostatečnými 
nástroji pro správu DI a TI minimálně v rozsahu požadovaném DTM ČR.  

Celý projekt DTMŽ se skládá z mnoha aktivit, které se doplňují, některé na sebe navazují a 
některé se překrývají. Pro pochopení celého rámce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel 
seznámil s dokumenty Záměru projektu a Studie proveditelnosti, které jsou v přílohách č. 1d a 1e. 
Mezi nejdůležitější aktivity projektu DTMŽ patří: 

• Poradenské služby, ze kterých vzejdou především metodiky pro pořizování a správu dat 
DTMŽ 

• Smluvní vztah s kraji, definující správu dat ZPS ve Vymezeném území 
• Revize a doplnění a oprava prvků železničního bodového pole (předmět této VZ1) 
• Zaměření doplněného bodového pole (předmět této VZ1) 
• Nové mapování geodetickými metodami (s možností využití technologií hromadného sběru 

dat – fotogrammetrie a mobilního mapování) dle předpisové řady M20/MPxxx (předmět 
této VZ1) 

• Konsolidace dat z nového mapování (předmět VZ2) 
• Vyhledávání a zaměření průběhů inženýrských sítí TI klasickými geodetickými metodami 

(předmět této VZ1)  
• Konsolidace existujících ÚŽM zpracovaných dle předpisové řady M20/MPxxx (předmět VZ2) 
• Převzetí dat existujících DSPS inženýrských sítí TI, zpracovaných dle předpisové řady 

M20/MPxxx (předmět VZ2) 



  
 

9/71    

 

• Digitalizace stávajících analogových dokumentací sítí TI (předmět VZ2) 
• Konsolidace dat přebíraných geodetických DSPS (předmět VZ2) 
• Harmonizace a konsolidace dat (předmět VZ2) 
• Implementace informačního systému IS DTMŽ (předmět VZ2) 
• Prvotní naplnění IS DTMŽ daty z konsolidace (předmět VZ2) 
• Aktualizace dat ZPS/DI/TI, které byly převzaty konsolidací z ÚŽM na úroveň kvality dle 

předpisové řady M20/MPxxx ve druhé fázi projektu (předmět této VZ1) 

Je důležité chápat, že ne všechna rozhraní, datové modely a metodiky jsou dnes známy a je 
rovněž nezbytné vnímat, že se budou vyvíjet a měnit po celou dobu trvání první fáze projektu (viz 
kapitola 1.5). Zejména poradenské služby zde budou hrát významnou roli, výstupem těchto aktivit 
bude mj. návrh datového modelu budoucí DTMŽ, metodiky sběru dat, metodiky správy a 
aktualizace dat, nový výměnný formát (ŽXML) a další metodické a integrační předpisy. 

Projekt je rozdělen na několik veřejných zakázek, jejich přímé návaznosti na tuto veřejnou 
zakázku VZ1 jsou uvedeny v kapitole 1.3. 

1.3. Účel dokumentu 
Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které Správa železnic 
(dále jen „Objednatel“) poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Vznik a rozvoj 
digitálních technických map železnic (DTMŽ) – pořízení dat“ dále i jako VZ1. 

Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků na: 

1. Revizi a kontrolu stávajícího železničního bodového pole (dále i jako ŽBP), 
 

2. Osazení vybraných prvků a opravu stávající stabilizace  ŽBP. Zaměření, výpočet, kontrola 
prvků ŽBP a dokumentaci ŽBP, 

3. Pořízení referenčních dat (digitální model povrchu – DMP, digitální model terénu – DMT a 
ortofotomapa – OFM), 

4. Nové mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx, 

5. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS, 

6. Aktualizaci a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI s doplněním chybějících prvků, které 
byly převzaty konsolidací z ÚŽM a DSPS (v rámci VZ2) na úroveň kvality dle předpisové 
řady M20/MPxxx ve druhé fázi projektu.  

S touto veřejnou zakázku (VZ1) souvisí následující veřejné zakázky: 

1. Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – 
dodávka SW řešení a celková datová konsolidace“ (dále jen VZ2). Tedy data pořízená 
v rámci této veřejné zakázky (VZ1) budou předmětem harmonizace a konsolidace dat 
v navazující (časově souběžné) veřejné zakázce (VZ2). 

• Veřejná zakázka „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – kontrola kvality 
hromadného sběru dat a konsolidace“ (dále jen VZ3). V rámci VZ3 bude externím dodavatelem 
prováděna kontrola kvality dat pořizovaných metodami hromadného sběru dat v této veřejné 
zakázce VZ1, technický a technologický dozor všech milníků a etap časového harmonogramu 
DTMŽ a kontrola dodávky a implementace SW řešení, HW řešení, sběru, vyhodnocení, 
interpretace, digitalizace, konsolidace, harmonizace, distribuce a integrace dat. 

Provázanost veřejných zakázek v rámci obou fází projektu zobrazují následující schémata: 
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Obrázek 1 Návaznost veřejných zakázek v 1. fázi projektu (v detailu v příloze 1v) 
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Obrázek 2 Návaznost veřejných zakázek v 2. fázi projektu (v detailu v příloze 1v) 

1.4. Popis plnění podle této technické specifikace 
Předmětem plnění jsou datové práce zahrnující: 

1. Revizi a kontrolu stávajícího ŽBP včetně osazení a opravy vybraných prvků ŽBP. Zaměření, 
výpočet, kontrolu prvků ŽBP a vyhotovení dokumentace ŽBP (viz kap. 2.4). 

2. Pořízení referenčních dat (digitální model povrchu – DMP, digitální model terénu – DMT a 
ortofotomapa) technologií fotogrammetrie a LiDAR ve Vymezeném území SŽ. Odevzdané 
výstupy budou zpracované dle požadavků této Technické specifikace (viz kap. 2.5). 

3. Nové mapování s možností využití technologií hromadného sběru dat (fotogrammetrie, 
pozemní laserové skenování / mobilní mapování, bezpilotní snímkování) v náplni a kvalitě 
dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků datového modelu DTMŽ za účelem 
konsolidace dat ZPS/DI/TI. Odevzdané výstupy budou zpracované ve standardu dle 
předpisové řady M20/MPxxx a požadavků této Technické specifikace tak, aby mohly být 
harmonizovány a konsolidovány v rámci VZ2 pro prvotní naplnění do systému IS DTMŽ 
(viz kap. 2.6). 
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4. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami dle předpisů M20/MPxxx v souladu s požadavky metodiky DTM na strukturu dat 
TI – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS (viz kap. 2.7). 

5. Aktualizace a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI, které budou převzaty konsolidací 
z ÚŽM v rámci VZ2 novým geodetickým mapováním v souladu s požadavky předpisové 
řady M20/MPxxx aktualizované na základě výstupů z poradenských služeb, které upraví 
uvedenou předpisovou řadu s ohledem na specifika DTM a aktualizaci dat v IS DTMŽ. 
Součástí této aktivity je i předání těchto dat ve formátu ŽXML pro nahrání do IS DTMŽ (viz 
kap. 2.8). 

Zhotovitel musí respektovat výstupy Poradenských služeb realizovaných v rámci projektu DTMŽ. 
Jedná se o výstupy z těchto poradenských služeb: 

• Poradenské služby a metodika – realizace následujících částí 
o Logický datový model DTMŽ, 
o Katalog prostorových dat, 
o Návrh nastavení procesů pořizování a správy prostorových dat (včetně definice 

výměnného formátu ŽXML). 

Toto se týká především druhé fáze projektu, kdy podkladem pro geodetické měření budou již 
existující data z IS DTMŽ a data bude Zhotovitel odevzdávat ve formátu ŽXML. 

V případě nutnosti úpravy výstupů realizovaných Poradenskými službami je Zhotovitel povinen po 
dohodě se Objednatelem a jeho schválení upravit výstupy v souladu se specifiky SŽ a SŽG.  

Předmět plnění zahrnuje dodání licencí ke všem dodaným datům opravňujících Objednatele k jejich 
neomezenému využití a šíření. 

1.5. Rozdělení projektu do fází 
Cílem veřejné zakázky je v návaznosti na VZ2 prvotní naplnění systému IS DTMŽ daty. Zakázka je 
z tohoto pohledu rozdělena do dvou fází: 

1. Prvotní naplnění dat v rozsahu co do kvality a úplnosti minimálně dle specifikace JVF DTM 
verze 1. 4. v souladu s požadavky stávajících předpisů M20/MPxxx (včetně části vyhledání 
a zaměření sítí TI) do doby spuštění IS DTMŽ (předpoklad 31.12.2023). Tato fáze zahrnuje 
pořízení dat novým mapováním včetně kontroly stávajícího ŽBP a jeho případné doplnění a 
dále vyhledání a zaměření sítí TI. 

2. Nové mapování, kontrola ŽBP, aktualizace, doměření a zpřesnění zbývajících dat 
(reambulace), která budou převzata v rámci první fáze z existujících dat ÚŽM (konsolidací 
v rámci VZ2) geodetickým mapováním, v souladu s požadavky aktualizované předpisové 
řady M20/MPxxx a jejich naplnění do IS DTMŽ. Dovyhledání a dozaměření sítí TI.  
(předpoklad od 1.1.2024 - do ukončení smlouvy je součástí dodávky Zhotovitele také 
dodání změnových dat ve formátu ŽXML do systému IS DTMŽ a následné nahrání dat ve 
formátu JVF do IS DMVS).  

V rámci obou fází budou postupně pořizována referenční data (DMR, DMT a ortofotomapa).  

Rozsahy prací pro nové mapování a reambulaci jsou specifikovány v kap. 2.9 a detailně uvedeny v 
příloze 1t. Objednatel upozorňuje, že uvedené rozsahy nejsou definitivní a mohou se změnit 
v závislosti na provozních potřebách dráhy (opravné a investiční akce). Rozsahy budou vždy 
upřesněny pro dané plánované kvartální období.  

Veškeré práce při pořizování dat musí být prováděny tak, aby výsledná data splňovala minimální 
technické požadavky definované Vyhláškou DTM a byla v souladu s přílohami č. 1b, 1c a 1q této 
Zadávací dokumentace. V případě rozporů mezi výše uvedenými dokumenty vzájemně a 
s požadavky této Technické specifikace platí: 

• Pokud není v Technické specifikaci výslovně stanoveno jinak, musí být splněny požadavky 
předpisové řady M20/MPxxx (viz příloha 1q) v oblasti přesnosti, obsahu a podrobnosti 
předávaných výsledných dat. 
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• Předpisová řada M20/MPxxx je v současnosti koncipována na pořizování dat především 
klasickými geodetickými postupy. V případě, že Zhotovitel použije k pořízení dat 
technologie hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování, pozemní laserové 
skenování, bezpilotní snímkování – viz dále), mohou být některá ustanovení předpisů 
M20/MPxxx irelevantní. Vždy však musí být splněny požadavky na přesnost, obsah a 
podrobnost předávaných dat a použití těchto metod musí být v souladu s požadavky 
definovanými v kap. 2.3 této Technické specifikace. 

• Data v 1. fázi projektu musí být pořizována tak, aby bylo možné v rámci VZ2 provést jejich 
konsolidaci a splnit požadavky definované Vyhláškou DTM a přílohami 1b a 1c) a 
požadavky datového modelu (příloha 1q). V případě, že nastane rozpor, musí o tom 
Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele a předložit návrh řešení či postupu. Tento 
musí být schválen a bude následně využit pro řešení obdobných situací. 

• Objednatel do doby zahájení 2. fáze projektu (po spuštění IS DTMŽ) připravuje revizi 
předpisové řady M20/MPxxx tak, aby umožňovala co nejjednodušším způsobem plnit 
požadavky z příloh 1a, 1b a 1c. 

• Pokud v průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci některého z výše uvedených 
dokumentů (přílohy 1a, 1b, 1c, 1q), je Zhotovitel povinen řídit se jejich platným zněním. 

1.6. Legislativa a související dokumenty 
Tato technická specifikace vychází z požadavků dané legislativním rámcem, datovou architekturou 
DTM a požadavky na kvalitu datové báze, a dále ostatními požadavky definovanými přílohou č.7 
specifikace technického standardu Výzvy MPO a dále čerpá informace z Metodického návodu pro 
pořizování dat DTM kraje vzniklého v rámci řešení programu BETA2 projektu č.TITSMV705 a 
veškeré tyto zdroje dává do souvislostí a upřesňuje a doplňuje je na základě dosavadních 
zkušeností z přípravy projektů DTM u ostatních subjektů a jednání koordinační rady krajů. 

Cílem tohoto dokumentu je definovat v maximální možné míře všechny technické požadavky na 
pořízení dat geodetickými metodami a technologie hromadného sběru dat, která budou 
předmětem prvotního naplnění IS DTMŽ daty v souladu s platnou legislativou a specifickými 
požadavky Objednatele. S ohledem na komplexnost problematiky DTM je nutné vzít v potaz 
všechny níže uvedené dokumenty, plně respektovat legislativní východiska a tomuto rámci podřídit 
i veškeré datové práce.  

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací 
předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani úplný a má za cíl 
rámcově upozornit Zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé 
požadované činnosti zavazuje dodržet, a u níž se tedy Zhotovitel zavazuje Objednateli zajistit 
soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i 
v dalších dílčích částech této dokumentace a jejích přílohách. 

Legislativní rámec je dán těmito předpisy: 

a) Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

b) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

c) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

d) Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

e) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
f) Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v 

aktuálním znění  
g) Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 

změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů 

h) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
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i) Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

j) Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření, ve znění pozdějších předpisů  

k) Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 

l) Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury. 

m) Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje 
n) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 
o) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 

(GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu 
p) Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních 

technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) 
q) Metodický návod pro pořizování dat DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu 

č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ s 
finanční podporou TA ČR. 

r) Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) 
s) ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy   
t) ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 
u) ČSN 73 0415 – Geodetické body 
v) ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 

značky 
w) Předpis SŽ M20 Předpis pro zeměměřictví a jeho řídící technické akty řady M20/MPxxx: 

a. SŽDC M20/MP004 (Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje)  
b. SŽ M20/MP005 (Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 

měřítka)  
c. SŽ M20/MP006 (Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty)  
d. SŽDC M20/MP007 (Metodický pokyn pro Železniční bodové pole) – upozornění: 

součástí předpisu nejsou přílohy, které jsou v textu dokumentu MP007 zmiňované 
e. SŽ M20/MP010 (Účelová železniční mapa velkého měřítka) 

x) Směrnice SŽDC č. 117 o předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC 
y) Pokyn GŘ č.4/2016 - Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty 
z) Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006,   
aa) předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 

drážní dopravy 
bb) Předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 

osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací 

cc) Pokyn SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř – Pokyn ředitele SŽG Praha – PI 07/1 – příloha č.3 – 
Železniční bodové pole – změna 05 

 

Zásadním dokumentem pro datové práce je „Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví a 
jeho řídící technické akty řady M20/MPxxx“, který definuje minimální požadavky na 
geodetické zaměření ÚŽM v prostředí Objednatele.  

Dalším zásadním dokumentem je „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat 
digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů“, který definuje minimální požadavky na 
pořizování dat DTM a rozšiřuje tak požadavky na odevzdávaná data. 

Ověřování a doplňování železničního bodového pole se řídí předpisem – „Metodický pokyn 
Železniční bodové pole SŽDC M20/MP007“ a dalšími požadavky uvedenými v tomto 
dokumentu. 

V rámci externích poradenských služeb (viz kapitola 1.4) bude v průběhu 1. fáze projektu 
aktualizována předpisová řada M20/MPxxx s ohledem na problematiku DTM a bude definován také 
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nový formát ŽXML pro odevzdávání dat. Od momentu, kdy bude spuštěn IS DTMŽ, musí veškeré 
práce být prováděny v souladu s těmito aktualizovanými předpisy.  

Předpisy SŽ jsou k dispozici na webových stránkách Správy železnic – O nás – Vnitřní předpisy 
Správy železnic – Dokumenty a předpisy, přímý odkaz Dokumenty a předpisy - 
www.spravazeleznic.cz nebo Dokumentace pro činnost externích firem - www.spravazeleznic.cz 

Fotokatalog geodetické dokumentace je k dispozici na webových stránkách Správy železnic – O 
nás – Organizační jednotky – Centrum telematiky a diagnostiky – Dokumenty – Fotokatalog 
objektů ŽDC, přímý odkaz Fotokatalog geodetické dokumentace – CTD (tudc.cz). 

2. Datové práce 

2.1. Základní požadavky na provádění terénních prací 
Veškeré geodetické práce musí být prováděny odborně způsobilými osobami, pod vedením ÚOZI – 
vedoucího realizačního týmu. Počet pracovních skupin a jejich koordinace je na rozhodnutí 
Zhotovitele prací, přičemž musí být brán ohled na zajištění požadované kvality a termínu předání 
díla. Současně je nezbytné dbát na důsledné zajištění BOZP v souladu s předpisem SŽ Bp1. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za získání veškerých povolení a podkladů, nutných pro řádné 
vyhotovení díla. Povinností Zhotovitele je tato povolení získat v předstihu před zahájením 
terénních prací. Jedná se například o povolení vstupů na běžné pozemky, dále o vstupy na 
železniční pozemky, pozemky pozemních komunikací, pozemky se speciálním režimem apod. 
Zhotovitel nese odpovědnost za dodržování všech podmínek, nebo požadavků, stanovených třetími 
stranami – vlastníky nebo správci příslušných zařízení, které mají vliv na jeho práci. 

S ohledem na očekávané plnění části díla na stávajících pozemcích ve správě zadavatele, musí být 
terénní práce řízeny oprávněnou osobou Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G-02 dle předpisu 
SŽ Zam1. V případě, že budou terénní práce probíhat na pozemcích Objednatele na více místech 
současně, musí být osoba Zhotovitele s osvědčením G-01 nebo G02 stanovena pro každou tuto 
pracovní skupinu a musí být osobně přítomna při měření. 

Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽ Bp1 a musí mít splněny 
veškeré náležitosti pro vstup do provozované železniční dopravní cesty. 

Veškeré předávané geodetické dokumentace musí být ověřeny Úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem dle Zák. č. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 písm. c) s osvědčením G-02 nebo 
G-03 dle předpisu SŽ Zam1.  

2.1.1. Podmínky pohybu v kolejišti 
Dle předpisu SŽ Bp1, část druhá, článek 4, odst. (3) je třeba předem nahlásit kontaktní osobě 
Objednatele (vedoucímu příslušného regionálního pracoviště SŽG a jeho zástupci – kontakty viz 
webové stránky SŽG) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované dopravní cestě. 
Nahlášení musí proběhnout do středy předcházejícího týdne. Tato kontaktní osoba o práci cizího 
právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému dopravní zaměstnance 
dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce dopravním 
zaměstnancem dotčené železniční stanice nebo dispečerem zakázána. 

V rámci nahlášení je potřeba uvádět tyto informace: 

• Název CPS včetně IČ 
• Odpovědný zástupce (odborně způsobilý dle SŽ Zam1) + telefonický kontakt (přítomný na 

místě práce) 
• Datum zahájení 
• Datum ukončení 
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• V čase od: … : … hodin do: … : … hodin (předpokládaný čas pracovní činnosti) 
• Krajní železniční stanice 

2.2. Základní požadavky na data 
Zajištění dat pro prvotní naplnění TI a DI musí být v souladu s dokumentem „Metodika pořizování, 
správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy veřejnoprávních subjektů“ provedeno 
tak, aby byl maximalizován rozsah pokrytí údaji o sítích TI a DI a současně dosažena jejich 
nejvyšší proveditelná kvalita. Kvalita pořízení dat je definována předpisy M20/MPxxx. Jedná se 
primárně o zajištění dat TI a DI ve vlastnictví, resp. správě SŽ a souvisejících dat ZPS v rozsahu 
Vymezeného území, resp. obvodu dráhy a dále data o sítích TI, které jsou v majetku nebo správě 
Objednatele a mohou ležet i mimo Vymezené území.  

Pro prvotní naplnění IS DTMŽ v 1. fázi projektu (viz kapitola 1.5) budou v rámci předmětu plnění 
této zakázky Zhotovitelem pořízena data prostřednictvím nového mapování (v úrovni kvality 
požadované předpisy M20/MPxxx) a zaměření vyhledaných sítí TI, v rámci 2. fáze projektu pak 
bude dokončeno nové mapování a zaměření vyhledaných sítí TI. Dále budou reambulací 
zpřesňována data pořízená konsolidací dat ÚŽM v rámci VZ2 na úroveň kvality požadované 
předpisy M20/MPxxx. 

Výstupem dat ZPS odvozovaných z realizované geodetické dokumentace pro prvotní naplnění IS 
DTMŽ jsou objekty podle přílohy č. 1 i č. 3 Vyhlášky o DTM, tj. včetně typů objektů s plošnou 
geometrií. Předmětem dodání Zhotovitele není odevzdání plošných objektů (tj. provedení tzv. 
„zaplochování“), ale data musí být v takové topologické kvalitě, aby „zaplochování“ mohlo být 
v rámci jednotlivých levelů provedeno v rámci VZ2. Datový výstup pro prvotní naplnění IS DTMŽ 
musí být ověřen ÚOZI podle §13, odst.1, písm. Cc, zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví. 

Splnění požadovaných parametrů datového výstupu bude ověřeno Objednatelem (pracovníky SŽG) 
v procesu akceptačního řízení. Popis způsobu a rozsah testování je uveden dále v tomto 
dokumentu. 

2.2.1. Datový výstup 

Datový výstup tvoří data pro prvotní naplnění obsahu IS DTMŽ dle specifikace požadavků datového 
modelu DTMŽ (viz příloha 1q). Tvoří jej zejména vektorová geografická data v CAD formátu podle 
předpisů M20/MPxxx včetně nahrání těchto dat a referenčních dat do komponenty Evidence a 
správa primárních dat v rámci IS DTMŽ. Do doby, než bude tato komponenta v rámci VZ2 
zprovozněna, bude Zhotovitel předávat data na vhodném médiu (např. USB disk). Specifické 
požadavky na datové výstupy jsou uvedeny u jednotlivých skupin dat nebo souhrnně 
v samostatných kapitolách této Technické specifikace. V případě předávání fotodokumentace (tam, 
kde je to vyžadováno) musí být tato fotodokumentace označená dle kilometráže daného TÚ a 
taktéž nahrána do úložiště primárních dat. 

Vyhotovované podklady jednotlivých TÚ musí navazovat na mapové podklady sousedních TÚ. Za 
zajištění návaznosti je odpovědný Zhotovitel. 

2.2.2. Požadovaná přesnost měření 
Požadovaná přesnost měření geodeticky určených podrobných bodů polohopisu a výškopisu je 
stanovena v metodickém pokynu pro účelovou železniční mapu velkého měřítka SŽ M20/MP010.  

Přesnost polohového zaměření vyhledaných podzemních sítí musí vyhovovat alespoň 3. třídě 
přesnosti podle ČSN 01 3410 v souladu s požadavky metodiky DTM. 

Požadovaná přesnost musí být doložena podle metodického pokynu SŽ M20/MP010. U 
terestrických metod je povinností na každém stanovisku zaměřit dva identické body mezi 
sousedními stanovisky, kdy přesnost určení souřadnic a výšek se posuzuje dle metodického 
pokynu SŽ M20/MP010.  
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Pro GNSS měření je vyžadováno pro každou oblast měření ověření návaznosti do závazných 
geodetických referenčních systémů, a to průběžným kontrolním zaměřením na okolních bodech 
ŽBP.  

Použití metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, mobilní mapování) pro určení souřadnic 
podrobných bodů je možné pro prvky a objekty pouze při dosažení přesnosti zaměření stanovené 
předpisem M20/MP010. 

Způsob ověřování a testování dosažené přesnosti je dán metodickým pokynem SŽ M20/MP010 a 
vychází z požadavků ČSN 01 3410. Pro osu koleje, budovy, mostní objekty a veškeré pevné 
předměty, které přímo ovlivňují průjezdný průřez, není použití metody GNSS přípustné. 

2.2.3. Číslování bodů 
Všechny měřené body budou určeny v závazném polohovém a výškovém systému, tzn. polohově 
určeny v S-JTSK, výškově pak v systému Bpv. Výsledné hodnoty budou udávány jednotně pro 
veškerá měření na 0,001 m. 

Číslování volných stanovisek je třeba volit tak, aby nevznikala duplicita a bylo jednoznačné již v 
zápisnících. 

Číslování podrobných bodů (dle předpisu SŽ M20/MP005) musí být předem dohodnuto s 
příslušným správcem ŽMP a nesmí být duplicitní.  

2.3. Technické požadavky na sběr dat 
Tato kapitola specifikuje přesné požadavky na využití jednotlivých technologií pro sběr dat 
zhotovitelem s ohledem na specifické potřeby Objednatele a předpoklad využití dat i pro jiné 
agendy, než je DTM, v rámci celého konceptu IS DTMŽ. Použití jednotlivých technologií případně 
jejich je na volbě Zhotovitele, musí však být dodrženy požadavky na přesnost, definované 
v předpise M20/MP010 a specifické požadavky na jednotlivé technologie popsané níže v této 
kapitole. Požadavky na měření v oblasti prací v bodovém poli jsou popsány v kapitole 2.4 
s odkazem na předpis SŽDC M20/MP007. 

Zhotovitel musí pro zpracování měření a prezentaci výsledků používat pouze takový software, 
který je v souladu s požadavky Objednatele a je ve vlastnictví Zhotovitele nebo má Zhotovitel 
licenci na jeho použití.  

2.3.1. Geodetické metody a GNSS 
Při pořizování dat geodetickými metodami nebo s využitím technologií GNSS v terénu je nutné 
používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření polohových i výškových údajů, 
které slouží pro vypočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je nutné používat takové 
přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování souřadnic podrobných bodů 
v souladu s požadavky na přesnost, definovanými v předpise M20/MP010. Při pořizování dat je 
proto nutné provádět měření pouze pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které 
odpovídají min. níže specifikovaným parametrům. 

Při použití geodetických metod a metod GNSS pro potřeby měření v rámci bodového pole je nutné 
dodržet požadavky na metodiku a přístrojové vybavení definované v předpisu SŽDC M20/MP007 a 
v kapitole 2.4.1 tohoto dokumentu. 

Pro použití geodetických metod při zaměřování os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK je 
nutné dodržet požadavky na metodiku (způsob měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a 
způsob výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) a přístrojové vybavení definované v předpisu 
SŽDC M20/MP004. 

2.3.1.1. Geodetické přístroje 
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Veškeré práce smí být prováděny pouze kalibrovanými přístroji – univerzální elektrooptické 
teodolity (totální stanice), nivelační přístroje apod. Přílohou výsledné technické zprávy budou kopie 
kalibračních listů všech použitých přístrojů. V celé době užívání nesmí být kalibrační listy starší než 
3 roky. Používané přístroje a vybavení musí svou vnitřní přesností vyhovovat požadavkům na 
přesnost měření. Počet a typ používaných přístrojů je na rozhodnutí Zhotovitele. 

Při použití geodetických přístrojů pro podrobné měření musí být dodrženy minimálně tyto 
parametry, pokud nejsou v rámci předpisů stanoveny parametry vyšší (práce v bodovém poli, 
zaměřování os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK): 

a) K měření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů 
(horizontálních – Hz, vertikálních – V), 

b) Přesnost elektronického dálkoměru 3 mm + 3 ppm, 
c) Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5’’ (1,5 mgon), 
d) Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 
přesností: 

e) Délky jsou registrovány alespoň na 0,001 m (měřené délky se před výpočtem opravují o 
fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK), 

f) Úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon, 
g) Výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány s přesností 

alespoň na 0,001 m. 

2.3.1.2. Aparatury GNSS 
Při použití aparatur GNSS musí být dodrženy tyto parametry: 

a) K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které v kombinaci 
s geomorfologickými a měřickými podmínkami v místě měření (překážky zakrývající volný 
obzor) zaručují prostorovou přesnost určení měřeného podrobného bodu mXYZ = 5 cm, 

b) Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm, 
c) Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm, 
d) Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m. 
e) Použité aparatury GNSS musí přijímat signál alespoň ze systémů GPS a Glonass. 

K transformaci souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S-JTSK a Bpv se použije 
transformační klíč dodaný na vyžádání Objednatelem. 

2.3.2. Letecká fotogrammetrie a LiDAR 
V rámci této zakázky bude provedeno kombinované letecké snímkování a pořízení dat LiDAR 
včetně zpracování digitálního modelu povrchu (DMR), digitálního modelu terénu (DMT) a 
ortofotomapy (OFM) v rozsahu celé sítě mimo hustě zalesněné lesní úseky (předpoklad cca 15% 
délky tratí) v celkové délce tratí 7 824 km. Cílem je především pořízení zmíněných referenčních 
dat, která budou významným podkladem v rámci IS DTMŽ. Pořízené letecké snímky a data LiDAR 
může Zhotovitel využít taktéž pro vyhodnocení dat ZPS, TI a DI, musí ovšem být zachovány 
požadavky na přesnost stanovené předpisem M20/MP010. 

Použití této metody, je limitováno na bezvegetační období, odpovídající pouze vhodným ročním 
obdobím (viz dále). Proto je pro odevzdávání výstupů (Referenční data) stanoveno jiné rozdělení 
do etap než pro Nové mapování. 

Kombinované svislé a šikmé snímkování bude provedeno digitální leteckou měřickou kamerou 
vybavenou funkčním zařízením pro kompenzaci smazu způsobeného pohybem letadla během 
expozice a aparaturou pro získání přímo měřených prvků vnější orientace IMU/GNSS. Použité 
zařízení IMU/GNSS musí zajistit určení trajektorie letu s přesností v poloze 5 cm a výšce 7,5 cm, 
úhly rotací s přesností do 0,005 stupňů (pitch, roll) a do 0,010 stupňů (heading). Frekvence příjmu 
dat GNSS musí být alespoň 5 Hz nebo vyšší. Frekvence odečítání dat z jednotky IMU musí být 
alespoň 200 Hz nebo vyšší. 
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Svislé letecké snímky budou pořízeny ve viditelném pásmu RGB a v blízkém infračerveném pásmu 
(NIR), šikmé letecké snímky budou pořízeny ve viditelném pásmu RGB. 

Rozlišení svislých leteckých snímků GSD bude minimálně 2 cm/pixel. Hodnoty 2 cm/pixel musí být 
s ohledem na reliéf terénu dosaženo minimálně na 50 % snímkovaného území. Maximální přípustná 
hodnota GSD je 2,5 cm. 

Snímkování bude provedeno s minimálním podélným překryvem svislých snímků 70 % a 
minimálním příčným překryvem svislých snímků 55 %. V závislosti na konfiguraci letového plánu a 
použitého letounu může být hodnota podélného překryvu svislých snímků snížena až na hodnotu 
65 %, maximálně však v rozsahu 40 % délky letových os ve Vymezeném území.  

Letecké laserové skenování (LiDAR) bude provedeno tak, aby výsledná hustota získaného mračna 
bodů dosahovala minimálně 24 bodů/m2. Střední souřadnicová chyba výšky určeného bodu DMR 
nebo DMT musí být do 12 cm. Hustota mračna je kalkulována pouze z posledního odrazu (echa) a 
může být kontrolována na vybraných plochách o rozměru 3 m x 3 m. Požadovaná hustota musí být 
dosažena na 95 % celkové plochy. Přesnost výšky je vztažena na zpevněné plochy. LiDAR (letecké 
laserové skenování) bude provedeno během stejného letu, při kterém budou pořizovány letecké 
měřické snímky. 

Snímkování musí v požadované kvalitě s možností stereovyhodnocení mapovaných objektů pokrýt 
území v pásu s osou totožnou s osou trati a šířce odpovídající Vymezenému území obvodu dráhy 
s přesahem minimálně 10 m na každou stranu.  

Snímkování musí být provedeno 

a) v mimo vegetačním období (ve výjimečných případech je možné s písemným souhlasem 
Objednatele provést část snímkování i ve vegetačním období, např. z důvodu dosnímkování 
chybějících oblastí v případě nepříznivých meteorologických podmínek během mimo 
vegetačního období),  

b) za souvislé oblačnosti bez tvorby rušivých stínů nebo za bezoblačného počasí, 
c) bez sněhové pokrývky a bez oparu. 

Snímkování bude probíhat tak, aby byly splněny všechny požadavky na přesnost a rozlišení 
výsledných produktů. Požadavkům bude odpovídat i výběr měřické kamery a dalšího technického 
vybavení. 

Před samotným snímkováním bude zpracován plán leteckého snímkování s vyznačením 
jednotlivých snímkovacích bloků, letových os, signalizace vlícovacích bodů a pokrytím referenčními 
daty (viz kap. 2.5). Z plánu letu musí být jasné, jak je pokryto simultánně prováděné letecké 
laserové skenování. Plán bude předložen ke schválení Objednateli.  

Digitální letecké měřické snímkování bude preferovaně provedeno po osách rovnoběžných s osou 
trati. Zhotovitel navrhne rozdělení snímkování do jednotlivých bloků, které budou odpovídat 
jednotlivým tratím nebo uceleným traťovým úsekům. Pokud z důvodu změny technických nebo 
povětrnostních podmínek, případně v důsledku výskytu mraků, bude nutné snímkování přerušit, 
případně část řady z jiných důvodů přesnímkovat, budou vždy nasnímkovány kromě vadných 
snímků také minimálně dva snímky před a minimálně dva snímky za vadnými snímky v řadě. 
Snímkování jedné řady musí být provedeno během tří dnů. Předány budou všechny pořízené 
snímky. V případě špatných meteorologických podmínek nebo jiných nepředvídatelných okolností, 
může být v tomto ohledu plán snímkování se souhlasem Objednatele změněn. 

Svislé letecké snímky budou očíslovány v rámci bloku vždy v jedné číselné řadě (tzn., že v jednom 
bloku se nebudou vyskytovat stejná čísla snímků). Při přesnímkování nesmí být použito původní 
číslo snímku. Nové číslo musí být vždy vyšší než nejvyšší číslo z předchozího snímkování v 
příslušném bloku. Šikmé snímky budou mít stejné číslo jako svislé, doplněné příponou „D“ – 
dopředný, „Z“ – zadní, „L“ - levý, „P“ - pravý dle orientace ke směru letu. Označení LiDAR dat bude 
navrženo Zhotovitelem a odsouhlaseno Objednatelem v návaznosti na použitou technologii. 
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Během leteckého sběru dat budou vedeny letové záznamy v minimálním rozsahu: sériové číslo 
kamery, sériové číslo LiDAR systému, označení GNSS/IMU aparatury, číslo bloku, číslo řady, datum 
a čas snímkování (UTC), výška Slunce nad obzorem, dohlednost a základní meteorologické údaje 
(tj. teplota, vlhkost a množství oblačnosti), události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snímků a 
souvisejících měřených prvků vnější orientace (vítr, turbulence, apod.) a poznámky ke snímkům, 
které mohou mít z různých důvodů sníženou kvalitu. Současně při pořizování snímků je Zhotovitel 
povinen registrovat prvky vnější orientace snímků a čas pořízení snímku s využitím aparatury 
IMU/GNSS. Pro zpřesnění polohových prvků vnější orientace je Zhotovitel povinen využít data 
České sítě permanentních stanic pro určování polohy. 

2.3.2.1. Letecké snímky, Analytická aerotriangulace (AAT) 
Na všech leteckých měřických snímcích bude provedena Zhotovitelem dvoustupňová kontrola 
kvality, tj. prvotní náhled, jehož cílem je odhalit nevyhovující snímky v termínech dostačujících pro 
přesnímkování, a závěrečnou kontrolu, jejímž cílem je garantovat kvalitu snímků s ohledem na 
kvalitativní parametry definované výše a ověřit úplnost snímků a souvisejících metainformací 
včetně požadovaných dokumentů. Před dalším zpracováním snímků musí být provedena plošná 
radiometrická korekce všech snímků.  

Před zahájením aerotriangulace bude provedena identifikace přirozených vlícovacích bodů. Jejich 
rozložení a hustota musí být zvoleny tak, aby při následujícím vyhodnocení byla zajištěna 
požadovaná přesnost v určení polohy i výšky. Aerotriangulace bude prováděna vždy nad uceleným 
blokem po jeho kompletním nasnímkování. Aerotriangulace musí být provedena tak, aby byly 
dodrženy následující parametry: 

a) Střední kvadratická odchylka na vlícovacích a kontrolních bodech musí být ≤ 0,025 m v 
poloze a 0,030 m ve výšce. 

b) Rozdíl souřadnic kontrolních bodů určených fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmí 
překročit DX, DY ≤ 8 cm a DZ ≤ 10 cm. 

c) Výsledky AAT a kontrol musí být ověřeny ÚOZI Zhotovitele s úředním oprávněním podle 
písm.  c). 

d) Jednotlivé triangulační bloky musí být vzájemně propojeny identickými vlícovacími body. 
e) Jednotlivé triangulační bloky musí mít vzájemný přesah minimálně jedné letové osy a 

společné alespoň 4 vlícovací body. 
f) Pro kontrolu kvality výsledného procesu AAT a vzájemného propojení bloků bude 

provedeno porovnání kontrolních bodů na stycích jednotlivých bloků, kde rozdíl souřadnic 
kontrolních bodů nesmí překročit DX, DY ≤ 8 cm a DZ ≤ 10 cm.  

V rámci procesu aerotriangulace musí být také vyrovnány jednotlivé pásy LiDAR dat tak, aby byly 
minimalizovány rozdíly ve výškách na překryvu pásů. Rozdíly na překryvu pásů budou 
vyhodnoceny numericky i graficky a budou součástí odevzdávaného elaborátu. Současně bude 
provedeno vyrovnání LiDAR dat na vlícovací body. Výsledky tohoto vyrovnání budou také součástí 
protokolu. 

2.3.2.2. Fotogrammetrické vyhodnocení 
K samotnému vyhodnocení dat ZPS, DI a TI, v případě použití této metody pro potřeby mapování 
nebo reambulace se použijí vyhodnocovací prostředky, u kterých je možné z jejich dokumentace 
doložit, že při jejich použití je dosaženo požadované výsledné přesnosti určovaného bodu dle 
předpisu M20/MP010. Přednostně se použijí metody digitální stereofotogrammetrie v kombinaci s 
vyhodnocením z LiDAR dat. Je možné taktéž využít metody kombinovaného vyhodnocení z dat 
z leteckého sběru dat a mobilního mapování nebo statického laserového skenování. Výsledkem 
vyhodnocení a následných výpočtů jsou souřadnice kontrolních a podrobných bodů v S-JTSK a Bpv 
a vektorová kresba dle M20/MPxxx. 

2.3.2.3. Vlícovací body 
Vlícovací body slouží k vnější orientaci leteckých snímků a georeferencování leteckého laserového 
skenování (mračna bodů). Jejich souřadnice se určují jinou metodou než digitální leteckou 
fotogrammetrií a nejméně s přesností charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m a budou 
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ověřeny odborně způsobilým (dle SŽ Zam1) ÚOZI Zhotovitele pro zeměměřické práce na železnici, 
s úředním oprávněním podle písm. c). 

Mohou být použity jak signalizované, tak přirozené vlícovací body, u kterých je jistota identifikace 
v leteckých snímcích a zároveň zajištěna neměnnost jejich polohy a výšky v čase mezi náletem a 
zaměřením. 

Musí být zaměřeno dostatečné množství vlícovacích bodů, přičemž platí, že jejich rozložení a počet 
musí vyhovovat zásadám pro rozložení identických bodů pro obecnou sedmiprvkovou transformaci. 

Vlícovací body se volí tak, aby jejich signalizační znaky byly na snímcích dobře identifikovatelné. 
Přednostně budou využity body ŽBP. Jako vlícovací body mohou být využity body použité pro 
vlícování metody mobilního mapování příp. pozemního laserového skenování.  

Signalizace a zaměření vlícovacích bodů bude zajištěna Zhotovitelem. Předpokládaná hustota 
zaměřených vlícovacích bodů je 3,75 bodů na km trati, z čehož 2,5 bodů připadá na vlícování 
leteckého snímkování a LiDARu, z toho je počítáno 1,25 vlícovacích bodů / km v těsné blízkosti trati 
a 1,25 vlícovacích bodů / km v okrajových částech snímků (u těchto bodů se počítá s povinnou 
signalizací před náletem). Návrh rozmístění vlícovacích bodů specifikuje Zhotovitel v rámci 
předkládaných plánů snímkování s dostatečným předstihem a Objednatel jej před vlastní signalizací 
a zaměřením odsouhlasí. Vlícovací body lze použít společně pro technologii fotogrammetrie, LiDARu 
a mobilního mapování jen za předpokladu nesnížení kvality vlícovacích bodů pro jednotlivé 
technologie. 

2.3.2.4. Kontrolní body 
Kontrolní body slouží k ověření kvality výsledků aerotriangulace snímkového bloku, kontrolu 
orientace snímkových dvojic a kvality vlícování částí mračna bodů. 

Jako kontrolní bod může být použit pomocný bod nebo podrobný bod definovaný datovým 
předpisem viz Vyhláška o DTM krajů. Jako kontrolní bod nemůže být použit bod, který byl použit 
jako vlícovací.  

Jejich souřadnice se určí alespoň s přesností charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m a 
budou ověřeny odborně způsobilým (dle SŽ Zam1) ÚOZI Zhotovitele pro zeměměřické práce na 
železnici, s úředním oprávněním podle písm. c) viz. příloha č.2 odst.1 Vyhláška o DTM krajů. 

2.3.2.5. Ověření souřadnic bodů určených fotogrammetrickým vyhodnocením 
K ověření souřadnic bodů určených fotogrammetrickým vyhodnocením se použije soubor 
kontrolních bodů nebo soubor oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr. Toto ověření je 
součástí VZ1. 

Kontrolní body musí být v rámci snímkovacích bloků rozmístěny rovnoměrně. Počet kontrolních 
bodů pro ověření kvality provedené vnější orientace snímkových dvojic a kvality vlícování částí 
mračna bodů je minimálně 25 % počtu vlícovacích bodů. Rozložení a množství kontrolních bodů 
bude uvedeno v plánu snímkování a odsouhlaseno Objednatelem. Pro tyto potřeby je možné využít 
vlícovací body zaměřené pro technologii mobilního mapování, které nebyly využity jako vlícovací 
body pro fotogrammetrii. Zhotovitel provede zaměření kontrolních bodů v rámci zajištění 
vlícovacích bodů. 

Souřadnice určené fotogrammetrickým vyhodnocením se porovnají s kontrolními a otestuje se 
dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410 pro podrobné body charakterizované požadovanou 
třídou přesnosti dle M20/MP010. O porovnání souřadnic bude zpracován protokol, který musí 
obsahovat nejméně údaje o zjištěných odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené 
přesnosti. 

V souboru oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr se jejich měřené hodnoty porovnají s 
hodnotami vypočtenými ze souřadnic a otestuje se dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410. 
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O porovnání délek bude zpracován protokol, který musí obsahovat nejméně údaje o zjištěných 
odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

2.3.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Tyto metody lze použít pro vyhodnocení dat ZPS, DI a TI v místech podle uvážení Zhotovitele. Je 
potřeba dodržet požadavky na přesnost dle předpisu M20/MP010. 

2.3.3.1. Základní požadavky 
Pořízení dat bude provedeno: 

a) Bez sněhové pokrývky a bez oparu, 
b) V případě TÚ s hustou vegetací v obvodu dráhy v mimo vegetačním období (ve 

výjimečných případech je možné s písemným souhlasem Objednatele provést část 
zaměření mobilními laserovými skenovacími jednotkami i ve vegetačním období).  

2.3.3.2. Použití mobilních laserových skenovacích jednotek  
Při použití mobilních laserových skenovacích jednotek musí být dodrženy následující podmínky: 

a) Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální 
kamerou, systémem GNSS a inerciální měřickou jednotkou (dále jen „IMU“), 

b) řešení každého bodu trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky musí zahrnovat 
nejméně 6 družic GNSS, parametr může být nedodržen pouze výjimečně a pouze v úseku, 
který není delší než 60 vteřin a jsou v něm zaznamenána nepoškozená data z IMU,  

c) hodnota parametru PDOP nebo GDOP musí být menší než 3, parametr může být překročen 
pouze výjimečně a pouze v úseku, který není delší než 60 vteřin a jsou v něm 
zaznamenána nepoškozená data z IMU, 

d) pokud dojde ke zhoršení některého z parametrů pro měření GNSS podle písm. b) nebo c) 
po souvislou dobu delší než 60 vteřin, je nutné v daném úseku určit souřadnice potřebného 
počtu vlícovacích bodů a použít je pro vlícování příslušné části mračna bodů, 

e) do naskenovaného mračna bodů nebudou zahrnuty body vzdálené od trajektorie mobilní 
laserové jednotky více než 70 m. 

f) pokud je to účelné pro dosažení požadovaného obsahu u DI , TI a ZPS může být nájezd 
proveden na jedné trati v obou směrech případně během více nájezdů. 

Ve stejný okamžik s pořízením naskenovaného mračna bodů, při použití mobilních laserových 
skenovacích jednotek, budou zajištěny fotografie v rozlišení nejméně 5 Mpx. Tyto fotografie budou 
spojeny do panoramatického snímku v ekvirektangulární (ekvidistantní válcové) projekci jako 
obrázky s poměrem stran 2:1 a budou odevzdány časy jeho pořízení, souřadnice pozice snímku 
včetně úhlů jeho externích orientací ve všech třech osách. Výsledné rozlišení odevzdávaného 
panoramatického snímku bude minimálně 28 megapixelů, podsamplování není přípustné. 
Vytvořené panoramatické snímky budou v případě použití mobilních laserových skenovacích 
jednotek mezi sebou maximálně ve vzdálenosti 5 m pokrývat kompletní úhel 360° na šířku a 180° 
na výšku kolem snímací soustavy. 

Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále s rozmazanými 
poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na snímku natolik patrné, 
že lze na jejich základě danou osobu identifikovat. Rozmazání ostatních objektů bude 
minimalizováno. 

2.3.3.3. Použití statických laserových skenerů 
Při použití statických laserových skenerů musí být dodrženy následující podmínky:  

a) pokud jsou souřadnice stanoviska přístroje použity jako výchozí pro určení souřadnic bodů 
mračna bodů nebo ke kontrole napojení mračna bodů na jiné mračno bodů, pak musí být 
určeny tak, aby umožnily určení souřadnic bodů mračna bodů následovně: 
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a. pro zvýšenou přesnost mezní polohovou odchylkou δp =30 mm a mezní výškovou 
odchylkou δh = 30 mm podrobného bodu vůči nejbližším bodům ŽBP (Přesnost ŽBP 
se pro posouzení přesnosti určení podrobných bodů nezapočítává.) 

b. pro standardní přesnost kritériem Uxy a Uh pro 2. a 3. třídu přesnosti podle ČSN 01 
3410, kdy přesnost se ověřuje testováním ÚŽM vzhledem k těmto kritériím. 

b) do naskenovaného mračna bodů nebudou zahrnuty body vzdálené od stanoviska přístroje 
více než 100 m. 

2.3.3.4. Vyhodnocení mračna bodů 
K vyhodnocení (vektorizaci) mračna bodů se použijí takové prostředky, u kterých je možné z jejich 
dokumentace doložit, že při jejich použití je dosaženo výsledné přesnosti určovaného bodu 
stanovené v předpise SŽ M20/MP010. 

2.3.3.5. Vlícovací body  
Vlícovací body slouží k určení správné polohy a tvaru té části mračna bodů, pro kterou platí, že při 
výpočtu souřadnic bodů mračna bodů by se jinak vycházelo z trajektorie mobilní laserové skenovací 
jednotky určené za nevyhovujících podmínek (viz výše).  

Jejich souřadnice se určují jinou metodou a nejméně s přesností charakterizovanou pro první třídu 
přesnosti podle ČSN 01 3410. 

V každé takové části mračna bodů musí být zaměřeno dostatečné množství vlícovacích bodů, 
přičemž platí, že jejich rozložení a počet musí vyhovovat zásadám pro rozložení identických bodů 
pro obecnou sedmiprvkovou transformaci. Preferováno je maximální využití bodů ŽBP. 

Jako vlícovací body mohou být využity body použité pro vlícování metody fotogrammetrie. Vlícovací 
body lze použít společně pro technologii fotogrammetrie, LiDARu a mobilního mapování jen za 
předpokladu nesnížení kvality vlícovacích bodů pro jednotlivé technologie. 

Vlícovací body budou zajištěny Zhotovitelem společně s přípravou vlícovacích bodů pro 
fotogrammetrii. Předpokládaná hustota zaměřených vlícovacích bodů je 3,75 bodů na km trati, 
z čehož 2,5 bodů v těsné blízkosti trati připadá na vlícování mobilního mapování. Návrh na 
zaměřování vlícovacích bodů specifikuje Zhotovitel v rámci předkládaných plánů leteckého 
snímkování s dostatečným předstihem a Objednatel jej odsouhlasí. 

2.3.3.6. Kontrolní body 
Kontrolní body slouží k ověření vyhodnocení (vektorizace) mračna bodů, kvality provedeného 
vlícování částí mračna bodů a kvality určení transformačních parametrů v případech spojování 
mračen bodů získaných statickými laserovými skenery, nebo jejich připojování k mračnu bodů 
získanému mobilní laserovou skenovací jednotkou.  

Jako kontrolní bod může být použit pomocný bod nebo podrobný bod definovaný datovým 
předpisem viz Vyhláška o DTM krajů. Jako kontrolní bod nemůže být použit bod, který byl použit 
jako vlícovací.  

Jejich souřadnice musí být určeny alespoň s přesností charakterizovanou pro první třídu přesnosti 
viz. příloha č.2 odst.1 Vyhláška o DTM krajů. 

2.3.3.7. Ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením mračna bodů 
K ověření souřadnic bodů určených vyhodnocením (vektorizací) mračna bodů se použije soubor 
kontrolních bodů nebo soubor oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr. Toto ověření je 
součástí VZ1. 

Kontrolní body musí být v mračně bodů rozmístěny rovnoměrně. V každém vyhodnoceném mračně 
bodů musí být alespoň čtyři.  V případě mračna bodů, které má liniový tvar, nesmí být vzdálenost 
mezi dvěma sousedními kontrolními body větší než 500 m. Zhotovitel provede zaměření 
kontrolních bodů v rámci zajištění vlícovacích bodů. Zhotovitel musí návrh na zaměření vlícovacích 
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bodů zpracovat při předkládání plánů leteckého snímkování, případně samostatně pro mobilní 
mapování. 

Souřadnice určené laserovým skenováním se porovnají s kontrolními a otestuje se dodržení 
přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410 pro podrobné body charakterizované požadovanou třídou 
přesnosti dle M20/MP010. O porovnání souřadnic bude zpracován protokol, který musí obsahovat 
nejméně údaje o zjištěných odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

V souboru oměrných a dalších konstrukčních a křížových měr se jejich měřené hodnoty porovnají s 
hodnotami vypočtenými ze souřadnic a otestuje se dodržení přesnosti dle odst. 5.4, ČSN 01 3410. 
O porovnání délek bude zpracován protokol, který musí obsahovat nejméně údaje o zjištěných 
odchylkách a slovní vyhodnocení dosažení stanovené přesnosti. 

2.3.3.8. Zajištění prostředků pro mobilní mapování (služby dopravce) 
Zhotovitel si musí v rámci projektu objednat pro potřeby pořízení dat technologií mobilního 
mapování služby u dopravce, splňujícího podmínky zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách – seznam 
dopravců je dostupný na webových stránkách Objednatele. O přidělení kapacity dráhy bude žádat 
tento dopravce dle ustanovení Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních vypracované a 
zveřejněné dle zákona č.266/1994 Sb. (dostupné na webu SŽ).  Zhotovitel projedná předpokládaný 
harmonogram nájezdu jednotlivých tratí s dopravcem, který požádá o přidělení kapacity dráhy. 
Objednatel doporučuje žádat o přidělení kapacity dráhy s větším časovým předstihem (zejména u 
frekventovaných / koridorových tratí), i když je to možné i týden předem. Gestorem této 
problematiky u Objednatele je O16.   Proces přidělování kapacity a způsob zpoplatnění stanoví výše 
uvedené Prohlášení o dráze. Rozsah kapacity požadované Zhotovitelem nemůže Objednatel 
garantovat s předstihem – problém může být zejména s kapacitou koridorových tratí. Zhotovitel 
může při sestavování plánu prací vycházet z Plánu výluk (dostupné na webových stránkách 
Objednatele). Reálně se však skutečnost od tohoto plánu výrazně liší. 

Cenu za využití služeb dopravce Zhotovitel zahrne do ceny za nové mapování, resp. reambulaci dat 
ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM. 

2.3.4. Bezpilotní snímkování  
Ve Zhotovitelem vybraných oblastech (např. prostory stanic, lokality k domapování atp.) může být 
za účelem pořízení dat provedeno snímkování z bezpilotních prostředků. Zhotovitel zodpovídá za 
zajištění veškerých povolení pro použití této metody nad DI. Vždy musí být dodrženy požadavky na 
přesnosti měření dle M20/MP010. Bezpilotní snímkování může být použito i ve vegetačním období, 
pokud v daném území není příliš hustá vegetace, která by přílišně omezovala využitelnost metody.  

Technické parametry pro bezpilotní snímkování se použijí přiměřeně rozsahu dle požadavků na 
letecké snímkování definovaných v kapitole 2.3.2. Pro použití této technologie zaměří Zhotovitel 
vlícovací a kontrolní body dle stejných pravidel jako pro letecké snímkování. Stejně jako u 
leteckého snímkování je součástí dodávky provedení aerotriangulace, zpracování digitálního modelu 
reliéfu a terénu a vyhotovení tzv. trueortofotomapy v území, kde bude tato technologie použita. 
Tato referenční data budou odevzdána samostatně, případně budou zapracována do výsledných 
produktů referenčních dat dle specifikace kap. 2.5. Požadavky na odevzdávaná data jsou shodné 
jako na data letecké fotogrammetrie. 

2.3.5. Pořízená primární data 
Tato kapitola definuje požadavky na dodání výstupních (primárních dat) pořízených jednotlivými 
technologiemi uvedenými v předchozích kapitolách. Požadavky na výsledné datové produkty a 
jejich dokumentaci jsou dále popsány v kap. 2.10. 

2.3.5.1. Geodetické metody a GNSS 
U těchto dat nevznikají specifická primární data a Objednatel nepožaduje jejich specifické 
odevzdání mimo odevzdávané elaboráty pro jednotlivé okruhy prací specifikované v kapitole 2.10. 
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2.3.5.2. Letecká fotogrammetrie a LIDAR 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Svislé snímky (RGB + NIR) a šikmé snímky (RGB) ve formátu TIFF a souřadnice Y,X,Z 
jejich projekčních středů v S-JTSK včetně úhlů externích orientací všech snímků (svislých i 
šikmých)  ve formátu ASCII (TXT nebo CSV),   

b) Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu a 
klasifikací tzv. „ground“ bodů, ve formátu LAZ. 

2.3.5.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Laserová mračna bodů v souřadnicích Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu nebo 
RGB, ve formátu LAZ,  

b) Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice Y,X,Z jejich středů v S-JTSK včetně 
úhlů externích orientací ve formát ASCII (TXT nebo CSV).   

2.3.5.4. Bezpilotní snímkování 
Zhotovitel odevzdá následující primární pořízená data: 

a) Snímky (RGB) ve formátu TIFF a souřadnice Y,X,Z jejich projekčních středů v S-JTSK 
včetně úhlů externích orientací všech snímků ve formátu ASCII (TXT nebo CSV).   

2.3.6. Požadavky na technické zprávy k jednotlivým technologiím 
V této kapitole jsou popsány požadavky na nezbytný obsah odevzdávaných technických zpráv s 
ohledem na výše popsané technologie. Tyto technické zprávy musí být součástí předávaných dat 
pro jednotlivé aktivity tak, jak je popsané v kapitole 2.10 a musí být ověřené ÚOZI. 

2.3.6.1. Geodetické metody a GNSS 
Požadavky na dokumentaci ke geodetickým a GNSS měřením jsou podrobně specifikovány 
v kapitole 2.10 pro jednotlivé typy prací. 

2.3.6.2. Letecká fotogrammetrie a LiDAR 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých kamer a senzorů 
c) Plán leteckého snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie provedeného snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
e) Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let obsahující – sériové číslo kamery / LiDAR 

senzoru, označení aparatury GNSS/IMU, číslo bloku, číslo řady, datum a čas snímkování v 
(UTC), výška slunce nad obzorem, výška letu, dohlednost a základní meteorologické údaje, 
události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snímků a souvisejících měřených prvků vnější 
orientace. 

f) Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 
g) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
h) Protokol z aerotriangulace 

o AAT bloky ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 
o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky 

použitých IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 
o Kontrola kvality AAT 

 Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 
 Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

i) Protokol o vyrovnání a překryvech LiDAR dat 
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j) Letecké měřické snímky 
o Parametry vnější orientace po AAT všech leteckých snímků ve formátu CSV 
o Výsledné středy snímků ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy (číslo 

snímku, datum, čas, kamera, letadlo, kvalita snímku) 
o Přehled snímkových bloků 
o Ohnisková vzdálenost, počet pixelů v obou osách, velikost čipu 

k) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

2.3.6.3. Pozemní laserové skenování / mobilní mapování 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých zařízení 
c) Přehledová mapa pořízených dat ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie mobilní laserové skenovací jednotky a rozsah jí získaného mračna bodů 

o Vyznačení oblastí, ve kterých byly z důvodu nedostatečné přesnosti trajektorie 
mobilní laserové jednotky použity vlícovací body 

o Stanoviska statických laserových skenerů a obálky z nich získaných jednotlivých 
mračen bodů 

o Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS 
e) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
f) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

2.3.6.4. Bezpilotní snímkování 
Technická zpráva musí obsahovat tyto povinné informace a přílohy: 

a) Seznam použitých HW a SW prostředků 
b) Kalibrační protokoly použitých kamer, pokud jsou k dispozici a orientace komory v letadle 
c) Plán leteckého snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
d) Trajektorie provedeného snímkování ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ 
e) Podrobný záznam o průběhu letu pro každý let obsahující – identifikaci kamery, číslo 

bloku, číslo řady, datum a čas snímkování v (UTC), výška slunce nad obzorem, výška letu, 
dohlednost a základní meteorologické údaje, události za letu, které mohou ovlivnit kvalitu 
snímků a souvisejících měřených prvků vnější orientace. 

f) Rozbor kvality IMU dGPS dat pro každý let 
g) Vlícovací a kontrolní body 

o Seznam souřadnic VB a KB ve formátu CSV 
o Přehledová mapa VB a KB ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 

(číslo bodu, datum měření, číslo ověření ÚOZI Zhotovitele) 
h) Protokol z aerotriangulace 

o AAT bloky ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy 
o Přehledný report o AAT pro každý blok (odchylky na použitých VB, odchylky 

použitých IMU dGPS, rozbor kvality spojovacích bodů) 
o Kontrola kvality AAT 

 Rozbor přesnosti na kontrolních bodech 
 Rozbor přesnosti AAT mezi bloky 

i) Letecké měřické snímky 
o Parametry vnější orientace po AAT všech leteckých snímků ve formátu CSV 
o Výsledné středy snímků ve formátu SHP, případně KML nebo KMZ s atributy (číslo 

snímku, datum, čas, kamera, letadlo, kvalita snímku) 
o Přehled snímkových bloků 
o Ohnisková vzdálenost, počet pixelů v obou osách, velikost čipu 

j) Záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 
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2.4. Bodové pole 
Tato aktivita se skládá z následujících činností Zhotovitele: 

a) Revize a kontrola stávajícího ŽBP,  
b) Osazení a oprava vybraných prvků ŽBP, 
c) Zaměření, výpočet a kontrola prvků ŽBP po doplnění stabilizace, 
d) Zaměření, výpočet a kontrola prvků ŽBP při zjištění závady v průběhu mapovacích prací, 
e) Dokumentace k bodům ŽBP dle požadavků předpisu SŽDC M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-

7/2018-SŽG PHA-Ř. 

Práce v bodovém poli budou probíhat souběžně s aktivitami nového mapování a reambulací dat 
ZPS/DI/TI ve stejných TÚ v kvartálních blocích. 

Veškeré práce v bodovém poli se řídí požadavky předpisu SŽDC M20/MP007 v platném znění, 
pokud není v této technické specifikaci uvedeno jinak. V tomto případě má ustanovení této 
Technické specifikace přednost před ustanovením zmíněného předpisu. Zkratka ZGB (základní 
geodetický bod) použitá v této kapitole 2.4 níže znamená bod primárního systému železničního 
bodového pole většinou polohově určený metodou GNSS popsaný v předpisu M20/MP007. Zkratka 
GB (geodetický bod) použitá v této kapitole 2.4 níže znamená bod ŽBP  tvořící společně se ZGB 
polygonový pořad, který je hlavním geodetickým základem pro další geodetické práce (určování 
zajišťovacích značek a dalších bodů ŽBP, mapování, měření osy koleje, apod.). 

Pro účely nového mapování v 1. fázi i pro účely reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat 
ÚŽM ve 2. fázi (viz kapitola 1.5) dodá příslušné regionální pracoviště SŽG údaje ke stávajícímu 
ŽBP. Zhotovitel musí před zahájením jakýchkoliv geodetických prací provést revizi a kontrolu ŽBP 
v celém zaměřovaném úseku (tzn., že odpovídá dále popsaným požadavkům).   

Osazení a oprava vybraných prvků ŽBP dle dodaných podkladů (viz příloha 1t) a zjištěných závad 
Zhotovitelem bude probíhat ve dvou fázích stejně jako pořízení dat ZPS a DI – v první fázi pro 
topologické úseky, kde proběhne nové mapování do spuštění IS DTMŽ (tj. předpoklad do 31.12. 
2023) a ve druhé fázi pro topologické úseky, kde proběhne nové mapování, aktualizace, doměření 
a zpřesnění stávajících ÚŽM (reambulace) až do ukončení smlouvy. V obou fázích je nutné 
zaměření ŽBP provést až po zajištění dostatečné stability nově stabilizovaných bodů. 

V případě nutnosti doplnění bodového pole, musí nové body splňovat požadavky na stabilizaci, 
ochranu, zaměření, dokumentaci a přesnost účelového bodového pole podle předpisu pro 
Železniční bodové pole SŽDC M20/MP007, pokud není v této Technické specifikaci uvedeno jinak. 
Veškeré vzniklé problémy s ŽBP musí být neprodleně konzultovány se správcem ŽBP příslušného 
RP SŽG. 

 Cena určení nových bodů je součástí cenové nabídky v rámci položky „Zaměření bodového pole“ 
(viz kap. 2.9) a je vztažena ke km délky trati zpracované dokumentace ŽBP dle předpisu 
M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř. Určení nových bodů musí schválit Objednatel. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů pouze v případě, že v daném úseku skutečně provádí 
práce dle níže popsaných 3 variant. V rámci prací na ŽBP se předpokládá kontrola a určování bodů 
ZGB, GB a zajišťovacích značek, pokud se v zaměřovaném úseku vyskytují. Revize a kontrola 
stávajícího ŽBP musí vždy předcházet podrobnému zaměření – předmětu činnosti dle kapitol 2.6 – 
2.8 a je součástí ceny těchto činností. 

Před vlastním doplňováním bodového pole zpracuje Zhotovitel Projekt ŽBP v souladu s požadavky 
předpisu SŽDC M20/MP007 a na základě předaných podkladů Objednatelem. Projekt ŽBP musí být 
schválen místně příslušným správcem ŽBP před zahájením terénních prací.  

2.4.1. Požadavky na práce v bodovém poli 
Požadavky na stabilizaci bodů ŽBP, včetně požadavků na zaměření a obsah dokumentace, jsou 
uvedeny v předpise SŽDC M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř. Podrobná 
specifikace druhů stabilizací pro účel této zakázky je popsána v příloze 1s. Tato příloha má 
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přednost před ustanovením předpisu SŽDC M20/MP007. Opravy stávající stabilizace se provádějí v 
případě nedostatečné stability stávajícího prvku ŽBP. Rozsah oprav je nutné mít předem 
odsouhlasen místně příslušným správcem ŽBP. Mezi opravy se počítá i doplnění stávající kamenné 
povrchové měřické značky M2 hřebovou stabilizací. 

V případě odlišných požadavků uvedených v předpisu SŽDC M20/MP007 a v této Technické 
specifikaci platí vždy požadavky uvedené v této Technické specifikaci. Požadavky na stabilizaci 
prvků ŽBP. 

2.4.2. Požadavky na stabilizaci prvků ŽBP 

Rozvrh stabilizace jednotlivých bodů ŽBP stanoví Zhotovitel v Projektu ŽBP včetně rozpisů 
jednotlivých druhů stabilizace a jejich ochrany. Úseky pro stabilizaci a návrhy umístění těžké 
stabilizace budou upřesněny místně příslušným správcem ŽBP. Projekt ŽBP podléhá schválení 
místně příslušného správce železničního bodového pole z příslušného Regionálního pracoviště SŽG. 

V úsecích, kde se přeměřuje ŽBP, se v případě stabilizace bodu ŽBP kamennou povrchovou 
měřickou značkou M2 s křížkem doplní stabilizace hřebovou značkou „měřický bod“. Doplnění 
hřebů se provádí pouze v úsecích, kde již přeměření probíhá z jiných důvodů stanovených v této 
specifikaci, není tedy důvodem pro rozšíření počtu km zaměřovaných úseků ŽBP. 

Každý bod nově stabilizovaný kamennou povrchovou měřickou značkou M2 je nutné vybavit 
tyčovým ochranným znakem, neurčí-li správce jinak. 

Při zřizování stabilizací bodů (terénních pracích) je nutno práce provádět obezřetně s ohledem na 
možný výskyt podzemních sítí TI (kabely, optické kabely, odvodnění, atp.). Okolí místa stabilizace 
je Zhotovitel povinen uvést do původního stavu. 

V místech, kde je navržena těžká stabilizace (jiný způsob hloubkové stabilizace) je Zhotoviteli 
doporučeno si před započetím těchto prací na vlastní náklady zajistit vytýčení veškerých 
podzemních sítí TI v místě navrženého umístění. Zhotovitel nese odpovědnost za možné poškození 
této podzemní infrastruktury. Zároveň je potřeba brát v potaz vlastnickou hranici. 

Topologické úseky zařazené do nového mapování v 1. fázi a pro nové mapování, aktualizaci, 
doměření a zpřesnění stávajících ÚŽM (reambulaci) ve 2. fázi jsou uvedené v příloze 1t. Zde jsou 
též uvedené úseky, kde proběhne stabilizace a zaměření ŽBP. Dále jsou zde uvedené 
předpokládané počty stabilizací bodů ŽBP, počty stabilizací OTZ a předpokládané délky úseků 
zaměření ŽBP. V průběhu realizace zakázky se mohou v menší míře měnit vzhledem k aktuálním 
provozním podmínkám a potřebám SŽ počty stabilizací i úseky zaměření. Upřesnění proběhne vždy 
v rámci čtvrtletních bloků. 

Stabilizace a zaměření ŽBP budou hrazeny podle skutečně odvedené práce. 

2.4.3. Kontrola a oprava stávajícího ŽBP 
Před kontrolou a opravou stávajícího ŽBP je nutné provést revizi fyzického stavu jednotlivých bodů 
ŽBP v terénu, doplnit chybějící stabilizace a opravit nevyhovující a poškozené stabilizace bodů dle 
projektu ŽBP schváleného místně příslušným správcem ŽBP dle odstavce 2.4.2. Před každou 
zeměměřickou činností Zhotovitel provede kontrolu ŽBP.  

2.4.3.1. Kontrola ŽBP v lokalitách bez zajišťovacích značek 
Kontrola bodů ŽBP se provádí terestrickou metodou z centrických měřických stanovisek na bodech 
ŽBP, které tvoří polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy), nikoli z volných 
stanovisek zajišťovacích značek apod. Orientace opět tvoří pouze ŽBP, které je součástí 
polygonového pořadu, nikoliv zajišťovací značky. Pro kontrolu polohy je kritériem mezní polohová 
odchylka mezi kontrolně určenými a danými souřadnicemi bodu ŽBP 0,015 m. Pro kontrolu výšky 
je kritériem mezní výšková odchylka mezi kontrolně určenou a danou výškou bodu ŽBP 0,010 m. 
Pro kontrolu výšek bodů ŽBP dle tohoto odstavce není nutná nivelace. V případě překročení 
některé z těchto hodnot je nutné bod nově zaměřit a vypočítat dle odstavce 2.4.4.1. 
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2.4.3.2. Kontrola ŽBP v lokalitách se zajišťovacími značkami 
V případě, že jsou v dané lokalitě zajišťovací značky, provede se nejprve kontrola ŽBP tvořícího 
polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy) dle odstavce 2.4.3.1. Po provedení této 
kontroly a případné opravě bodů ŽBP tvořících polygonový pořad se kontrolují zajišťovací značky, 
pokud místně příslušný správce ŽBP nerozhodne jinak. V případě, že se v lokalitě se ZZ na základě 
rozhodnutí místně příslušného správce ŽBP tyto ZZ nekontrolují, úhrada za práce se řídí položkou 
ceníku odpovídající lokalitám bez ZZ. Nezkontrolované ZZ nesmí být použity jako dané body v 
jakýchkoliv geodetických výpočtech. 

2.4.3.3. Kontrola zajišťovacích značek 
Kontrola ZZ spočívá v zaměření ZZ a výpočtu souřadnic dle odstavce 2.4.4.3 a porovnání těchto 
kontrolních souřadnic s danými (původními) souřadnicemi ZZ. Geodetickým základem pro kontrolu 
ZZ jsou body ŽBP tvořící polygonový pořad (body s geodetickými údaji s místopisy) zkontrolované 
a opravené dle odstavce 2.4.3.1. Kritériem pro kontrolu polohy ZZ jsou mezní odchylky 
jednotlivých souřadnic mezi kontrolně určenými a danými souřadnicemi ZZ  uX=0,006 m, 
uY=0,006 m. V případě překročení některé z těchto hodnot dostane ZZ nové polohové souřadnice 
z kontrolního zaměření. Kritériem pro kontrolu výšky ZZ je mezní odchylka výšky mezi kontrolně 
určenou a danou výškou ZZ uH=0,006 m vztažená k nejbližšímu bodu polygonového pořadu. Pro 
kontrolu výšek ZZ dle tohoto odstavce není nutná nivelace. V případě překročení mezní odchylky 
pro kontrolu výšky dostane ZZ novou výšku určenou z jednosměrné nivelace navázané na nejbližší 
body polygonového pořadu.  

2.4.4. Zaměření ŽBP 

Zaměření ŽBP bude probíhat v úsecích doplňované stabilizace ŽBP (Příloha 1t), ve stanovených 
úsecích přeměření stávajícího ŽBP (Příloha 1t) a v úsecích, kde při mapovacích pracích byl bod ŽBP 
prokazatelně shledán jako nevyhovující pro geodetickou úlohu mapování. 

Varianty prací v rámci ŽBP: 

1. Zaměření ŽBP v případě nové stabilizace bodů v uceleném úseku. 
2. Zaměření ŽBP v případě náhrady nebo doplnění bodů ve více lokalitách. 
3. Zaměření ŽBP v případě, že body nevyhovují přípustným odchylkám  

Ad 1. – Objednatel požaduje určit souřadnice nově stabilizovaného ŽBP. Zhotovitel je povinen 
provést zaměření včetně výpočtů dle článků 2.4.4.2 a 2.4.4.1. Připojovací body je zhotovitel 
povinen zkontrolovat dle článku 2.4.3. Pokud se v oblasti nacházejí i ZZ tak je Zhotovitel zaměří 
dle článku 2.4.4.3. 

Ad 2. – Objednatel požaduje určit souřadnice na nových bodech tak, aby byla zachována vnitřní 
přesnost celého ŽBP odpovídající přesnosti zaměření mapových podkladů ve zvýšené přesnosti dle 
M20/MP010. Zhotovitel je povinen provést kontrolu ŽBP dle článku 2.4.3 včetně zaměření nových 
bodů dle článku 2.4.4.1. Pokud je některý z nových bodů bodem ZGB, je Zhotovitel povinen 
provést též zaměření dle článku 2.4.4.2. 

Ad 3. – stejný postup viz bod 2. 

Z hlediska měřické činnosti může dojít ke kombinaci variant 2 a 3.  

2.4.4.1. Zaměření bodů tvořících polygonový pořad (body s geodetickými údaji 
s místopisy) 
Při zaměření ŽBP polygonovým pořadem je nutné ověřit polohu stávajících bodů ŽBP, na které je 
nové zaměření navázáno. Ověřením se rozumí posouzení relativní přesnosti sousedních bodů ŽBP. 
Mezní souřadnicovou odchylkou, ke které se tato relativní přesnost posuzuje, je 0,007 m. Při 
překročení stanovené hodnoty relativní přesnosti je nutné zaměřit a vypočítat (přeurčit polohové 
souřadnice) více sousedních bodů ve směru a proti směru staničení až do splnění této hodnoty.  
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Měření ŽBP polygonovým pořadem se řídí metodickým pokynem M20/MP007 s těmito výjimkami: 

V případě síťového vyrovnání nesmí 95 % oprav měřených a vyrovnaných délek překročit 5 mm a 
žádná oprava nesmí být větší než 7 mm. Rovněž 95 % oprav měřených směrů nesmí (po přepočtu 
na kolmici k měřené délce) překročit 5 mm a žádná oprava nesmí být větší než 7 mm.  

Výchozí body ZGB použité pro výpočet polygonového pořadu je vždy nutné ověřit metodou GNSS 
RTK. Kritériem pro posouzení je mezní polohová odchylka 0,020 m, ke které se posuzují kontrolně 
určené souřadnice v S-JTSK s původními souřadnicemi objednatele. Při překročení této hodnoty je 
nutné kontaktovat místně příslušného správce ŽBP, který rozhodne o dalším postupu. Při 
ověřovacím GNSS měření se postupuje dle článku 2.4.4.2. 

Požadovaná přesnost totální stanice pro měření ŽBP polygonovým pořadem je 1” (0,3 mgon) pro 
měřené úhly a ± (2mm + 2 ppm) pro měřené délky. 

Na všech polohově určených bodech tvořících polygonový pořad bude provedena zpřesněná 
oboustranná technická nivelace (dvěma protisměrnými nivelačními pořady) dle metodického 
pokynu M20/MP007.  

Výchozí body pro výpočet polygonových pořadů je třeba volit s ohledem na jejich kvalitu a 
očekávanou stabilitu v čase (hřeby v masivních betonových základech). 

Před použitím nově určených či opravených bodů ŽBP pro další geodetické činnosti (mapování, 
měření ZZ, apod.) je nutné schválení nových souřadnic místně příslušným správcem ŽBP. 

2.4.4.2. Měření bodů ŽBP metodou GNSS 
V případě, že při kontrole nebo novém určování ŽBP bude zjištěna nutnost přeurčení bodů ZGB, 
bude bezodkladně informován místně příslušný správce ŽBP. Správce ŽBP rozhodne o způsobu 
zaměření bodů ZGB. Měření těchto bodů ŽBP metodou GNSS Zhotovitelem bude prováděno pouze 
po předchozím souhlasu objednavatele. Transformační klíč pro převod souřadnic z ETRS89 do S-
JTSK dodá na vyžádání Zhotovitele místně příslušný správce ŽBP. 

Měření ŽBP metodou GNSS se řídí metodickým pokynem M20/MP007 s těmito výjimkami: 

Každý bod měřený metodou GNSS musí být při využití metody RTK zaměřen alespoň 3x za 
nezávislého postavení družic s časovým odstupem mezi jednotlivými měřeními alespoň 1,5 hodiny. 

Pro měření ŽBP technologií GNSS je nutné při použití statické metody, rychlé statické metody i při 
použití metody RTK používat aparatury, které přijímají signály alespoň ze systémů GPS a Glonass. 
U všech metod měření se doporučuje přijímat signály navíc i ze systémů Galileo a Beidou. 

Před použitím nově určených či opravených bodů ŽBP pro další geodetické činnosti (výpočet 
polygonového pořadu, mapování, měření ZZ, apod.) je nutné schválení nových souřadnic místně 
příslušným správcem ŽBP. 

2.4.4.3. Měření zajišťovacích značek 
Měření a výpočet ZZ se řídí metodickým pokynem M20/MP007. Při připojování na původní (dané) 
ZZ je nutné tyto původní ZZ zkontrolovat dle odstavce 2.4.3.3. 

Požadovaná přesnost totální stanice pro měření ZZ je 3” (1,0 mgon) pro měřené úhly a ± (2mm + 
2 ppm) pro měřené délky. 

Určení nových bodů musí schválit místně příslušný správce ŽBP. 

Veškeré geodetické práce na ŽBP bude Zhotovitel konzultovat se správcem ŽBP. 

Transformační klíč pro převod souřadnic z ETRS89 do S-JTSK dodá na vyžádání Zhotovitele místně 
příslušný správce ŽBP. 
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Zhotovitel musí při veškerých mapovacích pracích vycházet ze zkontrolovaného (aktualizovaného) 
ŽBP dle postupu popsaného výše. 

2.4.5. Odevzdávaná data 
Výsledky prací v bodovém poli musí být zdokumentovány v souladu s požadavky předpisu SŽDC 
M20/MP007 a pokynu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř: Výsledky budou Zhotovitelem odevzdávány 
k akceptaci současně s předávanými daty z nového mapování (v rámci 1. fáze) a daty z nového 
mapování a reambulace ÚŽM (v rámci 2. fáze) v souladu s požadavky uvedenými v kap. 2.10. Při 
převzetí geodetických bodů jiných vytyčovacích sítí je nutné je přeurčit dle předpisu SŽDC 
M20/MP007. 

2.5. Pořízení referenčních dat 
V rámci Vymezeného území, mimo hustě zalesněné úseky, dodá Zhotovitel na základě zpracování 
dat získaných technologií letecké fotogrammetrie a LiDAR (viz kap. 2.3.2) následující referenční 
data: 

• digitální model povrchu – DMR, 
• digitální model terénu – DMT, 
• ortofotomapa – OFM. 

Tato data musí být dodána minimálně v pásu s osou totožnou s osou trati a šířce odpovídající 
Vymezenému území obvodu dráhy s přesahem minimálně 10 m. Pokrytí referenčními daty 
Zhotovitel vždy vyznačí v plánu snímkování a jejich rozsah musí být odsouhlasen Objednatelem. 
Toto se týká především okolí železničních stanic, kde je nezbytné referenčními daty pokrýt veškeré 
území, na kterém se nachází DI a TI ve správě Objednatele.  

Ve vybraných oblastech dodá Zhotovitel referenční data na základě použití technologie bezpilotního 
snímkování (viz kap. 2.3.4), pokud ji Zhotovitel využije jako metodu pro nové mapování nebo 
reambulaci. V tomto případě platí na takto pořízená referenční data stejné kvalitativní a přesnostní 
požadavky popsané v této kapitole.  

Referenční data budou pořizována technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu (příp. bezpilotního 
snímkování), pro které platí požadavek na pořízení dat v bezvegetačním období (viz kap. 2.3.2). Z 
tohoto důvodu s ohledem na roční období nemohou práce probíhat zcela paralelně s aktivitami 
bodového pole, nového mapování či reambulace. Zhotovitel však musí zajistit koordinaci s těmito 
činnostmi zejména s ohledem na zaměření vlícovacích a kontrolních bodů a případné využití dat pro 
potřeby nového mapování či reambulace. 

Dodaná referenční data se budou odevzdávat samostatně (mimo výstupy z aktivit nového 
mapování a reambulace) mimo kvartální bloky (viz kap. 3) a budou před akceptací předmětem 
kontroly externího dodavatele VZ3. 

2.5.1. Digitální model povrchu a terénu 
Digitální model povrchu bude vytvořen na základě zpracování leteckých LiDAR dat, případně 
doplněných dat z mobilního mapování nebo dat získaných metodou autokorelace z leteckých 
měřických snímků, případně stereoskopickým vyhodnocením leteckých měřických snímků. Digitální 
model povrchu musí být vyhodnocen v pravidelné čtvercové síti 0,2 m x 0,2 m (GRID). Dále bude 
vyhodnocen digitální model terénu se stejnými parametry jako digitální model povrchu. Při 
zpracování digitálního modelu povrchu i terénu mohou být využita všechna data pořízená jinými 
technologiemi (mobilní mapování, geodetická měření). 

Zhotovitel odevzdá: 

a) Digitální model terénu v pravidelné čtvercové síti 0,2m x 0,2m (GRID) ve formě souřadnic 
Y,X,Z ve formátu TXT, kdy X,Y jsou souřadnice v S-JTSK a Z je výška v BpV s úplnou 
střední chybou výšky 12 cm eventuálně ve formě souřadnic bodů Y,X,Z ve formátu LAZ 
nebo jiných běžných formátů po domluvě se Objednatelem. 
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b) Digitální model povrchu – ve stejném formátu jako Digitální model terénu. 
c) Rozbor přesnosti DMR a DMT 

o Dosažené odchylky ve výšce na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 
přesnosti. 

2.5.2. Ortofotomapa 
Z pořízených leteckých snímků a nově vytvořeného digitálního modelu povrchu bude zpracována 
ortofotomapa s rozlišením 2 cm/pixel metodou tzv. trueortofoto, kdy budou maximálně 
eliminovány zakryté prostory vzniklé sklonem nadzemních objektů (netýká se sloupů trakčního 
vedení). Výsledná ortofotomapa musí být bezešvá a barevnostně vyrovnaná. Střední polohová 
chyba ortofotomapy smí být nejvýše 2 pixely na 95% území. Výsledná ortofotomapa bude dodána 
bez mraků a viditelných chyb (rušivé fragmenty, chyby v důsledku špatné ortorektifikace). Na 
rovných objektech, jako jsou koleje, hrany vozovky atp., nesmí dojít k posunu vzniklému 
zpracováním ze dvou snímků. Data budou rozdělena podle kladu listů ÚŽM, pokud bude velikost 
jednotlivých souborů větší než 2 GB, tak je možné list rozdělit podélně na 2 díly. Názvy 
jednotlivých souborů budou odpovídat označení jednotlivých listů ÚŽM. Pojmenování předávaných 
souborů navrhne Zhotovitel v souladu s nomenklaturou mapových listů ÚŽM a následně jej musí 
schválit odborný pracovník Objednatele. 

Zhotovitel odevzdá: 

a) Bezešvou ortofotomapu s velikostí pixelu 2 cm ve formátu TIFF RGB s vnitřní 
bezeztrátovou kompresí ve výše popsaném kladu listů. 

b) Rozbor přesnosti ortofotomapy 
o Dosažené odchylky v poloze na kontrolních bodech a slovní vyhodnocení dosažené 

přesnosti. 

2.6. Nové mapování 
V rámci této aktivity provede Zhotovitel následující práce: 

• Nové mapování do hranice Vymezeného území dle platného předpisu M20/MP010 
v aktuálním znění dle data zaměření a požadavků na datový model DTMŽ. 

Vlastní mapování může být Zhotovitelem provedeno kombinací metod klasického geodetického a 
GNSS zaměření s využitím metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, pozemní laserové 
skenování, mobilní mapování a bezpilotní snímkování). Při použití těchto metod je nezbytné 
dodržet technické požadavky definované v kapitolách 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Současně pro využití 
jakékoliv výše zmíněné metody platí požadavky na přesnost a kvalitu pořizovaných dat v souladu 
s předpisy M20/MPxxx a metodikou DTM. 

Vzhledem k rozsahu a objemu požadovaných prací předpokládá Objednatel aktivní využití metod 
hromadného sběru dat Zhotovitelem, upozorňuje však na možná omezení při použití technologie 
mobilního mapování na frekventovaných nebo vysokorychlostních tratích a nutnost zajištění 
vhodného dopravce pro vlastní pořízení dat (viz kapitola 2.3.3.8) a dále omezení využití dat 
z letecké fotogrammetrie (příp. bezpilotního snímkování) s ohledem na požadavek snímkování 
v bezvegetačním období a možné ztížené koordinaci mapovacích prací s těmito činnostmi.  

Navržená kombinace jednotlivých technologií pro mapování jednotlivých TÚ bude vždy 
konzultována se Objednatelem v rámci předkládaného plánu prací TÚ v kvartálních blocích. 
Zhotovitel zvolí kombinaci klasické pozemní geodézie a hromadného sběru dat tak, aby výsledek 
zaručoval požadovanou kvalitu zaměření dle předpisu M20/MP010 a dodržení stanovených 
časových milníků. Vyhodnocení metod hromadného sběru dat je součástí jednotkové ceny nového 
mapování s výjimkou ceny za samotné fotogrammetrické práce související s pořízením 
referenčních dat.  

Před zahájením prací musí Zhotovitel provést kontrolu výchozího bodového pole (ŽBP) a případně 
provést ostatní práce v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4. 
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Práce budou probíhat po jednotlivých TÚ. Jejich pořadí a rozdělení do jednotlivých kvartálních 
bloků (podetap) bude stanoveno Zhotovitelem. Objednatel 20 dní před stanovením kvartálního 
bloku sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel 
je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací TÚ v kvartálním bloku. Plán prací 
bude předložen Zhotovitelem a schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájení měření kvartálního bloku) viz kapitola 3. První podetapa bude šestiměsíční, 
v rámci ní bude požadována stabilizace ve všech úsecích nového mapování a stanovený počet km 
mapování. Zhotovitel do 10 ti dnů po podepsání smlouvy předloží plán mapovacích prací pro 1. 
podetapu ke schválení Objednateli. 

Před zahájením prací musí být uskutečněno úvodní (vstupní) jednání s příslušným regionálním 
pracovištěm SŽG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkušební úsek trati, který bude vypracován 
a odevzdán prvotně. Dokumentace bude předložena Zhotovitelem pro posouzení věcné i formální 
správnosti tak, aby bylo zajištěno bezproblémové vypracování ostatních úseků. 

Zhotovitel ve 2. fázi projektu u traťových a hlavních staničních kolejí (průjezdné koleje) v určených 
TÚ provede zaměření os kolejí kontinuální metodou zaměření PPK podle podmínek stanovených 
předpisem SŽDC M20/MP004 (způsob měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a způsob 
výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) přičemž zajistí u ostatních (v předpise SŽDC 
M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose koleje zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. Seznam 
úseků s požadovaným měřením kontinuální metodou zaměření PPK bude dodán Objednatelem 
v rámci přípravy plánu prací pro každou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatních kolejí a u ostatních 
tratí bude zaměření osy koleje provedeno terestricky v náplni a kvalitě přesnosti M20/MP010. V 
rámci 1. fáze Zhotovitel neprovádí měření kontinuální metodou PPK s výjimkou případu, kdy se 
Zhotovitel rozhodne realizovat větší objem prací v souladu s ustanovením kap. 2.9.1. Pro 
realizovaný rozsah prací nad rámec minimálního rozsahu dle položky 3.1. (viz kap 2.9) může být 
Objednatelem stanoven rozsah požadovaných úseků pro měření PPK. 

Výsledkem nového mapování v rámci první fáze projektu budou kompletní a aktuální mapové 
podklady, ověřené ÚOZI, odpovídající předpisům řady M20/MPxxx a požadavkům vyplývajícím 
z metodiky DTM pro potřeby harmonizace a konsolidace dat a jejich následnému nahrání do IS 
DTMŽ v rámci VZ2. V rámci druhé fáze projektu budou výsledkem data dle aktualizované 
předpisové řady M20/MPxxx. Vstupními podklady pro tuto aktivitu budou aktuální data (DI a TI, 
pokud se ve vybraném území nacházejí) vyexportovaná z IS DTMŽ ve formátu ŽXML. 
Vyexportovaná data budou obsahovat veškeré prvky a objekty dle Vyhlášky o DTM.  

2.6.1. Předmět nového mapování 
Nové mapování probíhá v rozsahu zaměření základního pásu v rámci Vymezeného území. Je 
revidováno, ověřováno a doplňováno zaměření veškerých stávajících prvků polohopisu a výškopisu 
v souladu s předpisy M20/MPxxx.  

2.6.2. Rozsah nového mapování 
Přesné členění jednotlivých TÚ pro nové mapování s uvedením délky tratí je uvedeno v příloze 1t 
Zadávací dokumentace. Území je dále plošně stanoveno základním obvodem mapování ve výkrese 
ve formátu SHP viz příloha 1w, který odpovídá rozsahu Vymezeného území, které může být během 
projektu upravováno (viz kap. 1.1.2).  

2.6.3. Součinnost Objednatele 
Před začátkem prací dané podetapy, po úvodním jednání s daným regionálním správcem ŽBP a 
ŽMP budou předána veškerá dostupná data o ŽBP a dostupné mapové podklady potřebné 
k navázání nového mapování. Způsob předání bude řešen dohodou obou stran. 

2.7. Vyhledání a zaměření sítí TI 
V rámci této aktivity bude Zhotovitel provádět v součinnosti s jednotlivými technickými pracovníky 
jednotlivých OŘ vyhledávání a následné geodetické zaměření inženýrských sítí TI, ke kterým 
v současnosti neexistuje využitelná digitální nebo analogová dokumentace. Jedná se především o 
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podzemní sítě TI. Zhotovitel musí v rámci zaměřování vyhledaných sítí TI zajistit soulad a 
návaznost zaměření objektů TI na data ZPS ať již pořízená v rámci této zakázky (nové mapování, 
reambulace) nebo dostupnými výstupy z VZ2, které jsou již namigrovány v IS DTMŽ. V místech, 
kde již proběhlo nebo probíhá nové mapování či reambulace, budou nadzemní objekty (povrchové 
znaky) sítí převzaty z geodetického zaměření a podzemní sítě zakresleny přímo do výkresu nového 
mapování resp. reambulace. 

2.7.1. Rozdělení sítí TI 
Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na pět typů sítí: 

1. Nadzemní sítě – tyto se nevyhledávají ani nevyšetřují, ale pouze se zaměřují. Zaměření 
nadzemních sítí TI se provádí dle metodik a pravidel zaměřování ZPS v souladu s 
metodikou DTM a předpisy M20/MPxxx. 

2. Sítě vyhledatelné pomocí lokátorů – jde především o elektrické sítě NN, VN, sdělovací 
a zabezpečovací sítě, sítě veřejného osvětlení, optické sítě, plynovodní a vodovodní sítě s 
vodícím prvkem pro napojení generátoru a metalicky obsazené kabelovody. Některé 
podzemní sítě TI vyhledat lokátorem nelze, protože nemají vodící prvek pro napojení 
generátoru. Pro vyhledání Zhotovitel musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem 
opatřit (například zafouknutí vodícího prvku) a tím je převést do kategorie vyhledatelných 
sítí lokátorem.  

3. Kovová potrubí – jedná se typicky o vodovody, u kterých je problematická instalace 
vodícího prvku. U těchto sítí je možné provést lokalizaci s využitím elektromagnetického 
pole nebo akusticky pomocí akustických rázů. 

4. Kanalizace (vyjma tlakových kanalizací) a kabelovody (vyjma metalicky obsazených) – 
tyto sítě se nevyhledávají lokátorem, ale vyšetřují se otevíráním šachet a vpustí a 
zjišťováním průběhu sítě vyšetřením směrů (u kanalizace směrů přítoků a odtoků).  

5. Kolektory – taktéž nejsou předmětem vyhledání. Zaměřují se ve 3D, dle metodik a 
pravidel zaměřování ZPS (DTM + M20/MPxxx). 

2.7.2. Příprava 
Práce budou probíhat odděleně v rámci jednotlivých OŘ/CTD. Kapacitní rozdělení po jednotlivých 
TÚ a typech sítí TI do jednotlivých kvartálních bloků (podetap) bude stanoveno Objednatelem 
s ohledem na aktuální kapacity jednotlivých odborných pracovníků OŘ/CTD. Rozdělení bude 
prováděno tak, aby celková kapacita v jednotlivých kvartálech byla vyvážená. Objednatel 20 dní 
před stanovením kvartálního bloku sdělí Zhotoviteli tento kapacitní plán, priority a aktuální stav 
provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen těmto požadavkům přizpůsobit 
plánování prací a zajištění potřebných kapacit. 

Pro každou Objednatelem požadovanou oblast pro vyhledání sítí TI Zhotovitel ve spolupráci 
s odpovědným pracovníkem OŘ/CTD (viz kapitola 2.7.8) zajistí veškeré dostupné podklady k sítím, 
které se mají vyhledávat, domluví zpřístupnění jednotlivých zařízení, případně zajistí vstupy na 
nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. Zajistí veškerá potřebná povolení a 
oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a zaměření podílet. S předstihem stanoví 
podrobný harmonogram prací a kontaktní osoby. Pro potřebnou součinnost dalších odborných 
pracovníků OŘ/CTD Zhotovitel písemně vyzve tyto pracovníky s předstihem 10 dnů. Zhotovitel 
současně zažádá SŽG o veškeré dostupné geodetické podklady pro danou lokalitu (existující data 
ÚŽM), po vytvoření úložiště primárních dat IS DTMŽ stáhne tyto podklady z tohoto systému, aby 
mohla být zajištěna návaznost na ZPS/DI/TI. V případě, že takováto data existují, využije je 
Zhotovitel při zpracování odevzdávané dokumentace (viz kap. 2.10.3). 

2.7.3. Vyhledání sítí TI 
Veškeré činnosti spojené s vyhledáváním sítí TI zajišťuje Zhotovitel s výjimkou sítí TI, kde 
Objednatel výslovně uvede, že jejich vyhledání provede vlastními silami. 

K vyhledání podzemních sítí TI (vyhledatelných lokátory) musí Zhotovitel použít lokátory s těmito 
minimálními parametry: 



  
 

35/71    

 

a. Přesnost trasování vedení: ± 5 % hloubky, 
b. Přesnost měření hloubky: ± 5 %. 

Zhotovitel musí použít trasovací techniku s požadovanou přesností zaměření, eliminací možného 
rušení trakce a indukce na kabelizace. U vyhledávání el. sítí do 35 kV musí Zhotovitel použít 
takovou trasovací techniku, která umožňuje trasování bez vypnutí el. sítě. Volba nejvhodnější 
metody vyhledání sítí je na Zhotoviteli. 

Zhotovitel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo jiným 
způsobem zasahovat do chodu TI. V případě nutnosti takovýchto opatření požádá o součinnost 
odpovědného pracovníka Objednatele. 

Zhotovitel nemůže provádět vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 
odpovědného pracovníka OŘ. 

U vícenásobných vedení (zjištěná/vyhledaná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 
sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěné trasy, která 
bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje každý prvek sítě TI 
samostatně. 

Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené body 
vystihovaly průběh sítě TI, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy a v přímých 
úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi jednotlivými body. Na 
obloucích musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla 
vyznačena s maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané polohy sítě. 

Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů byla 
jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník do podkladů 
vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou k dispozici pro fázi geodetického zaměření a 
povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při zpracování.  

U kanalizací a kabelovodů je základem pro vyšetření průběhu sítí TI identifikace jejich 
nadzemních/povrchových znaků – tj. šachet, vpustí atp. Pracovník Zhotovitele provede otevření, 
zjištění stavu, hloubky šachty/vpusti, hloubku všech přítoků a odtoku, typ materiálu, profilu a 
směru přítoků a odtoku na okolní šachty/vpusti (povrchové znaky). Otevřené šachty se 
zdokumentují také fotografií vnitřku šachty. Vnitřky vpustí se nefotografují. Pokud v rámci 
vyšetření jsou objeveny směry přítoků a odtoku, které nemají v podkladech směr na odpovídající 
objekt (povrchový znak), určí se orientačně jejich směr, který se vynáší při zpracování. Může jít i o 
přítoky přípojek. Orientační zákres směru přítoku/odtoku bude proveden úsečkou o délce 0,5 m. 
Výška konce přítoku bude o 5 cm výše, než je zaměřené dno přítoku, výška konce odtoku bude o 5 
cm níže, než je zaměřené dno odtoku. 

Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu, nemožnosti 
otevření šachty/vpusti apod. je řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je 
maximální úsilí Zhotovitele vedoucí k minimalizaci takových případů. Způsob výškového zákresu 
podzemního vedení v místě šachty/vpusti, kterou nelze otevřít, bude řešen ve spolupráci 
s příslušným správcem OŘ/CTD. 

Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od povrchu 
tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku zařízení TI. 

Zhotovitel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu na 
soukromé pozemky se zhotovitel řídí pravidly domluvenými se Objednatelem. 

Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá Zhotovitel výhradně značkovací 
barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na odbouratelnost 
v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je Zhotovitel povinen 
dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 
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Po vyhledání TI v ucelené oblasti, pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 
provádějícího geodetické zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, 
případně fyzicky předá vyhledaný rozsah sítí TI. 

2.7.4. Zaměření vyhledaných sítí TI 
Pracovníci provádějící geodetické zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných 
trasách TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras 
v ucelené části/oblasti TI. Zaměření musí být provedeno nejpozději ve lhůtě 14 dnů od provedení 
vyhledání. 

Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje výkonnost 
pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo neekonomické vyhledané 
trasy v terénu označovat. 

Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, u kterých je možno prokazatelně doložit, 
že výsledná přesnost po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje 
požadavkům uvedeným v kapitolách 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 . 

Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D, tzn. že od výšky na povrchu se odečte hloubka zjištěná při 
vyhledání sítě TI. Ve výkresu zůstanou zachovány i zaměřené body s výškou na terénu. 

2.7.5. Doplnění chybějících Z souřadnic 
Zhotovitel provede v rámci zaměřování vyhledaných sítí TI kontrolu vůči aktuálně dostupným 
polohopisným datům uloženým v úložišti primárních dat, resp. pořízených během reambulace. 
V případě, že tyto podklady neodpovídají aktuálně zaměřenému stavu, upozorní na tento stav 
odpovědného pracovníka Objednatele, který rozhodne o nápravě. U všech podrobných bodů TI 
musí být zaměřena Z souřadnice v Bpv minimálně ve 3. třídě přesnosti. V případě, že tento údaj 
nelze získat (např. zaměřením hloubky kanalizačních šachet nebo využitím vhodné detekční 
metody), bude Z souřadnice doplněna na základě geodetického určení výšky terénu. Třída 
přesnosti u takto určených bodů bude 9. 

2.7.6. Zpracování dat 
Vyšetřené a zaměřené trasy sítí TI se zpracují dle požadavků definovaných ve Vyhlášce o DTM a 
předpisové řady M20/MPxxx. V případě rozporu platí M20/MPxxx. Pro budoucí naplnění 
atributových dat TI v rámci IS DTMŽ - komponenty Správa TI (inženýrské sítě) a Správa TI 
(Telco a SaZ), doplní Zhotovitel do atributu „Technický popis“ veškeré technické popisy 
jednotlivých prvků TI, které budou následně odbornými pracovníky Objednatele využity při 
naplňování dat v uvedených komponentách. Data TI musí být validní z hlediska základních 
topologických pravidel jednotlivých inženýrských sítí a splňovat strukturu navrženého datového 
modelu. 

Označení tras a šachet (typicky jejich číslování) řeší Zhotovitel s odpovědnými pracovníky 
Objednatele. Zhotovitel pro jednotlivé objekty TI zajišťuje naplnění atributy dle Vyhlášky o DTM. 
Specifické technické atributy jednotlivých zařízení budou do IS DTMŽ doplňovány následně 
odbornými pracovníky Objednatele. 

V případě, že trasy, případně další atributy sítí jsou neúplné, nebo nejsou trasy a atributy 
jednoznačné, uvede Zhotovitel všechny tyto informace do atributů jednotlivých prvků, případně 
vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických 
míst a oblastí (odborným pracovníkem OŘ/CTD). 

Správnost odevzdávané dokumentace z hlediska správce TI (soulad s vyhledanou trasou a 
technickými atributy) potvrdí odborný pracovník OŘ/CTD. 

2.7.7. Rozsah pro vyhledání a zaměření sítí TI 
Rozsah pořízení dat TI je následující (délky uváděné v km): 



  
 

37/71    

 

Oblastní 
ředitelství Všechny sítě VODA 

KANALIZ
ACE + 

ODVODNĚ
NÍ 

ELEKTRO PLYN 
TEPLO A 

PRODUKT 

SDĚLOVA
CÍ A 

ZABEZPEČ
OVACÍ 

Praha 80 1% 14 9 40 5 0 12 
Ústí nad 
Labem 

1 194 22% 46 220 379 8 6 535 

Ostrava 265 4% 21 41 0 8 0 195 
Hradec 
Králové 1 467 27% 40 34 999 8 0 386 

Brno 284 5% 29 116 45 3 1 90 

Plzeň 749 14% 8 46 689 1 0 5 

CTD 1 319 25% 0 0 0 0 0 1 319 

CELKEM 5 357 
 

159 466 2 153 32 7 2 540 

 

Uvedené rozsahy byly stanoveny na základě současného stavu evidence TI Objednatelem a mohou 
být odlišné od skutečného stavu. K jejich zpřesňování bude docházet v průběhu celého projektu 
zejména na základě digitalizace analogových podkladů v rámci VZ2. Předpokládá se navíc 
vyhledání cca 5% objemu analogové dokumentace, která nepůjde zdigitalizovat (708 km). 
Zpřesňování rozsahů budou provádět odborní pracovníci OŘ/CTD a mohou být vzájemně upraveny 
rozsahy jednotlivých typů TI. Pro Zhotovitele je v tomto případě závazný předpoklad celkové délky 
všech inženýrských sítí. Jedná se o rozsah maximální a pokud bude výsledný rozsah nižší, 
Zhotovitel provede tyto práce pouze do tohoto rozsahu. V případě, že celkový rozsah za všechny 
sítě bude vyšší, může se Objednatel rozhodnout navýšit rozsah těchto činností na úkor jiných 
aktivit projektu (viz kap. 2.9). Plnění Zhotovitele bude odpovídat skutečnému čerpání měrných 
jednotek (viz kapitola 2.9). 

2.7.8. Součinnost Objednatele 
Zajištění podkladů pro vyhledání sítí TI, ke kterým neexistuje dostatečná dokumentace, je 
zajištěno interně v rámci organizace Objednatele. Vymezení jednotlivých požadavků na vyhledání a 
zaměření sítí TI bude Zhotoviteli předáváno průběžně. Předávání případných podkladů 
s orientačním zákresem průběhu sítí TI Zhotoviteli bude probíhat průběžně prostřednictvím 
sdíleného úložiště dat, které zajistí Objednatel.  

Na každém OŘ je cca 40 pracovníků, kteří mají na starosti inženýrské sítě. Sdělovací a ve 
výjimečných případech zabezpečovací sítě jsou částečně v gesci CTD, kde se správě dokumentace 
bude po transformaci cílově věnovat 18–20 pracovníků. Celkově se tedy o dokumentaci stará cca 
300 pracovníků.  

Na každém OŘ + CTD bude jeden koordinátor, který bude komunikovat se Zhotovitelem a zadávat 
mu požadavky na vypískání a zaměření sítí TI, ke kterým neexistuje dostatečně kvalitní 
dokumentace. 

Práce Zhotoviteli budou zadávány a přebírány v kvartálních blocích. 

Na začátku každého kvartálu nahraje koordinátor za OŘ/CTD do sdíleného úložiště dat, které 
zajistí odbor informatiky, pro stanovené topologické úseky, resp. uzlové stanice, podklady 
s orientačním zákresem sítí TI, které je potřeba vyhledat, pokud je možné takovéto podklady 
připravit. Dále koordinátoři za jednotlivá OŘ/CTD připraví XLS tabulku se seznamem TI a lokalit, 
které je v daném kvartálu nutné vyhledat a zaměřit včetně kontaktních osob OŘ/CTD. Popis 
tabulky je uveden níže. 

Na konci kvartálu předá Zhotovitel:  

a) Zaměřená data TI  
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o v první fázi projektu ve formátu DGN se zákresem TI a dále ve formátu 
georeferencovaného souboru PDF, který bude dále obsahovat zákres základních 
dat ZPS, osy všech kolejí a vrstvu ortofotomapy.  

o ve druhé fázi změnová data ve výměnném formátu ŽXML, aby mohla být vložena 
do IS DTMŽ. 

b) U formátu DGN bude Zhotovitelem provedena kontrola datového modelu přes aplikaci 
kontroly, která je dostupná na portálu modernizace dráhy 
(https://modernizace.spravazeleznic.cz/). Později tuto roli převezme u výměnného 
formátu ŽXML SW IS DTMŽ. 

c) Odevzdaná data budou přidělena koordinátorem jednotlivým pracovníkům OŘ nebo CTD na 
kontrolu. 

Kontrola na straně Objednatele (OŘ/CTD) bude probíhat následovně: 

a) V první fázi (do doby spuštění komponenty IS DTMŽ „Evidence a správa primárních dat“ – 
dodávka v rámci VZ2) bude kontrola probíhat nad předanými daty ve formátu PDF (viz 
výše). Případné reklamace, nesrovnalosti, chyby, doplnění atributů, požadavky na opravu 
dat atp. budou tyto vyznačeny odbornými pracovníky Objednatele formou poznámek přímo 
v PDF souboru. 

b) Ve druhé fázi budou data kontrolována přímo v IS DTMŽ v komponentě „Evidence a správa 
primárních dat“. Pracovníci OŘ nebo CTD, kteří provádí kontrolu, budou mít možnost si v 
SW aplikaci data zobrazit nad ortofotomapou (z počátku interní WMS SŽ a dále WMS ČÚZK 
v rozlišení 12,5 cm/pixel, postupně sem budou nahrávána ortofota přímo z projektu DTMŽ 
v rozlišení 2 cm/pixel, a dále data ze zaměřování ZPS. Vždy bude k dispozici osa koleje 
v nejpřesnější dostupné kvalitě (zpočátku data z PPGIS). V aplikaci bude možné dělat 
redlining (vkládání textových poznámek a jednoduché kresby v několika základních 
barvách), doplnit případné nutné technické popisy sítě a sepsat požadavky na opravy dat, 
které budou odeslány Zhotoviteli. Aplikace umožní zobrazení georeferencovaných i jiných 
ostatních dokumentů, které sloužily jako podklad pro vyhledání a zaměření sítí TI a byly 
nahrány do úložiště primárních dat.  

Zhotovitel provede na základě požadavků opravy dat a celý proces kontroly se zopakuje, dokud 
nebude odsouhlaseno. Po odsouhlasení bude geodetická dokumentace zkompletována a ověřena 
ÚOZI Zhotovitele. Geodetická dokumentace bude předána ke kontrole geodetické části (v otevřené 
formě) na příslušné RP SŽG. 

Odsouhlasení odborného pracovníka OŘ/CTD bude přílohou technické zprávy. 

Jako podklad pro realizaci této části projektu předá Objednatel Zhotoviteli nezbytné podklady. Pro 
průběh inženýrských sítí, ke kterým neexistuje žádná dokumentace, pořídí správci daných zařízení 
v rámci jednotlivých OŘ jejich soupis do samostatné XLS tabulky s následujícími poli: 

• Pořadové číslo (shodně s centrální tabulkou) 
• Název úseku (shodně s centrální tabulkou) 
• Počáteční staničení v rámci úseku 
• Koncové staničení v rámci úseku 
• Typ sítě (elektro, sdělovací a zabezpečovací, voda, atd…) 
• Odhadovaná délka TI 
• Poznámky k vypískání (specifické informace pro zhotovitele) 
• Odkaz na dokument s orientačním zákresem, pokud existuje (název) 
• Odpovědná osoba, se kterou se bude řešit vypískávání/vyhledávání dané sítě. 

Pokud je to vhodné, zakreslí správce daných zařízení orientační průběh do kopií vhodných 
polohopisných podkladů – situačních map staničních a mezistaničních úseků.  U sítí, u kterých 
vůbec není znám průběh, je možné využít zákresu např. do generálních schémat, kde bude pouze 
vyznačeno, např. které zařízení daný el. kabel spojuje. Zákresy budou vhodně doplněny 
poznámkami tak, aby byly využitelné pro následující vypískání a geodetické zaměření externím 
zhotovitelem. Tento zákres může být nahrán do úložiště dat. Směrodatným dokumentem pro 
vyhledávání (vypískávání) sítí je uvedená XLS tabulka. 
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2.8. Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat ÚŽM 
Tuto aktivitu bude Zhotovitel provádět až ve 2. fázi projektu (viz kapitola 1.5) a jejím předmětem 
bude aktualizace, zpřesnění a doplnění dat pořízených konsolidací existujících ÚŽM v rámci VZ2 do 
úplné podoby dle aktualizované předpisové řady M20/MPxxx. Vstupními podklady pro tuto aktivitu 
budou aktuální data vyexportovaná z IS DTMŽ ve formátu ŽXML. Vyexportovaná data budou 
obsahovat veškeré prvky a objekty dle aktualizovaných předpisů M20/MPxxx.  

Stabilizace ŽBP požadovaná v úsecích určených pro reambulaci bude Zhotovitelem dokončena před 
zahájením reambulace dat ZPS/DI/TI tak, aby byla zajištěna jejich neměnná poloha. 

Vlastní měření může být Zhotovitelem provedeno kombinací metod klasického geodetického a 
GNSS zaměření s využitím metod hromadného sběru dat (fotogrammetrie, pozemní laserové 
skenování, mobilní mapování a bezpilotní snímkování). Při použití těchto metod je nezbytné 
dodržet technické požadavky definované v kapitolách 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Současně pro využití 
jakékoliv výše zmíněné metody platí požadavky na přesnost a kvalitu pořizovaných dat v souladu 
s předpisy M20/MPxxx a metodikou DTM. 

Navržená kombinace jednotlivých technologií pro reambulaci dat ZPS/DI/TI v rámci jednotlivých 
TÚ bude vždy konzultována se Objednatelem v rámci předkládaného plánu prací TÚ v kvartálních 
blocích. Zhotovitel zvolí kombinaci klasické pozemní geodézie a hromadného sběru dat tak, aby 
výsledek zaručoval požadovanou kvalitu zaměření dle předpisůu M20/MP010 a dodržení 
stanovených časových milníků. Vyhodnocení metod hromadného sběru dat je součástí jednotkové 
ceny reambulace s výjimkou ceny za fotogrammetrické práce související s pořízením referenčních 
dat.  

Před zahájením prací musí Zhotovitel provést kontrolu výchozího bodového pole (ŽBP) a případně 
provést ostatní práce v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4. 

Reambulace je rozdělena do dvou skupin dle kvality stávajících dat ÚŽM: 

• Typ A – data ÚŽM ověřená ÚOZI (konsolidovaná do 3. třídy přesnosti)  
• Typ B – data ÚŽM neověřená ÚOZI (konsolidovaná do 9. třídy přesnosti) 

V rámci této aktivity provede Zhotovitel na základě Objednatelem předaných podkladových dat 
z IS DTMŽ následující práce: 

• Kontrola výchozího bodového pole (ŽBP) 
• Nové zaměření všech os kolejí včetně souvisejících prvků dle předpisu M20/MPxxx. Ve 

vybraných úsecích použije Zhotovitel u traťových a hlavních staničních kolejí (průjezdné 
koleje) pro měření os kolejí kontinuální metodu zaměření PPK podle podmínek SŽDC 
M20/MP004 (způsob měření v kap. 4, podmínky a způsob výpočtu 5.1 – 5.2.3) přičemž 
zajistí u ostatních (v předpise SŽDC M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose koleje 
zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. Přehled těchto úseků bude dodán Objednatelem 
v rámci přípravy plánu prací pro každou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatních tratí je možné 
použít „rozchodku“. 

• Ověření přesnosti stávajících podkladů je nutno provádět dle M20/MP010, resp. dle 
právních předpisů a technických norem. 

• Aktualizace a zaměření veškerých změn v daném území do základního obvodu mapování 
dle předpisů řady M20/MPxxx. Jde o aktualizaci veškerých změn ve Vymezeném území, tj. 
včetně výrazné změny reliéfu terénu vůči stávajícím datům. 

Práce budou probíhat po jednotlivých TÚ. Objednatel 20 dní před stanovením kvartálního bloku 
sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je 
povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací TÚ v kvartálním bloku. Plán prací 
bude předložen Zhotovitelem a schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájením měření kvartálního bloku) viz kapitola 3. Před zahájením prací musí být 
uskutečněno úvodní (vstupní) jednání s příslušným regionálním pracovištěm SŽG, na kterém bude 
mimo jiné stanoven zkušební úsek trati, který bude vypracován a odevzdán prvotně. Dokumentace 
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bude předložena Zhotovitelem pro posouzení věcné i formální správnosti tak, aby bylo zajištěno 
bezproblémové vypracování ostatních úseků. 

Vyhotovované podklady jednotlivých TÚ musí navazovat na mapové podklady sousedních TÚ. Za 
zajištění návaznosti je odpovědný Zhotovitel. 

Výsledkem reambulace budou ověřené kompletní a aktuální mapové podklady odpovídající 
předpisům řady M20/MPxxx a požadavkům vyplývajícím z metodiky DTM pro potřeby harmonizace 
a konsolidace dat a jejich následné nahrání do IS DTMŽ včetně nezbytného předání dat 
Zhotovitelem ve formátu JVF přes IS DMVS.  

2.8.1. Předmět reambulace  
Reambulace probíhá v rozsahu zaměření základního pásu v rámci Vymezeného území. Je 
revidováno, ověřováno a doplňováno zaměření veškerých stávajících prvků polohopisu a 
výškopisu, které jsou předmětem reambulované dokumentace ÚŽM v souladu s předpisy 
M20/MPxxx.  

2.8.2. Rozsah reambulace 
Rozsah reambulace je následující: 

Přesné členění jednotlivých TÚ dle typu reambulace s uvedením délky tratí je uvedeno v Příloze 1t. 
Objednatel upozorňuje, že uvedené rozsahy nejsou definitivní a mohou se změnit v závislosti na 
provozní potřeby dráhy (opravné a investiční akce). Rozsahy budou vždy upřesněny pro dané 
plánované kvartální období. Území je dále plošně stanoveno základním obvodem mapování ve 
výkrese v formátu SHP viz příloha 1w, který odpovídá rozsahu Vymezeného území, které může být 
během projektu upravováno (viz kap. 1.1.2). 

Součinnost Objednatele 

Před začátkem prací dané podetapy, po úvodním jednání s daným regionálním správcem ŽBP a 
ŽMP budou předána veškerá dostupná aktualizovaná data o ŽBP a dostupné mapové podklady 
potřebné k navázání reambulovaných dat na ostatní data v IS DTMŽ. Způsob předání bude řešen 
dohodou obou stran. 

Po zprovoznění IS DTMŽ budou Objednatelem předána aktuální data z IS DTMŽ ve formátu ŽXML a 
dále podkladová primární data z IS DTMŽ (ortofotomapa, DMT, DMR, 3D mračna bodů – tam, kde 
jsou k dispozici), včetně technických zpráv. Způsob předání bude řešen dohodou obou stran. 

2.9. Rozsah prací v jednotlivých fázích 
Předmětem zakázky budou z hlediska jednotlivých technologií následující práce, které byly 
popsány výše a jsou předmětem ocenění Zhotovitelem v rámci nabídky: 

Položka Jednotka 

Počet jednotek 

1. fáze 

(předpoklad 
ukončení 

31.12.2023) 

2. fáze 

(předpoklad 
1.1.2024 - 

31.12.2030) 

1.1. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní 
těžkou stabilizaci) – v součtu za položky 1.1.1. 
– 1.1.2. 

ks 1 465 3 673 

1.1.1. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo základní 
těžkou stabilizaci, hřebové značky a nivelační 
značky) 

ks 835 3 273 

1.1.2. 
Osazení vybraných prvků ŽBP (hřebová značka 
„měřický bod“ nebo mosazná (nerezová) 

ks 630 400 
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nivelační značka s důlkem do betonových 
základů nebo podobných objektů a do 
stávajících žulových kamenů M2 s křížkem 

1.2. 
Osazení vybraných prvků základní těžkou 
stabilizací 

ks 13 108 

1.3. Oprava stávající stabilizace ks 19 316 

1.4. Osazení OTZ ks 521 980 

1.5. Zaměření bodového pole bez ZZ km 706 2 997 

1.6. Zaměření bodového pole včetně ZZ km 243 374 

2.1. 

Fotogrammetrie – pořízení referenčních dat 
(kombinované letecké snímkování GSD 2 cm + 
LiDAR, AAT, trueortofoto, DMR, DMT včetně 
zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 

km 3 525 4 299 

3.1. Nové mapování dle M20/MPxxx km 1 800 554 

3.2. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden 
km trati v rámci nového mapování (příplatek 
k položce 3.1. v případě požadavku použití této 
metody) 

km - 720 

4.1. Vyhledání inženýrských sítí TI km 2 760 2 362 

4.2. Zaměření inženýrských sítí TI km 3 375 2 990 

5.1. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ A  

km - 4 151 

5.2. 
Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných 
dat ÚŽM – typ B  

km - 2 582 

5.3. 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro jeden 
km trati v rámci reambulace (příplatek 
k položce 5.1. nebo 5.2. v případě požadavku 
použití této metody) 

km - 3 712 

 

Položky 3.1, 3.2, 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. v ocenění Zhotovitele v sobě zahrnují cenu za 
stereoskopické vyhodnocení z leteckých snímků, použití technologií pozemního laserového 
skenování / mobilního mapování a bezpilotního snímkování (včetně dodávky odvozených 
referenčních dat) v případě, že Zhotovitel tyto technologie při realizaci využije. 

Uvedené rozsahy vycházejí ze stávajícího stavu evidence dostupných dat na SŽG a mohou být 
v průběhu projektu upřesňovány i s ohledem na provozní potřeby SŽ a může tak dojít k přesunu 
prací mezi jednotlivými technologiemi a typy prací, případně jednotlivými fázemi.  

Pro Zhotovitele je v tomto případě závazný předpoklad celkové délky jednotlivých položek. Jedná 
se o rozsah maximální a pokud bude výsledný rozsah nižší, Zhotovitel provede tyto práce pouze do 
tohoto rozsahu. V případě, že celkový rozsah za některou položku bude vyšší, může se Objednatel 
rozhodnout navýšit rozsah těchto činností na úkor jiných aktivit projektu. 

Zhotovitel bude datové práce provádět na základě pokynů Objednatele a práce budou akceptovány 
a fakturovány na základě skutečně provedených měrných jednotek v rámci jednotlivých kategorií 
v této tabulce.  
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2.9.1. Možné navýšení rozsahu Nového mapování dle M20/MPxx nad 
požadované minimum v rámci 1. fáze 
V případě, že Zhotovitel bude disponovat větší kapacitou pro realizaci prací v 1. fázi, než je 
stanoveno v předchozí kapitole, v oblasti nového mapování dle M20/MPxx a souvisejících prací 
v bodovém poli, může v nabídce navrhnout Objednateli navýšení rozsahu nového mapování ve 
smyslu položky 3.1. až na celkových 2 100 km v souladu s článkem 12.4 a násl. Zadávací 
dokumentace. Práce proběhnou za stejných cenových podmínek (v souladu s jednotkovou cenou 
v nabídce Zhotovitele) tak, jako by se realizovaly v rámci 2. fáze.  

2.10. Požadavky na předání dat 

Tato kapitola upravuje podmínky a požadavky na předávaná data v rámci jednotlivých aktivit. Data 
se předávají ve 3 odlišných skupinách: 

1. Referenční data společně s primárními daty pořízenými technologiemi letecké 
fotogrammetrie a LiDAR (resp. bezpilotním snímkováním) dle požadavků kap. 2.3.2, 2.3.4, 
2.3.5.2, 2.3.5.4 a 2.5. Tato data se odevzdávají v samostatných podetapách definovaných 
v kap. 3 s ohledem na bezvegetační období nezbytné pro letecké snímkování. 

2. Data ZPS/DI/TI vzniklá z nového mapování dle požadavků kap. 2.6 nebo reambulace dle 
požadavků kap. 2.8 společně s daty bodového pole vzniklých dle požadavků kap. 2.4. 
Tato data se odevzdávají po jednotlivých TÚ v kvartálních podetapách definovaných v kap. 
3. 

3. Data TI pořízená dle požadavků kap. 2.7. Tato data se odevzdávají v kvartálních 
podetapách na základě odsouhlasených rozsahů s jednotlivými OŘ a CTD. 

2.10.1. Referenční data 

Referenční data z letecké fotogrammetrie a LiDARu (případně z bezpilotního snímkování) se 
předávají samostatně. Zhotovitel musí odevzdat následující: 

• Primární data dle specifikace kap. 2.3.5.2, případně kap. 2.3.5.4 v případě použití 
bezpilotního snímkování 

• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.2, případně kap. 2.3.6.4 v případě použití 
bezpilotního snímkování 

• Referenční data (ortofotomapa, digitální model povrchu a digitální model terénu) dle 
požadavků kap. 2.5 

Data budou předávána na vhodném paměťovém médiu (pevný disk, USB disk atp.) v rámci 
podetap definovaných v harmonogramu. Po dohodě Zhotovitele se Objednatelem mohou být data 
odevzdávána průběžně pro urychlení procesu kontroly na straně externího dodavatele VZ3. Po 
zprovoznění IS DTMŽ je součástí dodávky nahrání primárních dat Zhotovitelem do komponenty 
Evidence a správa primárních dat. Zhotovitel současně odevzdá referenční data na vhodném 
paměťovém médiu a poskytne nezbytnou součinnost Objednateli při jejich nahrání do IS DTMŽ. 

Data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci jednotlivých podetap. 
Akceptaci provádí SŽG po předchozí úspěšně provedené kontrole externím dodavatelem v rámci 
VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

2.10.2. Data ZPS/DI/TI z nového mapování nebo reambulace a data 
bodového pole 

Data z nového mapování (viz kap. 2.6)  budou zpracovávána v první fázi projektu dle předpisů SŽ 
M20/MP006 (Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty) a SŽ M20/MP005 
(Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka), Pokynu GŘ č.4/2016 
(Předávání digitální dokumentace dat mezi SŽDC a externími subjekty) a SŽ M20/MP010 (Účelová 
železniční mapa velkého měřítka), kde je uvedena rovněž forma a obsah předávané dokumentace. 
V případě, že Zhotovitel využije pro potřeby nového mapování některou z technologií hromadného 
sběru dat (letecká fotogrammetrie, pozemní laserové skenování / mobilní mapování nebo 
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bezpilotní snímkování), jejichž použití není upraveno ve výše uvedených předpisech, musí být data 
zpracována v souladu s požadavky této Technické specifikace a co do obsahu, přesnosti a 
podrobnosti odpovídat požadavkům výše uvedených předpisů. Odevzdávaná data musí také 
vyhovovat požadavkům legislativy DTM – viz kap. 2.10.4. 

V druhé fázi projektu bude struktura dat a předávané dokumentace z nového mapování a 
reambulace dat ZPS/DI/TI upravena podle požadavků DTMŽ a aktualizace předpisové základny, 
zejména předpisů M20/MPxxx. Data zpracovaná ve druhé fázi projektu musejí vycházet 
z aktuálních dat DTMŽ uložených v IS DTMŽ. Výsledná data pak budou odevzdávána ve 
výměnném formátu ŽXML a součástí dodávky Zhotovitele bude i nahrání dat ve formátu JVF do IS 
DMVS. 

Společně s daty ZPS/DI/TI a související dokumentací (viz níže) budou odevzdávána také data 
bodového pole. Odevzdávání dat bude probíhat po jednotlivých TÚ v rámci kvartálních podetap (viz 
kap. 3). V rámci pořizování dat bude průběžně zpracovávána dokumentace prací v následujícím 
rozsahu pro jednotlivé předávané podetapy, a to vždy s přihlédnutím k pořizovaným datům a 
k metodě jejich pořizování. 

Data včetně dokumentace a podkladů budou předávána Zhotovitelem ve standardní adresářové 
struktuře. Názvy složek (adresářů) a souborů nesmí obsahovat háčky a čárky a znaky mezer je 
nutné nahradit podtržítky. „Název zakázky“ se shoduje s názvem adresáře s předávanými daty, 
označené dle zaměřovaného území (TÚ, km začátku a konce, ML): např. „UZM0203KM041-
054ML013-025“. 

Data pořízená v rámci prací v bodovém poli (viz kap. 2.4) budou vždy odevzdávána po 
jednotlivých TÚ společně s daty z nového mapování nebo reambulace dat ZPS/DI/TI a společně 
s nimi budou i kontrolována a akceptována (viz kap. 5). 

Data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.1., 5.3.3 a 5.3.5 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby vyhodnocení 
dat použije technologie hromadného sběru dat, je nutné, aby data odevzdávaná dle specifikace 
kap. 2.10.2.3 prošla úspěšnou kontrolou externího dodavatele VZ3. 

2.10.2.1. Adresářová struktura 

Data budou odevzdávána v následující struktuře: 

Dokumentace 

• 1_Technicka_zprava 
• 2_Dokumentace_ZBP 
• 3_Prehled_kladu_ML 
• 4_Seznamy_souradnic 
• 5_Vykresy  
• 6_Podklady_z_KN 

Podklady 

• Zapisniky 
• Protokoly 
• Dokumentace_a_data_hromadny_sber 
• Zaznamy_o_kontrolach 
• Ostatni 

Základní struktura je pevně dána. Je možno vytvářet podadresáře podle potřeby. 

2.10.2.2. Bližší informace k požadované dokumentaci 



  
 

44/71    

 

Data budou předávána na vhodném paměťovém médiu (pevný disk, USB disk  atp.) v rámci 
kvartálních podetap definovaných v harmonogramu. Po dohodě Zhotovitele se Objednatelem 
mohou být data odevzdávána průběžně pro urychlení procesu kontroly na straně SŽG. Po 
zprovoznění IS DTMŽ je součástí dodávky nahrání primárních dat Zhotovitelem do komponenty 
Evidence a správa primárních dat, případně nahrání dalších dat do dalších komponent IS DTMŽ na 
základě aktualizovaných předpisů M20/MPxxx. 

Předávaná data budou obsahovat následující položky: 

• Technická zpráva s následujícím povinným obsahem: 
o Seznam použitých HW a SW prostředků pro geodetické práce, 
o Seznam pracovníků, kteří dílo provedli, včetně konkrétních činností při sestavování 

díla. 
o Slovní posouzení dosažených odchylek při kontrole ŽBP, případně vypsaná čísla 

bodů ŽBP u kterých byly překročeny odchylky dle odstavce 2.4.1 f).  
Navíc technická zpráva bude obsahovat všechny podstatné informace doplněné 
Zhotovitelem včetně verze předlohy MGEO použité u předávaných výkresů ve formátu DGN 
(pokud byla data zpracována v MGEO) a případného odkazu na technickou zprávu 
mobilního skenování a bezpilotního snímkování. 
Technická zpráva bude ověřena ÚOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c zák. č. 
200/1994 Sb., který zároveň musí mít platné osvědčení G-02 nebo G-03 dle předpisu SŽ 
Zam1. 

• Dokumentace ŽBP  
o Geodetická dokumentace k nově zřízeným bodům účelového bodového pole dle 

předpisu SŽDC PO-7/2018-SŽG PHA-Ř, 
o Geodetické údaje k použitému bodovému poli ŽBP, ZVS, ZHB a TB.  
o Zápisníky a výpočetní protokoly ŽBP, posouzení výsledků kontroly ŽBP při 

mapování (podle odstavce 2.4.1 f). 
• Přehled kladu mapových listů – viz předpis SŽ M20/MP010.  
• Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů k jednotlivým výkresům DGN – viz 

předpis SŽ M20/MP005. 
• Výkresy – viz text níže. Odevzdává se DGN výkres situace ÚŽM, výkresy levelů (viz bod 

2.10.4)  Do adresáře 5_Vykresy je potřeba přiložit protokol formální kontroly výsledného 
výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu modernizace SŽ 
(www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresáři bude umístěn kompletní projekt MGEO, v 
případě, že data byla zpracována v aplikaci MGEO. 

• Zápisníky podrobného měření (originální a editované) – viz předpis SŽ M20/MP010. 
o Podadresář zapis_ori – soubor s neopravovanými daty označený ve jméně souboru 

předponou „o“, získaný po stažení naměřených dat z měřících přístrojů nebo 
skenem analogových zápisníků. 

o Podadresář zapis_edit – soubor s editovanými daty (tj. se kterými se dále 
pracuje). Editovaný soubor označený ve jméně souboru předponou „e“. 

• Protokoly o výpočtu souřadnic – viz předpis SŽ M20/MP010. 
• Záznamy o provedených kontrolách – např. elaborát rozboru přesnosti na kontrolních 

bodech. 
• Ostatní – výchozí dokumenty získané od zadavatele (seznamy mostů a propustků, 

přejezdů, výhybek, staniční řády apod), naskenované podklady (např. měřické náčrty), 
fotodokumentace – adresně popsané, kalibrační protokoly použitých zařízení, přehledné 
mapy oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, další 
dokumenty, které nelze zařadit do jiných složek. 

Výkres situace ve formátu DGN musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle dodaného vzoru s 
dodanou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového modelu SŽ). Z kresby výkresu 
DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body. 

Data musí být členěna způsobem, který umožní jejich migraci do IS DTMŽ v souladu s metodikou 
DTM, tzn. musí: 

a) obsahovat liniové prvky, nutné pro plochování ve více levelech. 
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b) být topologicky členěna tak, aby v rámci IS DTMŽ mohlo proběhnout automatické 
zaplochování. 

Data mohou obsahovat dle předpisu M20/MPxxx prvky typu oblouk. Jejich reprezentace pomocí 
liniových segmentů bude řešena v rámci migrace dat ve VZ2. 

Zhotovitel předá veškerá odevzdávaná data včetně povinné dokumentace. Po zprovoznění 
komponenty „Evidence a správa primárních dat“ IS DTMŽ nahraje Objednatel odevzdaná data do 
IS DTMŽ, na který bude následně navázán systém kontroly kvality a přebírání dat na straně SŽG. 

Pro data ve formátu ŽXML z aktualizace a zpřesnění dat ZPS/DI/TI (2. fáze projektu) vygeneruje 
Zhotovitel po úspěšné kontrole dat na straně Objednatele data v JVF, která nahraje standardní 
cestou do IS DMVS. 

2.10.2.3. Technologie hromadného sběru dat 
V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii letecké fotogrammetrie nebo LiDARu, 
odevzdá navíc: 

• Odkaz na odevzdanou dokumentaci dle definice kap. 2.10.1. Není nutné znovu odevzdávat 
technickou zprávu a další dokumentaci, která již byla odevzdána, ale podmínkou pro 
akceptaci dat ZPS/DI/TI je kladná akceptace těchto podkladů. 

V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii pozemního laserového skenování / 
mobilního mapování, odevzdá navíc: 

• Primární data dle požadavků kap. 2.3.5.3 
• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.3 

V případě, že Zhotovitel využije pro pořízení dat technologiii bezpilotního snímkování, odevzdá 
navíc: 

• Primární data dle požadavků kap. 2.3.5.4 
• Technickou zprávu dle požadavků kap. 2.3.6.4 
• Zpracovaná referenční data dle požadavků 2.10.1 

Uvedená data budou umístěna v adresáři Dokumentace_a_data_hromadny_sber. V případě, že 
tato data byla předmětem odevzdání samostatně v rámci předávání referenčních dat, uvede se 
pouze odkaz na již odevzdanou (akceptovanou) dokumentaci. 

2.10.3. Data TI z vyhledání a zaměření 

Data ze zaměření vyhledaných sítí TI budou zpracována v první fázi projektu dle předpisů 
M20/MPxxx obdobně jako data z nového mapování. V druhé fázi projektu bude struktura dat 
upravena podle požadavků DTMŽ a aktualizace předpisové základny. Data zpracovaná ve druhé 
fázi projektu musejí vycházet z aktuálních dat DTMŽ uložených v IS DTMŽ. Výsledná data pak 
budou odevzdávána ve výměnném formátu ŽXML a součástí dodávky Zhotovitele bude i nahrání 
dat do IS DMVS.Data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.4 a 5.3.6 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými pracovníky 
OŘ/CTD a posléze SŽG.  

V místech, kde již proběhlo nebo probíhá nové mapování či reambulace, budou nadzemní objekty 
(povrchové znaky) sítí převzaty z geodetického zaměření a podzemní sítě zakresleny přímo do 
výkresu nového mapování, resp. reambulace. 

V rámci pořizování dat bude průběžně zpracovávána dokumentace prací v následujícím rozsahu 
pro jednotlivé předávané podetapy. Data včetně dokumentace a podkladů budou předávána 
Zhotovitelem v níže popsané adresářové struktuře. Názvy složek (adresářů) a souborů nesmí 
obsahovat háčky a čárky a znaky mezer je nutné nahradit podtržítky. „Název zakázky“ se shoduje 
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s názvem adresáře s předávanými daty, označené dle zaměřovaného území (TÚ, km začátku a 
konce, ML): např. „UZM0203KM041-054ML013-025“. 

2.10.3.1. Adresářová struktura 

Data budou odevzdávána v následující struktuře: 

Dokumentace 

• 1_Technicka_zprava 
• 3_Prehled_kladu_ML 
• 4_Seznamy_souradnic 
• 5_Vykresy  
• 6_Podklady_z_KN 

Podklady 

• Zapisniky 
• Protokoly 
• Zaznamy_o_kontrolach 
• Ostatni 

Základní struktura je pevně dána. Je možno vytvářet podadresáře podle potřeby. 

2.10.3.2. Bližší informace k požadované dokumentaci 
• Technická zpráva s následujícím povinným obsahem: 

o Seznam použitých HW a SW prostředků, 
o Seznam pracovníků, kteří dílo provedli, včetně konkrétních činností při sestavování 

díla. 
o Potvrzení odborného pracovníka OŘ/CTD 

Navíc technická zpráva bude obsahovat všechny podstatné informace doplněné 
Zhotovitelem včetně verze předlohy MGEO použitou u předávaných výkresů ve formátu 
DGN (pokud byla data zpracovávána v MGEO) a případného odkazu na technickou zprávu 
mobilního skenování a bezpilotního snímkování. 
Technická zpráva bude ověřena ÚOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c zák. č. 
200/1994 Sb., který zároveň musí mít platné osvědčení G-02 nebo G-03 dle předpisu SŽ 
Zam1. 

• Přehled kladu mapových listů – viz předpis SŽ M20/MP010.  
• Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů – viz předpis SŽ M20/MP005. 
• Výkresy – viz text níže. Do adresáře 5_Vykresy je potřeba přiložit protokol formální 

kontroly výsledného výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu 
modernizace SŽ (www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresáři bude umístěn kompletní 
projekt MGEO, v případě, že data byla zpracována v aplikaci MGEO. 

• Zápisníky podrobného měření (originální a editované) – viz předpis SŽ M20/MP010. 
o Podadresář zapis_ori – soubor s neopravovanými daty označený ve jméně souboru 

předponou „o“, získaný po stažení naměřených dat z měřících přístrojů nebo 
skenem analogových zápisníků. 

o Podadresář zapis_edit – soubor s editovanými daty (tj. se kterými se dále 
pracuje). Editovaný soubor označený ve jméně souboru předponou „e“. 

• Protokoly o výpočtu souřadnic – viz předpis SŽ M20/MP010. 
• Ostatní – výchozí dokumenty získané od zadavatele (podklady pro vyhledání sítí TI, 

schemata, apod.), naskenované podklady (měřické náčrty), fotodokumentace – adresně 
popsané, kalibrační protokoly použitých zařízení, přehledné mapy oblastí s vyhledanými 
sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, další dokumenty, které nelze zařadit do 
jiných složek. 

Výkres situace ve formátu DGN musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle dodaného vzoru s 
dodanou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového modelu SŽ). Z kresby výkresu 
DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body. 
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Data musí být členěna způsobem, který umožní jejich migraci do IS DTMŽ v souladu s metodikou 
DTM (požadavky na data TI). 

U dat ze zaměření sítí TI po jejich vyhledání v 1. fázi projektu bude taktéž vyhotoven výkres ve 
formátu PDF, který bude kromě zákresu sítí TI obsahovat i vhodný polohopisný podklad buď ve 
vektorové formě nebo ve formě ortofotomapy a dále osy kolejí ve vektorové formě. Tyto výkresy 
budou sloužit pro kontrolu dat odbornými pracovníky jednotlivých OŘ a CTD do doby spuštění 
komponenty Evidence a správa primárních dat v rámci VZ2. 

Dále budou předána data ve formátu ŽXML pro aktualizaci a zpřesnění dat ZPS/DI/TI a pro 
zaměření a vyhledání sítí TI ve 2. fázi projektu.  

Zhotovitel předá veškerá odevzdávaná data včetně povinné dokumentace. Po zprovoznění 
komponenty „Evidence a správa primárních dat“ IS DTMŽ nahraje Objednatel odevzdaná data do 
IS DTMŽ, na který bude následně navázán systém kontroly kvality a přebírání dat na straně SŽG. 

Pro data ve formátu ŽXML z aktualizace a zpřesnění dat ZPS/DI/TI (2. fáze projektu) vygeneruje 
Zhotovitel po úspěšné kontrole dat na straně Objednatele data v JVF, která nahraje standardní 
cestou do IS DMVS. 

2.10.4. Příprava dat pro harmonizaci a konsolidaci 
V rámci poradenských služeb (viz kapitola 1.4) je připravována aktualizace předpisů M20/MPxxx 
v návaznosti na legislativu DTM a požadavky IS DTMŽ. Do doby zprovoznění IS DTMŽ  budou 
v rámci 1. fáze projektu veškerá data odevzdávána v souladu s požadavky se specifikací dle 
předpisové řady M20/MPxxx. Data z nového mapování budou předána ve formátu DGN v souladu 
se specifikací dle předpisové řady M20/MPxxx a nad rámec této specifikace budou dodány 
samostatné soubory DGN obsahující prvky ZPS, které leží v jiném levelu než 0. Jednotlivé soubory 
budou označeny v názvu souboru doplňkem např. XXX_LEVEL_PLUS_1 nebo 
XXX_LEVEL_MINUS_1. Součástí předání dat Zhotovitelem v rámci 1. fáze není dodání odvozených 
plošných prvků (tzv. „zaplochování“ těchto dat je předmětem VZ2). Data však musí obsahovat 
kresební prvky tak, aby v rámci jednotlivých levelů mohlo být provedeno odvození plošných 
objektů v rámci VZ2. 

2.11. Kontrola dat 

Veškerá kontrola v rámci pořizování dat této VZ1 bude prováděna:  

1. Odbornými pracovníky SŽG v oblasti dodržení technologických postupů, přesností a 
požadavků na aktuálnost a úplnost dat. 

2. Externím dodavatelem VZ3 v oblasti dodržení požadovaných postupů, kvality a přesnosti 
v případě využití technologií hromadného sběru dat (letecká fotogrammetrie a LiDAR, 
pozemní laserové skenování / mobilní mapování a bezpilotní snímkování) pro nové 
mapování nebo reambulaci dat ZPS/DI/TI. 

3. Externím dodavatelem VZ3 v oblasti kontroly kvality odevzdaných referenčních dat. 
4. Zhotovitelem VZ2 v oblasti datových kontrol s ohledem na požadavky na migraci dat do IS 

DTMŽ v rámci 1. fáze projektu. 
5. Editory dat (SŽG) v oblasti datových kontrol po spuštění IS DTMŽ (pro data odevzdávaná 

ve formátu ŽXML ve 2. fázi projektu).   

Namátkové kontroly dat – součástí jsou kontroly přesnosti dat a kontrola úplnosti obsahu nebo 
zatřídění objektů dle datového modelu DTMŽ v souladu s JVF DTM. Kontroly proběhnou na 
namátkově vybraných územích a jejich součástí bude nezávislé geodetické měření. Toto bude 
realizováno pracovníky SŽG. Zhotovitel poskytne pro tyto kontroly nezbytnou součinnost. 

2.11.1. Kompletní kontrola dat 
Tato kontrola proběhne jak na straně Zhotovitele před předáním díla, tak i na straně Objednatele 
před převzetím díla. Proběhne při každém předávání dat a bude o ní vyhotoven protokol. Kontrola 
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bude řízena podle předepsaných kontrolních postupů Objednatele. Kontrolní postupy a pravidla 
budou dána požadavky a upřesněními Objednatele v rámci aktuálně platných předpisů M20/MPxxx.  

2.11.2. Namátkové kontroly v průběhu pořizování dat 
Základem pro provedení namátkových kontrol je nezávislé geodetické měření v terénu provedené 
pracovníky SŽG. Rozsahy a rozmístění budou stanoveny Objednatelem. Tyto kontroly budou 
obsahovat následující body: 

• Kontrola přesnosti dat ZPS a DI 
o Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle SŽ M20/MP010 
o Data jsou považována za validní dle parametrů kontroly v M20/MP010 

• Kontrola přesnosti dat TI 
o Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI 
o Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů 

podle SŽ M20/MP010 
• Kontrola úplnosti dat ZPS a DI 

o Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat 
o Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle datového modelu DTMŽ, resp. JVF 
o Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle datového modelu DTMŽ, resp. JVF 

2.11.3. Externí kontrola technologií hromadného sběru dat (VZ3) 
Vzhledem k tomu, že Objednatel nedisponuje dostatečnou vlastní kapacitou pro kontroly datových 
výstupů z technologií hromadného sběru dat (letecká fotogrammetrie a LiDAR, pozemní laserové 
skenování / mobilní mapování, bezpilotní snímkování) bude tato kontrola zajištěna externím 
dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 1.3). Veškeré datové výstupy z těchto technologií budou tedy 
předány externímu dodavateli VZ3, který je posoudí a provede níže popsané kontroly. Podmínkou 
akceptace jednotlivých prací Objednatelem je úspěšné provedení této kontroly. V případě, že 
výstupy kontrolou VZ3 neprojdou budou vráceny Zhotoviteli na přepracování. Dodavatel VZ3 bude 
provádět následující kontroly: 

• Letecká fotogrammetrie a LiDAR – pořízení primárních dat – bude provedena 
kontrola předané dokumentace zahrnující: 

o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o kontrolu, zda použité kamery a senzory odpovídají požadavkům TS a mají platné 

kalibrační listy 
o dodržení požadovaných parametrů a plánu leteckého snímkování vůči pořízeným 

snímkům (překryty, GSD, atp.) 
o namátkovou kontrolu kvality předaných LMS a LiDAR dat 
o kontrolu výsledků AAT a dodržení požadovaných parametrů přesnosti dle TS 

• Pozemní laserové skenování – pořízení primárních dat – bude provedena kontrola 
předané dokumentace zahrnující: 

o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o kontrolu, zda použitá zařízení odpovídají požadavkům TS  
o dodržení požadovaných parametrů a plánu nájezdu mobilního mapování  
o namátkovou kontrolu kvality předaných mračen bodů 
o kontrolu výsledků výpočtu trajektorie a dodržení požadovaných parametrů 

přesnosti dle TS 
• Bezpilotní snímkování – pořízení primárních dat – bude provedená analogická 

kontrola jako u letecké fotogrammetrie 
• Referenční data – budou provedeny následující kontroly předávaných dat (ortofotomapa, 

digitální model terénu, digitální model reliéfu) zahrnující: 
o kontrolu úplnosti předaných dat a dokumentace 
o dodržení technických parametrů odevzdávaných produktů dle TS 
o úplnost dat vůči požadovanému rozsahu (Vymezenému území obvodu dráhy 

s přesahem minimálně 10 m, případně dle odsouhlaseného plánu)  
o dodržení požadavků přesnosti u všech produktů 
o bezešvost a barevnostní vyrovnání OFM 
o dodržení kladu listů 
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Dodavatel VZ3 bude po dohodě se Objednatelem provádět i namátkové kontroly přesnosti 
ověřovacím měřením v terénu nebo vyhodnocené vektorové kresby z primárních dat (letecké 
snímky, mračna bodů). 

3. Harmonogram s časovými požadavky 
Objednatele 
Zhotovitel bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky podle níže uvedeného časového 
harmonogramu, který představuje minimální požadavky Objednatele na rozdělení do etap, resp. 
podetap a na stanovení milníků. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe 
logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky výzvy OP PIK, ze které má být předmět 
plnění spolufinancován. 

S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování 
harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn návaznostmi jednotlivých etap a podetap. 
Započetí každé činnosti je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech 
činností, které jsou podmínkou k jejich zahájení, pokud po vzájemné dohodě Zhotovitele a 
Objednatele nebude domluveno jinak. 

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 základní části odpovídající jednotlivým fázím projektu, které se 
dále dělí na etapy a podetapy: 

1. Datové práce – 1. fáze  

Datové práce v 1. fázi budou probíhat ve 3 paralelně běžících etapách: 

1.1. Pořízení referenčních dat technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu – práce 
budou probíhat v navržených podetapách (1.1.1., 1.1.2 a 1.1.3.) s ohledem na požadavek 
leteckého snímkování v mimo vegetačním období a s předem stanoveným objemem 
zpracovaných dat Objednatelem. Podetapa 1.1.3. proběhne na přelomu 1. a 2. fáze 
projektu. Objednatel 10 dní před stanovením plánu prací každé podetapy sdělí Zhotoviteli 
priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen 
tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací. Plán prací bude schvalován 
Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní před zahájení prací na 
podetapě). Při plánovaní prací musí Zhotovitel vzít v potaz stav bodového pole v TÚ, které 
plánuje snímkovat s ohledem na zaměření vlícovacích a kontrolních bodů. Současně je na 
Zhotoviteli efektivní koordinace těchto prací s novým mapováním, resp. s reambulací, 
v případě, že bude pořízená data využívat i pro vyhodnocení dat ZPS/DI/TI. Před každým 
náletem musí Zhotovitel předložit ke schválení Objednateli plán snímkování (viz kap. 
2.3.2). Odevzdávaná data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG po předchozí úspěšně provedené kontrole 
externím dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

1.2. Práce v bodovém poli a nové mapování – tyto práce budou probíhat v kvartálních 
podetapách1 (1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. a 1.2.4.) s předem stanoveným objemem 
zpracovaných dat Objednatelem. Zhotovitel musí zajistit návaznost prací v bodovém poli 
s novým mapováním v jednotlivých TÚ. Objednatel 10 dní před stanovením plánu prací 
dané podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na 
jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu 
prací. Plán prací bude schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu 
(10 dní před zahájením prací na podetapě). Plán prací pro první podetapu bude připraven 
Zhotovitelem do 10 ti dnů od podpisu smlouvy. Odevzdávaná data podléhají akceptačním 
procedurám popsaným v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v rámci jednotlivých podetap. Akceptaci 
provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby vyhodnocení dat použije technologie 

                                                
1 U první podetapy se předpokládá doba trvání 6 měsíců s tím, že mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude dohodnuto případné 
dílčí odevzdávání hotových výsledků prací. 
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hromadného sběru dat, je nutné, aby data odevzdávaná dle specifikace kap. 2.10.2.3 
prošla úspěšnou kontrolou externího dodavatele VZ3. 

1.3. Vyhledání a zaměření sítí TI – práce budou probíhat v kvartálních podetapách (1.3.1., 
1.3.2., 1.3.3., 1.3.4. a 1.3.5.), kdy Zhotovitel bude odevzdávat data v předem 
stanovených úsecích a s předem stanoveným objemem zpracovaných dat Objednatelem. 
Objednatel (koordinátoři OŘ/CTD) 20 dní před zahájením dané podetapy dodá podklady o 
rozsahu a lokalizaci sítí TI určených k vyhledání (viz kap. 2.7.2 a 2.7.8). Odevzdávaná 
data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.4 v rámci jednotlivých podetap. 
Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými pracovníky OŘ/CTD a 
posléze SŽG.  

2. Datové práce – 2. fáze 

Součástí předloženého harmonogramu není detailní rozpad jednotlivých etap na podetapy 
v rámci 2. fáze. Návrh detailního harmonogramu připraví Zhotovitel nejpozději dva měsíce 
před ukončením 1. fáze projektu na základě podkladů a požadavků Objednatele. Objednatel 
požaduje, aby práce nového mapování (včetně příslušných prací v bodovém poli) byly 
ukončeny nejpozději v termínu T + 21 M. Objednatel musí navržený harmonogram prací pro 2. 
fázi schválit nejpozději 10 dnů před zahájením 2. fáze projektu. Datové práce ve 2. fázi budou 
probíhat ve 4 paralelně běžících etapách: 

2.1. Pořízení referenčních dat technologií letecké fotogrammetrie a LiDARu – práce 
budou probíhat v navržených podetapách s ohledem na požadavek leteckého snímkování 
v mimovegetačním období a s předem stanoveným objemem zpracovaných dat 
Objednatelem. Objednatel 10 dní před stanovením plánu geodetických prací dané 
podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav provozních záležitostí na jednotlivých 
TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného plánu prací. Plán 
prací bude schvalován Objednatelem na základě předloženého harmonogramu (10 dní 
před zahájením prací na podetapě). Při plánovaní prací musí Zhotovitel vzít v potaz stav 
bodového pole v TÚ, které plánuje snímkovat s ohledem na zaměření vlícovacích a 
kontrolních bodů. Současně je na Zhotoviteli efektivní koordinace těchto prací s novým 
mapováním, resp. s reambulací, v případě, že bude pořízená data využívat i pro 
vyhodnocení dat ZPS/DI/TI. Před každým náletem musí Zhotovitel předložit ke schválení 
Objednateli plán snímkování (viz kap. 2.3.2). Odevzdávaná data podléhají akceptační 
proceduře popsané v kap. 5.3.2. v rámci jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG po 
předchozí úspěšně provedené kontrole externím dodavatelem v rámci VZ3 (viz kap. 
2.11.3). 

2.2. Práce v bodovém poli, nové mapování a reambulace – tyto práce budou probíhat 
v kvartálních podetapách v návaznosti na nové mapování a s předem stanoveným 
objemem zpracovaných dat Objednatelem. První podetapa plynule naváže na poslední 
podetapu 1. fáze a její plán prací bude odsouhlasen mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
mimo připravovaný harmonogram pro 2. fázi projektu. Zhotovitel musí zajistit návaznost 
prací v bodovém poli s novým mapováním a reambulací v jednotlivých TÚ. Objednatel 10 
dní před stanovením plánu prací dané podetapy sdělí Zhotoviteli priority a aktuální stav 
provozních záležitostí na jednotlivých TÚ. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout 
do navrhovaného plánu prací. Plán prací bude schvalován Objednatelem na základě 
předloženého harmonogramu (10 dní před zahájením prací na podetapě). Odevzdávaná 
data podléhají akceptačním procedurám popsaným v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v rámci 
jednotlivých podetap. Akceptaci provádí SŽG. V případě, že Zhotovitel pro potřeby 
vyhodnocení dat použije technologie hromadného sběru dat, je nutné, aby data 
odevzdávaná dle specifikace kap. 2.10.2.3 prošla úspěšnou kontrolou externího 
dodavatele VZ3.  

2.3. Vyhledání a zaměření sítí TI – práce budou probíhat v kvartálních podetapách, kdy 
Zhotovitel bude odevzdávat data v předem stanovených úsecích a s předem stanoveným 
objemem zpracovaných dat Objednatelem. První podetapa plynule naváže na poslední 
podetapu 1. fáze. Objednatel (koordinátoři OŘ/CTD) 20 dní před zahájením dané 
podetapy dodá podklady o rozsahu a lokalizaci sítí TI určených k vyhledání (viz kap. 
2.7.8). Odevzdávaná data podléhají akceptační proceduře popsané v kap. 5.3.6 v rámci 
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jednotlivých podetap. Akceptace je prováděna dvoustupňově – nejdříve odbornými 
pracovníky OŘ/CTD a posléze SŽG.  

Přehledné vyjádření harmonogramu včetně grafického znázornění je uvedeno v příloze 1u. V 
harmonogramu je současně zaznamenána návaznost na výstupy z dalších VZ projektu DTMŽ a 
nutná součinnost SŽ. Pro každou podetapu je uvedena předpokládaná doba trvání, koncový 
termín, vazba na milníky. Fakturace bude probíhat na kvartální bázi na základě vykázaných a 
Objednatelem akceptovaných měrných jednotek pro odevzdané podetapy z tabulky v kapitole 2.9.  

Ve sloupci „Termín „T+““ znak „T“ vyjadřuje datum uzavření smlouvy a dále je uveden počet 
měsíců od tohoto termínu. 
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Harmonogram projektu: 

VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání 
Termín 
"T+" Milník 

Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

K 

A1 - Poradenské a konzultační 
služby pro DTMŽ - Strategie 
uplatnění, pořizování a správy 
prostorových dat - Metodika - 
logický datový model 

 K1  4 měsíce  T - 11 M   

Dodání logického 
datového 
modelu  

  

K 

A1 - Poradenské a konzultační 
služby pro DTMŽ - Strategie 
uplatnění, pořizování a správy 
prostorových dat - Metodika - 
zbylá část 

 K2  23 měsíců  T + 7 M   Dodání metodiky   

K Pilotní projekt - hromadný sběr 
dat  

K3 
 

5 měsíců  T - 10 M  
 

Dodání výsledků 
pilotního 
projektu pro 
metody 
hromadného 
sběru dat 

  

K 

A2 - Zpracování technických 
podkladů pro vypracování 
koncepce digitální technické 
mapy železnice (DTMŽ) SŽ, 
s.o. z hlediska OPPIK 

 K4  11 měsíců  T - 3 M   
Technické 
podklady   

K 
A3 - Předpis pro Digitální 
technickou mapu železnic  K5  27 měsíců  T + 11 M   

Úprava předpisů 
M20/MPxxx   

K 
A4 - Metodika pro správu a 
údržbu jednotného výměnného 
formátu Železniční báze geodat 

 K6  35 měsíců  T + 18 M   Výměnný formát    
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

K 
A5 - Standardy pro 
zeměměřickou techniku  K7  16 měsíců  T + 0 M   Standardy   

VZ1 
Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 
VZ1  S1  --  T + 0 M  S1 

Nabytí účinnosti 
smlouvy mezi 
Zadavatelem a 
Zhotovitelem 

  

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.1. 

1.1.1. PAF1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.1. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.1. 1.1.1. PPF1 PAF1   T + 2 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.1. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.1. 

1.1.1. FG1 PPF1 4 měsíce  T + 6 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.1. 

1.1.1. REF1 FG1 2,5 měsíce  T + 7 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175 
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.1. 1.1.1. KHSR1 REF1 2 měsíce  T + 8 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.1. 

1.1.1. KR1 KHSR1 1 měsíc  T + 9 M  M1.1.1. 

Akceptace 
podetapy 1.1.1., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.2. 

1.1.2. PAF2    T + 6 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.2. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.2. 1.1.2. PPF2 PAF2   T + 6 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.2. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.2. 

1.1.2. FG2 PPF2 5 měsíců  T + 11 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.2. 

1.1.2. FG2 PPF2 4  měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175  
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.2. 1.1.2. KHSR2 REF2 2 měsíce  T + 13 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.2. 

1.1.2. KR2 KHSR2 1 měsíc  T + 14 M  M1.1.2. 

Akceptace 
podetapy 1.1.2., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.1.3. 

1.1.3. PAF3    T + 14 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.1.3. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.1.3. 1.1.3. PPF3 PAF3   T + 14 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.1.3. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - podetapa 
1.1.3. 

1.1.3. FG3 PAF3 4 měsíce  T + 18 M     

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 
Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
podetapa 1.1.3. 

1.1.3. REF3 FG3 3 měsíce  T + 19 M     

Předpokládaný 
objem min. 1175 
km 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
podetapa 1.1.3. 1.1.3. KHSR3 REF3 3 měsíce  T +20 M     

Bude probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončena 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - podetapa 
1.1.3. 

1.1.3. KR3 KHSR3 1 měsíc  T + 21 M  M1.1.3. 

Akceptace 
podetapy 1.1.3., 
Akceptační 
protokol 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptace je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. PA1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel v 
termínu podpisu 
smlouvy. 

VZ1 Plán prací - podetapa 1.2.1. 1.2.1. PP1 PA1 
 

 T + 0 M  
 

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.1.  

Plán prací bude 
předložen do 10 ti 
dnů od podpisu 
smlouvy. 

VZ1 Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. BP1 PP1 6 měsíců  T + 6 M  
   

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.1. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 Nové mapování - podetapa 
1.2.1. 

1.2.1. NM1 PP1 6 měsíců  T + 6 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 600 
km  

VZ3 
Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.1. 

1.2.1. KH3 NM1 3 měsíce  T + 8 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.1. 1.2.1. KBP1 BP1 3 měsíce  T + 9 M  M1.2.1. 

Akceptace 
podetapy 1.2.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.1. 

1.2.1. KNM1 
NM1, 
KH3 

3 měsíce  T + 9 M  M1.2.1. 

Akceptace 
podetapy 1.2.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.2. 

1.2.2. PA2 
  

 T + 6 M  
   

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.2. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.2. 1.2.2. PP2 PA2   T + 6 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.2. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.2. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.2. 1.2.2. BP2 PP2 3 měsíce  T + 9 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.2. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.2. 1.2.2. NM2 PP2 3 měsíce  T + 9 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  



  
 

58/71    

 

VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ3 
Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.2. 

1.2.2. KH2 NM2 3 měsíce  T + 11 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.2. 1.2.2. KBP2 BP2 3 měsíce  T + 12 M  M1.2.2. 

Akceptace 
podetapy 1.2.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.2. 

1.2.2. KNM2 NM2 3 měsíce  T + 12 M  M1.2.2. 

Akceptace 
podetapy 1.2.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.3. 

1.2.3. PA3    T + 9 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.3. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.3. 1.2.3. PP3 PA3   T + 9 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.3. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.3. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.3. 1.2.3. BP3 PP3 3 měsíce  T + 12 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.3. a 
připraveného 
plánu prací 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.3. 1.2.3. NM3 PP3 3 měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  

VZ3 Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.3. 

1.2.3. KH3 NM3 3 měsíce  T + 14 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.3. 1.2.3. KBP3 BP3 3 měsíce  T + 15 M  M1.2.3. 

Akceptace 
podetapy 1.2.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.3. 

1.2.3. KNM3 NM3 3 měsíce  T + 15 M  M1.2.3. 

Akceptace 
podetapy 1.2.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
podetapa 1.2.4. 

1.2.4. PA4    T + 12 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.2.4. 

VZ1 Plán  prací - podetapa 1.2.4. 1.2.4. PP4 PA4   T + 12 M   

Akceptace plánu 
prací pro 
podetapu 1.2.3. 

 

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 1.2.4. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Práce v bodovém poli - 
podetapa 1.2.4. 1.2.4. BP4 PP4 3 měsíce  T + 15 M     

Rozsah dle potřeb 
podetapy 1.2.4. a 
připraveného 
plánu prací 

VZ1 
Nové mapování - podetapa 
1.2.4. 1.2.4. NM4 PP4 3 měsíce  T + 15 M     

Předpokládaný 
objem min. 400 
km  

VZ3 Kontrola metod hromadného 
sběru dat - podetapa 1.2.4. 

1.2.4. KH4 NM3 3 měsíce  T + 17 M  
   

Pouze v případě, že 
Zhotovitel využije 
pro nové mapování 
technologie 
hromadného sběru 
dat. 

SŽ 
Kontrola bodového pole - 
podetapa 1.2.4. 1.2.4. KBP4 BP4 3 měsíce  T + 18 M  M1.2.4. 

Akceptace 
podetapy 1.2.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ Kontrola nového mapování - 
podetapa 1.2.4. 

1.2.4. KNM4 NM4, 
KH4 

3 měsíce  T + 18 M  M1.2.4. 

Akceptace 
podetapy 1.2.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
3.1. a 3.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptace úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.1. 1.3.1. P1    T + 0 M     

Dodá Zadavatel 
před podpisem 
smlouvy. 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.1. 

1.3.1. T1 P1 3 měsíce  T + 3 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.1. 

1.3.1. KT1 T1 3 měsíce  T + 6 M  M1.3.1. 

Akceptace 
podetapy 1.3.1., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.2. 1.3.2. P2 P1   T + 3 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.2. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.2. 1.3.2. T2 P2 3 měsíce  T + 6 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.2. 1.3.2. KT2 T2 3 měsíce  T + 9 M  M1.3.2. 

Akceptace 
podetapy 1.3.2., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.3. 1.3.3. P3 P2   T + 6 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.3. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.3. 1.3.3. T3 P3 3 měsíce  T + 9 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.3. 1.3.3. KT3 T3 3 měsíce  T + 12 M  M1.3.3. 

Akceptace 
podetapy 1.3.3., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.4. 1.3.4. P4 P3   T + 9 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.4. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.4. 1.3.4. T4 P4 3 měsíce  T + 12 M     

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.4. 1.3.4. KT4 T4 3 měsíce  T + 15 M  M1.3.4. 

Akceptace 
podetapy 1.3.4., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
podetapa 1.3.5. 1.3.5. P5 P4   T + 12 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
podetapy 1.3.5. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
podetapa 1.3.5. 

1.3.5. T5 P5 3 měsíce  T + 15 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 552 
km pro vypískání 
a 675 km pro 
zaměření 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - podetapa 1.3.5. 

1.3.5. KT5 T5 3 měsíce  T + 18 M  M1.3.5. 

Akceptace 
podetapy 1.3.5., 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ2 
IS DTMŽ -  akceptace, nasazení 
do provozu (SW 1. etapa)  SW1    T + 18 M      

VZ1 
Předložení harmonogramu pro 
2. fázi  HMG2    T + 16 M     

Musí být předložen 
Zhotovitelem 
nejpozději 2 měsíce 
před zahájením 2. 
fáze. 

SŽ 
Schválení harmonogramu pro 
2. fázi      T + 18 M   

Akceptace 
harmonogramu 
pro 2. fázi 

 

10 dnů před 
zahájením druhé 
fáze 

SŽ 

Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. PAF4    T + 90 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
každé jednotlivé 
podetapy z etapy 
2.1. 

VZ1 Plán prací - etapa 2.1. 2.1. PPF4 PAF4   T + 90 M     

Plán prací bude 
předložen 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
podetapy 2.1. 

VZ1 

Fotogrammetrie + LiDAR 
(pořízení dat včetně zaměření 
vlícovacích bodů) - etapa 2.1. 
(2 podetapy každý rok) 

2.1. FG4 PAF4 2 měsíce  T + 95 M  
   

Letecké snímkování 
musí proběhnout v 
bezvegetačním 
období, tj. v 
měsících 1-5, 9-12 

VZ1 

Referenční data 
(fotogrammetrie + LiDAR) - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. REF4 FG4 76 měsíců  T + 96 M     

Předpokládaný 
celkový objem  
4299 km 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ3 
Kontrola refrenčních dat - 
etapa 2.1. (2 podetapy každý 
rok) 

2.1. KHSR4 REF4 75 měsíců  T + 97 M     

Budou probíhat 
průběžně dle 
odevzdávání dat v 
překryvu s 
předchozí činností a 
musí být ukončeny 
nejpozději 1 měsíc 
po odevzdání 
posledních dat. 

SŽ 
Kontrola a akceptace 
referenčních dat - etapa 2.1. (2 
podetapy každý rok) 

2.1. KR4 KHSR4 74 měsíců  T + 98 M  M2.1. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetapy etapy 
2.1.( 2 podetapy 
každý rok), 
Akceptační 
protokoly 

Fakturace položky 
2.1. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

Podmínkou 
akceptací je 
kontrola ze strany 
VZ3. 

SŽ 
Priority a aktuální stav 
provozních záležitostí pro TÚ  - 
etapa 2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. PA4 
  

 T + 99 M  
   

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.2. 

VZ1 
Plány  prací - etapa 2.2. 
(kvartální podetapy) 2.2. PP4 PA4   T + 99 M   

Akceptace plánů 
geodetických 
prací pro 
jednotlivé 
podetapy etap 
2.1. a 2.2. 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

 

Plány prací budou 
předloženy 
nejpozději 10 dnů 
před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.2. 

VZ1 
Práce v bodovém poli - etapa 
2.2. (kvartální podetapy) 2.2. BP4 PP4 85 měsíců  T + 100 M     

Rozsah dle potřeb 
podetap etapy 
2.2. a 
připravených 
plánů prací 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

VZ1 
Nové mapování  a reambulace - 
etapa 2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. NM4 
SW1, 
PP4 

85 měsíců  T + 100 M  
   

Předpokládaný 
celkový objem  
554 km pro nové 
mapování a  6733 
km pro 
reambulaci 

SŽ Kontroly bodového pole - etapa 
2.2. (kvartální podetapy) 

2.2. KBP4 BP4 84 měsíců  T + 102 M  M2.2. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.2., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
1.1. - 1.6. dle MJ 
akceptovaných 
dat 

 

SŽ 
Kontroly nového mapování a 
reambulace - etapa 2.2. 
(kvartální podetapy) 

2.2. KNM4 
NM4, 
KH4 84 měsíců  T + 102 M  M2.2. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.2., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
3.1., 3.2., 5.1., 
5.2. a 5.3. dle MJ 
akceptovaných 
dat (v případě 
použití technologií 
hromadného 
sběru dat pro 
nové mapování je 
pro akceptaci 
nutná kontrola 
VZ3) 

V případě použití 
metod hromadného 
sběru dat je 
podmínkou 
akceptací úspěšná 
kontrola VZ3 

SŽ 
Podklady pro vypískání sítí TI - 
etapa 2.3. (kvartální podetapy) 2.3. P5 P4   T + 96 M     

Dodá Zadavatel 20 
dnů před zahájením 
jednotlivých 
podetap etapy 2.3. 

VZ1 
Vyhledání a zaměření sítí TI - 
etapa 2.3. (kvartální podetapy) 

2.3. T5 P5 84 měsíců  T + 99 M  
   

Předpokládaný 
objem min. 2362 
km pro vypískání 
a 2990 km pro 
zaměření 
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VZ Činnost Etapa ID 

Podmín
ěno / 

Navazu
je na 
(ID) 

Trvání Termín 
"T+" 

Milník Akceptace, 
milník 

Fakturace (dle 
položek 

nabídkové ceny) 
Poznámka 

SŽ 
Kontrola zaměření vyhledaných 
sítí - etapa 2.3. (kvartální 
podetapy) 

2.3. KT5 T5 84 měsíců  T + 102 M  M2.3. 

Akceptace 
jednotlivých 
podetap etapy 
2.3., Akceptační 
protokoly 
(průběžně v 
kvartálních 
blocích) 

Fakturace položek 
4.1. a 4.2. dle MJ 
akceptovaných 
dat 
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V případě, že smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude podepsána později než 1.7.2022, 
budou posunuty všechny termíny tak, že se proporčně upraví doba trvání jednotlivých podetap při 
dodržení fixních milníků M1.1.2., M1.2.4., M1.3.5., M2.1., M2.2. a M2.3., které jsou nepřekročitelné 
(v harmonogramu vyznačeny červeně). Na základě dohody Zhotovitele se Objednatelem může být 
v tomto ohledu také snížen počet jednotlivých podetap v etapách 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2. a 2.3. Po 
dohodě Zhotovitele se Objednatelem může také dojít k úpravě milníků M1.1.1., M1.1.2. a M1.1.3. 
s ohledem na požadavek realizace leteckého snímkování v bezvegetačním období. Musí ovšem být 
zachován objem požadovaných dat dodaných Zhotovitelem k termínu milníku M1.1.2. 

V případě prodlení harmonogramu ze strany Objednatele (včetně prodlení způsobených Zhotoviteli 
ostatních VZ v rámci projektu DTMŽ) se o dobu trvání tohoto prodlení posouvají veškeré návazné 
podetapy, případně se snižuje objem předpokládaného plnění u datových položek. Objednatel si 
vyhrazuje právo odložit realizaci jednotlivých podetap v rámci schvalování předloženého 
harmonogramu pro druhou fázi projektu, v případě, že dojde ke zpoždění implementace IS DTMŽ v 
rámci VZ2. Sankce za nedodržení harmonogramu ze strany Zhotovitele jsou uvedeny ve Smlouvě a 
Zvláštních obchodních podmínkách. 

4. Projektové řízení 
S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti 
Objednatele, je v rámci realizace předmětu plnění Objednatelem požadováno aplikování základních 
principů projektového řízení ze strany Zhotovitele. 

Jedná se zejména o: 

• Řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvu s ohledem na věcné plnění dané 
smlouvou Objednatele: 

o rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, 
o řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu, 
o sezvání a řízení případných nutných schůzek se Objednatelem, 
o dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí,  
o evidence zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k Objednateli, 

aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací. 
• Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních 

schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených 
nebo dohodnutých termínů a způsobů řešení dílčích částí projektu atd.) 

• Prezenční účast odpovědné osoby Zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. 
měsíčních intervalech v prostorách Objednatele (SŽG), případně se souhlasem obou smluvních 
stran formou videokonference nebo telekonference (vždy prezenčně alespoň jednou za 
kvartál). Termíny kontrolních dnů budou stanoveny Objednatelem. Pro každý z milníků dle 
harmonogramu bude uskutečněn samostatný kontrolní den v intervalu termínu dílčí akceptace 
takového milníku dle harmonogramu. 

• Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních max. měsíčních písemných zpráv dle 
aktuální situace směrem k odpovědné osobě Objednatele (seznam prací, které byly 
Zhotovitelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v 
realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení). Objednatel si vyhrazuje právo 
vyžádat reporting projektu i mimo dvoutýdenní interval, na takovou žádost bude Zhotovitel 
povinen reagovat vždy písemnou zprávou nejpozději do 4 pracovních dnů. 

• Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k 
jejich eliminaci. 

• Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k 
ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci 
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celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě 
odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli 
a s realizačním týmem. 

• Během plnění datových částí projektu je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli součinnost 
při evidenci předávaných dokumentací a dat pro účely kontrol procesních návazností a objemů 
plnění. Zhotovitel bude poskytovat Objednateli data v elektronické podobě ve formátu 
stanoveném Objednatelem. Podrobnosti budou nastaveny během úvodních jednání.  

4.1. Organizace projektového týmu Zhotovitele 
Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky a nezbytné koordinaci činností s odbornými pracovníky 
Objednatele, jak na straně regionálních pracovišť SŽG, tak na straně odborných pracovníků 
jednotlivých OŘ, kteří mají na starosti jednotlivé sítě TI, požaduje Objednatel, aby Zhotovitel zajistil 
následující organizaci projektu rozdělenou do dvou realizačních týmů: 

• Tým A – realizuje veškeré práce spojené s kontrolou a případným doplněním bodového pole, 
práce spojené s novým mapováním, resp. reambulací zahrnující i technologie hromadného 
sběru dat včetně dodání referenčních dat (viz požadavky kapitol  2.4, 2.5, 2.6 a 2.8). 

• Tým B – realizuje veškeré práce spojené s vyhledáním a zaměřením průběhu sítí TI (viz 
požadavky kapitoly 2.7). 

V jednotlivých týmech musí Zhotovitel zajistit následující organizační strukturu s níže uvedenými 
zodpovědnostmi a požadavky na komunikaci s odbornými pracovníky Objednatele. Jednotlivé osoby 
musí splňovat kvalifikační požadavky stanovené Zadávací dokumentací a jsou povinny vykonávat 
činnosti, jež jsou pro danou pozici obvyklé, zejména pak ty specifikované ve článku 4.1.1. a 4.1.2. 
níže. Přesná komunikační matice s uvedením jednotlivých osob jak na straně Zhotovitele tak 
Objednatele bude předmětem odsouhlasení po podpisu Smlouvy. 

4.1.1. Personální požadavky na Tým A 
Tým A komunikuje především s jednotlivými regionálními pracovišti SŽG.  

Vedoucí pracovník – je zodpovědný za řízení a koordinaci všech prací, dodržování harmonogramu, 
aktualizaci plánu a komunikaci s projektovým manažerem na straně Objednatele. 

a) Vedoucí pracovníci pro stabilizaci ŽBP – jsou zodpovědní za práce spojené s ověřováním, 
doplňováním a stabilizováním ŽBP, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

b) Vedoucí pracovníci pro měření ŽBP– jsou zodpovědní za práce spojené s měřením ŽBP, 
komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

c) Vedoucí fotogrammetrie – je zodpovědný za řízení prací v oblasti fotogrammetrie, předkládá 
k odsouhlasení plán snímkování, společně s Vedoucím pracovníkem koordinuje návaznost 
fotogrammetrických prací na ostatní práce a je odpovědný za dodání výstupů primárních dat 
z fotogrammetrie a leteckého LiDARu a referenčních dat (viz kap. 2.3.5.2 a 2.5) 

d) Ověřovatelé – jsou zodpovědní za ověřování výsledků jednotlivých prací v regionech 
jednotlivých RP SŽG.  

e) Vedoucí měřických skupin – jsou zodpovědní za vedení jednotlivých měřických skupin a 
vlastní provádění geodetických prací, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých RP SŽG. 

f) Zpracovatelé dat – jsou zodpovědní za samotné zpracování dat a jejich přípravu do podoby 
definované touto technickou specifikací. Předávaná data pak musí být v definovaném rozsahu 
ověřena osobou Ověřovatele. 

g) Vedoucí mobilního mapování (v případě, že Zhotovitel použije tuto technologii) – je 
zodpovědný za řízení prací v oblasti mobilního mapování, předkládá k odsouhlasení plán 
nájezdu mobilního mapování, společně s Vedoucím pracovníkem koordinuje návaznost 
těchto prací na ostatní práce a je odpovědný za dodání výstupů primárních dat z mobilního 
mapování (viz kap. 2.3.5.3). 

4.1.2. Personální požadavky na Tým B 
Tým B komunikuje především s jednotlivými OŘ/CTD a jejich odbornými pracovníky pro jednotlivé sítě 
TI.  
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a) Vedoucí pracovník – je zodpovědný za řízení a koordinaci všech prací, dodržování 
harmonogramu, aktualizaci plánu a komunikaci s projektovým manažerem na straně 
Objednatele. 

b) Pracovníci pro vyhledání TI – jsou zodpovědní za realizaci prací spojených s vyhledáváním 
průběhu sítí TI. 

c) Ověřovatelé – jsou zodpovědní za ověřování výsledků jednotlivých prací v regionech 
jednotlivých OŘ.  

d) Vedoucí měřických skupin – jsou zodpovědní za vedení jednotlivých měřických skupin a 
vlastní provádění geodetických prací, komunikují s odbornými pracovníky jednotlivých OŘ. 

e) Zpracovatelé dat – jsou zodpovědní za samotné zpracování dat a jejich přípravu do podoby 
definované touto technickou specifikací. Předávaná data pak musí být v definovaném rozsahu 
ověřena osobou Ověřovatele. 

4.2. Rozdělení prací do celků, sestavování plánů prací 
V rámci sestavování plánu prací pro jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých podetap (referenční data, 
nové mapování / reambulace + práce v bodovém poli, vyhledání a zaměření sítí TI) navrhne Zhotovitel 
rozdělení prací do menších celků, po kterých bude odevzdávat data na kontroly. Celky musí být 
navrženy tak, aby nepřekračovaly hranice působnosti jednoho RP SŽG. V případě nového mapování a 
reambulace navrhne Zhotovitel celkový přehled TÚ dle přílohy 1t, které bude v rámci dané etapy 
realizovat. Současně připraví návrh jednotlivých celků na odevzdávání společně s podrobným 
harmonogramem tak, aby docházelo k průběžnému odevzdávání dat v souladu s požadavky kap. 2.10. 
Pracovníci SŽG budou tato data průběžně kontrolovat a případně vracet k přepracování. Rozhodným 
dnem pro odevzdání posledních dat z dané podetapy je její koncový milník, kdy začne běžet finální 
kontrola a bude zahájen proces akceptace. Na data dodaná po tomto termínu nebude brán zřetel a 
musí být převedena do další podetapy. 

Na základě předloženého plánu prací pro nové mapování a reambulaci stanoví Objednatel požadavky u 
vybraných úseků jednotlivých TÚ (rozsahem staničení) na zaměření os kolejí kontinuální metodou 
zaměření PPK (viz. kap. 2.6) podle podmínek stanovených předpisem SŽDC M20/MP004 (způsob 
měření v kap. 4 tohoto předpisu, podmínky a způsob výpočtu v kap. 5.1 – 5.2.3 tohoto předpisu) 
přičemž Zhotovitel zajistí u ostatních (v předpise SŽDC M20/MP004 nevyžadovaných) prvků v ose 
koleje zaměření podle předpisu SŽ M20/MP010. U vybraných úseků je měření kontinuální metodou PPK 
nedílnou součástí nového mapování a reambulace a Objednatel očekává, že Zhotovitel bude tyto práce 
provádět spolu s novým mapováním, resp. reambulací.  

V rámci úvodního jednání a projednávání plánu prací pro první podetapu 1. fáze projektu sdělí 
Zhotovitel Objednateli svůj záměr o realizaci většího objemu prací (nové mapování a práce v bodovém 
poli) dle ustanovení kap. 2.9.1 a tomuto se uzpůsobí plány prací v jednotlivých podetapách. 

5. Akceptace 

5.1. Pravidla akceptace 
Předání a převzetí bude probíhat postupně formou předání a převzetí geodetických dokumentací 
připravovaných v jednotlivých podetapách projektu formou Akceptačních protokolů ke kontrole. 
Geodetické dokumentace budou Zhotovitelem odevzdávány v celém průběhu jednotlivých podetap 
průběžně po dohodnutých celcích na místně příslušná regionální pracoviště SŽG. Pracovníci RP SŽG ve 
spolupráci s dodavatelem VZ3 budou data průběžně kontrolovat a sdělovat případné výhrady a výzvy 
k opravám a doplnění Zhotoviteli. 

K termínu ukončení jednotlivé podetapy končí odevzdávání dokumentací a dat a začíná běžet lhůta pro 
kontrolu a akceptaci na straně Objednatele. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností 
provádění plnění se specifikací plnění dle Smlouvy a Akceptačními kritérii.  

Akceptace probíhá po jednotlivých podetapách v rámci každého příslušného regionálního pracoviště 
SŽG. 
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Zhotovitel připraví Akceptační protokoly za jednotlivé typy prací pro jednotlivá RP SŽG za příslušnou 
podetapu nejpozději v poslední den ukončení dané podetapy, nejpozději s předáním posledních dat 
dané podetapy a předá je v elektronické podobě Objednateli (jednu kopii odpovědnému pracovníkovi 
RP SŽG a jednu kopii projektovému manažerovi Objednatele). Pro každou podetapu jednotlivých etap 
(typů práce) a RP SŽG musí být připraven samostatný akceptační protokol zahrnující všechny celky 
daného typu práce realizované v dané podetapě na základě plánu prací (viz kap. 4.2). Výjimkou je 
akceptační protokol pro referenční data, který bude pro jednotlivou podetapu pouze jeden pro celé 
území. 

Akceptace nového mapování / reambulace a železničního bodového pole probíhá souběžně. Ve 
výjimečných případech po dohodě se Objednatelem mohou být práce v bodovém poli ve vybraných 
úsecích akceptovány před dokončením nového mapování / reambulace. 

V den předání připraveného akceptačního protokolu počíná Objednateli běžet lhůta pro vyjádření 
akceptačních výhrad. Tato lhůta činí 2,5 měsíce. Následně Objednatel předá Zhotoviteli akceptační 
výhrady a ten se k nim ve lhůtě 10 kalendářních dnů vyjádří. Pokud bude příslušná podetapa splněna 
dříve, než je uvedený nejzazší termín podle harmonogramu, může proběhnout i akceptace v 
odpovídajícímu termínu dodání výstupu. 

• Objednatel se zavazuje akceptační protokoly příslušných podetap podepsat v případě, že 
plnění, jehož se týká, nevykazuje žádné vady; v takovém případě jde o akceptaci plnění bez 
výhrad. 

• Objednatel se dále zavazuje Akceptační protokoly za příslušnou podetapu podepsat s výhradou 
a předmětné plnění akceptovat s výhradou v případě, že plnění, jehož se týká, vykazuje vady, 
které však nebrání ve využití poskytnutého dokumentu nebo dat. V takovém případě je 
povinnou součástí akceptačního protokolu 

o výčet vad předmětného plnění, rozdělení na kritické a nekritické s dostatečným 
detailním popisem každé jednotlivé výhrady, 

o stanovení termínu a způsobu odstranění těchto vad ze strany Zhotovitele. Termín na 
odstranění vad je max. 30 dnů. 

O následném bezvadném plnění bude sepsán dodatek k Akceptačnímu protokolu, kde bude 
podpisy Objednatele i Zhotovitele potvrzeno odstranění všech vad. 

• Objednatel nemá povinnost zakceptovat příslušnou podetapu, pokud budou plnění vykazovat 
takové vady, pro které nebude moci Objednatel poskytnuté dokumenty nebo data využít. 
V uvedeném případě bude v Akceptačním protokolu stanoven náhradní termín akceptace a celý 
postup akceptace příslušného celku podetapy projektu se opakuje od počátku. 

5.2. Akceptační kritéria 
Akceptace bude probíhat na základě kontroly úplnosti dodaných dat a dodání veškerých dokumentů 
vyjmenovaných v této Technické specifikaci a dále nahrání dat do komponenty „Evidence a správa 
primárních dat“ IS DTMŽ poté, co bude tato komponenta zprovozněna. Do tohoto momentu budou 
data předávána Zhotovitelem Objednateli ve formě digitálních souborů a Objednatel následně zajistí 
jejich nahrání do IS DTMŽ.  

5.3. Metody akceptace 
Předaná data jsou považována za akceptovaná, pokud byly Zhotovitelem dodány veškeré datové 
výstupy definované v kap. 2.2, případně v kap 2.3.5 včetně požadované dokumentace definované 
v kap. 2.10 a současně byly úspěšně provedeny veškeré kontroly definované v kap.2.11. Specifika 
akceptací jednotlivých výstupů definují následující podkapitoly.  

V 1. fázi projektu budou veškerá data předána Objednatelem zhotoviteli VZ2, který provede jejich 
harmonizaci a konsolidaci a následně zajistí jejich převod do datového formátu umožňujícího migraci 
do IS DTMŽ. V případě, že předaná data nebudou způsobilá pro tento proces, poskytne Zhotovitel 
nezbytnou součinnost pro odstranění případných vad. 

Ve 2. fázi projektu budou veškerá data vycházet z podkladových dat vyexportovaných z IS DTMŽ, kam 
budou také po odevzdání nahrána finální (změnová) data a pracovníci SŽG provedou jejich kontrolu 
v rámci IS DTMŽ a teprve poté budou data akceptována. 
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5.3.1. Práce v bodovém poli – obě fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.4 a 2.10). Předání dat a jejich 
akceptace probíhá po jednotlivých TÚ společně s akceptací nového mapování a reambulace – viz dále. 

5.3.2. Referenční data – obě fáze 
Referenční data (OFM, DMT, DMR) se odevzdávají a akceptují zvlášť, mimo dat ZPS/DI/TI. Zhotovitel 
bude data předávat ve stanovených podetapách (s ohledem na bezvegetační období) po jednotlivých 
TUDU, pokud možno průběžně i před dokončením podetapy. Zhotovitel předá data včetně 
dokumentace (dle technické specifikace) dodavateli VZ3, který provede kontrolu. V případě zjištění 
závad předá data zpět na opravu a proces se opakuje, dokud není kontrola úspěšná. Protokol o 
úspěšné kontrole předá dodavatel VZ3 Objednateli (SŽG) a ten provede akceptaci na základě formální 
správnosti předaných dat (viz kap. 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4, 2.3.6.2, 2.3.6.3 a 2.3.6.4). 

5.3.3. Nové mapování – 1. fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.6 a 2.10) a úspěšné provedení 
kontrol definovaných v kap. 2.11. Společně s daty nového mapování v rámci jednotlivých TÚ budou 
akceptována i příslušná data bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V případě, že Zhotovitel pro nové 
mapování využije některou z technologií hromadného sběru dat, je podmínkou akceptace úspěšná 
kontrola příslušné části dokumentace externím dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

5.3.4. Vyhledání a zaměření sítí TI – 1. fáze 
Akceptace probíhá ve dvou fázích. První část akceptace provádí odborní pracovníci OŘ/CTD schválením 
dat ve funkční komponentě IS DTMŽ Evidence a správa primárních dat. Do doby funkčnosti této 
komponenty probíhá kontrola nad předanými výstupy prací ve formě georeferencovaných PDF souborů. 
Tato akceptace probíhá průběžně při zpracování dat.  Vlastní akceptaci po skončení podetapy provádí 
odborný pracovník SŽG, který zkontroluje, zda předaná data odpovídají kvalitou požadavkům této 
technické specifikace. Detailněji je kontrolní postup včetně požadované součinnosti Zhotovitele a 
Objednatele popsán v kap. 2.7.8. 

5.3.5. Nové mapování a reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovaných dat 
ÚŽM – 2. fáze 
Akceptaci provádí SŽG. Podmínkou akceptace je dodání veškerých dat a související dokumentace 
obsahem i formou odpovídající této technické specifikaci (viz kap. 2.6, 2.8 a 2.10). Následně je 
proveden import dat do IS DTMŽ, kde editor SŽG provede jejich zapracování a potvrdí správnost, 
případně data reklamuje. Po schválení dat v IS DTMŽ odevzdá Zhotovitel data prostřednictvím JVF do 
IS DMVS. Podmínkou akceptace je potom úspěšná aktualizace dat v IS DTMŽ po přijetí dat z IS DMVS.  
Společně s daty z nového mapování a reambulace v rámci jednotlivých TÚ budou akceptována i 
příslušná data bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V případě, že Zhotovitel pro nové mapování nebo 
reambulaci využije některou z technologií hromadného sběru dat, je podmínkou akceptace úspěšná 
kontrola příslušné části dokumentace externím dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3). 

5.3.6. Vyhledání a zaměření sítí TI – 2. fáze 
Akceptace probíhá ve dvou krocích. První část akceptace provádí odborní pracovníci OŘ/CTD průběžně 
schválením dat ve funkční komponentě IS DTMŽ Evidence a správa primárních dat. Vlastní akceptaci 
po skončení jednotlivých podetap provádí odborný pracovník SŽG, který zkontroluje, zda předaná data 
odpovídají kvalitou požadavkům této Technické specifikace. Detailněji je kontrolní postup včetně 
požadované součinnosti Zhotovitele a Objednatele popsán v kap. 2.7.8. 
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1. Cena Plnění 
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Fakturace Ceny Plnění bude probíhat dle následujícího rozpisu: 

Specifikace 

 
Okamžik fakturace 

Podetapa 1.1.1 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.1.2 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.1.3 
Fotogrammetrie + LiDAR 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 1175 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.1 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 500 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.2 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 300 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.3 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 300 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.2.4 
Práce v bodovém poli + nové mapování 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 300 
km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.1 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 
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Podetapa 1.3.2 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.3 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.4 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Podetapa 1.3.5 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

Po provedení a akceptaci dané Podetapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
552 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 675 km Infrastruktury. 

Etapa 2.1 
Fotogrammetrie + LiDAR 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. bude zpracováno 4299 
km. 

Etapa 2.2 
Práce v bodovém poli + nové mapování + 
reambulace dat ZPS/DI/TI 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. novému mapování v 
rozsahu 954 km Infrastruktury a reambulaci dat v rozsahu 6733 km Infrastruktury.  

Etapa 2.3 
Vyhledání a zaměření sítí TI 

V průběhu Etapy, fakturace každé tři měsíce dle skutečně provedené práce 
v předchozích třech měsících – fakturace bude prováděna na základě níže uvedené sazby 
za pořízení dat a počtu kilometrů Infrastruktury, u které došlo v daném čtvrtletí k 
provedení a akceptaci výstupů dané Etapy. Celková fakturace části Ceny připadající na 
tuto část Díla bude odpovídat rozsahu prací, které je v rámci této Podetapy Zhotovitel 
povinen provést dle Technické specifikace a Harmonogramu, tj. vyhledání TI v rozsahu 
2362 km Infrastruktury a zaměření TI v rozsahu 2990 km Infrastruktury. 
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2. Sazby za pořízení dat 
 
Pro účely fakturace Ceny Plnění dle rozpisu stanoveného výše se uplatní následující sazby: 

 Položka / činnost Měrná jednotka 
(MJ) 

Sazba za MJ 

(v Kč bez DPH) 

Práce v bodovém poli Osazení vybraných prvků ŽBP (mimo 
základní těžkou stabilizaci, hřebové 
značky a nivelační značky) 

jeden (1) kus  5 154 

Osazení vybraných prvků ŽBP (hřebová 
značka „měřický bod“ nebo mosazná 
(nerezová) nivelační značka s důlkem do 
betonových základů nebo podobných 
objektů a do stávajících žulových 
kamenů M2 s křížkem 

jeden (1) kus 1 000 

Osazení vybraných prvků základní těžkou 
stabilizací 

jeden (1) kus  30 666 

Oprava stávající stabilizace jeden (1) kus  2 456 

Osazení OTZ jeden (1) kus  1 841 

Zaměření bodového pole bez ZZ 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

30 666 

Zaměření bodového pole včetně ZZ 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

61 329 

Fotogrammetrie + 
LiDAR 

pořízení referenčních dat (kombinované 
letecké snímkování GSD 2 cm + LiDAR, 
AAT, trueortofoto, DMR, DMT včetně 
zaměření vlícovacích a kontrolních bodů) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

15 970 
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Nové mapování Nové mapování dle M20/MPxxx 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

98 738 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro 
jeden km trati v rámci nového mapování 
(příplatek k položce 3.1. v případě 
požadavku použití této metody) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

12 267 

Vyhledání a zaměření 
sítí TI 

Vyhledání inženýrských sítí TI 
jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

20853 

Zaměření inženýrských sítí TI jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

19 628 

Reambulace dat 
ZPS/DI/TI  
  

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM – typ A  

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

53 357 

Reambulace dat ZPS/DI/TI 
z konsolidovaných dat ÚŽM – typ B 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

62 555 

Zaměření os kolejí (průjezdné koleje) 
kontinuální metodou zaměření PPK pro 
jeden km trati v rámci reambulace 
(příplatek k položce 5.1. nebo 5.2. v 
případě požadavku použití této metody) 

jeden (1) kilometr 
Infrastruktury 

13 493 
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Příloha D 3 – Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo  
na pořízení dat geodetickými měřeními a technologiemi 
hromadného sběru dat 
 
Číslo smlouvy Objednatele: 46860/2022-SŽ-GŘ-O8 
Číslo smlouvy Zhotovitele: S/2022/DSZ/1486 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2358 a násl. Občanského zákoníku  

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. A 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
  zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
 
 
 
Zhotovitel:  
Obchodní firma:  DTMŽ 2022 

na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
 
správce a společník č. 1: obchodní firma: GEFOS a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. B 5477 
Praha 8 – Libeň, Kundratka 17, PSČ 180 00 
IČO 25684213 
DIČ CZ25684213 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
zastoupená Ing. Jaroslavem Kociánem, MBA, předsedou 
představenstva 

  
 
společník č. 2:  obchodní firma: HRDLIČKA spol. s r. o.  

 IČO: 18601227 
DIČ: CZ18601227 
Sídlo: Tetín, nám. 9. května 45, PSČ 266 01 
Zastoupená Ing. Janem Foltánem, Ing. Martinem Hrdličkou a Ing. 
Kateřinou Hrdličkovou, jednateli 
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:                                    
Jaromír Prošek -   prokurista 

 
společník č. 3:  obchodní firma: GEOŠRAFO, s. r. o. 

                     IČO: 64793036 
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                     DIČ: CZ64793036  
                     Sídlo: Hradec Králové, Zemědělská 1091, PSČ 500 03 
                     Zastoupená Jiřím Foltánem a Ing. Jiřím Šramarem, jednateli 
  
 

společník č. 4: obchodní firma: PRIMIS spol. s r. o. 
                     IČO: 02402718 
                     DIČ: CZ02402718 
                     Sídlo: Brno, Slavíčkova 827/1a, PSČ 638 00, IČ: 02402718 
                     Zastoupená Patrikem Meixnerem, jednatelem 

  
 
(dále jen souhrnně „Zhotovitel“) 
 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ) – pořízení dat 
geodetickými měřeními a technologiemi hromadného sběru dat“. Jednotlivá ustanovení této 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se Zadávací dokumentací. 

Zkratky a pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě a jejích 
jednotlivých Přílohách mají význam definovaný v příloze č. 11 Zadávací dokumentace 
Seznam použitých zkratek a definic, není-li v těle této Smlouvy nebo její konkrétní Příloze 
výslovně uvedeno jinak. 

Preambule 
 
(A) Poskytovatel je odborníkem v oblasti geodetických činností a pořízení geodetických dat 

geodetickými měřeními a technologiemi hromadného sběru dat, mimo jiné též 
v prostředí železniční infrastruktury, se specializací na činnosti odpovídající předmětu 
Veřejné zakázky a jiné podobné činnosti. Poskytovatel je proto připraven plnit své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy a realizovat předmět Veřejné zakázky v souladu s 
principy „best practice“ dle svého nejlepšího vědomí, ve prospěch Objednatele a s 
ohledem na hospodárné nakládání s finančními prostředky Objednatele. 

(B) Objednatel jakožto zadavatel Veřejné zakázky má zájem na zmapování geodetickými 
metodami železniční síť a vyhledávání a zaměření průběhů inženýrských sítí TI 
klasickými geodetickými metodami, které budou sloužit jako podklady pro vytvoření 
digitální technické mapy železnic. Cílem této veřejné zakázky bude především nové 
mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků datového 
modelu DTMŽ včetně ověření výchozího bodového pole. Důraz bude kladen na 
vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů sítí klasickými geodetickými 
metodami (toto bude prováděno pomocí měření dat v terénu totálními stanicemi nebo 
technologiemi GNSS). Veřejná zakázka bude zaměřená i na zpracování a přípravu 
pořízených dat pro harmonizaci a konsolidaci veškerých dat, která budou předmětem 
prvotního naplnění systému IS DTMŽ v navazující veřejné zakázce. Vedle vlastního 
pořízení dat je počítáno i s aktualizací a zpřesněním dat ZPS/DI/TI s doplněním 
chybějících prvků geodetickým měřením, které byly převzaty konsolidací z ÚŽM na 
úroveň kvality dle předpisové řady M20/MPxxx. 

(C) Veřejná zakázka představuje realizaci záměru projektu „Vznik a rozvoj digitálních 
technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury“ schváleného Centrální 
komisí Ministerstva dopravy ČR dne 20. 10. 2020. 

(D) Objednatel zadal výše uvedený předmět plnění v rámci Veřejné zakázky v otevřeném 
řízení podle § 56 a násl. ZZVZ. 
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(E) Zhotovitel předložil dne 08. 04. 2022 v 15:38:07 hodin Objednateli svou nabídku, 
kterou Objednatel vyhodnotil jako nejvhodnější ze všech hodnocených nabídek 
podaných v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.  

(F) Objednatel se rozhodl realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Zhotovitele a 
Zhotovitel je ochoten se na realizaci podílet v souladu s podmínkami stanovenými 
v této Smlouvě a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. Ustanovení této Smlouvy 
je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky tak, aby byl co 
nejvíce naplněn účel Veřejné zakázky. 

 

1. Předmět a účel Smlouvy 

1.1. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad 
a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v: 

1.2. Revizi a kontrole stávajícího železničního bodového pole (ŽBP); 

1.3. Osazení vybraných prvků a opravě stávající stabilizace ŽBP; 

1.4. Zaměření, výpočtu, kontrole prvků ŽBP a dokumentaci ŽBP; 

1.5. Pořízení referenčních dat (DMP, DMT a OFM); 

1.6. Novém mapování v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx; 

1.7. Vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů klasickými geodetickými 
metodami – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS; 

1.8. Aktualizaci a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI s doplněním chybějících prvků, 
které byly převzaty konsolidací z ÚŽM a DSPS na úroveň kvality dle předpisové řady 
M20/MPxxx ve druhé fázi projektu 

(dále jen „Dílo“). 

1.9. V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen na základě specifikace uvedené v 
Technické specifikaci zejména, nikoliv však výlučně: 

a) Provést revizi a kontrolu stávajícího ŽBP včetně osazení a opravy vybraných prvků 
ŽBP, zaměření, výpočet, kontrolu prvků ŽBP a vyhotovení dokumentace ŽBP; 

b) Pořídit referenční data (DMP, DMT a OFM) technologií fotogrammetrie ve 
Vymezeném území; 

c) Provést nové mapování s možností využití technologií hromadného sběru dat 
(fotogrammetrie, pozemní laserové skenování / mobilní mapování, bezpilotní 
snímkování) v náplni a kvalitě dle předpisové řady M20/MPxxx a požadavků 
datového modelu DTMŽ za účelem konsolidace dat ZPS/DI/TI; 

d) Provést vyhledávání inženýrských sítí a zaměření jejich průběhů sítí klasickými 
geodetickými metodami dle předpisů M20/MPxxx v souladu s požadavky metodiky 
DTM na strukturu dat TI – měření dat v terénu totálními stanicemi nebo 
technologiemi GNSS; 

e) Provést aktualizace a zpřesnění (reambulace) dat ZPS/DI/TI, které předány 
Objednatelem Zhotoviteli, novým geodetickým mapováním v souladu s požadavky 
předpisové řady M20/MPxxx aktualizované na základě výstupů z poradenských 
služeb, které upraví uvedenou předpisovou řadu s ohledem na specifika DTM a 
aktualizaci dat v IS DTMŽ a předat tato data ve formátu ŽXML pro nahrání do IS 
DTMŽ; 

f) Poskytnout oprávnění k výkonu autorských majetkových práv, především práva 
užívat pořízená data a další součásti Díla, jakož i poskytnout jiná potřebná 
oprávnění k Dílu; 
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g) Provést či provádět další činnosti, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o 
dílo a v Technické specifikaci. 

1.10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v Etapách a Podetapách specifikovaných 
v Harmonogramu projektu, jejichž výstupy budou samostatným předmětem 
Akceptačního řízení. 

1.11. Účelem této Smlouvy je zajistit pro Objednatele provedení Díla, které bude přispívat a 
vést k naplnění následujících cílů: 

a) pořízení nových podkladů, resp. doměření, mapování, vyhodnocení, digitalizaci a 
interpretaci dat ZPS, DI a TI, které budou předmětem prvotního naplnění IS 
DTMŽ; 

b) vybudování datové základny s daty zapracovanými a konsolidovanými v datovém 
skladu DTMŽ, která bude tvořit základ pro naplnění DTM podle platné legislativy; 

c) naplnění dalších záměrů a cílů uvedených především v článku 1.2 a 1.3 Technické 
specifikace. 

1.12. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, 
Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro provedení Plnění a splnění 
předmětu této Smlouvy stanoví zejména Technická specifikace. V případě, že budou 
podmínky provádění Díla blíže rozpracovány v Dokumentaci akceptované 
Objednatelem v souladu s Technickou specifikací, zejména v plánu prací schváleném 
Objednatelem, provede Dodavatel Dílo taktéž v souladu s touto Dokumentací. 
Odchylná ujednání obsažená v Dokumentaci akceptované Objednatelem v souladu s 
Technickou specifikací mají přednost před ustanoveními Technické specifikace pouze 
za předpokladu, že jsou výslovně označená jako ujednání, která se mají odchylovat od 
podmínek sjednaných v Technické specifikaci. 

1.13. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto Smlouvou, 
Přílohami této Smlouvy, Zadávací dokumentací (zejména Technickou specifikací a 
akceptovanou Dokumentací), rozhodnutími státních orgánů a platnými a účinnými 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na Dílo a 
zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, v dohodnutém termínu a jakosti 
dle této Smlouvy a Technické specifikace. 

1.14. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za řádně provedené 
Dílo Cenu (jak je definována níže v článku 6.2). 

1.15. Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ stanoví, že v průběhu trvání Smlouvy 
dojde ke snížení rozsahu prací oproti hodnotám uvedeným v článku 2.9. Technické 
specifikace, ukáže-li se v průběhu realizace Smlouvy, že v důsledku objektivních 
okolností (kupř. v důsledku zániku části Infrastruktury či provedení části mapování 
třetí stranou a nezávisle na této Veřejné zakázce) není konkrétní činnost nutné provést 
v rozsahu stanoveném v Technické specifikaci ale v rozsahu menším. O takové 
objektivní okolnosti a rozsahu snížení konkrétní činnosti bude Objednatel písemně 
informovat Zhotovitele. Pro vyloučení pochybností Zhotoviteli nevznikne právo na 
zaplacení části Ceny připadající na tu část Plnění, která nebyla poskytnuta v důsledku 
snížení rozsahu prací dle tohoto odstavce.  

1.16. Objednatel si současně ve smyslu § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje využití opčního práva 
na poskytnutí dalších služeb ze strany Zhotovitele v rozsahu nových služeb 
geodetického doměření a mapování (tj. navýšení předpokládaného rozsahu prací v 
rámci položek dle článku 2.9. Technické specifikace) v souladu se články 18.5-18.7 
Zadávací dokumentace. 

1.17. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Zvláštní obchodní podmínky. 
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2. Další povinnosti Zhotovitele 

2.1. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové pokyny udělí. 

2.2. V případě vědomosti o rizicích a hrozbách vyplývajících z případného nedodržování 
bezpečnostních doporučení souvisejících s používáním Díla, Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bezodkladně písemně upozornit, 
v opačném případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu v této souvislosti vzniklou. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v rámci provádění Díla veškerou součinnost, 
zejména, nikoliv však výlučně orgánům dohledu a kontrolním orgánům provádějícím 
dohled či kontrolu nad hospodařením či prováděním dalších činností Objednatelem 
anebo kontrolu procesu a životního cyklu Veřejné zakázky. 

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje zejména, nikoliv však výlučně: 

a) zajistit odborné technické vedení provádění Díla; 

b) upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele, kterou 
Zhotovitel zjistil, či při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit; v opačném 
případě nese Zhotovitel odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti 
s neupozorněním Objednatele na nevhodnost pokynů; 

c) písemně projednávat s Objednatelem postup prací a vždy oznámit Objednateli, 
jaká je požadovaná součinnost Objednatele a jaký je její požadovaný rozsah; 

d) informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách 
(tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel v souladu s postupy popsanými 
v Technické specifikaci organizovat podle potřeby a kterých se Zhotovitel bude 
povinen účastnit prostřednictvím odpovědných osob, jež budou schopny 
kvalifikovaně prezentovat příslušné informace a reagovat na dotazy Objednatele. 
Zápisy z kontrolních dnů bude pořizovat Zhotovitel, schválení zápisů podléhá 
osobě oprávněné jednat za Objednatele; tato činnost bude prováděna především 
v souladu s požadavky na řízení projektu dle článku 6 Technické specifikace; 

e) seznámit se s obchodními podmínkami k Software, který je součástí IT prostředí 
Objednatele, včetně jakékoliv jejich Aktualizace, na kterou bude ze strany 
Objednatele upozorněn, nebo o které se jinak dozví, a při provádění Díla 
dle této Smlouvy dbát na jejich dodržování; Zhotovitel je povinen zajistit, že se 
Objednatel při provedení Díla Zhotovitelem nedostane do situace, kdy by 
Objednatel porušoval obchodní podmínky k Software, který je součástí IT 
prostředí Objednatele, nebo kdy by provádění Díla Zhotovitelem mělo zapříčinit 
jinou změnu v rámci obchodních podmínek k Software, který je součástí IT 
prostředí Objednatele (jako např. rozšíření rozsahu licence, dodatečný vznik 
povinnosti Objednatele platit navýšené licenční poplatky apod.); 

f) v souladu s postupy popsanými v Technické specifikaci zajistit účast svých 
pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí Objednatel, 
a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru / 
kontroly prováděných prací ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za řádné a včasné plnění povinností z této Smlouvy; 

g) plnit další povinnosti stanovené zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, 
touto Smlouvou a jejími Přílohami, jakož i Zadávací dokumentací (zejména 
Zvláštními obchodními podmínkami). 

2.5. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel postupuje v rozporu s ustanoveními 
této Smlouvy či s ustanoveními Technické specifikace, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným postupem 
Zhotovitele a dále tuto Smlouvu plnil řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní 
do patnácti (15) Pracovních dnů od písemného upozornění ze strany Objednatele, jeho 
postup bude chápán jako podstatné porušení této Smlouvy. 

2.6. Poruší-li Zhotovitel svou povinnost řádně a včas provést v 1. Fázi Veřejné zakázky 
Nové mapování dle M20/MPxx alespoň v základním rozsahu (1 400 km) anebo nabídl-li 
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Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku v souladu s článkem 12.4 Zadávací 
dokumentace Nové mapování dle M20/MPxx v rámci 1. Fáze nad rámec základního 
rozsahu a tento zvýšený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx nesplní o 50 či více 
km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle této Smlouvy, 
ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 40 000 000 Kč. 

2.7. Nabídl-li Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku v souladu s článkem 12.4 
Zadávací dokumentace Nové mapování dle M20/MPxx v rámci 1. Fáze nad rámec 
základního rozsahu a tento zvýšený rozsah Nového mapování dle M20/MPxx nesplní o 
méně než 50 km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle této 
Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 10 000 000 Kč. 

2.8. Bez ohledu na výše uvedené platí povinnost Zhotovitele dodat v termínu do 12 měsíců 
od uzavření Smlouvy alespoň 900 Km Nového mapování dle M20/MPxx. Nedodá-li 
Zhotovitel v termínu do 12 měsíců od uzavření Smlouvy alespoň 800 km Nového 
mapování dle M20/MPxx, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží za Plnění dle 
této Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 20 000 000 Kč, pokud Zhotovitel 
nesplní svou povinnost o 50 či více Km. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost dle 
tohoto odstavce o méně než 50 Km, pak bude celková odměna, jež Zhotoviteli náleží 
za Plnění dle této Smlouvy, ponížena o slevu z ceny Plnění ve výši 5 000 000 Kč. 

 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Provádění Díla bude zahájeno ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.2. Místem plnění této Smlouvy Česká republika, zejm. pak Vymezené území, není-li mezi 
Stranami výslovně ujednáno něco jiného či nestanoví-li výslovně něco jiného 
Technická specifikace. 

3.3. Dílo bude Zhotovitel provádět v Etapách a Podetapách a termínech stanovených 
v Technické specifikaci či jinak ujednaných mezi Stranami. Strany souhlasí, že 
nesplnění jakékoli Etapy či Podetapy provádění předmětné části Díla Zhotovitelem 
řádně a včas představuje podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) tak, aby 
Akceptační řízení ve vztahu k Dílu, resp. k jednotlivým výstupům plnění této Smlouvy 
tvořícím Etapy a Podetapy, bylo ukončeno nejpozději v den, který je uveden 
pro dotčený výstup (včetně každé z dílčích Etap a Podetap) v Technické specifikaci, 
především v Harmonogramu projektu, či který je sjednaný mezi Stranami. Změna 
termínů uvedených v Technické specifikaci, především v Harmonogramu projektu, je 
možná pouze v souladu s touto Smlouvou, jejími Přílohami a Zadávací dokumentací 
(zejména Zvláštními obchodními podmínkami) a za podmínek ZZVZ. 

3.5. Školení se bude konat v místě a v den zvolený Objednatelem, přičemž termín Školení 
může být změněn dohodou Stran. Podrobnou úpravu poskytování Školení obsahuje 
Technická specifikace.  

3.6. Zhotovitel bude provádět Dílo vzdáleným přístupem (off-site), a pokud to povaha 
plnění dle této Smlouvy umožňuje a není to v rozporu s požadavky Objednatele, tak 
také na místě (on-site); Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost a 
přihlašovací údaje pro provádění Díla vzdáleným přístupem. 
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4. Předání a převzetí Díla 

4.1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy je splněna jeho řádným a 
včasným dokončením dle Technické specifikace [tj. ukončením Akceptačního řízení ve 
smyslu článku 7.1.4.f) Zvláštních obchodních podmínek] a předání veškerých dokladů 
nezbytných k užívání Díla a dokladů stanovených platnými právními předpisy, normami 
a rozhodnutími orgánů veřejné moci, tj. zejména Dokumentace Díla. 

4.2. V případě, že platné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících 
se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla 
Objednateli, a to na náklady Zhotovitele. 

4.3. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá 
této Smlouvě (včetně jejích Příloh), jakož i Zadávací dokumentaci včetně jejích příloh 
(především Technické specifikaci a Zvláštním obchodním podmínkám), je plně funkční, 
a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání Díla, tj. v případě, kdy Objednatel v rámci Akceptačního 
řízení akceptuje dílo s výrokem „Akceptováno bez výhrad“ či „Akceptováno 
s výhradou“ uvedeným v Akceptačním protokolu. 

4.4. Strany si sjednávají, že Dílo, popřípadě jeho příslušná část, jsou provedené až 
v okamžiku splnění jednotlivých Akceptačních kritérií uvedených v Technické 
specifikaci a ukončením Akceptačního řízení ve smyslu článku 7.1.4.f) Zvláštních 
obchodních podmínek, tedy (i) akceptováním Díla či jeho příslušné části ze strany 
Objednatele s uvedením „Akceptováno bez výhrad“ v Akceptačním protokolu, nebo 
(ii) odstraněním Objednatelem identifikovaných vad Díla či jeho části v případě 
akceptování Díla či jeho části ze strany Objednatele s uvedením „Akceptováno s 
výhradou“ v Akceptačním protokolu a potvrzením Objednatele o odstranění takových 
vad na Akceptačním protokolu, který obsahoval vytčené vady. Pro vyloučení 
pochybností platí, že Dílo jako celek je provedeno až v okamžiku, kdy jsou ukončena 
všechna Akceptační řízení jednotlivých částí Díla (resp. Etap a Podetap). 

4.5. Podrobnosti provádění Díla, včetně posloupnosti provádění jednotlivých jeho částí, 
Akceptačních kritérií, Testů a dalších podmínek pro splnění předmětu této Smlouvy 
stanoví Technická specifikace. 

 

5. Kontaktní osoby 

5.1. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Zhotovitele XXX, tel. XXX, 
e-mail: XXX.  

5.2. Kontaktními osobami za účelem plnění této Smlouvy jsou za Objednatele XXX, tel.: 
XXX,  e-mail]: XXX.  

 

6. Cena a platební podmínky 

6.1. Cena za předmět plnění dle této Smlouvy je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, 
kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

6.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši 1 206 047 
101 Kč bez DPH (slovy: 
jednamiliardadvěstěšestmiliónůčtyřicetsedmtisícjednostojedna) (dále jen „Cena“), 
dále, pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, Objednatel se zavazuje 
uhradit Zhotoviteli i tuto DPH, a to ve výši: 253 269 891,21 Kč; cena včetně DPH: 1 
459 316 992,21 Kč. Odměna za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k 
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Předmětu Plnění je zahrnuta v Ceně. Bude-li z jakéhokoliv důvodu nezbytné nebo 
účelné určit výši odměny za poskytnutí oprávnění k právům duševního vlastnictví k 
Předmětu Plnění, pak se Strany zavazují vyčíslit výši této odměny bez zbytečného 
odkladu po doručení požadavku na toto vyčíslení druhé Straně a poskytnout si v tomto 
ohledu vzájemně veškerou potřebnou součinnost. Podrobný rozpis ceny dle 
jednotlivých částí Plnění je uveden v Příloze č. 1 Cena Plnění. 

6.3. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení celého Díla v jakosti dle této 
Smlouvy a jejích Příloh, jakož i dle Zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením Díla, poskytnutí nezbytných 
oprávnění k duševnímu vlastnictví, náklady na dodávky, náklady na realizaci terénních 
prací a dalších činností dle Technické specifikace, náklady na projektové řízení, náklady 
na práci techniků a dalších pracovníků Zhotovitele, jejich dopravní a jiné náhrady, 
provozní náklady, pojištění, cla, změny kurzů a jakékoliv další výdaje spojené s 
realizací Díla; a zohledňuje veškerá rizika a vlivy (včetně inflačních a kurzových), jež 
mohou během realizace Díla vyvstat. 

6.4. DPH bude uplatněna ve výši dle platných právních předpisů účinných ke dni 
zdanitelného plnění. Výše DPH může být ve vztahu k Ceně uplatněna i v rozdílné výši, 
než je uvedeno v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. v závislosti na platných 
právních předpisech účinných ke dni zdanitelného plnění; v takovém případě není 
zapotřebí uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

6.5. Objednatel se zavazuje Cenu platit po částech po provedení jednotlivých Etap a 
Podetap, a to ve výši a za podmínek uvedených v Příloze č. 1 Cena Plnění. Cena bude 
stanovena na základě příslušné sazby ve výši dle Přílohy č. 1 Cena Plnění za každý 1 
kilometr (1 km) Infrastruktury, o níž v příslušné Etapě či Podetapě byla pořízena data 
dle Technické specifikace. 

6.6. Cena je výslovně sjednávána jako nejvyšší možná, pevná a nepřekročitelná a Strany 
při jejím stanovení zohlednily její přiměřenost vzhledem k předpokládaným výnosům 
z oprávnění udělených dle této Smlouvy. Bez ohledu na předchozí větu tohoto 
článku 6.6 lze Cenu překročit pouze úměrně k rozsahu Objednatelem požadovaného a 
Zhotovitelem poskytnutého Plnění mimo rámec specifikovaného rozsahu Díla 
dle Technické specifikace; v takovém případě bude změna Díla řešena pouze a 
výhradně v souladu se ZZVZ. 

6.7. Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny ve 
smyslu § 2611 Občanského zákoníku za jiných podmínek než uvedených v této 
Smlouvě a její Příloze č. 1 Cena Plnění. Strany se souhlasně dohodly na vyloučení 
aplikace ustanovení § 2436 Občanského zákoníku upravujícího úhradu hotových 
výdajů a povinnost poskytnout odpovídající zálohu. 

6.8. Právo na zaplacení příslušné části Ceny Zhotoviteli vzniká (tedy okamžik, ke kterému 
je Zhotovitel oprávněn vystavit Fakturu nastává) provedením příslušné Etapy (resp. 
příslušné Podetapy) ve smyslu Harmonogramu projektu a Přílohy č. 1 Cena Plnění a 
vyznačením v Akceptačním protokolu „Akceptováno bez výhrad“ u posledního výstupu 
příslušné Etapy či Podetapy provádění Díla. Pokud je v Akceptačním protokolu 
vyznačeno „Akceptováno s výhradou“, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení příslušné 
části Ceny až po odstranění vytčených vad a podpisem nového Akceptačního protokolu 
ze strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených 
vad. 

6.9. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu – Faktury, kterou je Zhotovitel 
oprávněn vystavit nejdříve v den vzniku práva na zaplacení. Faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně 
závazných právních předpisů České republiky, zejména náležitosti dle § 29 Zákona o 
DPH a § 435 Občanského zákoníku. Cena bude hrazena přímo na bankovní účet 
Zhotovitele vedený u banky v České republice specifikovaný v této Smlouvě, nebude-li 
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na Faktuře uveden jiný bankovní účet; ve všech případech se musí jednat o účet ve 
smyslu článku 6.14.  

6.10. Doba splatnosti Faktury je, s ohledem na povahu závazku, tj. administrativní 
náročnost způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů ode dne 
doručení příslušné Faktury Objednateli. Dobu splatnosti Faktury považují Smluvní 
strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se 
Strany odchýlily od § 2610 odst. 1 Občanského zákoníku. Připadne-li termín splatnosti 
na den, který není Pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší 
následující Pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde odepsáním částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.11. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli Fakturu na výše uvedenou adresu 
Objednatele nebo: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice nebo na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz nejpozději do patnáctého (15.) dne od vzniku 
práva na zaplacení Ceny anebo její části. Objednatel má po dobu splatnosti Faktury 
právo posoudit, zda je Faktura bezchybně vystavena a splňuje všechny náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu platných a účinných obecně závazných právních předpisů 
České republiky, a na její vrácení, a to i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena 
anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných a účinných 
obecně závazných právních předpisů České republiky anebo k ní nebyly přiloženy 
všechny dokumenty ve smyslu této Smlouvy. Vrácením takové Faktury se doba 
splatnosti a doba pro posouzení bezchybnosti Faktury přerušuje a po dodání opravené 
Faktury začíná běžet doba nová. 

6.12. Přílohou každé Faktury bude kopie všech podepsaných Akceptačních protokolů 
týkajících se příslušné Etapy či Podetapy a identifikační číslo projektu ISPROFOND 
5003520192 (spolufinancován z OPPIK CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_317/0025535). 

6.13. V případě vzniku nároku na slevu z ceny dle článku 2.6 či 2.7 výše je Zhotovitel 
povinen v souladu s § 36 odst. 5 Zákona o DPH zohlednit tuto slevu z ceny ve faktuře 
za danou Podetapu. Nezohlední-li Zhotovitel slevu z ceny dle tohoto článku 6.13 ve 
faktuře za příslušnou Podetapu, je Objednatel oprávněn zaslat Fakturu zpět Zhotoviteli 
k opravě, kdy článek 6.11 se užije obdobně. V případě, kdy by výše slevy z ceny dle 
článku 2.6 či 2.7 Smlouvy přesáhla cenu za danou Podetapu, na kterou by jinak (bez 
vzniku práva Objednatele na slevu z ceny) vznikl Zhotoviteli nárok, odečte Zhotovitel 
částku, o kterou sleva přesahuje cenu za danou Podetapu jako slevu z částky za 
následující Podetapu. 

6.14. Pokud bude Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, platí, že v případě, že 
Zhotovitel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s § 106a Zákona 
o DPH anebo se Objednatel dozví o jiných skutečnostech rozhodných pro zákonné 
ručení Objednatele za odvod daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 Zákona o DPH, 
uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z provedeného plnění ve smyslu § 109a 
Zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto Zhotovitele a následně uhradí 
Zhotoviteli Cenu poníženou o takto zaplacenou daň, přičemž úhrada daně z přidané 
hodnoty se bude považovat za úhradu příslušné části Ceny Zhotoviteli. Pokud bude 
Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel na Faktuře uvést 
účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
§ 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Je-li na Faktuře vystavené Zhotovitelem uveden 
jiný účet, než je účet stanovený v předchozí větě, je Objednatel oprávněn zaslat 
Fakturu zpět Zhotoviteli k opravě, kdy článek 6.11 se užije obdobně. Pokud bude 
Zhotovitel uplatňovat DPH dle Zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že je majitelem a 
beneficientem účtu uvedeného Objednateli dle tohoto článku 6.14, a to na základě 
smlouvy uzavřené s bankou se sídlem v České republice, jejíž je Zhotovitel účastníkem 
jako majitel účtu. 



 10/12    
 

 

7. Práva duševního vlastnictví 

7.1. Práva duševního vlastnictví k Dílu se řídí článkem 6 Zvláštních obchodních podmínek. 

8. Projektové řízení 

8.1. Požadavky na projektové řízení při provádění Díla se řídí článkem 4 Technické 
specifikace. 

9. Ochrana osobních údajů 

9.1. Zhotovitel bude eventuálně jako zpracovatel zpracovávat pro Objednatele jako správce 
osobní údaje subjektů údajů následujících kategorií: zaměstnanci Objednatele či další 
pracovníci včetně externích dodavatelů Objednatele. 

9.2. Zhotovitel může u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat pro Objednatele 
následující kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje (jméno a 
příjmení, datum narození, telefonní číslo, zaměstnanecké číslo, e-mailová adresa, 
trvalý pobyt – kontaktní adresa, titul); údaje spojené s pracovním zařazením 
zaměstnance (pracovní zařazení, oddělení, vzdělání, praxe a certifikáty), polohové 
údaje. 

9.3. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení týkající se ochrany osobních údajů 
ve smyslu článku 16 Zvláštních obchodních podmínek. 

 

10. Zánik Smlouvy 

10.1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen z důvodů a za podmínek 
uvedených v článku 13 Zvláštních obchodních podmínek. 

10.2. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy anebo jejího zániku jiným způsobem 
než splněním, má Objednatel, není-li sjednáno jinak, právo: 

a) vrátit veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla Zhotoviteli; nebo 

b) ponechat si veškeré či pouze některé dodané části předmětu Díla. 

10.3. Pro vyloučení pochybností si Strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku 10 se 
použije pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhla akceptace (tj. nebylo 
ukončeno dané Akceptační řízení), i pro ty části Díla, ohledně kterých již akceptace 
proběhla. 

10.4. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy během prvních dvanácti (12) měsíců její 
doby trvání či do Akceptace prvního plánu prací, bude Objednatel oprávněn oslovit 
s nabídkou zhotovení Díla ostatní uchazeče, kteří podali nabídku na Veřejnou zakázku, 
a to v pořadí, v jakém se tito uchazeči umístili v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku. Zhotovitel v takovém případě výslovně souhlasí s tím, že uchazeč vybraný 
Objednatelem podle tohoto článku 10.4 namísto Zhotovitele bude oprávněn využít 
veškeré Předměty Plnění, které byly na základě této Smlouvy Zhotovitelem dodány 
Objednateli ke dni ukončení této Smlouvy v rozsahu dle této Smlouvy. 

10.5. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části předmětu Díla [ve smyslu článku 10.2.a)], musí 
je vrátit bez zbytečného odkladu. 

10.6. Za části předmětu Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání 
si předmětu Díla [ve smyslu článku 10.2.b)], má Zhotovitel nárok na zaplacení části 
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Ceny pouze v rozsahu, ve kterém má Objednatel z předmětné nevrácené části 
předmětu Díla prospěch. 

10.7. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení 
Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou 
prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení 
této Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením při provádění těch Etap (resp. Podetap) 
či dílčích částí Díla, ohledně kterých do té doby neproběhla akceptace. Ve vztahu k 
částem Díla, ohledně kterých do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k akceptaci, 
má Zhotovitel právo na zaplacení dílčích částí Ceny za provedení příslušných částí Díla 
ve výši pro ně sjednané v Příloze č. 1 Cena plnění. 

10.8. V případě ukončení této Smlouvy či její části je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
veškerá data, týkající se ukončované (části) Smlouvy, a to především přihlašovací 
údaje do IT prostředí Objednatele a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně 
Osobních údajů a případně dat, které jsou předmětem migrace. Jsou-li data 
a dokumenty dle předchozí věty uloženy kdekoliv v systému Zhotovitele, zavazuje 
se Zhotovitel tyto dokumenty a data bezodkladně, nejpozději však do pěti (5) dnů od 
ukončení trvání (části) Smlouvy, zlikvidovat. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od zániku smluvního 
vztahu založeného touto Smlouvou jiným způsobem než splněním, pokud již cokoliv 
z níže uvedeného bylo či podle Harmonogramu projektu mělo být dokončeno či 
rozpracováno v rámci dosavadního plnění Díla: 

a) Připravit a předat Objednateli veškerou aktualizovanou Dokumentaci, informace, 
data a další výstupy tvořící součást Díla; 

b) předložit Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného Plnění 
a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku 
smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou; 

c) předat veškerou další potřebnou dokumentaci a poskytnout potřebnou součinnost 
a informace. 

10.10. V případě, že povinnosti uvedené v článku 10.9 jsou splněny před okamžikem zániku 
smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvu a následně dojde 
ke změnám, které ovlivňují výstupy těchto povinnosti (například ještě dojde 
ke změnám ve Zdrojovém kódu), je Zhotovitel povinen splnit dotčené povinnosti 
dle článku 10.9 do jednoho (1) měsíce od zániku smluvního vztahu založeného 
touto Smlouvou. 

10.11. Ustanovení tohoto článku 10 se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního 
závazkového vztahu založeného touto Smlouvou pouze v jeho části, a to vždy 
ve vztahu k zanikající části. 

 

11. Společná a závěrečná ustanovení 

11.1. Povinnosti Stran související s plněním dle této Smlouvy se řídí zadávacími podmínkami 
Veřejné zakázky, především Zadávací dokumentací a jejími přílohami (zejména 
Zvláštními obchodními podmínkami). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají přednost 
před ustanoveními Zvláštních obchodních podmínek. 

11.2. Tato Smlouva se uzavírá mezi Stranami na dobu určitou, a to do okamžiku řádného 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a se Zadávací dokumentací včetně všech 
jejích příloh (zejména Technickou specifikací a Zvláštními obchodními podmínkami). 

11.3. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. Bližší podmínky související s uveřejněním Smlouvy 
v registru smluv jsou upraveny v článku 21 Zvláštních obchodních podmínek. 
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11.4. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

11.5. Jakékoli změny Díla, včetně provedení veškerých dodatečných prací na Díle, změny 
technologií, personálního zabezpečení spojeného s činnostmi řádného užívání Díla, 
doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených ZZVZ 
a na základě písemného dodatku k této Smlouvě. 

11.6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
(3) vyhotoveních, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení 
Objednatel. 

11.7. Strany berou na vědomí, že předmět Veřejné zakázky je spolufinancován z dotačních 
prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014–2020, výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických 
map veřejnoprávních subjektů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky dotačního 
titulu po celou dobu plnění předmětu Veřejné zakázky.   

11.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Cena Plnění 
Příloha č. 2 – Poddodavatelé 
Příloha č. 3 – Realizační tým 
Příloha č. 4 – Zvláštní obchodní podmínky 
 
 

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE 
Podpisová strana 

 
 
Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a 
svobodnou vůli, na důkaz čehož osoby oprávněné jednat za Strany připojují níže 
své podpisy. 
 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

Správa železnic, státní organizace   Společnost DTMŽ 2022 
 
 
 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………  
Bc. Jiří Svoboda, MBA     Ing. Jaroslav Kocián, MBA 
generální ředitel     předseda představenstva  
       GEFOS a.s. 
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