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Smlouva o dílo -  závazný vzor

SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská DN 300, L=180m

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO:
DIČ:
Oprávněná osoba:
Kontaktní osoby:

002 96 139 
CZ 002 96 139
Ing. Tomáš Hradil, starosta města
ní;. K.nra rldíi.id.on cnvn i ; -v ■ . . n .Ti;ij.?ik..i. o so b n í Údaj 

Bc, Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, o so b n í Údaj^
'dg.''í-;1i;,.-i'■ ■■■'H d .ío ip--- " i r : in.n'.;' osobni údaj
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku,OSObni údaj
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku,osobní údaj

Osoby zmocněné
k převzetí díla: Ing. Klára Hazuchová

Bc. Jan Šrubař
Ing. Vladimír Zavřel, odbor investic a správy majetku, osobní údaj 
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele: 
na straně objednatele

Komerční banka a.s., expozitura Krnov
osobní údaj
https://zakazky.kmov

a

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.. 
se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118.
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail: 
Osoby zmocněné 
k předání díla:

47674148
CZ47674148
Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti 
Komerční banka, a.s. pobočka Krnov
osobní údaj
Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas
osobní údaj osobní údaj osobní údaj osobní údaj

Ing. Libor Staněk, Ing. Martin Karas, Ing. Aleš Kotas

na straně zhotovitele

I.
Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v takovém rozsahu, aby mohl řádně provést dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a prohlašuje, že je dílo možno 
realizovat na základě zadávacích podmínek a on je také plně odborně způsobilý provést dílo
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za podmínek dohodnutých touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v  níže 
sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 
minimálně ve výši 10 000 000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 
na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 
„Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská DN 300, L=180m" (dále jen také jako dílo), a to 
v místě určeném v zadávací dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele 
za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této 
smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen:
- Přílohou č. 1 -  Rozpočet - Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská DN 300, L=180m

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli před 
podpisem této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou 
dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení 
celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané 
projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení 
předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku 
objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné 
vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 
písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek 
musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací.

6. Zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části 
prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy nejpozději 
před předáním díla.

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 
práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 
stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 
zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených 
orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, 
jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch 
potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 
skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

8. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.
9. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 
realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušeni během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 
dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
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d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a  jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,
h) uvedení zařízení do trvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,
n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.
Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 01.06.2023
Termín ukončení díla: 31.10.2023

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat 
v rámci přejímacího řízení.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 
stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zaslané 3 pracovní dny 
předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště 
v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle ihned po převzetí staveniště.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu 
přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

4. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 
objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla.

6. Místo plnění je vymezeno v dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.
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IV.

Cena díla
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 1.960.837,66Kč
21% DPH 411.775,91 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH 2.372.613,57 Kč

slovy: (dvamilionytřistasedmdesátdvatisícšestsettřináctkorunpadesátsedmhaléřůčeských)

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 
dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 
vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 
smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 
výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 
zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 
a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla {např.: elektrická energie, voda) 
se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato 
veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:
a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 
a množství odsouhlaseného objednatelem,
Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 
aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.
Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 
a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu 
např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 
složek u výrobců či subdodavatelů.
V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 
provést za cenu vypočtenou objednatelem stím , že se může následně domáhat 
doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
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c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané

objednatelem
7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Zálohy na cenu díla nejsou sjednány. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí daňový doklad -  fakturu 
(dále jen „faktura") po prokazatelném provedení 50 % díla. Odsouhlasením a podpisem soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok 
na úhradu ceny dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data 
vystavení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí 
stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
e) číslo a datum vystavení faktury,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) na fakturu uveďte text „Daň odvede zákazník".

3. V případě, že na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí 
objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 %  ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že 
částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění 
všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, 
v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

4. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
5. Platby budou provedeny bezhotovostně.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 
nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury.
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10. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z  účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 
Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 
bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 
k provedení přejímacího řízení písemně nebo zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před 
datem přejímacího řízení.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a v téže lhůtě prokázat 
objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které 
bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného vodst. 3 tohoto článku 
smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,
g) datum a místo sepsání zápisu,
hjjména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i) seznam převzaté dokumentace,
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
k) termín vyklizení staveniště,
l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v tištěné podobě).

7. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 
odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy jsou 
uvedeni v záhlaví smlouvy.
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VII.

Způsob provádění díla
1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky 

a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 
předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 
zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 
a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 
znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí 
(2x v tištěné podobě, lx  v digitální podobě), geometrický plán (3x v tištěné podobě a lx  digitální 
podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 
nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 
vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 
jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem 
nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 
a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 
do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 
ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 
návody a předpisy v českém jazyce (2x v tištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 
budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 
nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 
zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 
při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního 
povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány 
v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání 
veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 
zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
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16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 
objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 
zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 
zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 
a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 
přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 
na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla 
až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 
inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 
ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 
povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 
dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve 
stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 
předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 
odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 
dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 
zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.

21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

Ing. Aleš Kotas
Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 
zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 
deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit na 
vyžádání objednatele přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v objednatelem určeném termínu.

24. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti 
se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna 
pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence 
spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav 
a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku stavby 
či provozovateli.
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Vlil.

Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů 

a bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy 
a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 
zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 
změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku 
za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o:
a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 
díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 
řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 
dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 
odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 
i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími 
ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 
k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 
a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém 
ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
3. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení 
(dále jen „reklamaci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
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zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 
uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 
respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

7. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které 
nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 
smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 
vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 
uhradit z vlastních prostředků.

XI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 
a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 
v dodatečné třídenní lhůtě po upozornění objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
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4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené včl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 
pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 
vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 
druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 
Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek 
nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně 
nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, 
že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
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8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny 

podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 
za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 
dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 
provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.czl  s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 
s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli 
důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

19. Doložka platnosti právního úkonu:
K uzavření této smlouvy o dílo dala souhlas Rada města Krnova svým usnesením 
č. 338/9/RM/2023 ze dne 27.02.2023.

Nedílnou součástí této smlouvy isou následující přílohy:

1. Rozpočet - Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská DN 300, L=180m
2. Situace - Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská DN 300, L=180m

i

Za objednatele: Za zhotovitele:

DigitálněIng. Libor podepsal Ing.
Libor StaněkStaněk Datum: 2023.03.20
09:52:24+01'00'

Ing Tomáš Hradil Ing. Libor Staněk
starosta města jednatel společnosti
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Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce splaikovA kanalizace ul. Dukelská DN 300. L°180m □oba výstavby Objednatel Máslo Krnov

□luh stavby: Splašková kanalizace ON 300 Začátek výstavby: 01 06.2023 Projektant:

Lokalita Dukelská Krnov Konec výstavby. 31.10 2023 Zholovilel Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

JKSO 2pracováno dne: 03.01.2023 Zpracoval ing AleS Kolas
Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hm otnost (t| Cenová

Rozměry IKCI Dodávka Montáž | Celkem |  Jednot. [ Colkom soustava
11 Přípravné a přidružená práce 3 354.40 157 991.92 181346.32 142.78

1
2
3
4
5
6 
7 
6

112001VD 
000222VO 
1112VD 
001-111789VD 
000111VD 
1131511SOROO 
113107615R00 
1190O1421ROOIM

□ opravní značeni 
Zatíženi slaveniStá 
Vytýčeni slil
Z a jillin l DIO- dopravná inženýrská opatřeni 
Geodetické zamířeni
Fiéz.žrvič krytu pldo 500 m2,pruh do 75cm.ll.15cm 
□dstranánl podkladu nad 50 m2.kam.drcené IMS cm 
Dočasná zaji4ičnl kabelů - do počtu 3 kabelů

soubor
ks
soubor
soub
ks
m2
m2
m

1,00
100
3.00
1.00 
1.00

216.00
216.00

8.00

o b c h o d n í ta je m s tv í 

o b c h o d n í ta je m s tv í 

o b c h o d n í ta je m s tv í

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.33
0.02

0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

71.28 RTS  11/2022 
71.28RTS II / 2022 
0 .20RTS 11/2022

113 Odstraněni vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů 0.00 3 8 319.44 36 319,44 0.00
9
10

123457VD
113002VD

TATRA číslici stio|
Poplatek astalt (likvidace nebezp odpadu )

hod
1

10.00
58,32 o b c h o d n í ta je m s tv í 0.00

0.00
000
0.00

13 Hloubené vykopávky 0.00 95 714.66 95714.86 0.00
11
12
13
14

132301212RO0
1322O1212R00
132201219RO0
132301219ROO

Hloubeni rýh 4.do 200 cm hor.4 do 1000 m3. STRO JN É 
Hloubeni rýh i  do 200 cm hor 3 do 10O0m3.STROJNč 
PMpl.za lepivost,hloubeni rýh 20Gcm,hor.3.STROJNÉ 
P ř ip ila  tepivost.hloubení rýtt 200cm.hor.4,STROJNč

m3
m3
m3
m3

133.20
199.80
33.32
22.21

o b c h o d n í ta je m s tv í
0.00
0.00
0.00
0.00

O.OORTS 11/2022 
0.00 RTS  11/2022 
0.00 RTS 11/2022 
O.OORTS II ř 2022

15 Roubeni 3 345.30 35 019,00 3 6 364,30 0.36
15
16

151101101R0Q 
151101111RO0

Paženi a rozepřeni stán rýh - přiložná - hl do 2 m 
Odstraněni paženi stán rýh - přiložná - hl do 2 m

m2
m2

360.00
360.00 o b c h o d n í ta je m s tv í 0.00

0.00
0.36 RTS  11/2022 
O.OORTS 11/2022

18 Přemístěni výkopku 0.00 84 582.00 84 582.00 0.00
17
10

161101101ROO 
162301101R00

Svislá přemlstánf výkopku z hor 1-4 do 2.5 m 
Vodorovná píemíilánl výkopku z hor. 1-1 do 500 m

m3
m3

333.00
333.00 o b c h o d n í ta je m s tv í 0,00

0.00
O.OORTS 11/2022 
O.OORTS 11/2022

17 Konstrukce zo  zemin 50 8 24,06 113 632.92 1 64 4 57,00 122.40
19
20 
21 
22

174101101R00 
175101101RT2 
175101109ROOIM 
001-B9999VD

Zásyp jam. rýh. iachei se zhutněním 
Obsyp potrubí bez prohozeni sypanmy 
Příplatek za prohozeni sypaniny pro obsyp potrubí 
Oemonláž a likvidace betonové áachty

m3
m3
m3
ks

270,00
72.00
54.00 

1,00
o b c h o d n í ta je m s tv í

0,00
1.70
0.00
0.00

0.00 RTS  II >2022 
122.40RTS II / 2022 

O.OORTS I I / 2022 
0,00

19 Hloubeni pro podzomnl stěny, raženi a hloubonl důlní ,  o , o o  ,  a s e q i . o a  e s q o i . a o 0.00
23 199000002ROOIM Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 333.00 o b c h o d n í ta je m s tv í 0.00 O.OORTS I I12021

45 Podkladní o vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 8 260.20 12,709.80 . 20 9 70.0$ 20.38
24 451572211ROO Lože pod potrubí z kameniva láženáho 4 - 8 mm m3 18.00 o b c h o d n í ta je m s tv í 1.13 20 38 RTS 11/2022

57 Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch z kameniva nobo živičné 202 042.06 31 777,92* 233 620.00 72,82
25
26 
27

577112114ROO 
577115117R00 
573211111R0OIM

Beton aslalt. ACO 11 S modifik fl. do 3 m, II,5 cm 
Beton asI.ACL 22 SmodiUožný 4. do 3 m, tl 8 cm 
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2

m2
m2
m2

216.00
216.00
216.00 o b c h o d n í ta je m s tv í

0.13
0.21
0.00

20,01 R TS  11/2022 
44,81 RTS  I I / 2022 

O.OORTS 11/2021
59 Kryty pozemních komunikaci, le tišť a ploch dlážděných (předlažby) 30 9 1 6.34 9 2 417.50 1 23 333.84 332,60

2a 113001VD Zalili spáry s posypem m 362.40 0.00 0.00
29
30

599000Q10RA0 
113002VD

Úprava povrchu komunikace před pokládkou asfaltu. odstraněni vrstvy do 15 cm hutim2 
Poplatek aslalt (likvidace nebezp odpadu ) t

216.00
58.32 o b c h o d n í ta je m s tv í 1.54

0.00
332.60RTS II / 2022 

0.00



61 Úprava povrchů vnit/nl 95,46 ,  1 730,54 1 $26,00 0.02
31 616452113ROO Cementová úprava zaúslénl poirubl do beLáachty piaved. v terénu DN 300 m 1,00 o b c h o d n í ta je m s tv í1 351.92 fiMO.OS 7 6^2.00

o b c h o d n í ta je m s tv í10 431.72 3 ? 7 « 2 8  48 144.00

0 0 2 0 .02RTS H/2022
83 Potrubí z trub kameninových 0.59

32 831263195R00 Pflplalek za sflzenl kanal přípojky ON 100 - 300 kus 8.00 0 .0 7 0.59 RTS  II / 2022
87 Potrubí z trub plastických, sklonóných a čedičových 0.04

33
34
35

871373121RO0 
877373122RT2 
879231191RO0

Montáž Irub kanaliz. 2 plastu, hrdlových. ON 300 
Montáž presuvek z plastu, gumový kroužek. DN 300 
Pflplatek za montáž trubek ve sklonu ON 40-550

m
kus
m

180.00
8.00

180,00 o b c h o d n í ta je m s tv í
0 .0 0
0.00
0 .0 0

0,00 RTS 11/2022 
0,03 RTS 11/2022 
0 00 RTS 11/2022

36 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm m 16.00 0 .00 0.00 RTS  11/2022
H22 Komunikace pozemní a letliló .  ,0 ,0 0  ,3 7  954,03 37 954,03

o b c h o d n í ta je m s tv í
0.00

37 996222011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kamentva t 464.S5 0.00 0,00 RTS 11/2022
M427VD montáž ,0 .00  ,  2 256.00 2 25$ ,00

o b c h o d n í ta je m s tv í
0.00

38 427-654321VD Uloženi výstražné fólie pro kanalizaci m 188.00 0 ,00 000
97 Prorážonl otvorů o ostatní bourací práce 7.73 ,  32r0B 329,80

o b c h o d n í ta ie m s tv i
0,06

39 971100041RAC Vybouráni otvorů ve zdech železobetonových m2 0.16 0.37 0 06 RTS 11/2022
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni 24 259.55 37 55S&) 61814,85 0.83

40
41
42

892581111RC0 
892855115ROO 
899103111RT2

ZkouSka lésnosli kanalizace DN do 300. vodou 
Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m 
Osazeni poklopu s rámem do 150 kg

m

kus

180.00
18000

5,00
o b c h o d n í ta je m s tv í

0 .0 0
0 .0 0
0.17

0 00 RTS 11/2022 
0.00 RTS 11/2022 
0.83 RTS 11/2022

43 899711121R00 Fólie výstražná z PVC Sedá, Slfka 22 cm m 18000 0.00 0.00 RTS 11/2022
44
45
46

894431112R00 
899711121TOO 
894422111RT1

Osazeni plaslové Šachty z dílu prům 600 mm Wavm 
Uložení výstražné fólie pro kanalizaci 
Osazeni betonových dílců Šachet

kus
m
kus

5.00 
100.00

5.00
o b c h o d n í ta je m s tv í 0 .00

0.00
0 .00

0 00 RTS 11/2022 
0 00 R TS  1/2022 
0 00 RTS  11/2022

Ostatní maleilál 709 540,40 68 832.00 778 372.40 579.81
47
48
49
50

59224222 
286971523 
55 24 3 347 
286971520

Prstenec betonový TEGRA 600 NG 
Dno Šachtové TEGRA 600/315mm úh 90* pro potrubí KG 
Poklop Irttnový DN 600. pro zatíženi 40 |. s odvélrinfm 
Dna Šachtové TEGRA 600/3l5mm přímé

kus
kus
kus
kus

5.00
1.00
5.00
4.00

o b c h o d n í ta je m s tv í
0.14
0 ,0 3
0 ,16
0.03

0.68 RTS  1/2022 
0.03 RTS  11/2022 
0 .79RTS  II / 2022 
0.10 R TS  1/2022

51 2869 7122 A Roura Šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm kus 5.00 0,04 0.20 RTS 1/2022
52
53
54

206142421IM 
424-2521449VD 
4 24-2521060VD

Trubka kanalrzač. ULTRA-RIB 2 SN 8-12 300x6000 mm 
Odbočka kanal 300/150 CONNEX 
Trubka kanal 160/2000

kus
ks
ks

31,00
8,00
8.00

o b c h o d n í ta je m s tv í 0,05
0.00
0.00

1 .S6RTS 11/2021 
0.00 
0.00

55
56
57
58
59

59224349 
59224349 A 
58344154 
583417033 
998273101R00

Prstenec vyrovnávací fiachetnt T0W-Q.1 63/12 
Prstenec vyrovnávací Sachelnl T0W-Q.1 63/10 
Stérkodrté frakce 0-22 A 
Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj 
Přesun hmal trubní vedeni hlínové, otevf. výkop

kus
kus
t
i

400 
2,00 

144 00 
432 00 
576.00

o b c h o d n í ta je m s tv í

0.08
0.07
1.00
1.00 
0.00

0 .32RTS  11/2022 
0.14 RTS I I / 2022

144.00 RTS  1/2022
432.00 R TS  1/2022 

0.00 RTS 11/2022

Atuinli:
Popis prací: V ce lí Irase dojde k odtcézovánl asfaltového pásu Šifry 1.2 m, výkop rýhy Slfky 0.7 m a hloubky v rozmezí 1.5 až 2.84 m. demontáž stávající kan.Šachty, osazeni nových Šachet v poítu 6 kusů. tyto Šachty nebudou betonové ale z PVC | 
dno a korugovanaá roura ) + roznášecí bet.deska a poklop, kanal.roury ULTRA R1Ď62 ON 300. roury uloženy do ítér.lože. proveden obsyp, uloženi výslr. folie, zásyp rýhy se zhutnénim po vrsvách, pokládka asfaltu dvé vrstvy 5*8 cm, tl 2kouSka, 
kamer.záznam, geodet zameteni



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce sp laškové kanalizace ul. _
Dukelská ON 300. L=180m 0 t”edna,el: Mésto Krnov IČO/DIČ:

Druh stavby. Splašková kanalizace DN 300 Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Dukelská, Krnov

Začátek výstavby: 01.06,2023

JKSO :

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace s  r,o. IČO/DIČ: 47674148/CZ47674140

Konec
výstavby. 31.102023 Položek: 59

Zpracoval: ing Aleš Kotas Datum: 03.01.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q  Doplňkové náklady 0  Náklady na um ístěni stavby (NUS)

H S V Dodávky 334 888.78 P ráce  p řesčas 0.00 Zařízen i staveniště 0 ,00
Montáž 807 366.45 B ez  pevné podl. 0 .00 Mimostav. doprava 0 .00

P S V D odávky 0,00 Kulturní pam átka 0.00 Uzem ni vlivy 0 .0 0
Montáž 0.00 Provozni vlivy 0 .0 0

"M " Dodávky 0.00 Ostatní 0 ,00
Montáž 2 256.00 N U S  z  rozpočtu 0 .00

O sta tn í m ateriá l 709 540.40
P ře s u n  hm o t a su t i 106 786.03
Z R N  ce lk e m 1 960 837,66 DN ce lk e m 0,00 N U S  ce lk e m 0,00

DN c e lk e m  z  obj. 0.00 N U S  c e lk e m  z  ob i. 0.00
O R N  ce lk e m 0 ,00
O R N  ce lk e m  z  obi. 0 ,0 0

Z á k la d  0% 0.00
Z á k la d  15% otočíD P H  15% 0.00 C e lk e m  b e z  D P H 1 9 60  83 7 .6 6
Z á k la d  21% 1 9 60  837.66 D P H  21% 411 775.91 C e lk e m  v č e tn ě  D P H 2 372 61 3 .5 7

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum , razilko  a  podpis Datum, raz ilko  a  podpis
Poznámka:

Popis prací: V  celé trase dojde k odírózování asfaltového pásu šířky 1,2 m. výkop rýhy šířky 0,7 m a hloubky v rozmezí 1,5 až 2.84 m. demontáž stávající kan.šachty, osazení 
nových šachet v počtu 6 kusů, tyto šachty nebudou betonové ale z PVC ( dno a korugovanaá roura ) + roznášecí bel deska a poklop, kanal,roury ULTRA RIBB2 DN 300, 
roury uloženy do štér.lože, proveden obsyp, uloženi výstr.folie, zásyp rýhy se zhutněním po vrsvách, pokládka asfaltu dvé vrstvy 5+8 cm, ll.zkouška. kamer.záznam.




