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DODATEK č. 2
č.j.: KRPL-63675-20/ČJ-2022-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-63675-13/ČJ-2022-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

I. Smluvní strany  

Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zastoupený     Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého 

majetku
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: AGORA - architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.
zastoupený:
se sídlem: Liberec, U Soudu 536/6a
IČ: 40230155
DIČ: CZ 40230155
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 705017363/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí  nad Labem, oddíl  C,  vložka
1336

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa 
Jablonec nad Nisou, ulice 5. května č. p. 4258“

II. Předmět dodatku  

Smluvní strany se v souladu s odstavcem 5.4. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dohodly na
uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu zpoždění předání podkladů zajišťovaných
objednatelem – podklady od energetického specialisty a odsouhlasení návrhu vybavení nábytkem
v rekonstruovaném objektu Policie ČR - Jablonec nad Nisou, ulice 5. května č. p. 4258.

III. V článku 5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY, odstavci 5.2. se nahrazuje   

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
5.2. JPD:
Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

nejpozději do 14 dní od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací 

textem
5.2. JPD:
Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

nejpozději do 14 dní od písemné výzvy objednatele
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3): nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací, tj. do 

05.04.2023

IV. Závěrečná ustanovení dodatku  

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 08.02.2023, následně
došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení jeho znění a podpisu. 



Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1
stejnopis.  V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě
– souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek  je  platný  dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami  a účinný uveřejněním
v Registru smluv.  Zveřejnění  dodatku zajistí  objednatel.  Smluvní  strany výslovně prohlašují,  že
pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění
za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují
svými podpisy.

V Liberci dne: V Liberci dne:

objednatel: zhotovitel:

Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
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