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	CELKEM DNÍ
	90
	

	Týden
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vvybudování zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Budova B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Převzetí staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace kabeláží a kabelových tras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace technologie ERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace tchnoogie Sinoproud
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavební práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Demontáž místního rozhlasu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Protipožární ucpávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zkoušky, revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budova A1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Převzetí staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace kabeláží a kabelových tras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace technologie ERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavební práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Demontáž místního rozhlasu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Protipožární ucpávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zkoušky, revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Budova A2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Převzetí staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace kabeláží a kabelových tras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace technologie ERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavební práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Demontáž místního rozhlasu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Protipožární ucpávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zkoušky, revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Budova A3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Převzetí staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace kabeláží a kabelových tras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Instalace technologie ERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Stavební práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Demontáž místního rozhlasu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Protipožární ucpávky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zkoušky, revize
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Závěrečný úklid, odvoz a likvidace odpadů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Pro všechny  budovy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Měření srozumitelnosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Proškolení obsluhy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Dokumentace skutečného stavu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Likvidace a odvoz zařízení staveniště
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prostorové požadavky na zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uvažujeme s umístěním 1x skladového kontejneru a 1x kancelářského kontejneru
	
	
	
	
	
	

	Požadujeme zajištění skladového prostoru cca 30m2 v objektu pro uskladnění demontovaného systému

	Požadujeme zajištění parkovacích míst: 1x osobní vozidlo + 1x dodávkové vozidlo
	
	
	
	
	
	
	



