
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2022/12/0850

(dále jen „dodatek“)

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudyl Hlavni třída

v Ostravě-Porubě — I. etapa

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná 'ednat ve věcech technick'ch:

   

 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

  

 

(dále jen „zhotovitel“)

timto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudyl

Hlavni třída v Ostravě-Porubě — |. etapa“.

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce:



Vzhledem k tomu, že stavební práce budou zahájeny v letních měsících, aby stavba

co nejméně zasahovala do života lidí, přičemž kácení dřevin, které je nyní součástí

prací uvedených v položkovém rozpočtu stavby — objektu SO 101 - Komunikace, je

potřeba provést dříve, a to v období vegetačního klidu (do konce března), bude kácení

dřevin zajištěno samostatně před zahájením stavby a položky související s kácením

dřevin a odstraňováním pařezů dále nebudou součástí této stavby, resp. položkového

rozpočtu. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k méněpracím v hodnotě

— 65 797,05 Kč bez DPH — viz položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto

dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méněprací:

Celková hodnota méněprací činí — 65 797,05 Kč bez DPH.

Dojde ke změně ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy celkem o 65 797,05 Kč bez DPH — viz

položkový změnový rozpočet — příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V odst. 1 smlouvy: 11 025 194,35 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, po započtení méněprací: 10 959 397,30 Kč bez DPH

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu

s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím

související změně ceny díla.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850, ze dne 23. 2. 2023, nabývá

platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním

v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu

dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv

zajistí objednatel.

2. Tento dodatekje uzavřen v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, která nejsou

výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0850 ze dne 23. 2. 2023, rozhodla

Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 357/RMOb2226/12 ze dne

16.3.2023.

Příloha č. 1 — položkový změnový rozpočet

  

V Ostravě dne: V Olomouci dne:

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Petr Buchta

místostarostka předseda představenstva


