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Dodatek č. 10 
ke smlouvě o dílo č.  NPÚ–ÚPS Praha/2003H1160104/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“), 
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
 mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: XXXX, č. ú.: XXXX
Správce objektu: XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
XXXX
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

a
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČO: 45308616
DIČ: CZ45308616

zastoupený: Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“)
PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 10 (dále jen „Dodatek“) s ohledem na prodloužení termínu zhotovení stavby do 31.3.2023 a tím i zvýšené nároky na autorský dozor a nutnost provedení nezbytných dodatečných projektových prací v souvislosti s novými nálezovými situacemi, požadavky orgánů státní správy a změnovými listy stavby, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
I.

Na základě článku XIV. odst. 14. 3. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.

II.
1. Smluvní strany společně uvádí, že na základě samostatného smluvního ujednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby je celkový termín dokončení stavby prodloužen do 31. 3. 2023 a připravenost pro expozici do 4. 3. 2023. S ohledem na tuto okolnost Objednatel předpokládá nutnost navýšení počtu kontrolních dnů. V souvislosti se změnami stavby, nálezovými situacemi, stanovisky orgánů státní správy a změnovými listy je nezbytné provést dodatečné projektové práce. 
2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné plnění Zhotovitele v rozsahu předpokládaném v tomto Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku pro Objednatele zajistí plnění spočívající v navýšeném objemu autorského dozoru a dodatečném objemu projektových prací, a to za podmínek níže sjednaných. 
4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla. 

III.
1. Zhotovitel se zavazuje na základě tohoto Dodatku zajistit pro Objednatele následující práce v celkové předpokládané maximální hodnotě 90 600 Kč bez DPH, spočívající v dodatečném autorském dozoru a dodatečných projektových pracích (bližší specifikace je uvedena v příloze č.1 tohoto Dodatku), a to takto (dále jen „Plnění Zhotovitele“):
a) dodatečný autorský dozor v rozsahu max. 4 kontrolních dnů po 2 400 Kč bez DPH, tj. celkem v předpokládané hodnotě 9 600 Kč bez DPH, 
b) dodatečné projektové práce v rozsahu max. 135 hodin po 600,- Kč bez DPH, tj. celkem v předpokládané hodnotě 81 000,- Kč bez DPH v rozsahu.
2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že hodnota Plnění Zhotovitele je pouze stanoveným maximálním limitem ceny Plnění Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práci, která byla na Plnění Zhotovitele skutečně provedena. Smluvní strany tedy společně uvádí, že Plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku tak bude realizováno pouze v rozsahu nezbytném pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy.  

3. Smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za skutečně provedené Plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku poté, co Plnění Zhotovitele řádně dokončí, Objednateli předá a odstraní případné vady, přičemž ostatní podrobnosti ohledně fakturace a splatnosti ceny jsou sjednány ve Smlouvě. 
IV.
1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Evidenci dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha
1. Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 9.1.2023
	V Praze dne ……………………… 

%PODPIS%
……………………………………………………………..
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
ředitel 
NPÚ, ÚPS v Praze
	V Praze dne ……………………… 

……………………………………………………………..

Ing. arch. Tomáš Šantavý
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o. 
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