
DODATEK č.1
kesnúouvč()dnoč. zedne30.6.2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

]. VODÁRNAPLZENa.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem VPlzni., v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

POHL cz, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se Sídlem: RozLoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se síd1em: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
IČO: 25606468
DIČ: C225606468

zastoupena: vedoucím odštěpného závodu
na straně druhéjako „Zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

1.

Dne 30. 6. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"),
jejímž předmětem j 0 závazek zhotovitele k provedení díla — Plzeň _ čerpací stanice Valcha, a
dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které
nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení
dílal, jakož i ménčprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany Lcchníckého dozoru
stavebníka. Vyčíslení víceprací & méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1
—č. 4 ze dne 16. 3.2023.

Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku Kč bez DPH.

Celková cena „méněprací“ činí částku Kč bez DPH.

Celková fmančni bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 1.340.063,60 Kč bez DPH.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na
tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto
zněním:
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3.1 Cena Díla, vyjma Zvlášrm'ch nákladů dle adsl. 3.5 této Prováděcísmlomy, mezi smluvními

stranami sjednána v následující výší:

CeniavKčbezDPH SažbaDPHv% Cena V Kč vč. DPILT

26.962.969,12 21
A
32.625„192,64

7. S ohledem na důvody blíže specifikované V žádostí o prodloužení termínu ze dne 9. 2. 2023,

se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla

obj ednateli.

8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4 odst. 4.7.3 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto
zněním:

4. 7.3 kpředám' a převzetí Díla drgja'e ngjpozději do 31. 5. 2023 (vč. ijišlěm' kolaudačního
souhlasu čijeho ekvivalentu)

9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

11.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.

2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prostyjakékoli tísně čí nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

3. Smlumí strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., () registru smluv.,

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
!( uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.03.21

14:40:56+O1'OO'

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel

V Plzni dne:

Digitálně
podepsal

Datum:
20230320
14:07:13 +01'00_'

POHL cz, a.s.
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

vedoucí odštěpného závodu
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