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V
C. 4
)DODATEK
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
uzavřené
dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky
podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
 (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
í
) (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
) (
Kaštanová 268, Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
)pozdějších předpisů
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751
(dále jen „objednatel“)
 (
2. 
RSE Project s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
)Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Ing. Romanem Kopřivou
293 98 266
CZ29398266
Komerční banka a.s.
107-1853910297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 38874 (dále jen „zhotovitel“)
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1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen „Smlouva“), a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec p.o.“ (tento stavební záměr dále též jen „Stavební záměr“).
2. Dle čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
3. Dne 9.8.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě, jímž sjednaly prodloužení doby plném ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že tyto se prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1.7.2022 a končící dnem doručení písemného oznámení dle čl. III. odst. 3 věty první dodatku č. 1 Zhotoviteli.
4. Dne 9.11.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě, jímž bylo jednak potvrzeno odpadnutí překážky dle dodatku č. 1 ke dni 8.11.2022 a jednak ujednáno rozšíření předmětu díla a s tím související změny ceny díla.
5. Dne 18.1.2023 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 3 k uvedené Smlouvě, jímž byl jednak konstatován vznik nové překážky bránící provedení díla (požadavky ze strany majitelů pozemků, infrastruktury a ze strany Policie ČR, vedoucí k nutnosti nového projednání s dotčenými orgány státní správy a jinými subjekty a navazující přepracování souvisejících stavebních objektů vč. změny v řešení odvodnění) a jednak ujednáno prodloužení termínu provedení díla tak, že termín zpracování DUR + DSP [dle čl. IV. odst. 1 písmene b) Smlouvy] se nově stanoví noví do 20.2.2023 a termín zpracování DPS [dle čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy] se nově stanoví do 20.3.2023.
III.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že část díla dle Smlouvy, a to DUR+DSP [dle čl. IV. odst. 1 písmene b) Smlouvy] byla provedena a v termínu sjednaném ve výše uvedeném dodatku č. 3 objednateli předána.
2. Provedení další části díla, a to DPS [dle čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy], však aktuálně brání další neočekávaná překážka, a to skutečnost, že dosud nevyřešené majetkoprávní vztahy týkající se staveb a zařízení na zamýšleným Stavebním záměrem dotčených a s ním sousedících pozemcích (jak jsou tyto popsány zejména v zápise pořízeném Magistrátem Města Třince, odborem dopravy, ze dne 9.2.2023) budou projednány v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a zastupitelstvu Statutárního města Třince zřejmě až v září 2023. V souvislosti s tím pak zhotovitel jako příkazník není ani schopen splnit povinnost vyplývající z článku XII. odst 1. Smlouvy, tedy podat žádost o vydání stavebního povolení, neboť není schopen opatřit potřebná koordinovaná stanoviska. Překážka popsaná v tomto odstavci bude dále označována toliko jako „Nová překážka“).
3. Smluvní strany proto ujednaly, a to též s odkazem na čl. IV. odst. 2 Smlouvy, že se s ohledem na nutnost odstranění Nové překážky prodlužuje doba plnění ve vztahu k dílčímu termínu provedení díla uvedenému v čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy. Ze stejného důvodu se pak rovněž prodlužuje termín splnění povinnosti příkazníka dle čl. XII. odst. 1 Smlouvy.
4. Smluvní strany ujednaly, že poté, co bude Nová překážka odstraněna, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemnou formou.
5. Doba plnění uvedená v čl. IV. odst. 1 písmene c) Smlouvy se pak nově stanoví tak, že tato skončí třicátým kalendářním dnem bezprostředně následujícím po dni nabytí právní moci vydám povolení stavby.
6. Doba plnění uvedená v čl. XII. odst. 1 Smlouvy se pak nově stanoví tak, že tato skončí pět týdnů bezprostředně následujících po dni, kdy bude příkazníku doručeno písemné oznámení příkazce o odstranění Nové překážky dle odst. 4 tohoto článku dodatku.
7. Smluvní strany ujednávají, že prodloužení termínů pro provádění díla a splnění povinností příkazníka dle tohoto dodatku nemění ničeho na ostatním obsahu Smlouvy; prodloužení termínů dle tohoto dodatku zejména nezakládá zhotoviteli právo na změnu ceny díla či odměny za výkon inženýrské činnosti nebo náhradu jakýchkoli nákladů s tímto prodloužením termínů spojených.
[bookmark: bookmark6]IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
V Třinci dne..V Ostravě dne ...20. 3. 2023...




