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1.  Účel dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA 

Dokumentace zpracovávaná v rámci plnění DÍLA musí být dodána ZHOTOVITELEM v takovém 

rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila: 

a) získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, které jsou dle 

platné legislativy nutné pro realizaci a provoz DÍLA, 

b) posouzení celkového řešení DÍLA, jeho rozdělení do časových úseků v souladu 

s časovým plánem (harmonogramem) a posouzení jeho souladu s požadavky SMLOUVY 

a závěry či požadavky legislativního projednání stavby, 

c) koordinaci DÍLA s jinými aktivitami v místě stavby, 

d) zajištění kvality DÍLA, 

e) provedení DÍLA, jeho montáž a uvedení do provozu, 

f) provedení GARANČNÍHO MĚŘENÍ, 

g) školení personálu OBJEDNATELE, 

h) provoz, údržbu a opravy DÍLA, a to bez jakéhokoliv omezení (např. licenčního), 

i) zdokumentování konečného stavu DÍLA. 

Po celou dobu realizace DÍLA povede ZHOTOVITEL databázi (soupis) předané dokumentace. Tato 

databáze bude zpracována v elektronické podobě a bude obsahovat minimálně následující 

údaje: 

a) číslo dokumentu / výkresu, 

b) název dokumentu / výkresu, 

c) datum vydání a číslo poslední platné revize, 

d) stav dokumentu / výkresu v souladu s postupem schvalování, 

e) u schválených dokumentů datum schválení, 

f) zpracovatel dokumentu, 

g) druh dokumentace (PDPS (PROJEKT), dokumentace zajištění kvality, dokumentace 

zařízení staveniště apod.). 

Aktuální verze databáze v elektronické verzi bude předávána OBJEDNATELI společně s každou 

předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace) na flashdisku, emailem, uložením 

na úložišti dokumentace (bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM po podpisu 

SMLOUVY). 

2. Dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA 

V rámci plnění DÍLA bude ZHOTOVITELEM dodána nejméně dále uvedená dokumentace: 

a) Dokumentace zajištění kvality. 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti Realizační 

projektové dokumentace (RPD), dále jen („PROJEKT“). 

c) Výrobní a montážní dokumentace. 

d) Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením. 

e) Zásady organizace výstavby (ZOV). 

f) Podklady pro Plán BOZP. 

g) Průvodní technická dokumentace. 

h) Projekt pro první uvedení do provozu. 

i) PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ. 

j) Návrh provozních předpisů. 
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k) Předpisy pro údržbu, technologické postupy oprav. 

l) Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu. 

m) Dokumentace pro školení personálu OBJEDNATELE (provozovatele). 

n) Dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) v rozsahu opravené RPD. 

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v 

textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně 

rozvedena v jiných částech zadávací dokumentace nebo SMLOUVY. 

Veškerá dokumentace předávaná ZHOTOVITELEM bude zpracována jasnou a čitelnou formou a v 

souladu s normami a dobrou inženýrskou praxí.  

Výrobní dokumentace dle písm. c) bude ZHOTOVITEL předkládat OBJEDNATELI na vědomí, tato 

dokumentace nepodléhá schválení OBJEDNATELE. Výrobní dokumentace bude zpracována 

v souladu s požadavky relevantních právních předpisů.  

3. Dokumentace zajištění kvality 

Dokumentace kvality zahrnuje: 

a) Plán kvality. 

b) Plán kontrol a zkoušek. 

c) Programy zkoušek. 

d) Knihu kontrol a zkoušek. 

3.1. PLÁN KVALITY 

PLÁN KVALITY DÍLA musí být ZHOTOVITELEM zpracován v souladu s normou ČSN ISO 10005. PLÁN 

KVALITY bude zpracován pro celý rozsah DÍLA a musí obsahovat postup řízení kvality pro všechny 

činnosti v rámci realizace DÍLA. V PLÁNU KVALITY bude uveden výčet jednotlivých činností majících 

vliv na jakost DÍLA. PLÁN KVALITY musí být odsouhlasen OBJEDNATELEM v souladu s odst. 16.6 této 

přílohy. 

3.2. Plán zajištění zkoušek 

ZHOTOVITEL zpracuje PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK (PKZ), který zahrne všechny kontroly a zkoušky, 

které bude ZHOTOVITEL a jeho poddodavatelé provádět.  Jedná se zejména o: 

a) kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a poddodávek hromadně vyráběných 

zařízení, 

b) kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení, 

c) kontroly a zkoušky hotových výrobků (Factory Acceptance Test – FAT), 

d) kontroly a zkoušky stavební části, 

e) kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž, 

f) individuální zkoušky (IZ) v rámci UKONČENÍ MONTÁŽE, 

g) kontroly a zkoušky při UVÁDĚNÍ DO PROVOZU, které budou zahrnovat přípravu ke 

komplexnímu vyzkoušení, 

h) komplexní vyzkoušení, včetně TESTU „A“,  

i) komplexní vyzkoušení, včetně TESTU „B“. 

PLÁNY KONTROL A ZKOUŠEK zpracované pro jednotlivé SO/PS a řazené v časové posloupnosti jejich 

provádění, budou obsahovat zejména: 

a) název zkoušky nebo kontroly, 

b) zkoušené nebo kontrolované zařízení, 
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c) druh zkoušky (zařazení z hlediska výše uvedených druhů kontrol a zkoušek), 

d) technicky jasnou specifikaci konkrétní kontroly nebo zkoušky, 

e) kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro 

hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky. U kontrol nebo zkoušek, pro které je 

zpracováván i program zkoušek, mohou být kritéria pro hodnocení výsledků kontroly 

nebo zkoušky podrobněji uvedena až v navazujícím programu zkoušek, 

f) způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení, 

g) místo pro zaznamenání svědečných (W - witness) nebo zádržných (H - hold) bodů 

odběratelské kontroly OBJEDNATELE, případně pověřené nezávislé třetí strany. 

U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je ZHOTOVITEL povinen 

přizvat zástupce OBJEDNATELE. 

3.3. Programy zkoušek 

Programy zkoušek budou zpracovány pro: 

a) kontroly a zkoušky prováděné v rámci FAT, 

b) kontroly a zkoušky při UVÁDĚNÍ DO PROVOZU. 

Programy zkoušek budou obsahovat zejména: 

c) cíl zkoušky, 

d) hodnoty, které mají být prokázány a parametry, kterých má být dosaženo, 

e) popis přípravy a postup zkoušky, zahrnující i časový plán zkoušky, 

f) seznam kontrolovaného a zkoušeného zařízení nebo jeho částí i celku, 

g) požadavky na připravenost funkčně souvisejících zařízení, 

h) požadavky na personál pro provedení zkoušky (vč. personálu OBJEDNATELE tam, kde je 

nutná jeho součinnost),  

i) úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností, 

j) seznam dokumentů a platných norem, podle kterých bude zkouška nebo kontrola 

prováděna, 

k) metodiku měření a způsob vyhodnocení, 

l) kritéria úspěšnosti, 

m) seznam všech přístrojů použitých při zkoušce nebo kontrole a protokoly o jejich 

kalibraci, 

n) návrhy dílčích protokolů hodnotících průběh zkoušky nebo kontroly (pokud budou), 

o) návrh závěrečného protokolu zkoušky nebo kontroly. 

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek nebo kontrol musí odpovídat nejméně požadavkům 

SMLOUVY a požadavkům uvedeným v příslušné platné normě pro dané zařízení. 

3.4. Kniha kontrol a zkoušek 

Kniha kontrol a zkoušek bude zahrnovat ucelený soubor dokladů (protokolů) s výsledky všech 

provedených kontrol, zkoušek, přejímek a testů dle PKZ. Bude také obsahovat kopie 

kalibračních protokolů použitých přístrojů. Dokladová část kontrol a zkoušek bude vedena 

odděleně pro stavební část, strojně technologickou část, elektro zařízení a ASŘTP v 

samostatných složkách a v průběhu realizace DÍLA bude postupně doplňována. 
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4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY v podrobnosti realizační projektové 

dokumentace (PROJEKT) 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY v podrobnosti Realizační projektové 

dokumentace je dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. PROJEKT bude obsahovat veškeré 

informace a dokumentaci potřebnou pro provedení a kontrole DÍLA, včetně údajů a detailů 

technického řešení, podmínek realizace a vazeb na stávající nebo nová zařízení OBJEDNATELE. 

Před zahájením prací na tvorbě projektu si ZHOTOVITEL:  

• ověří aktuálně platný stav STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ oproti předaným podkladům pro 

projektování, které jsou předané k datu uzavření SMLOUVY, 

• zaměří skutečný stav stávajících zařízení Teplárny Brno - sever potřebný pro projektové 

práce, transport, demontážní a montážní práce, 

• ověří stav dokumentace – součástí přílohy č. 4 SMLOUVY – Projektová dokumentace pro 

výběr zhotovitele,  

• Při zahájení prací na projektu ZHOTOVITEL zajistí provedení vstupní technické konzultace, 

pokud nebude dohodnuto jinak, ke každému SO a PS samostatně, 

• vstupní technická konzultace musí být provedena za účasti OBJEDNATELE a případně 

ZHOTOVITELE, pokud příslušnou část projektu bude vypracovávat poddodavatel 

ZHOTOVITELE, 

• při vstupní technické konzultaci musí být kromě jiného vždy: 

o projednána a stanovena projektová východiska, 

o ověřena dostatečnost podkladů pro projektování, 

o zrekapitulovány hranice mezi stávajícím zařízením nedotčeným instalací zdroje 

a nově budovaným zařízením v rámci instalace zdroje, 

o zrekapitulovány zásady a podmínky pro napojení nového zařízení na STÁVAJÍCÍ 

ZAŘÍZENÍ a způsob provedení hraničního napojení, 

o stanoven harmonogram a program technických konzultací v průběhu 

zpracování PROJEKTU. 

  

4.1. Rozsah a obsah PROJEKTU 

Dokumentace bude zpracována jako samostatná složka pro DÍLO (stavbu) jako celek a bude 

dále členěna na stavební část, část strojně-technologickou (vč. ASŘTP a silnoproudu).   

Dokumentace bude zpracována v souladu s odsouhlaseným Koncepčním návrhem řešení 

předaným v rámci nabídky ZHOTOVITELE a bude odpovídat svým členěním DOKUMENTACI PRO 

STAVEBNÍ POVOLENÍ (viz příloha č. 4 SMLOUVY).  

• Projektovou dokumentaci podle stavebního zákona pro SO a PS ZHOTOVITEL zpracuje v 

návaznosti na stávající Dokumentaci skutečného stavu dotčených SO a PS, kterou 

poskytne OBJEDNATEL ve formě tištěné Dokumentace skutečného stavu dotčených SO a 

PS, 

• ZHOTOVITEL je povinen seznámit se s místem předmětu plnění a podmínkami realizace 

a na místě si ověřit podstatné údaje z technických dokumentů, které obdržel od 

OBJEDNATELE jako podklad pro projektování a údaje, které se mohou v čase měnit. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY bude zpracována tak, aby následné 
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provádění DÍLA mohlo proběhnout bez potřeby jakékoli kontroly projektových vstupů 

či předpokladů – není přípustné odložení jakýchkoli potřebných šetření do fáze 

fyzického provádění DÍLA, 

• součástí projektových prací je zajištění všech průzkumů, měření a technických podkladů 

pro provedení DÍLA, kromě těch, kde je výslovně dohodnuto, že je zajistí OBJEDNATEL, 

• dokumentace ZHOTOVITELE bude zpracována s uvažováním budoucí instalace 

tepelného čerpadla, elektrodového kotle, fotovoltaické elektrárny na střeše 

skladu paliva, bateriového úložiště a nabíjecího HUB bez ohledu na to, že tato 

zařízení nebudou předmětem dodávky, a to následujícím způsobem: 

o pro budoucí instalaci tepelného čerpadla a nabíjecího HUB bude zpracován 

Basic Design, 

o dokumentace ZHOTOVITELE pro budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny, 

elektrodového kotle a bateriového úložiště bude zpracována ve stupni 

realizační dokumentace stavby. 

• PROJEKT bude obsahovat úplné a jednoznačné technické řešení, podmínky realizace 

prací a vztahy na okolní provozovaná zařízení podmiňující realizaci DÍLA, 

• PROJEKT bude obsahovat údaje a další dokumentaci v rozsahu potřebném pro 

pochopení funkce zařízení, posouzení způsobu a úrovně plnění požadavků dle SMLOUVY 

a pro detailní koordinaci a kontrolu činnosti jednotlivých PODDODAVATELŮ, 

• PROJEKT bude obsahovat konečný návrh řešení všech nezbytných podmínek pro realizaci 

předmětu plnění za přesně definovaného stavu ostatního dotčeného stávajícího 

zařízení Teplárny Brno - sever, eventuálně včetně dotčených stavebních objektů, 

prostorů a konstrukcí,  

• PROJEKT bude obsahovat konečný návrh všech nutných podmínek pro začleňování 

dokončeného DÍLA (resp. částí DÍLA) do provozu, 

• PROJEKT bude obsahovat požadavky na vyzkoušení a konkrétní návrh zkoušek 

SO/PS(DPS), 

• pokud způsob vyzkoušení není v normě přímo uveden jako jediný možný (např. určuje 

se podle parametrů zkoušené konstrukce či zařízení), bude specifikován v PROJEKTU 

(např. hodnoty tlaků při těsnostních zkouškách určovaných podle provozních hodnot, 

doba zkoušky pod tlakem). Minimální rozsah bude odpovídat požadavkům příslušných 

ČSN EN, ČSN a dalším příslušným platným předpisům. Tento rozsah může ZHOTOVITEL 

rozšířit podle svého technického řešení, 

• technické řešení projektovaného DÍLA musí být v souladu s platnými předpisy ČR, 

OBJEDNATELE a v souladu s platnými, nikoliv pouze závaznými normami (ČSN EN 

případně ČSN, ČSN EN ISO, TNI apod., vztahujícími se k předmětu DÍLA, včetně jejich 

doporučujících a informativních ustanovení, 

• v PROJEKTU budou uvedeny a v technické zprávě vypsány všechny normy a předpisy 

použité pro projektování, 

• PROJEKT bude obsahovat návrh likvidace odpadů z demontáže a montáže a 

demontovaného STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ s respektováním požadavků OBJEDNATELE, 

• výkresová část provozních souborů bude obsahovat, v závislosti na účelu daného 

provozního souboru, technologická schémata, dispoziční výkresy jednotlivých zařízení 

(strojních, elektro atd.) výkresy kabelových tras, rozměrové výkresy, jednopólová 

schémata zapojení, schéma zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem, 

schémata ochran, výkresy vnitřního a vnějšího zapojení pro všechny svorkovnice všech 
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rozvaděčů, skříní a speciálních zařízení, P&I diagramy se zakreslenými měřícími místy, 

celkové konfigurační schéma řídicího systému, čelní návrhy ovládacích panel / pultů, 

výkresy uspořádání pracovišť, schéma napájení ASŘ TP, logická schémata ovládání, 

liniová schémata zapojení, svorková schémata, polohopisy, pohledy na rozvaděče, 

výkresy škrtících orgánů, kabelová schémata, konstrukční výkresy apod., 

• seznamy budou zahrnovat seznamy strojů a zařízení, seznamy potrubí, ventilů a 

armatur, včetně regulačních, seznamy elektrických spotřebičů, seznamy odběrů, 

seznamy měřících obvodů, seznamy akčních členů, seznamy vstupů a výstupů 

automatizačních stanic, kabelové seznamy apod., 

• výpočty budou zpracovány v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě. Budou 

zahrnovat výpočty ocelových konstrukcí, tlakových částí, bilanční výpočty (tepelné, 

materiálové), kapacitní výpočty, dilatačně pevnostní analýzy, výpočty spolehlivosti, 

výpočty regulačních ventilů a škrtících orgánů (clon ad.), výpočty spotřeb energií, 

výpočty produkce ztrátového tepla, výpočty napěťových a zkratových poměrů, výpočty 

obsazenosti kabelových tras apod., 

• výpočty ocelových konstrukcí, tlakových zařízení, pojistných zařízení apod. Musí být 

provedeny autorizovanou resp. notifikovanou osobou dle platné české legislativy, 

• všechny části dokumentace musí být vzájemně provázány odkazy za účelem snadné 

orientace v dokumentaci a efektivní práce s dokumentací. 

 

Specifika strojní a stavební části PROJEKTU: 

• z PROJEKTU musí být jasný účel a smysl konstrukčních prvků a skladeb. Zobrazení 

konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby umožňovalo jejich jednoznačné 

pochopení, a to včetně detailů skladby, uložení, napojení, ukončení apod. PROJEKT musí 

být řešen včetně vzájemných návazností na ostatní konstrukce a zařízení a musí být v 

daných podmínkách technicky proveditelný rozumně dostupnými prostředky, 

• navrhované konstrukce a zařízení musí být úplně rozměrově, materiálově a typově 

určeny, 

• výkresová část stavebně konstrukčního řešení stavby bude vždy obsahovat podrobné 

výkresy uspořádání výztuže (výrobní výkresy, nikoli pouze schéma), 

• v technické zprávě projektu musí být uvedeny technické vlastnosti materiálů, prvků a 

komponent a konkrétní podmínky jejich užití v dané konstrukci, 

• v příloze technické zprávy budou stanoveny vhodným způsobem technické vlastnosti, 

jejich ověření a podmínky jeho užívání (např. technický list, certifikát, technické 

podmínky výrobce, doklady potvrzující požární odolnost apod.). Doklady prokazující 

tyto stanovené vlastnosti budou ZHOTOVITELEM předány OBJEDNATELI, 

• PROJEKT bude obsahovat řešení všech dopadů a vlivů DÍLA do jiných oblastí (požární 

bezpečnost, přístupnost, odvodnění, únosnost, zachování funkce jiných zařízení apod.) 

včetně napojení DÍLA na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, obvodové 

pláště, záchytné jímky apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody a zařízení), 

• projektant posoudí vliv DÍLA na kapacitní a jiné schopnosti stávajících konstrukcí a 

zařízení (např. nosnost konstrukcí, potrubní sítě, kabelová vedení, rozvaděče apod.) a 

pokud pro plnohodnotnou funkci DÍLA je nutná úprava těchto rozvodů a zařízení, pak 

ZHOTOVITEL tyto úpravy naprojektuje, 
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• pokud bude PROJEKT obsahovat konstrukce či zařízení, které jsou podle příslušných 

předpisů nebo norem kategorizovány (např. ocelová konstrukce, betonové konstrukce, 

žebříky apod.), bude v PROJEKTU uvedeno jejich zařazení, 

• u konstrukcí tvořených skladbou více prvků (vrstev, materiálů, komponent apod.) bude 

v PROJEKTU uvedeno vysvětlení funkcí jednotlivých součástí skladby, pokud to nebude s 

ohledem na jiné související údaje evidentní, 

• potrubí a potrubní díly navazující na DÍLO budou navrhovány, dodány, montovány a 

zkoušeny dle ČSN EN 13480 a harmonizovaných norem, 

• ocelové konstrukce budou navrhovány, dodány, montovány a zkoušeny dle ČSN EN 

1090 a harmonizovaných norem, 

• upřesněné statické výpočty nového zatížení SO, nových (stávajících ocelových 

konstrukcí atd. dilatačně pevnostní výpočty potrubních tras (včetně výpočtů vzpěr, 

detailních výpočtů všech potrubních komponent), 

• detailní specifikaci pro přírubové spoje, tj. specifikaci šroubových spojů, dotahovací 

momenty, typy a rozměry těsnění, 

• z PROJEKTU bude patrná celková koncepce zabezpečení údržby a zásady jejího 

provádění, určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a 

jeho uzlů, návrh potřebných úprav stavebních konstrukcí (zavěšení kladkostrojů apod.), 

přístupnost a vyměnitelnost součástí a uzlů (max. rozměry, hmotnost, možnost jejich 

dopravy), výčet kapacity a technická data zařízení provozovatele určených pro údržbu, 

• zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a oprav zařízení, 

• přehled případných potřebných přípravků pro manipulaci transport a provádění údržby. 

 

 

Specifika elektro části (týká se elektro i ASŘTP)  PDPS: 

Pozn.: další specifika jsou uvedena v požadavcích na technické řešení – příloha č. 3 zadávací 

dokumentace (resp. příloha č. 1 SMLOUVY) – Požadavky objednatele na technické řešení díla. 

• v rámci PROJEKTU v části elektro ZHOTOVITEL předloží ve fázi zpracování PROJEKTU 

OBJEDNATELI návrh dimenzování kabeláže (minimálně typ a délka kabelu) a návrh jištění. 

PROJEKT bude obsahovat soupis kabelů s vyznačenými změnami oproti stávajícímu 

stavu, 

• PROJEKT bude obsahovat specifikaci všech návazností a vazeb dodávek ZHOTOVITELE na 

zařízení Teplárny Brno - sever včetně seznamu nových, měněných a rušených senzorů 

a spotřebičů. 

 

Pokud k řešení uvedenému v projektu ZHOTOVITELE budou kdykoliv vzneseny požadavky 

dotčených orgánů státní správy (orgánů požární ochrany, hygienických orgánů apod.), 

ZHOTOVITEL je musí zapracovat do dokumentace. Pokud z těchto požadavků vyplyne nutnost 

zpracování dodatků k předané dokumentaci, nebo to budou výše uvedené orgány přímo na 

OBJEDNATELI požadovat, pak ZHOTOVITEL musí tyto požadavky splnit a zpracovat příslušnou 

dokumentaci jako součást DÍLA. 

 

PROJEKT příslušných SO a PS/DPS bude respektovat veškeré požadavky OBJEDNATELE uplatněné 

v průběhu jejího projednávání na technických konzultacích. 
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PROJEKT bude obsahovat zejména:  

• technické postupy potřebné pro realizaci, 

• organizační opatření potřebná pro realizaci, 

• opatření pro vyzkoušení (UVÁDĚNÍ DO PROVOZU). 

 

 

4.1.1. Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro záruční a 

minimálně dvouletý pozáruční servis 

ZHOTOVITEL vypracuje seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro záruční a 

minimálně dvouletý pozáruční provoz. 

Tento seznam bude obsahovat veškeré informace potřebné pro identifikaci ND a rychle se 

opotřebujících dílů, včetně četnosti výměny u rychle se opotřebujících dílů, zejména:  

a) definice ND (spotřebního materiálu), 

b) výrobce, 

c) počet kusů, 

d) lhůtu dodání, 

e) identifikační údaje, 

f) četnost výměny. 

Poznámka: 

Aktualizovaný seznam náhradních dílů pro dvouletý pozáruční servis a rychle se opotřebujících 

dílů bude součástí Dokumentace skutečného provedení díla. 

 

5. Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením 

ZHOTOVITEL zpracuje po zpracování projektu veškerou dokumentaci nezbytnou pro vyřízení 

žádosti o změnu stavby před jejím dokončením a pro legalizaci stavby vyplývající z odlišností 

realizovaného projektového řešení od projektové Dokumentace pro stavební řízení (pokud 

takové změny za účelem provedení DÍLA budou), případně vyplývající ze SZ a jeho prováděcích 

vyhlášek včetně zajištění všech závazných stanovisek, případně rozhodnutí dotčených orgánů, 

stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury případně smluv s těmito 

vlastníky nebo plánovací smlouvy, souhlas účastníků řízení, nebo jiných náležitostí nutných k 

zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením.  

Součástí dokumentace bude také revize Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), včetně 

odsouhlasení této revize HZS JMK, pokud to provedené změny na stavbě budou vyžadovat. 

6. Zásady organizace výstavby (ZOV) 

ZHOTOVITEL zpracuje Zásady (Plán) organizace výstavby, které budou v souladu s časovým a 

prováděcím plánem realizace DÍLA a bude vycházet z konkrétních podmínek daných 

STAVENIŠTĚM, vlastního návrhu řešení DÍLA a navrženého postupu výstavby. Bude řešit zásadní 

podmínky pro budování zařízení STAVENIŠTĚ, provádění stavby, vliv stavby na stávající provoz, 

okolí a na životní prostředí, ochranu zdraví obyvatelstva, vnitřní a vnější dopravní řešení 

související se stavbou, zábory půdy a další možné ovlivňující prvky postupu realizace DÍLA. 
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Zásady (Plán) organizace výstavby budou obsahovat zejména: 

a) Všeobecný popis stavby, 

b) členění stavby, 

c) dodavatelský systém, 

d) zásady součinností s OBJEDNATELEM při realizaci DÍLA, 

e) časový a prováděcí plán realizace DÍLA (aktuální a podrobná verze časového a 

prováděcího plánu realizace DÍLA, který bude detailně řešit aktivity na STAVENIŠTI vč. 

realizace stavebních objektů, montáže jednotlivých za řízení, činností prováděných v 

rámci zkoušek a uvádění do provozu, zajištění vazeb na okolí, nasazení montážních 

pracovník apod. 

f) plán zajištění dodávek, 

g) podmínky značení dodávek, balení, zásady skladování, 

h) provizoria, 

i) zimní opatření, 

j) vlivy stavby na životní prostředí, 

k) způsoby nakládání s odpady, 

l) podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

m) vykládacích míst pro dodávky, 

n) předmontážních a montážních ploch a jejich mechanizace, 

o) zdroj energií a jejich rozvedení po staveništi, 

p) sklad a skladovacích ploch, 

q) sociálně – technického zázemí, 

r) použití montážních mechanizmů a způsob jejich nasazení, 

s) připojovacích míst na stávající zařízení, 

t) osvětlení, 

u) oplocení a způsob ostrahy. 

 

Projekt ZOV bude obsahovat i výkres situace zařízení staveniště v měřítku 1:500 a bude 

obsahovat zejména: 

a) Polohové a výškové vyznačení všech dosavadních podzemních inženýrských sítí a jiných 

zakrytých zařízení, 

b) vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby, 

c) polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby včetně jejího připojení na 

dosavadní zařízení OBJEDNATELE, případných přeložek podzemních i nadzemních 

rozvodných sítí, 

d) plochy, na kterých lze vybudovat skládky a dočasné objekty zařízení STAVENIŠTĚ, 

e) vstupy a vjezdy na hlavní a vedlejší STAVENIŠTĚ, 

f) vyznačení přívodů vody a energií na staveniště včetně odběrových míst, místo připojení 

kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění, připojení telefonu. 

 

7. Podklady pro Plán BOZP 

OBJEDNATEL zpracovává dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci) Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Současně OBJEDNATEL zajišťuje prostřednictvím smluvně zajištěného koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce na staveništi. 

ZHOTOVITEL zpracuje podklady pro Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a to minimálně v následujícím rozsahu: 

• popis zajištění a zásady dodržování a prevenci BOZP při provádění stavby, vycházející z 

konkrétních podmínek na STAVENIŠTI, z konkrétních technologických postupů, druhů 

práce a činností, kterými ZHOTOVITEL dosáhne realizace a bude mít úzkou provázanost 

s dokumentem Zásady organizace výstavby (ZOV (POV)), 

• informace o použití pracovních postupů nebo materiálů, které mohou představovat 

zvýšené riziko pro majetek OBJEDNATELE i pro zdraví a život fyzických osob, jichž se 

činnost ZHOTOVITELEM že vzhledem k fyzikálním, chemickým i biologickým účinkům této 

činnosti a použitých materiálů dotknout, 

• informace o fyzikálních nebo chemických nebo biologických účincích pracovního 

postupu nebo použitých materiálů v rozsahu odpovídajícímu stavu vědy a techniky v 

době použití tohoto postupu, včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany 

zdraví a životů fyzických osob v místě práce, 

• v případě použití chemických látek i chemických přípravků, které budou mít alespoň 

jednu nebezpečnou vlastnost ve smyslu ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsí (chemický zákon), v platném znění, bude 

ZHOTOVITEL povinen před zahájením práce předat zástupci OBJEDNATELE (popř. 

stanovenému koordinátorovi BOZP) bezpečnostní list v českém jazyce. 

8. Průvodní technická dokumentace 

Pro veškeré dodávky v rámci DÍLA vč. stavební části bude dodána průvodní technická 

dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání 

závad a bezpečnou obsluhu. Dokumentace bude obsahovat zejména (ale neomezí se): 

údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky), 

a) požadavky na skladování, 

b) vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování 

vyplývá pro ZHOTOVITELE z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN EN (ČSN), 

c) montážní dokumentace - dostupné technologické postupy montáže a demontáže od 

výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace, 

d) pasporty všech tlakových nádob, 

e) pasporty čerpadel, 

f) technické podmínky pro dodávku, montáž a provoz zařízení, 

g) návody na obsluhu, opravy a údržbu zařízení, technologické postupy oprav, 

h) dokumentaci o použitých materiálech, 

i) certifikáty, bezpečnostní listy, jakostní doklady a prohlášením o shodě v souladu 

s platnou legislativou danou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
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výrobky, se všemi souvisejícími, pozdějšími, změnovými nebo prováděcími předpisy, 

zákony i vyhláškami, 

j) Výrobní drátovací schémata instalovaných elektrických zařízení (rozváděče, pulty, 

ovládací skříně apod.),  

Uvedená dokumentace bude rozdělena do samostatných svazků v členění na stavební objekty, 

strojní technologii, ASŘTP a elektrozařízení. 

9. Projekt pro první uvedení do provozu 

Projekt pro první uvedení do provozu bude zpracován pro období od UKONČENÍ MONTÁŽE po 

první najetí, tj. bude zahrnovat období přípravy pro komplexní vyzkoušení, vlastní komplexní 

vyzkoušení a komplexní zkoušku.  

Budou zde zahrnuty funkční zkoušky včetně jejich přípravy a popsány podmínky, zkušební 

média, dočasná opatření a zkušební postup společně se žádanými výsledky. Projekt bude 

obsahovat zejména (ale neomezí se): 

a) Specifikaci výchozích parametrů dodávaného zařízení potřebných pro první najetí, 

b) aktualizaci PLÁNU KONTROL A ZKOUŠEK zařízení pro období od UKONČENÍ MONTÁŽE po 

komplexní vyzkoušení a navazujících programů zkoušek, 

c) speciální jistící operace pro tlakový systém kotle a potrubní rozvody, 

d) požadavky na připravenost:  

• stavební části, 

• navazujících technologických zařízení, 

• ASŘTP, 

• elektrozařízení, 

e) popis přípravy a postup prvního najetí, 

f) soupis provozních hmot a energií nutných pro první najetí, 

g) požadavky na personál pro uvedení jednotlivých souborů do provozu, 

h) úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností s časovým vyhodnocením a 

návazností jednotlivých profesí (stavební, strojní, elektro atd.), 

i) program zkoušek za provozu, 

j) program seřízení a optimalizace procesu. 

Projekt pro první uvedení do provozu pro období přípravy ke komplexnímu vyzkoušení bude 

vycházet z provedení příslušných individuálních zkoušek a bude řešit v logickém sledu 

postupné zprovoznění jednotlivých funkčních celků a provozních souborů. 

Projekt pro první uvedení do provozu pro období komplexního vyzkoušení bude řešit postupné 

ověření všech parametrů a funkcí DÍLA.  

V této části projektu bude rovněž řešen způsob provedení TESTU „A“ (zkoušek prováděných 

ZHOTOVITELEM). 

V projektu budou také konkretizovány požadavky na součinnost OBJEDNATELE včetně 

navazujících dodavatelů při provádění funkčních zkoušek (energie, média, provozní personál 

aj.) v souladu s ustanoveními SMLOUVY. 
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10. PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ 

PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ bude respektovat požadavek na provedení garančních měření pro 

měření všech garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve SMLOUVĚ (zejména příloha č. 2 

Garantované parametry). 

PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ bude pro měření jednotlivých garantovaných parametrů obsahovat 

zejména (ale neomezí se): 

a) soupis testů a zkoušek, které budou prováděny, vč. uvedení cíle testu nebo zkoušky, 

b) normy, podle kterých se bude provádět vyhodnocení, 

c) metodiku měření garantovaných hodnot a způsob vyhodnocení, 

d) popis použitých měřících metod, 

e) seznam použitých měřících přístrojů s uvedením jejich tříd přesnosti a kalibračních 

křivek, 

f) seznam měřících míst, 

g) úplný soubor korekčních křivek a ostatních korekčních podkladů, 

h) seznam měřících míst s vyznačením ve schématech, 

i) způsob provedení měřících a připojovacích míst garančního měření, 

j) časový harmonogram prováděných měření a testů. 

Součástí PLÁNU GARANČNÍHO MĚŘENÍ bude i výkresová dokumentace zahrnující: 

k) Schéma měřících míst (zakreslení ve schématech) - v součinnosti s dodavatelem 

garančního měření,   

l) konstrukční provedení míst zkušebních odběrů a jejich uspořádání - v součinnosti 

s dodavatelem garančního měření,   

m) schéma struktury měření. 

 

PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ bude stanovovat i požadavky na personální zajištění testů a požadavky 

na součinnost OBJEDNATELE, včetně navazujících dodavatelů při provádění garančního měření 

(energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními SMLOUVY. 

PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ bude respektovat požadavek na provedení garanční měření 

jednotlivých garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve SMLOUVĚ (zejména příloha č. 2 

Garantované parametry). 

Poznámky: 

• Vlastní garanční měření provede ZHOTOVITELEM pověřená (a OBJEDNATELEM 

odsouhlasená) nezávislá společnost či osoba za účasti zástupců OBJEDNATELE. 

• ZHOTOVITEL bude při vypracování PLÁNU GARANČNÍHO MĚŘENÍ s touto společností či 

osobou úzce spolupracovat za účelem zpracování kompletního a věcně správného 

dokumentu. 

11. Návrh provozních předpisů 

Provozní předpisy pro dodávanou technologii jako celek, pro provozní celky a provozní 

soubory a pro jednotlivá zařízení budou zpracovány tak, aby umožnily obsluze bezpečné 

vedení provozu ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout 

dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných. Rovněž budou obsahovat 

návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji. 



 

 

Stránka 15 z 21 

Provozní předpisy budou obsahovat zejména (ale neomezí se pouze na): 

a) definici základních pojmů, 

b) seznam zkratek, 

c) stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry, 

d) výkresovou dokumentaci (schémata a rozměrové výkresy), 

e) vazby na ostatní zařízení, 

f) dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy, 

g) mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy, 

h) mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran), 

i) organizaci práce u obsluhovaného zařízení, 

j) vyjmenování pracovníků odpovědných za provoz a obsluhu a kontrolu provozovaného 

zařízení, 

k) manipulaci na zařízení, 

l) bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, 

m) protipožární opatření, …), 

n) přípravu k provozu: 

sledování technologického provozu, 

• příprava potrubních tras a akčních členů, popis výchozího stavu, 

• zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení, 

• soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení, 

o) UVÁDĚNÍ DO PROVOZU (ručně, automaticky), 

p) kontrolu za provozu, 

q) odstavování (provozní, havarijní), 

r) přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací, 

s) přípustné rozsahy regulovaných veličin, 

t) vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů. 

Součástí provozních předpisů bude samostatně zpracovaný „Mazací plán“ všech zařízení 

v rámci DÍLA (periody doplňování maziv a výměny olejů, specifikace maziv a olejů apod.). 

12. Předpisy pro údržbu, technologické postupy oprav 

Předpisy pro údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby 

a zajišťování náhradních dílů a pro zaškolení provozního personálu.  

Předpisy pro údržbu budou stanovovat přesné specifikace předepsaných a doporučených prací 

pro BO a GO, tzv. „Typový rozpis prací“ a „Odkládací plán“, včetně požadavků na náhradní díly 

a budou obsahovat zejména: 

a) specifikaci hlavních zařízení potřebných pro údržbu, 

b) přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů včetně nasazení zdvihacích zařízení 

po opravy a údržbu hlavních zařízení, 

c) zásady technologických postupů a podmínek na provádění údržby a oprav hlavních 

zařízení, 

d) popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu 

jednotlivých zařízení, 

e) harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení, 
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f) seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů 

nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením 

doporučených cyklů výměny, 

g) speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací, 

h) návody na hledání závad, 

i) výkresy s určením ploch, prostor a přístupových cest pro demontáž hlavních zařízení a 

jeho uzlů, včetně určení odkládacích prostor s vyznačením nosnosti. 

Pro zařízení, která se nedají opravovat bez odstavení nebo snížení výkonu zařízeni, bude 

předpis pro údržbu obsahovat přehled všech dílů s uvedením jejich životnosti v relaci k 

intervalům plánovaných oprav – BO, GO. 

Vzhledem k tomu, že v rámci údržby ASŘTP je zajišťována i údržba servopohonů 

(elektropohonů), uzavíracích armatur a související elektroinstalace, bude uvedená 

dokumentace v části elektrozařízení zpracována tak, aby s ní bylo možno pracovat odděleně 

od dokumentace elektrozařízení. Pro tuto část budou i odděleně zpracovány provozní předpisy 

a dokumentace pro údržbu včetně technologických postupů oprav. 

13. Doklady pro povolení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a získání kolaudačního souhlasu 

ZHOTOVITEL zajistí, shromáždí (jsou-li součástí dokladových částí jiných typů dokumentace) 

veškeré doklady potřebné pro získání povolení k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ze strany 

stavebního úřadu a pro získání kolaudačního souhlasu – vyjma těch, jejichž získání, zajištění a 

doložení je stavebním úřadem uloženo a určeno výlučně OBJEDNATELI (stavebníkovi) v 

rozhodnutí o povolení stavby. 

Dále budou ZHOTOVITELEM zajištěny všechny další doklady, které si vyžádají dotčené orgány 

státní správy při místních šetřeních (před zahájením zkušebního provozu a při kolaudačním 

řízení) nebo na základ jejich dodatečných požadavků.  

Dotčenými správními úřady budou zejména: 

a) Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 

b) Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. 

c) Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 

d) MMB, Odbor životního prostředí. 

e) ÚMČ Brno Maloměřice a Obřany, Stavební úřad. 

f) Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Brno. 

14. Dokumentace pro školení personálu OBJEDNATELE (PROVOZOVATELE) 

OBJEDNATEL obdrží od ZHOTOVITELE veškeré školicí materiály v českém jazyce. Pro školení obsluh 

musí být k dispozici v dostatečném předstihu dokumentace pro operátory (návody na obsluhu) 

a předpis pro provoz a údržbu zařízení. 

 

15. Dokumentace skutečného provedení DÍLA (DSP) 

Po uvedení DÍLA do provozu a v průběhu zkušebního provozu ZHOTOVITEL zpracuje a předloží 

OBJEDNATELI dokumentaci skutečného provedení díla. 
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Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat všechny změny vzniklé v průběhu 

výstavby, montáže, uvádění do provozu a ověřovacího provozu (změny oproti schválenému 

PROJEKTU). 

Dokumentace skutečného provedení díla bude zpracována v podrobnosti realizační projektové 

dokumentace. 

15.1. Způsob vydání dokumentace skutečného provedení díla 

Jednu (1) kompletní sadu dokumentace skutečného provedení s perem zakreslenými změnami 

oproti schválenému projektu (tužkopis) předá ZHOTOVITEL protokolárně OBJEDNATELI před 

podpisem předávacího protokolu. V této dokumentaci budou obsaženy všechny změny vzniklé 

k tomuto termínu. Předání této dokumentace je podmínkou pro podpis protokolu ze strany 

OBJEDNATELE.  

Další tři (3) kompletní sady čistopisů dokumentace skutečného provedení díla zahrnující také 

změny vzniklé v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, včetně zdrojových souborů dokumentů 

zpracovaných SW nástroji, předá ZHOTOVITEL protokolárně OBJEDNATELI po ukončení ZKUŠEBNÍHO 

(ověřovacího) PROVOZU. Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá 

skutečnému provedení díla” s připojením data, otisku obchodního razítka stavební společnosti 

a podpisu zástupce ZHOTOVITELE. 

Součástí této dokumentace bude také: 

a) Rejstřík značení (např. KKS). 

b) Seznam náhradních díl a rychle se opotřebujících díl pro dvouletý pozáruční provoz (viz 

kapitola 4.1.1). 

c) Geometrický plán se zaměřením všech podzemních a nadzemních sítí a pozemních 

staveb (komunikací a budov) realizovaných ZHOTOVITELEM; geometrický plán bude 

zpracován tak, aby umožnil zapsání staveb do evidence v katastru nemovitostí. 

d) Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované ZHOTOVITELEM. 

Dokumentace bude zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s dobrou 

inženýrskou praxí. U dokumentace zajišťované poddodavateli zajistí ZHOTOVITEL sjednocení 

formy a značení dokumentace v rámci celého DÍLA. 

Výkresy budou zpracovány v měřítku podle příslušných technických norem. Výkresy musí být 

opatřeny poměrovým měřítkem. Při případném zmenšení výkresu musí být dodrženy podmínky 

čitelnosti. 

16. Množství, forma a jazyk dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA vypracované 

ZHOTOVITELEM 

16.1. Množství dokumentace 

Veškeré výše uvedené dokumentace budou OBJEDNATELI předány pro schválení a ve finální 

(schválené) verzi v následujícím množství tištěných kopií (paré): 

 

Požadované množství dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA: 

Parametr Ke schválení 
Finální 

verze 

1. Dokumentace zajištění kvality 2 2 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 2 4 

3. 
Projektová dokumentace pro změnu stavby před 

dokončením 
2 4 

4. Zásady organizace výstavby (ZOV) 2 4 

5. Podklady pro plán BOZP 2 4 

6. Průvodní technická dokumentace 2 4 

7. Projekt pro první uvedení do provozu 2 4 

8. PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ 2 4 

9. Návrh provozních předpisů 2 4 

10. Předpisy pro údržbu, technologické postupy oprav 2 4 

11. 
Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání 

kolaudačního souhlasu 
2 4 

12. Dokumentace pro školení personálu OBJEDNATELE 2 4 

13. Dokumentace skutečného provedení díla 2 6 

Současně bude veškerá dokumentace vždy předložena také 1 x v digitální verzi na DVD/USB 

ve formátech a uspořádání dle požadavků OBJEDNATELE. 

16.2. Tištěná forma dokumentace 

Tištěné dokumenty a výkresy budou předávány ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro 

textové dokumenty bude používán formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně 

používány formáty A4 a A3. Větší formáty budou použity pro výkresy, které pak budou složeny 

tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4. 

Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude 

zachován jejich původní formát. 

Originál každého listu výkresu bude zhotoven na kvalitním materiálu (gramáž papíru min. 

80g/m2) ve formě výstupu z laserové nebo inkoustové tiskárny nebo plotteru. 

16.3. Elektronická forma dokumentace 

a) Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu Auto CAD 

2012 nebo vyšší (*.dwg, *.dxf a současně také v *.pdf).  

b) Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word 2013 

nebo vyšší (*.doc,*.docx). 

c) Databáze, tabulky, seznamy budou předány ve formátech programu MS Excel 2013 

nebo vyšší (*.xls, (*.xlsx). 

d) Harmonogramy budou předány ve formátu programu Microsoft Project 2010 a také 

ve formátu *.pdf. 

e) Grafické soubory (fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické 

specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg. 

f) Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf (nekomprimováno). 

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem neuzavřené) 

verzi, tzn. budou moci být prohlíženy, tisknuty a bude z nich moci být kopírováno.  



 

 

Stránka 19 z 21 

Současně budou všechny verze dokumentů předávány i ve formátu *.pdf (heslem neuzavřené), 

tzn., budou moci být prohlíženy a tisknuty. 

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních SW nástaveb. Výjimku 

mohou tvořit pouze dokumenty neexistující u ZHOTOVITELE v editovatelné podobě (např. 

katalogové listy, revizní zprávy, posudky atd.). 

K elektronické dokumentaci budou přiložené veškeré případné nestandardní fonty, knihovny, 

typy čar, šrafovací, vykreslovací (tiskové) a jiné styly nebo jiné doplňky nutné k řádnému a 

úplnému zobrazení dokumentace. 

16.4. Jazyk dokumentace 

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce.  

Výjimka se připouští pouze u specifické dokumentace pro HW a SW řídicího systému nebo 

originálních katalogových listů dodávaného importovaného zařízení, které mohou být v cizím 

jazyce, v tomto případě OBJEDNATEL požaduje anglický jazyk. Vždy však musí být doplněno 

českým překladem.   

16.5. Kódování dokumentace 

OBJEDNATEL požaduje provést systém značení a kódování zařízení dle zvyklostí OBJEDNATELE. 

Připouští se značení v systému KKS. Zvolený systém značení a kódování musí být aplikován 

jednotně v celé dokumentaci pro veškerá dodávaná zařízení. 

16.6. Schvalování dokumentace 

a) ZHOTOVITEL připraví a v dohodnutých termínech postupně předloží OBJEDNATELI ke 

schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto DÍLO.  

b) ZHOTOVITEL bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování 

termínů v harmonogramu uvedeném ve SMLOUVĚ. 

c) Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem 

s uvedením seznamu předávané dokumentace. 

d) Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí 

schválené verzi. 

e) Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení 

provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy). 

f) Do deseti (10) pracovních dnů poté, co OBJEDNATEL prokazatelně obdrží jakoukoliv 

dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit ZHOTOVITELI schválenou kopii, nebo musí 

sdělit ZHOTOVITELI písemně, že dokument není schválen a uvést důvody. 

g) V případě, že dokumentace nebo její ucelená část (např. SO, PS) předaná ZHOTOVITELEM 

ke schválení je nekompletní a OBJEDNATEL tudíž nemá možnost řádně dokumentaci 

zkontrolovat, OBJEDNATEL to neprodleně sdělí ZHOTOVITELI a výše uvedená 10-ti denní 

lhůta započne běžet znovu po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / 

informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být 

schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od SMLOUVY nebo 

jiné nepřesnosti a ZHOTOVITEL je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému 

odsouhlasení. 

h) V případě neodsouhlasení dokumentace OBJEDNATELEM v souladu se SMLOUVOU, 

ZHOTOVITEL dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení OBJEDNATELI. Proces 

odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro 
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neodsouhlasení mohou být pouze (i) nově opravené části dokumentace nebo jiné, i již 

schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady 

OBJEDNATELE, které vedly k neodsouhlasení dokumentace. 

i) Části dokumentace, ke kterým nebyly OBJEDNATELEM uplatněny připomínky, a tedy 

nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a 

ZHOTOVITEL je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace. 

j) OBJEDNATEL může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu 

s ustanovením SMLOUVY, s předpisy nebo technickými normami, pokyny OBJEDNATELE 

nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí. 

k) Schválení dokumentace OBJEDNATELEM, ať už s úpravami nebo bez úprav, nezprošťuje 

ZHOTOVITELE žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky SMLOUVY, ani nezprošťuje 

ZHOTOVITELE odpovědnosti za opravu této dokumentace. 

l) Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve SMLOUVĚ platí pro schválenou 

dokumentaci. Případné zpoždění DÍLA způsobené tím, že ZHOTOVITEL nedosáhl schválení 

dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub ZHOTOVITELE a nezbavuje 

jej odpovědnosti provést DÍLO řádně a včas dle smlouvy. 

16.7. Data, která předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI 

Kromě dat, výkresů a dalších dokumentů, které tvoří obsah SMLOUVY, obdrží ZHOTOVITEL v jedné 

kopii v českém jazyce následující dokumentaci: 

m) Pravomocné územní rozhodnutí. 

n) Pravomocné stavební povolení. 

o) Pravomocnou změnu povolení v rámci Integrovaná prevence a omezování znečištění 

(IPPC)   

p) Dokumentaci skutečného stavu tam, kde ZHOTOVITEL navazuje na stávající zařízení 

OBJEDNATELE, pokud ji má k dispozici. 

17. Termíny předání dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA 

Dokumentace zpracovávaná ZHOTOVITELEM bude předávána OBJEDNATELI v následujících 

termínech: 

Termíny předání, požadované množství dokumentace zpracované v rámci plnění DÍLA: 

Parametr Termín předání OBJEDNATELI 

1. 
Dokumentace zajištění kvality – PLÁN 

KVALITY 

do 30 dnů ode dne obdržení VÝZVY 

OBJEDNATELE k zahájení provádění DÍLA 

2. 

Dokumentace zajištění kvality – Plán 

zajištění zkoušek, Programy zkoušek 

ZHOTOVITELEM předaný harmonogram, 

nejpozději do 30 dnů od schváleného 

projektu pro provádění stavby a nejpozději 

30 dnů před plněním dle uvedených 

dokumentů 

3. 

Dokumentace pro provádění stavby 

(návrh technického řešení jednotlivých 

SO a PS) 

DO 5 MĚSÍCŮ ode dne obdržení VÝZVY 

OBJEDNATELE k zahájení provádění DÍLA 
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4. 
Projektová dokumentace pro změnu 

stavby před dokončením 
do 60 dnů před podáním žádosti 

5. Zásady organizace výstavby (ZOV) min. 15 dnů před zahájením prací 

6. Podklady pro plán BOZP min. 30 dnů před zahájením prací 

7. Průvodní technická dokumentace min. 15 dnů před uvedením do provozu 

8. Projekt pro první uvedení do provozu min. 20 dnů před uvedením do provozu 

9. PLÁN GARANČNÍHO MĚŘENÍ min. 60 dnů před uvedením do provozu 

10. Návrh provozních předpisů min. 90 dnů před uvedením do provozu 

11. 
Předpisy pro údržbu, technologické 

postupy oprav 
min. 30 dnů před uvedením do provozu 

12. 

Doklady pro povolení ZKUŠEBNÍHO 

PROVOZU a získání kolaudačního 

souhlasu 

min. 30 dnů před podáním žádosti na SÚ 

13. 
Dokumentace pro školení personálu 

OBJEDNATELE 
min. 15 dnů před provedením školení 

14. 

Dokumentace skutečného provedení 

díla 

jedna (1) kompletní sada před podpisem 

protokolu/pět (5) kompletní sady 

definitivní verze nejpozději do 60 dní po 

kolaudaci  

 

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k předání OBJEDNATELEM schválené dokumentace. 

Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v 

podrobném časovém a prováděcím plánu realizace DÍLA (harmonogram) zpracovaného v 

souladu se SMLOUVOU. 


