
 Číslo smlouvy objednatele: 682-2020-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  10/2020 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčičky 
 

 

  DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika  - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky 

Brno 

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno   

Tel. +420 602 559 300  

E-mail: brno.pk@spucr.cz   

ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

 Ing. Libor Sedláček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 

Tel./Fax: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení: ČS Třebíč  

Číslo účtu: 1521409359/0800  

IČO: 63470985 

DIČ: CZ63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, v technických 

záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí 

Pobočky Brno.  

Dne 1. 3. 2023 se konal v rámci řízení o KoPÚ kontrolní den, jehož cílem bylo projednání plánu 

společných zařízení s dotčenými orgány (§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění 

pozdějších předpisů). Z tohoto jednání vyplynula potřeba přepracovat návrh 

vodohospodářského opatření na drobném vodním toku Jezero, kdy návrh Vodní nádrže Jezero 

a Tůně bude přepracován na Revitalizaci vodního toku Jezero s doplněním tůní. Na základě 

výsledku tohoto jednání se smluvní strany dohodly u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ                   

v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků na 

posunu termínů předání o 3 měsíce.  

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo                                           

č. obj. 682-2020-523101, č. zhot. 10/2020 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 mění následovně:  

I. 

U dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází k 

posunu termínů předání z původního termínu 30. 3. 2023 na nový termín 30. 6. 2023. 

 

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst.1 zákona dochází k posunu termínu předání z původního termínu 28. 2. 2024 na nový 

termín 31. 5. 2024. 

II. 

Příloha č. 1 SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 4 ke 

smlouvě o dílo, se mění takto: 

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - posun termínu předání z původního 

termínu 30. 3. 2022 na nový termín 30. 6. 2023. 

 

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty - posun termínu předání z původního termínu 30. 3. 2022 na nový termín 

30. 6. 2023. 

 

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu předání z původního termínu 

30. 3. 2022 na nový termín 30. 6. 2023. 
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Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - posun termínu předání z původního 

termínu 30. 3. 2022 na nový termín 30. 6. 2023. 

 

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona - posun termínu předání z původního termínu 28. 2. 2024 na nový termín 31. 5. 2024. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V Brně dne 22. 3. 2023 V Třebíči dne 22. 3. 2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

xxx 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

 

xxx 

 

Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o.  

  

xxx 

  

Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 
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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 200,00 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x  - 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 184 700,00 128 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 42 1 000,00 42 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x  -  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně dočasného označení lomových 

bodů;                                                           

100 bm 62 1 200,00 74 400,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 62 2 000,00 124 000,00 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x  -  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 x  -  - 

Rozbor současného stavu                      ha 226 300,00 67 800,00 30.11.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 x  -  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 226 300,00 67 800,00 30.3.2022

534 800,00 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 226 900,00 203 400,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  2)
ha 17 1 000,00 17 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  2)

100 bm 30 800,00 24 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  2)

100 bm 5 3 000,00 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 226 900,00 203 400,00 31.5.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

482 800,00

3.6. Mapové dílo ha 226 300,00 67 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

67 800,00

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30.6.2023

3.4.4.

30.4.20213.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



534 800,00

482 800,00

67 800,00

1 085 400,00

227 934,00

1 313 334,00

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč


