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SMLOUVA O DÍLO
. objednatele 03004211623

uzav ená dle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní (dále
jen „ob anský zákoník“), za p edpokladu dodržení p edevším t chto závazných ustanovení:

lánek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: M sto T ebí
Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí
Zastoupené: Milošem Hr zou, místostarostou, pov eným k podpisu smlouvy na

základ usnesení zastupitelstva m sta . 95/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

I : 00290629
DI : CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobo ka T ebí

íslo ú tu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s. r. o.
Se sídlem: Skalecká 350/3, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
I : 29259312
DI : CZ29259312
Bankovní spojení:

íslo ú tu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze oddíl C, vložka 281666

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pov ené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní v etn p evzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic m sta,

• jednáním v technických záležitostech:
Igor Smola, úsek investic,

Osoby pov ené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Bohuslav Klee, jednatel,

• jednáním o technických záležitostech: Petr Dobeš,

Zástupce zhotovitele pov ený ízením stavebních prací, koordinací poddodavatel (subdodavatel )
a ešením všech problém souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vít zslav Pruša,
Stavbyvedoucí: Bed ich Kratochvíl,

Bohuslav Klee, tel.:

Zástupce objednatele pov ený ešením všech problém souvisejících s realizací díla: Ing. Igor Smola,

Tito uvedení zástupci jsou oprávn ni jednat pouze ve v cech technických.
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Zm�nu pov��ených pracovník� nebo jejich oprávn�ní lze u�init pouze dodatkem k této smlouv�. 
 

�lánek II – Ú�EL SMLOUVY, P
EDM�T DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto ú�elem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele �ádn� a v�as, na sv�j náklad a na své 
nebezpe�í sjednané dílo dle �lánku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich p�ílohách. P�edm�t díla je specifikován zejména 
v t�chto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní p�edm�t díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo zp�sobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za �ádn� a v�as provedené dílo (v�etn� jeho p�echodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v �lánku IV. této smlouvy. 

P�edm�tem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Rekonstrukce ul. Nerudova, T�ebí“ 

kdy dílo je složeno z t�chto stavebních objekt�: 

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevn�né plochy, mobiliá�, sadové úpravy: m�sto T�ebí� 
  DSO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevn�né plochy 
  DSO-01.2 Sadové úpravy 
SO-04 Ve�ejné osv�tlení a MAN: m�sto T�ebí� 
  DSO-04.1 Ve�ejné osv�tlení a MAN 
SO-99 Ostatní a vedlejší náklady: m�sto T�ebí� 
  99.1 Ostatní a vedlejší náklady 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ul. Nerudova, 
T�ebí�“ zpracované firmou AQUA PROCON s. r. o., Palackého t�ída 768/12, Královo Pole, 
612 00 Brno, I	 46964371, zakázkové �íslo 1536519-18, v�. dodatku �. 1 k projektové 
dokumentaci zpracovaného 11/2022 (dále jen „projektová dokumentace“). 

Objednatel do 7 pracovních dn� ode dne uzav�ení této smlouvy p�edá zhotoviteli projektovou 
dokumentaci v 2 paré v listinné podob� a 1 x v elektronické podob� ve formátu pdf nebo dwg 
na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned p�evzít, 
a to v sídle objednatele. 

P�edm�tem zakázky je realizace výše uvedeného p�edm�tu díla p�i respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, provád�cími p�edpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do p�edm�tu díla pat�í m. j. následující práce a �innosti: 

- zajišt�ní vytý�ení veškerých inženýrských sítí, odpov�dnost za jejich neporušení b�hem 
výstavby a zp�tné protokolární p�edání jejich správc�m, 

- zhotovitel zajistí na sv�j náklad ostrahu staveništ� jeho zabezpe�ení proti neoprávn�nému 
vstupu t�etích osob a neoprávn�ným zásah�m, 

- pasportizace stavebn� technického a statického stavu sousedních objekt� p�ed zahájením 
stavebních prací a po dokon�ení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád, 
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyzna�ením ší�ky trhlin, popis objektu, 
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci p�edá 
zhotovitel objednateli p�ed zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokon�ení 
stavebních prací p�edá zhotovitel objednateli p�i p�edání stavby. Pasportizace musí být náležit� 
zpracována a �asov� definována, po dokon�ení stavebních prací musí pasportizace obsahovat 
souhlas vlastník� s p�evzetím kone�ného stavu, 

- zajišt�ní staveništního osv�tlení v no�ních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude 
v provozu stávající �i nové VO, 
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- zajišt�ní a provedení všech opat�ení organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla,  

- zajišt�ní koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajiš�ující svoz komunálního odpadu 
(ve smyslu umožn�ní umíst�ní velkoobjemových kontejner� na komunální odpad na okraji 
staveništ� a umožn�ní jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou), 

- veškeré práce a dodávky související s bezpe�nostními opat�eními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodc� a vozidel v místech dot�ených stavbou), 

- ostraha stavby a staveništ�, zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí, 

- projednání a zajišt�ní p�ípadného zvláštního užívání komunikací a ve�ejných ploch v�etn� 
úhrady vym��ených poplatk� a nájemného, 

- zajišt�ní dopravního zna�ení k dopravním omezením, jejich údržba a p�emis�ování a následné 
odstran�ní, 

- zajišt�ní a provedení všech nutných zkoušek dle 	SN (p�ípadn� jiných norem vztahujících se 
k provád�nému dílu v�etn� po�ízení protokol�), 

- zajišt�ní atest� a doklad� o požadovaných vlastnostech výrobk� ke kolaudaci (i dle zákona 
�. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – prohlášení o shod�) a revizí veškerých elektrických za�ízení 
s p�ípadným odstran�ním uvedených závad, 

- zajišt�ní všech ostatních nezbytných zkoušek, atest� a revizí podle 	SN a p�ípadných jiných 
právních nebo technických p�edpis� platných v dob� provád�ní a p�edání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení p�edepsané kvality a p�edepsaných technických parametr� díla, 

- z�ízení a odstran�ní za�ízení staveništ� v�etn� napojení na inženýrské sít�, 

- náklady za odb�r vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v�etn� poplatku za uskladn�ní, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laborato�í, 

- uvedení všech povrch� dot�ených stavbou do p�vodního stavu (komunikace, chodníky, zele�, 
p�íkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjád�eními oznámit zahájení stavebních prací nap�. 
správc�m sítí apod., 

- zabezpe�ení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zabezpe�ení koordinace �innosti s ostatními investory na stavb�, 

- zajišt�ní a spln�ní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných doklad�, 

- pr�b�žná fotodokumentace všech stavebních objekt�, 

- p�ípadné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- ú�ast zhotovitele p�i kolauda�ním jednání, 

- geodetické zam��ení dokon�eného díla a inženýrských sítí (v po�tu vyhotovení dle �lánku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecn� závazné vyhlášky m�sta T�ebí�e �. 2/2016, 
o vedení technické mapy m�sta, v�etn� dodání akcepta�ního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy m�sta dle této vyhlášky. 

Sou�ástí realizace p�edm�tu díla je dokumentace skute�ného provedení, která bude 
p�edána objednateli v po�tu vyhotovení dle �lánku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skute�ného provedení díla vypracuje zhotovitel jako sou�ást dodávky stavby. 

Dokumentace skute�ného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objekt� a provozních 
soubor� budou z�eteln� vyzna�eny všechny zm�ny, k nimž došlo v pr�b�hu zhotovení díla. 
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- 	ásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm�nám, 
budou ozna�eny nápisem „beze zm�n“. 

- Každý výkres dokumentace skute�ného provedení stavby bude opat�en jménem a p�íjmením 
osoby, která zm�ny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

II.2 P�edm�t díla je blíže specifikován rozpo�ty, které tvo�í nedílnou sou�ást této smlouvy o dílo, jako 
její p�íloha �. 1. 

II.3 Dojde-li p�i realizaci díla k jakýmkoliv zm�nám, dopl�k�m nebo rozší�ení p�edm�tu díla 
vyplývajících z podmínek p�i provád�ní díla, je zhotovitel povinen provést soupis t�chto zm�n, 
dopl�k� nebo rozší�ení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst� 
a �ase pln�ní obvyklých) a p�edložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouv�. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci t�chto zm�n a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neu�iní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v p�edm�tu 
díla a v jeho cen� zahrnuty. 

II.4  Dojde-li p�i realizaci p�edm�tu díla k jakýmkoliv zm�nám, dopl�k�m nebo rozší�ení p�edm�tu díla 
na základ� požadavku objednatele, je objednatel povinen p�edat zhotoviteli soupis t�chto zm�n, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst� a �ase 
pln�ní obvyklých) a o t�chto zm�nách uzav�ou ob� strany Dodatek ke smlouv�, ve kterém 
dohodnou i p�ípadnou úpravu termínu p�edání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit p�edm�t díla o další práce a dodávky, jejichž pot�eba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji p�edem p�edvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. P�i zadání t�chto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální ú�innou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávn�n i v pr�b�hu realizace požadovat zám�ny materiál� oproti p�vodn� 
navrženým a sjednaným materiál�m a zhotovitel je povinen na tyto zám�ny p�istoupit. 
Požadavek na zám�nu materiál� musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazateln� zbyte�n� vynaložených náklad�, pokud již p�vodní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 ob�anského zákoníku provede dílo osobn�, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za n� 
odpov�dnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobn� (§ 1935 
ob�anského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být 
v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v�cí, které zhotovitel 
opat�il k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
ob�anského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledn� p�echodu �i p�evodu vlastnictví 
(nap�íklad ve smlouv� mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého pln�ní až do dne, kdy mu toto jeho pln�ní bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skute�nosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned p�edložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným zp�sobem poruší tuto smlouvu.  

 Zm�nit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím �ízení spln�ní 
kvalifikace, je možné jen ve výjime�ných p�ípadech s p�edchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným zp�sobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí spl�ovat kvalifikaci minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím �ízení. 

 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že realizace zemních prací bude provedena 
p�ímo zhotovitelem bez využití poddodavatel�. 
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 Pro p�ípad porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávn�n od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zm�ny 
oproti projektové dokumentaci. Sou�asn� se zhotovitel zavazuje a ru�í za to, že p�i realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob� jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel u�iní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejn� tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem p�íslušných živnostenských oprávn�ní pot�ebných 
k provedení díla a má �ádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby �ádn� a v�as provedl dílo 
dle smlouvy a je tak zp�sobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím �ízení za dodržení 
režimu zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
na zadání této ve�ejné zakázky „Rekonstrukce ul. Nerudova, T�ebí�“, kterou objednatel vybral 
jako nejvýhodn�jší nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést 
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je v�dom skute�nosti, že objednatel má 
zna�ný zájem na dokon�ení díla, které je p�edm�tem smlouvy v �ase a kvalit� dle smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré pln�ní zhotovitele a status zhotovitele 
je a bude po celou dobu pln�ní v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto ve�ejnou 
zakázku.  
 

�lánek III – �AS PLN�NÍ, MÍSTO PLN�NÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         03.04.2023 

 Zahájení I. etapy (ul. Mrštíkova, ul. Nerudova – východní �ást):   03.04.2023 
 Zahájení II. etapy (ul. Úvoz, ul. Nerudova – západní �ást):    01.03.2024 

III.2 Provedení díla do:         15.11.2024 

 Provedení I. etapy (ul. Mrštíkova, ul. Nerudova – východní �ást):   15.11.2023 
 Provedení II. etapy (ul. Úvoz, ul. Nerudova – západní �ást):    15.11.2024 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na p�evzatém staveništi. 

Provedením díla se pro pot�eby této smlouvy rozumí úplné dokon�ení (§ 2605 ob�anského 
zákoníku) a p�edání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v�etn� dodávek 
pot�ebných materiál� a za�ízení nezbytných pro �ádné dokon�ení stavby, dále provedení všech 
�inností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro �ádné dokon�ení díla nezbytné, v�etn� koordina�ní a kompleta�ní �innosti celé 
stavby), p�edání dokumentace skute�ného provedení a další dokumentace, která se p�edává spolu 
s dílem dle �l. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich p�evzetí objednatelem. Ustanovení tohoto 
odstavce se p�im��en� použije i pro jednotlivé etapy díla. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v pr�b�hu realizace stavby prodloužit 
na základ� dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních nem�že ovlivnit (nap�. archeologický výzkum apod.) a v d�sledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé p�ekážky. Každá zm�na 
termínu dokon�ení stavby ujednaného v této smlouv� musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouv�. 

III.5 Ob� strany se dohodly, že p�ípadné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finan�ní objem nep�ekro�í 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany p�edem písemn� 
dodatkem ke smlouv� nedohodnou jinak. 

III.6 Místem pln�ní stavby je ul. Nerudova, ul. Mrštíkova a ul. Úvoz, T�ebí� (blíže viz projektová 
dokumentace). 
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�lánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona �. 526/1990 Sb. o cenách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a je ob�ma stranami dohodnuta jako cena nejvýše p�ípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  23.907.788,00 K� 

Slovy (cena bez DPH): Dvacett�imilion�dev�tsetsedmtisícsedmsetosmdesátosm korun �eských 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpo�ty. Položkové rozpo�ty jsou nedílnou 
sou�ástí této smlouvy jako její p�íloha �. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpo�tu jsou pevné 
do 31.12.2024. T�mito cenami budou ocen�ny veškeré p�ípadné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data p�edání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení p�edm�tu díla definovaného v �l. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro spln�ní této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokon�ením díla 
v�etn� veškerých rizik a vliv� (v�etn� infla�ních a kurzových) b�hem provád�ní díla, v�etn� 
zejména náklad� na za�ízení staveništ� a jeho provoz a likvidaci odpad�, poplatk� za skládky, 
náklad� na uzavírky komunikací a povolení ve�ejného užívání komunikací, náklad� na používání 
stroj�, služeb, st�ežení staveništ�, úklidu staveništ� a p�ilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objekt�, dopravního zna�ení, náklad� na zhotovování, výrobu, obstarávání, p�epravu za�ízení, 
materiál� a dodávek, náklad� na schvalovací �ízení, p�evod práv, pojišt�ní, daní, cel, správních 
poplatk�, poplatk� za zábor ve�ejných ploch, provád�ní p�edepsaných zkoušek, zabezpe�ení 
prohlášení o shod�, certifikát� a atest� všech materiál� a prvk�, náklady na dopracování realiza�ní 
projektové dokumentace, geodetické zam��ení a dokumentace skute�ného provedení, náklady na 
autorská práva, náklady na ú�ast Zhotovitele na kolauda�ním �ízení v�etn� náklad� na odstran�ní 
p�ípadných kolauda�ních závad a jakýchkoliv dalších výdaj� spojených s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze m�nit (dodatkem ke smlouv� na základ� dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v p�ípad� vylou�ení prací objednatelem z p�edm�tu pln�ní, 
- v p�ípad� okolností popsaných v § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o ve�ejných zakázkách, 

v ú�inném zn�ní. 

IV.5  Veškeré vícepráce, zm�ny, dopl�ky nebo rozší�ení, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy p�ed jejich realizací písemn� odsouhlaseny objednatelem v�etn� jejich 
ocen�ní (dodatkem ke smlouv�). Pokud zhotovitel provede n�které z t�chto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za sou�ást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých zm�n bude �ešeno v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve�ejných zakázek, v ú�inném zn�ní. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak ocen�ny následovn�: 
- na základ� písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ob�ma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpo�ty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou sou�ástí této smlouvy jako její p�íloha �. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou p�edm�tem víceprací, obsaženy v rozpo�tu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborník� cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální 
cenové hladiny v dob� zm�ny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených m�rných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V p�ípad� zám�ny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací p�edstavují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, p�i�emž kvalitativn� musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé zám�n� vyhotoví zhotovitel p�ehled s uvedením p�vodních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným od�vodn�ním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
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jejich kvality. Pro p�ípad zám�ny položek platí odst. IV.5 obdobn�. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn� neoznámí nutnost jejího 
p�ekro�ení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základ� dodatku 
k této smlouv�, a to p�ed provedením p�íslušných prací.  

�lánek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré �ádn� provedené práce budou m�sí�n� fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skute�n� �ádn� provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávn�nosti vystavení 
faktury (v�cné správnosti). Zhotovitel p�edloží objednateli a technickému dozoru ur�enému 
objednatelem vždy nejpozd�ji do pátého dne následujícího kalendá�ního m�síce zjiš�ovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjád�í do p�ti dn� po p�edání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou sou�ástí musí být zjiš�ovací protokol. Bez tohoto zjiš�ovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného pln�ní je poslední den p�íslušného kalendá�ního m�síce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvád�t údaje o zápisu v obchodním rejst�íku �i v jiném 
ve�ejném rejst�íku dle § 435 ob�anského zákoníku. 

P�edm�t této smlouvy je nebo m�že být využíván k ekonomické �innosti a na p�edm�t smlouvy 
bude aplikován režim p�enesené da�ové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vystavit da�ový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„da�ový doklad“). Na da�ovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sd�lení „Da� odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doru�it objednateli da�ový doklad nejpozd�ji do 10 pracovních dn� 
ode dne uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. V p�ípad� prodlení zhotovitele s doru�ením da�ového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a p�ípadné penále 
vzniklé z d�vodu prodlení objednatele s odvodem DPH zap�í�in�ného prodlením zhotovitele 
s doru�ením da�ového dokladu objednateli. Finan�ní �ástku rovnající se úroku z prodlení 
a p�ípadnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základ� vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základ� odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající �ást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po p�edání a p�evzetí díla (ve smyslu celého díla 
– tj. obou dokon�ených etap) a po odstran�ní veškerých vad zjišt�ných p�i p�ejímacím, 
p�ípadn� kolauda�ním �ízení.  

V.3 Kone�ná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- �ástku zbývající k úhrad� bez DPH, 
- sd�lení „Da� odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z t�chto náležitostí je kone�ná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dn� ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní p�ípad v této smlouv� uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doru�it fakturu objednateli 
do 3 pracovních dn� od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doru�ena pozd�ji, 
prodlužuje se o toto prodlení lh�ta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� p�i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávn�n uhradit pouze tu �ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající �ást faktury nem�že 
zhotovitel uplat�ovat žádné majetkové sankce vyplývající z pen�žitého dluhu objednatele.  
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V.6 Fakturu za provedené práce m�že zhotovitel p�edložit pouze jedenkrát m�sí�n� za uplynulý 
kalendá�ní m�síc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatn� odd�leny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za p�ípadné vícepráce. 
V p�ípad� víceprací lze p�edložit zvláš� samostatnou fakturu. 

V.7 Smluvní strany se výslovn� dohodly, že pen�žitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za spln�ný v den, kdy je dlužná �ástka odepsána z ú�tu objednatele ve prosp�ch ú�tu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k oprav� s tím, že 
nová lh�ta splatnosti b�ží ode dne doru�ení opravené faktury objednateli. 

V.9 Pokud v pr�b�hu pln�ní díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho �ást 
dotaci, bude uzav�en dodatek k této smlouv�. P�edm�tem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

�lánek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle �lánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� za každý i zapo�atý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nep�evezme staveništ�, je objednatel 
oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� za každý i zapo�atý den 
prodlení. Sankce uvedené v tomto odstavci se vztahují i na termíny zahájení jednotlivých etap díla 
uvedených v �lánku III, odst. III.1 této smlouvy. 

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s pln�ním v termínu pro provedení díla  dle �lánku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� 
za každý i zapo�atý den prodlení. Sankce uvedená v tomto odstavci se vztahuje i na termíny 
provedení jednotlivých etap díla uvedených v �lánku III, odst. III.2 této smlouvy. 

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p�i úhrad� faktury, je zhotovitel oprávn�n objednateli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstra�ování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem p�evzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o p�edání a p�evzetí díla 
(platí i pro p�edanou a p�evzatou etapu díla dle �lánku III. této smlouvy), je objednatel oprávn�n 
zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu 1.000,00 K� za každou vadu a každý zapo�atý den prodlení. 
Toto ujednání platí rovn�ž pro odstra�ování vad v rámci záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstran�ním vady se kterou bylo dílo p�evzato (platí i pro 
p�evzatou etapu díla dle �lánku III. této smlouvy), je objednatel zhotoviteli oprávn�n vyú�tovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000,00 K� za každou vadu a každý zapo�atý den prodlení. Toto ujednání 
platí rovn�ž pro odstra�ování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveništ� ve lh�t� stanovené v �lánku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávn�n zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� 
za každý zapo�atý den prodlení. Sankce uvedená v tomto �lánku se vztahuje i na termíny vyklizení 
staveništ� jednotlivých etap díla uvedených v �lánku III. této smlouvy. 

VI.7. Pokud zhotovitel uzav�e na provedení díla (�ásti díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouv� o dílo nebo na základ� požadavku 
objednatele dle �l. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nep�edloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávn�n zhotoviteli vyú�tovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K�. 

VI.8 Pro p�ípad, že zhotovitel provede jakékoliv zm�ny �i odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpo�tu, který je p�ílohou této smlouvy bez p�edchozího písemného odsouhlasení 
objednatelem, je objednatel oprávn�n zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K� 
za každý jednotlivý p�ípad zm�ny �i odchylky zvláš� (jednotlivou zm�nou �i odchylkou je p�itom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpo�tu). 

VI.9 Pro p�ípad, že zhotovitel poruší p�edpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávn�n zhotoviteli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 K� za každý jednotlivý p�ípad porušení. 
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VI.10 Pro p�ípad nedodržení termín� k odstran�ní nedostatk� dle zjišt�né kontroly koordinátorem BOZP 
je objednatel oprávn�n zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 K� za každý 
i zapo�atý den prodlení, za každý p�ípad zvláš�. 

VI.11.V p�ípad�, že nastanou d�vody definované v této smlouv� (zejména v �l. XII. Smlouvy) jako 
podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli pokutu ve výši 
1.000.000,00 K�, kterou je objednatel oprávn�n zapo�íst proti pohledávce zhotovitele. 

VI.12 V p�ípad�, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v pr�b�hu provád�ní díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dn� nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle �lánku IX smlouvy, je objednatel oprávn�n 
vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K� za každý zjišt�ný p�ípad porušení 
a za každý zapo�atý den prodlení. 

VI.13 V p�ípad� nep�ítomnosti hlavního stavbyvedoucího �i stavbyvedoucího na stavb� delší t�í 
pracovních dn� �i v p�ípad� jeho nep�ítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávn�n 
vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 K� za každý zjišt�ný p�ípad. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné stran� doru�eno písemné 
vyú�tování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávn�né strany, a to na ú�et oprávn�né 
strany uvedený v písemné výzv�. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány p�ímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že v��itel 
má rovn�ž právo na náhradu škody vzniklé z porušení p�íslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základ� dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovn�ž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

�lánek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne p�evzetí staveništ� o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skute�nosti rozhodné pro pln�ní smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona �. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a v souladu s p�ílohou �. 9 vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o �asovém postupu prací, jejich jakosti, zd�vodn�ní 
odchylek provád�ných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
kon�í p�edáním a p�evzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) zhotovitele, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) objednatele, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) poddodavatel�, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího v�. podpisu, 
- p�ehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby v�etn� veškerých zm�n a dopl�k�, 
- seznam doklad� a ú�edních opat�ení týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být o�íslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku �iteln� zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p�edm�tem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího m�že do stavebního deníku 
provád�t pot�ebné záznamy pouze objednatel, p�ípadn� jím pov��ený zástupce (nap�. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo p�íslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u�inil objednatel nebo jím pov��ený zástupce, 
p�ípadn� zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu p�ipojit svoje 
stanovisko nejpozd�ji do t�í pracovních dn�. 
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VII.6  Objednatel je povinen vyjad�ovat se k zápis�m ve stavebním deníku, u�in�ným zhotovitelem, 
nejpozd�ji do dvou pracovních dn�, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dopl�k� a zm�n smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro ú�ely �ádné, pr�b�žné 
a p�esné evidence knihu dodatk� a zm�n - pomocný stavební deník víceprací a zm�n díla. Do této 
knihy dodatk� a zm�n se zapisují zejména všechny zm�ny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo mén�práce, které v pr�b�hu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk� a zm�n uvést do ní stru�ný, ale p�esný technický 
popis víceprací nebo zm�n díla a jejich podrobný a p�esný výkaz vým�r a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k t�mto zápis�m vyjad�uje na písemné vyzvání 
zhotovitele doru�ené na adresu objednatele uvedenou v této smlouv�, nejpozd�ji však do p�ti 
pracovních dn� od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v �ádném stavebním deníku a p�esné ur�ení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého d�vodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavb� p�ístupný kdykoli v pr�b�hu práce na staveništi všem 
oprávn�ným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a pot�ebné množství kopií pro 
odd�lení dalším osobám. Má �íslované stránky a nesmí v n�m být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základ� žádosti zástupce objednatele bezodkladn� p�edávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápis� ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatk� a zm�n je zhotovitel povinen p�edat objednateli jako sou�ást 
pln�ní díla.  

�lánek VIII – STAVENIŠT� 

VIII.1  Staveništ�m se rozumí prostor ur�ený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro za�ízení staveništ�. 

Objednatel p�edá zhotoviteli staveništ� nejpozd�ji v den p�edpokládaného termínu zahájení díla 
dle �lánku III, odst. III.1 této smlouvy. P�edání staveništ� bude provedeno vždy pro konkrétní 
etapu díla samostatn�. Objednatel písemn� (e-mailem, datovou schránkou, p�ípadn� v listinné 
form� poštou) sd�lí Zhotoviteli termín p�edání staveništ� alespo� 3 pracovní dny p�edem 
a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveništ� p�evzít. O p�edání staveništ� bude proveden 
samostatný zápis podepsaný oprávn�nými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení s p�evzetím staveništ�, poruší podstatným zp�sobem tuto smlouvu.  

P�edáním staveništ� se rozumí oboustranný podpis zápisu o p�edání a p�evzetí staveništ� 
oprávn�nými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem �ádné vytý�ení staveništ� nebo alespo� potvrdit 
výkres se zákresem staveništ�. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude 
p�ílohou stavebního deníku. 

VIII.3  Veškerá pot�ebná povolení k užívání ve�ejných ploch zajiš�uje zhotovitel a nese veškeré 
p�ípadné poplatky. Tyto náklady jsou sou�ástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude t�eba umístit nebo p�emístit dopravní 
zna�ky podle p�edpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na p�evzatém staveništi po�ádek a �istotu a je povinen pr�b�žn� 
odstra�ovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v p�ípad� pot�eby i oplocení staveništ� nebo jiné vhodné zabezpe�ení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 

VIII.7  Nejpozd�ji do 7 dn� po p�edání a p�evzetí díla je zhotovitel povinen odstranit za�ízení staveništ�, 
staveništ� vyklidit a upravit je tak, jak ur�uje projektová dokumentace. Vyklizení staveništ� je 
zhotovitel povinen provést i po p�edání a p�evzetí p�íslušné etapy díla dle �lánku III. této 
smlouvy. 
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VIII.8  Provozní, sociální a p�ípadn� i výrobní za�ízení staveništ� zabezpe�uje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovozn�ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za�ízení staveništ� v�etn� spot�eby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. Za staveništ� zodpovídá zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke zne�išt�ní p�ilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupc�m objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávn�ným osobám p�ístup na staveništ�, 
samostatné provozní prostory a za�ízení nezbytné pro výkon jejich funkce p�i realizace díla 
(nap�. pracovní místo, p�ipojení pro PC, p�ístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní 
stavby atd.). 

�lánek IX – PROVÁD�NÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvo�ení pot�ebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v p�ípadech, kde to není výslovn� stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute�nosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sd�lí tuto skute�nost neprodlen� písemn� druhé smluvní 
stran�. Smluvní strany se dále zavazují neprodlen� odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich stran� a které brání spln�ní jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základ� skute�ností zjišt�ných v pr�b�hu pln�ní povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opat�ení sm��ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
napln�ní smlouvy, k ochran� objednatele p�ed škodami, ztrátami a zbyte�nými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve v�cech technických a jiným osobám 
zú�astn�ným na provád�ní díla veškeré pot�ebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
sou�innost. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provád�t v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením 
stavby, projektovou dokumentací a rozpo�tem v tomto nem�nném po�adí. 

Objednatel nemá právo odmítnout p�evzetí díla pro ojedin�lé drobné vady, které samy o sob� ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�n� ani její užívání podstatným zp�sobem 
neomezují. Objednatel je oprávn�n odmítnout p�evzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dále postupovat tak, aby p�ípadná nezbytná omezení 
vlastník� nemovitostí dot�ených stavbou byla jen na nezbytn� nutnou dobu. 

IX.2 P�i provád�ní díla postupuje zhotovitel samostatn�. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skute�nosti objednatele písemn� vyrozum�t na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouv� 
a vy�kat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjád�í písemn� 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouv� do 48 hodin po doru�ení vyrozum�ní. Smluvní 
strany se výslovn� dohodly, že vylu�ují použití ustanovení § 2595 ob�anského zákoníku. 

V p�ípad�, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický pr�zkum, zavazuje se 
zhotovitel tento pr�zkum na staveništi umožnit a poskytnout p�ípadnou sou�innost. 

Soub�žn� s realizací p�edm�tu díla bude probíhat rekonstrukce �i p�eložky inženýrských 
sítí EG.D, a. s. (vedení NN), GasNET s. r. o. (plynovod), CETIN (sd�lovací vedení), T-mobile 
(sd�lovací vedení). Zhotovitel bere tuto skute�nost na v�domí a zavazuje se p�i realizaci 
p�edm�tu díla koordinovat práce s dodavateli inženýrských sítí, vpustit je do prostoru 
staveništ� a umožnit jejich výstavbu. 

Zhotovitel se zavazuje na ve�ejn� p�ístupném míst� v bezprost�ední blízkosti staveništ� 
instalovat informa�ní tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpov�dných osob 
zhotovitele, harmonogram prací, údaje o p�erušení p�íjezdu/p�ístupu k nemovitostem 
a o p�erušení dodávek energií apod. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozd�ji týden p�ed zahájením díla dle �lánku III, odst. III.1 této 
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smlouvy svolat informa�ní sch�zku s dot�enými vlastníky nemovitostí za ú�elem 
informování vlastník� o budoucím pr�b�hu prací. Objednatel se zavazuje p�edat 
zhotoviteli bez zbyte�ného odkladu po uzav�ení této smlouvy seznam vlastník� dot�ených 
nemovitostí. Informa�ní sch�zka prob�hne v prostorách objednatele. 

Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpe�ný p�ístup do nemovitostí dot�ených stavbou. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit p�íjezd pro ú�ely zásobování a p�íjezd záchranných složek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajiš�ující 
svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožn�ní umíst�ní velkoobjemových kontejner� na 
komunální odpad na okraji staveništ� a umožn�ní jejich pravidelného vyvážení svozovou 
firmou). 

IX.3 V�ci, které jsou pot�ebné k provedení díla, je povinen opat�it vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouv� není výslovn� uvedeno, že je opat�í objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávn�n kdykoli kontrolovat provád�ní díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávn�n dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád�ním a dílo provád�l �ádným zp�sobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neu�iní ani v p�im��ené lh�t� mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávn�n 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávn�n: 

- sám nebo prost�ednictvím t�etí osoby provád�t cenovou kontrolu v pr�b�hu provád�ní díla 
a uvád�ní dokon�eného díla do provozu a kontrolu provád�ní záv�re�ného vyú�tování díla, 
všichni ú�astníci smlouvy jsou povinni vytvá�et dostate�né podmínky pro provád�ní cenové 
kontroly, 

- sám �i prost�ednictvím t�etí osoby vykonávat v míst� provád�ní díla technický dozor investora 
a v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda jsou práce provád�ny dle projektu, technických norem 
a jiných právních p�edpis� a v souladu s rozhodnutím orgán� ve�ejné správy, na nedostatky p�i 
provád�ní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provád�t 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávn�na dát 
pracovník�m zhotovitele p�íkaz k p�erušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpe�nost 
provád�né stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavb� p�i provád�ní díla �i t�etích osob, 

- sám �i prost�ednictvím t�etí osoby vykonávat v míst� provád�ní díla vlastní výkon �innosti 
koordinátora BOZP, v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda jsou práce provád�ny v souladu 
s právními p�edpisy týkajícími se bezpe�nosti práce, hygienických opat�ení a opat�ení vedoucích 
k požární ochran� provád�ného díla, a to v rozsahu a zp�sobem stanoveným p�íslušnými 
p�edpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemn� objednatele ke kontrole a prov��ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep�ístupnými alespo� 48 hodin p�edem. Pokud tak 
neu�iní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin p�edem a dohodnuta ob�ma stranami. 

IX.6 Pro p�ípad, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávn�n po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu p�edm�tné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné mí�e zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ� a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pom�ckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické �i p�ípadné jiné p�edpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet p�i provád�ní díla veškeré podmínky a p�ipomínky vyplývající 
ze stavebního �ízení. Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dodržovat veškeré 	SN a bezpe�nostní p�edpisy, dota�ní 
podmínky, veškeré zákony a jejich provád�cí vyhlášky, které se týkají jeho �innosti. Pokud 
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porušením t�chto p�edpis� vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe�it dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatel� mající 
p�íslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
(nap�. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovník�, v p�ípad� nedoložení 
požadovaných doklad� je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 K� za každý i zapo�atý den prodlení. Nedoložení požadovaných doklad� �i prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel p�edloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozd�ji však dva dny p�ed p�edáním 
díla, soubor certifikát� rozhodujících materiál� užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp�sobení škody objednateli nebo jiným subjekt�m 
p�edevším z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, 
	SN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte�ného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan�n� uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zú�ast�ovat se nejmén� jednou za 14 kal. dn� pravidelných 
kontrolních dn� za ú�elem kontroly provád�ní díla za ú�asti TDS, objednatele a zástupce 
zhotovitele v odbornosti požadované v �lánku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou 
zam��eny zejména na dodržování �asového harmonogramu výstavby a na kvalitu provád�ných 
prací. Ke kontrolním dn�m je zhotovitel povinen písemn� pozvat ú�astníky nejmén� 7 dn� p�ed 
kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

IX.14 Pokud není v této smlouv� stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalog� popis� a sm�rných cen stavebních prací a montážních 
ceník�, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje p�edepsaná kvalita a zp�soby její kontroly, 
zp�soby m��ení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní 	SN týkající se p�edm�tných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se p�ípadn� vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
sout�žními a v plném rozsahu se rovn�ž na n� vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovn� nedohodnou jinak dodatkem k této smlouv�. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provád�t dílo v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu se souvisejícími p�edpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla spolupracovat s koordinátorem bezpe�nosti práce 
ur�eným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Ur�it koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel se zavazuje provád�t hlu�né práce pouze v následujícím �asovém rozmezí: po – 
so, 07:00 – 20:00. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné 
správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, osobou povinnou 
spolup�sobit p�i výkonu finan�ní kontroly provád�né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z ve�ejných výdaj�. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolup�sobení p�i kontrole jiných kontrolních 
orgán�. Stejn� tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
p�edm�tu díla (tj. zejména originál smlouvy v�etn� jejích p�ípadných dodatk� a jejich p�íloh, 
veškeré originály doklad� a originály projektové dokumentace a dalších dokument� souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou pot�ebnou sou�innost p�i kontrolách, auditech nebo 
monitorování �ešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci týkající se díla, ú�etní doklady, vysv�tlující informace a umožnit prohlídku na míst�. 
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IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záru�ní lh�ty dávat schopnost uspokojit stanovené pot�eby, tj. využitelnost, bezpe�nost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prost�edí, požární bezpe�nost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úprav�, �eským technickým normám, 
projektové dokumentaci, p�íslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím �i opat�ením 
stavebních ú�ad�, zadání ve�ejné zakázky a této smlouv�. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavk�m kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shod� dle zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� 
a dopln�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cích p�edpis�. Jakost 
dodávaných materiál� a konstrukcí bude dokladována p�edepsaným zp�sobem p�i kontrolních 
prohlídkách a p�i p�edání a p�evzetí díla. 

Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla pr�b�žn� prov��ovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokument�, podle kterých je dle smlouvy vymezen p�edm�t 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo v�etn� provád�cí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prov��ovat, zda jsou v souladu s platnými p�edpisy, vyhláškami, na�ízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to p�ed zapo�etím prací, výkon� a služeb na díle a je povinen 
neprodlen� písemn� na nevhodnost dokument� upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
ob�anského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím zp�sobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými p�edpisy, vyhláškami, na�ízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovn�ž za další d�sledky porušení 
této povinnosti, v�etn� náhrady škody, která v d�sledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným zp�sobem je zhotovitel povinen smluvn� zavázat t�etí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke spln�ní svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provád�ní díla tak, aby provád�ní díla: 

- v co nejmenší mí�e omezovalo užívání místa provád�ní díla vymezeného v �lánku VIII. smlouvy, 
ve�ejných prostranství �i jiných okolních dot�ených pozemk� �i staveb; a 

- neobt�žovalo t�etí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastín�ním nad míru p�im��enou pom�r�m; a 

- nem�lo nep�íznivý vliv na životní prost�edí, v�etn� minimalizace negativních vliv� na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpe�eno pro �innost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postup�. Totéž platí pro práce poddodavatel�. Odbornou 
úrove� realizovaného díla jako celku zabezpe�í zhotovitel odpov�dnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodá�ství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, v platném zn�ní. Tato 
odpov�dná osoba potvrdí stavební deník p�ed zahájením prací na provedení díla a po dokon�ení 
díla otiskem svého autoriza�ního razítka a p�ipojením vlastnoru�ního podpisu. Zhotovitel 
zabezpe�í, že odborné práce a �innosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejst�íku nebo 
živnostenském list�, provede poddodavatel s odpovídající odbornou zp�sobilostí. Doklady 
o odborné zp�sobilosti poddodavatele p�edloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe p�ejímá odpov�dnost a ru�ení za škody zp�sobené všemi osobami 
zú�astn�nými na provád�ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provád�ní díla, tzn. 
do dokon�ení a p�evzetí díla objednatelem (i ve smyslu p�evzetí p�íslušné etapy díla dle �lánku 
III. této smlouvy), stejn� tak za škody zp�sobené svou �inností objednateli nebo t�etí osob� 
na majetku tzn., že v p�ípad� jakéhokoliv narušení �i poškození majetku (nap�. vjezd�, plot�, 
objekt�, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbyte�ného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finan�n� uhradit. 

Zhotovitel je povinen v pr�b�hu realizace díla zanést do projektové dokumentace skute�ného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického �ešení díla. 
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IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpe�it následující: 

- Neprodlen� odstranit veškerá zne�išt�ní a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

- Provád�t d�kladnou kontrolu �istoty vozidel a stavebních stroj� p�ed výjezdem ze staveništ� 
a v p�ípad� jejich zne�išt�ní zajistit jejich o�istu. 

- P�i �ezání stavebních materiál� využívat �eza�ky s vodní clonou, p�ípadn� �ezané materiály 
d�kladn� smá�et. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiál� v míst� stavby. 

- Vhodnými technickými opat�eními �ešit omezení v�trné eroze deponie zemin (nap�. p�ekrytí 
plachtami, kropení, v p�ípad� dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prost�edí vlivem v�tru (nap�. p�ekrytí plachtami, kropení apod.). 

- P�i p�eprav� sypkých materiál� zabra�ovat jejich rozsypávání za jízdy (nap�. užitím 
uzavíratelných kontejner�, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních stroj� po nezpevn�ných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních stroj� naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v míst� stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k ví�ení a vznosu prachových �ástic. 

V p�ípad� porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava 
ani do 24 hodin po písemném upozorn�ní objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 K� za každý den prodlení a za každé porušení zvláš�. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že p�i zhotovování díla, resp. jeho �ásti, neporuší práva t�etích osob, která 
t�mto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
pr�myslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v d�sledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pov��í-li zhotovitel provád�ním díla nebo jeho �ásti poddodavatele, je povinen zabezpe�it spln�ní 
závazku neporušit práva t�etích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to p�im��en� k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za �innost svých poddodavatel� však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo provád�l sám, 
tzn. v�etn� povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která objednateli v d�sledku porušení této povinnosti, by� zp�sobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovník� M�Ú 
T�ebí�, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru životního prost�edí,) konkrétní typ výrobk� 
�i materiál� (nap�. svítidla a stožáry ve�ejného osv�tlení, prvky mobiliá�e, veškeré další výrobky, 
stromy a ke�e atd.). Zhotovitel je oprávn�n zahájit instalaci uvedených výrobk� a materiál� až po 
jejich písemném odsouhlasení objednatelem (posta�í zápisem ve stavebním deníku). Objednatel 
je oprávn�n požadovat p�edložení vzork�. 
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�lánek X – ZP�SOB  P
EDÁNÍ A  P
EVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že prob�hne p�ejímací �ízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozd�ji na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokon�it a p�edat (�l. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemn� oznámit objednateli, kdy bude dílo dokon�eno a p�ipraveno 
k p�edání nejpozd�ji 7 dn� p�edem. Objednatel má povinnost p�evzít �ádn� dokon�ené dílo i p�ed 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. Jednotlivé etapy díla dle �lánku III. této 
smlouvy budou p�edávány a p�ebírány samostatn�. Podmínky uvedené v tomto �lánku 
platí shodn� pro p�edání dokon�ené etapy. 

Smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokon�eno, p�edáno 
a to v�etn� veškeré požadované dokumentace a p�evzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen p�ipravit a doložit objednateli nejpozd�ji 7 dn� p�ed zahájením 
p�ejímacího �ízení kompletní p�edávací dokumentaci v 1 tišt�ném paré. Po odsouhlasení 
p�edávací dokumentace objednatelem budou p�edána zbývající 4 tišt�ná paré. Všechny doklady 
budou tedy objednateli p�edány v 5 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním p�ípad� 
jinak. 

- seznam veškerých p�edávaných doklad� s o�íslovanými p�ílohami, 
- zápisy a osv�d�ení o provedených zkouškách použitých materiál�, 
- zápisy o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr�b�hu prací, 
- zápisy o vyzkoušení p�edávaného za�ízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li p�edepsané 	SN a obdobnými p�edpisy, 
- provozní �ády, návody k použití a údržb� apod., 
- pasportizace sousedních objekt� p�ed zahájením realizace díla a po dokon�ení realizace díla 

v�etn� souhlasného vyjád�ení vlastník� t�chto objekt� s kone�ným stavem,  
- dokumentaci skute�ného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné 

i elektronické podob�), 
- geodetické zam��ení provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné 

i elektronické podob�), 
- akcepta�ní protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy m�sta dle obecn� 

závazné vyhlášky m�sta T�ebí�e �. 2/2016, o vedení technické mapy m�sta, 
- stavební deník (p�ípadn� deníky) a knihu dodatk� a zm�n, 
- souhlasy správc� sítí s kolaudací stavby, 
- fotodokumentaci všech stavebních objekt� (v elektronické podob�), 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shod� prokazující kvalitu použitých 

a zabudovaných materiál� a prvk� do stavby, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolauda�ní �ízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto �ízení. 
  

Doklady, které jsou vyžadovány k p�edání i v elektronické podob� (dokumentace skute�ného 
provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zam��ení), budou p�edány na CD nebo na jiném 
datovém nosi�i (v 5 vyhotoveních). 

 
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nep�edloží, nebude p�ejímací �ízení zahájeno, 
nebo� pln�ní zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel p�edá 
objednateli i v p�ípad�, že konkrétní �ást díla nepodléhá kolauda�nímu �ízení.  

P�evzetí všech doklad� uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole p�edloženém objednateli zhotovitelem. 

V p�ípad� žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v p�im��eném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovn�ž další doklady, jejichž pot�eba vyvstane až p�i 
kolauda�ním �ízení. 

X.3  O pr�b�hu p�ejímacího �ízení po�ídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávn�nými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo 
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(ve smyslu p�íslušné etapy dle �lánku III. této smlouvy) p�ebírá �i nep�ebírá a z jakých d�vod�. 

 Dle § 2628 ob�anského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout p�evzetí stavby pro ojedin�lé 
drobné vady, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�n� nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp�sobem neomezují. 

 Objednatel p�evezme dokon�ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V p�ípad� p�evzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z p�ejímacího �ízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstran�ní. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V p�ípad�, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo p�evzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno zp�sobem dle �lánku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V p�ípad�, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 ob�anského 
zákoníku), není objednatel povinen p�edávané dílo p�evzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo p�evzít, je povinen uvést tuto skute�nost a d�vody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto d�vody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem ur�eným objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob� strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávn�n k p�edání a p�evzetí díla p�izvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávn�n p�izvat k p�edání 
a p�evzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatn�ny p�i 
p�evzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o p�edání a p�evzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ješt� 
ve lh�t� 20 dn� od p�evzetí díla a takto uplatn�né vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 15 dn� ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
z technických, technologických, klimatických �i jiných d�vod� nedohodnou jinak. 

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokon�ení všech prací uvedených v �lánku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukon�eny �ádn� a v�as a zhotovitel p�edal objednateli dílo a doklady uvedené v �l. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouv� použit pojem den p�edání, rozumí se tím 
oboustranný podpis p�edávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo p�ejímá. 

X.5 Vadou se pro ú�ely této smlouvy p�edevším rozumí odchylka v kvalit�, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn� závaznými p�edpisy, nebo 
také nedokon�ená práce oproti p�edm�tu díla dle �lánku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lh�t� odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstran�ní v t�chto sporných p�ípadech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vy�ešení v�ci zhotovitel.  

X.7 Veškeré v�ci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli p�edány a nestaly se 
sou�ástí díla, z�stávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel z�stává osobou oprávn�nou 
k jejich zp�tnému p�evzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto v�ci, podklady a �i ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozd�ji ke dni �ádného p�edání díla, s výjimkou t�ch, 
které prokazateln� a oprávn�n� spot�eboval k napln�ní svých závazk� ze smlouvy. 

�lánek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že p�edané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecn� 
závazných právních p�edpis�, 	SN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ov��enou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob� jeho p�edání. Za vady díla, na n�ž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp�sobeny použitím v�cí p�edaných mu 
ke zpracování objednatelem v p�ípad�, že zhotovitel ani p�i vynaložení odborné pé�e nevhodnost 
t�chto v�cí nemohl zjistit nebo na n� písemn� upozornil a objednatel na jejich použití písemn� 
trval. Zhotovitel rovn�ž neodpovídá za vady zp�sobené dodržením nevhodných pokyn� daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost t�chto pokyn� písemn� upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemn� trval. 
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XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo s výjimkou DSO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 60 
m�síc�, pro DSO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 36 m�síc�, a to ode dne p�edání 
a p�evzetí díla (ve smyslu p�íslušné dokon�ené etapy díla dle �lánku III. této smlouvy). Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouv�, ve zn�ní jejích p�ípadných dodatk�). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zp�sobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávn�n požadovat p�edevším: 
a) odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní (u vad materiál� apod.) v p�im��ené lh�t� 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel ur�í, 
b) odstran�ní vady opravou v p�im��ené lh�t� (kterou objednatel ur�í vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (sou�asn� i stanoví termín zahájení prací), 
c) p�im��enou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávn�n vybrat si ten zp�sob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení ob�anského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do �ádného odstran�ní vady díla 
zhotovitelem neb�ží záru�ní doba s tím, že doba p�erušení b�hu záru�ní lh�ty bude po�ítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý zapo�atý kalendá�ní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním p�ípad� výslovn� písemn� nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstra�ování vady nejpozd�ji do 5 dn� po obdržení uplatn�ní 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstran�na do 15 dn� po zahájení jejího 
odstra�ování. 

 V p�ípad� havarijní vady (tj. vady bránící �ádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstran�ní vady nejpozd�ji do 48 hod. po obdržení uplatn�ní vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstran�na ve lh�t� stanovené dohodou smluvních stran. 

 Výše uvedené lh�ty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických �i 
jiných d�vod� nedohodnou jinak. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozd�ji do posledního dne záru�ní lh�ty, p�i�emž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záru�ní lh�ty se považuje za v�as uplatn�nou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstran�ní reklamované vady ani do 14 dn� po stanoveném, p�ípadn� 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstra�ování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstran�ním více jak 10 dn�, je objednatel oprávn�n (zmocn�ní pro 
objednatele) pov��it odstran�ním vady jinou odbornou osobu a to bez p�edchozího upozorn�ní 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základ� 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou sou�ástí faktury bude specifikace prokazateln� 
vynaložených náklad� na odstran�ní vady. Za provedené práce i v tomto p�ípad� odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dot�ena. Nároky 
objednatele vzniklé v��i zhotoviteli v d�sledku odpov�dnosti za vady díla dle ob�anského 
zákoníku a dále nároky objednatele ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu z�stávají nedot�eny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní pln�ní musí rovn�ž být objednateli p�edáno dle �lánku X. této 
smlouvy. P�i odstra�ování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
sou�ástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstra�ovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávn�n v zájmu p�edejití vzniku škod, 
žádat odstran�ní vad v��i zhotoviteli ve výše uvedených lh�tách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 
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O reklama�ním �ízení budou Objednatelem po�izovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

�lánek XII - ZM�NA A P
ED�ASNÉ UKON�ENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemným oboustrann� potvrzeným ujednáním výslovn� 
nazvaným Dodatek ke smlouv� (ujednání smluvních stran, které je ozna�eno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listin�) a o�íslovaným podle po�adových �ísel. Jiný zp�sob zm�ny 
této smlouvy se nep�ipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za zm�nu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatk� této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u n�které ze stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé stran� a vyvolat jednání zástupc� oprávn�ných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li n�která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ� ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemn� oznámit druhé stran� na její adresu 
uvedenou v této smlouv�. V odstoupení musí být dále uveden d�vod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a p�esný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku oprav�uje. Bez 
t�chto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel m�že v souladu s § 2004 odst. 2 ob�anského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledn� nespln�ného zbytku pln�ní zhotovitele. Tuto skute�nost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 ob�anského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, �ešení spor� mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
v�le stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze p�ed�asn� ukon�it písemným odstoupením 
z d�vodu porušení smlouvy podstatným zp�sobem s ú�inky ke dni doru�ení odstoupení smluvní 
stran�, která smlouvu takto porušila a dále z d�vodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (nap�. v �lánku XIII. odst. XIII.3) nebo z d�vodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným zp�sobem – pro pot�ebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno p�edevším: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendá�ních dn�, 
- p�erušení práce na provedení díla delší než 7 kalendá�ních dní, za toto p�erušení se 

nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku, 
- jestliže zhotovitel �ádn� a v�as neprokáže trvání platné a ú�inné pojistné smlouvy dle �lánku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy �i jinak poruší ustanovení �lánku XIV smlouvy, 
- uzav�ení smlouvy o prodeji �i nájmu podniku �i jeho �ásti zhotovitelem, na základ� které 

p�evedl, resp. pronajal, sv�j podnik �i tu jeho �ást, jejíž sou�ástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na t�etí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak p�evedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- p�enesení nebo p�evedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
a další porušení ozna�ené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších p�ípadech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 ob�anského 
zákoníku. 
V p�ípad� odstoupení od smlouvy z�stává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze �ást ceny, odpovídající této �ásti díla dle plateb díla dojednaných 
v �l. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen p�edat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dn� po ú�innosti odstoupení, v�etn� písemného 
upozorn�ní na opat�ení nutná k p�edejití škodám, které by mohly vzniknout v d�sledku 
p�ed�asného ukon�ení smlouvy, a v této lh�t� rovn�ž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (p�edevším dle �l. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané v��i 
zhotoviteli (pro p�ípad prodlení zhotovitele se spln�ním t�chto jeho povinností) ve výši 20.000,00 
K� za každý den prodlení. 
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Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyú�tovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouv�. 

XII.5  Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen�ný dle zp�sobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací a zpracuje "díl�í kone�nou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý sv�j nezabudovaný materiál, pokud se strany písemn� 

nedohodnou jinak a vyklidí staveništ�, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "díl�ímu p�edání díla" a objednatel je povinen do t�í dn� 

od obdržení vyzvání zahájit "díl�í p�ejímací �ízení". 

Strana, která d�vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila, je povinna uhradit druhé stran� 
veškeré náklady jí vzniklé z d�vod� odstoupení od smlouvy. 

�lánek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, Ú�INNOST 

XIII.1  Objednatel je oprávn�n bez souhlasu zhotovitele p�evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávn�n p�evést nebo jakkoli p�enést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemn� informovat objednatele o t�chto skute�nostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolven�ního nebo jiného obdobného �ízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení �i ukon�ení výkonu �innosti zhotovitele, která bezprost�edn� souvisí s p�edm�tem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skute�nostech, které by mohly mít vliv na pln�ní tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem �ešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute�nost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi d�sledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovn�ž objednatel oprávn�n uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K�.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít v��i objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným zp�sobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento sv�j závazek, bude tato skute�nost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným zp�sobem se všemi d�sledky, v�etn� možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve v�t� první tohoto odstavce je 
objednatel oprávn�n zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 K�. Smluvní pokuta 
se nezapo�ítává na náhradu škody. 

�lánek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠT�NÍ DÍLA, NEBEZPE�Í ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v�cí, které zhotovitel opat�il 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpe�í škody nebo zni�ení stavby (díla) až do 
jejího p�edání a p�evzetí (ve smyslu p�edání p�íslušné dokon�ené etapy díla dle �lánku III. této 
smlouvy), a to i v p�ípad�, že by ke škod� došlo i jinak (nap�. živelná událost), a z toho d�vodu je 
povinen sjednat odpovídající pojišt�ní (dále odst. XIV.3. tohoto �lánku). 

Zhotovitel nese od doby p�evzetí staveništ� do �ádného p�edání díla (ve smyslu p�íslušné 
dokon�ené etapy díla dle �lánku III. této smlouvy) objednateli a jeho p�evzetí objednatelem 
a �ádného odevzdání staveništ� objednateli nebezpe�í škody a jiné nebezpe�í na: 
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- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších �ástech,  

- plochách, p�ípadn� objektech umíst�ných na staveništi a na okolních pozemcích, �i pod 
staveništ�m nebo t�mito pozemky, a to od doby p�evzetí staveništ� do �ádného p�edání díla jako 
celku a �ádného odevzdání staveništ� objednateli, pokud nebude v jednotlivých p�ípadech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby �ádného protokolárního p�edání díla objednateli (ve smyslu p�íslušné 
etapy díla), nebezpe�í škody vyvolané použitím v�cí, p�ístroj�, stroj� a za�ízení jím opat�enými 
k provedení díla �i jeho �ásti, které se z d�vodu své povahy nemohou stát sou�ástí 
�i p�íslušenstvím díla, a která jsou �i byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- za�ízení staveništ� provozního, výrobního �i sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné �i použité k provedení díla �i jeho �ásti (nap�. 
podp�rné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní �i jiné konstrukce a objekty použité p�i provád�ní díla �i jeho �ásti. 

Zhotovitel nese nebezpe�í škody a jiná nebezpe�í na všech v�cech, které zhotovitel sám 
�i objednatel opat�il za ú�elem provedení díla �i jeho �ásti, a to od okamžiku jejich p�evzetí 
(opat�ení) do doby �ádného protokolárního p�edání díla, pop�. u v�cí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovn�ž odpovídá objednateli za škodu zp�sobenou jeho 
�inností v souvislosti s pln�ním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojišt�n ve výši 
minimáln� 20.000.000,00 K� zejména proti škodám zp�sobeným jeho �inností a vadami díla, 
v�etn� možných škod zp�sobených pracovníky zhotovitele, p�ípadn� pracovníky jeho 
poddodavatel�,  

- zabezpe�it pojišt�ní osob proti úrazu, pojišt�ní poddodavatel� v rozsahu jejich dodávky, 
- p�i vzniku pojistné události zabezpe�it veškeré úkony v��i pojistiteli, 
- nést náklady na pojišt�ní díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ov��ená kopie pojistné smlouvy (p�ípadn� pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta p�ed podpisem této smlouvy. Poskytnutí ov��ené kopie pojistné smlouvy 
(p�ípadn� pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
spln�na, aby bylo možno tuto smlouvu uzav�ít. 

Doklady o pojišt�ní je zhotovitel povinen na požádání (nap�. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned p�edložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 K� za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
sou�innost, která je v jeho možnostech. 

�lánek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro ú�ely této smlouvy se za vyšší moc považují p�ípady, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap�. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se spln�ní této smlouvy stane nemožným v d�sledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouv� 
ve vztahu k p�edm�tu, cen� a dob� pln�ní. Pokud nedojde k dohod�, má strana, která se 
oprávn�n� odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle �l. XII). Ú�innost odstoupení 
nastává v tomto p�ípad� dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran�. 
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�lánek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za �ádné provedení díla z hlediska 
kvality a termín�, a to za t�chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 800.000,00 K�, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladn� jakoukoli �ástku až do celkové 
výše bankou zaru�ené �ástky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne p�edání díla (ve smyslu celého díla – 
tj. do dokon�ení II. etapy díla) objednateli a jeho p�evzetí objednatelem dle smlouvy o dílo, které 
bude oboustrann� potvrzeno v p�edávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) p�ed podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být spln�na, aby bylo možno smlouvu o dílo uzav�ít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouv� o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne p�edání díla (ve smyslu celého díla – tj. dokon�ení 
II. etapy díla) objednateli a jeho p�evzetí objednatelem, které bude potvrzeno ob�ma smluvními 
stranami v p�edávacím protokolu). V p�ípad� prodloužení termínu provedení díla oproti termínu 
uvedenému ve smlouv� o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit nep�etržitou platnost bankovní záruky 
za �ádné provedení díla z hlediska kvality a termín� i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dn�. 
V takovém p�ípad� je zhotovitel povinen v�as (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky 
p�erušena) poskytnout objednateli (v originále listiny), a to bu� dodatek k již vydané bankovní záruce 
(prodlužující platnost bankovní záruky p�vodní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 400.000,00 K�. Smluvní pokuta se nezapo�ítává na náhradu škody. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
zp�sobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajišt�ní svých závazk� vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstran�ní vad díla, které p�ípadn� vzniknou 
v záru�ní dob�, a to za t�chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 800.000,00 K�, 

- banka se rovn�ž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladn� jakoukoli �ástku 
až do celkové výše jí zaru�ené �ástky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od p�edání díla (ve smyslu celého díla – 
tj. od dokon�ení II. etapy díla) objednateli a jeho p�evzetí objednatelem do konce záru�ní lh�ty 
na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstran�ní vad díla musí být zhotovitelem objednateli �ádn� p�edána v originále 
listiny nejpozd�ji 20. den ode dne p�edání a p�evzetí díla (ve smyslu celého díla – tj. od dokon�ení 
II. etapy díla). P�edáním a p�evzetím se rozumí den podpisu p�edávacího protokolu ob�ma 
smluvními stranami. 

V p�ípad�, že dílo bude p�edáno a p�evzato v jiném než v této smlouv� uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel p�edat objednateli bankovní záruku za odstran�ní vad díla platnou od 20. dne 
od p�edání díla (ve smyslu celého díla – tj. od dokon�ení II. etapy díla) objednateli a jeho p�evzetí 
objednatelem do konce záru�ní lh�ty na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky 
po�íná od 20. dne ode dne skute�ného p�edání a p�evzetí díla. 

Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstran�ní vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lh�t� 
objednateli nep�edloží, má objednatel právo na vyú�tování smluvní pokuty za nespln�ní této 
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povinnosti ve výši 400.000,00 K�. Smluvní pokuta se nezapo�ítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným zp�sobem. 

Pro p�ípad pochybností objednatel uvádí, že bankovní záruka za odstran�ní vad díla se bude 
vztahovat pouze na odstra�ování vad díla, na které se vztahuje záru�ní lh�ta. 

Lh�ty uvedené v tomto �lánku jsou po�ítány v kalendá�ních dnech. 

�lánek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOV�DNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovn�právních p�edpis�, zejména zákona 
�. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem 
na regulaci odm��ování, pracovní doby, doby odpo�inku mezi sm�nami atp.), zákona 
�. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem 
na regulaci zam�stnávání cizinc�), a to v��i všem osobám, které se na pln�ní zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na p�edm�tu pln�ní provád�ny bezprost�edn� Zhotovitelem 
�i jeho poddodavateli. V p�ípad�, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zam�stnávání 
�i nedodržení pracovn� právních p�edpis� a odpovídajících podmínek práce v�etn� bezpe�nosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� za každý zjišt�ný 
p�ípad. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v p�ípad�, že k pln�ní ve�ejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v �l. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmín�né podmínky poruší, 
bude mu vyú�tovaná smluvní pokuta dle �l. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit �ádné a v�asné pln�ní finan�ních závazk� svým poddodavatel�m, 
kdy za �ádné a v�asné pln�ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za pln�ní poskytnutá k pln�ní ve�ejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dn� od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní pln�ní. V p�ípad�, že Zhotovitel nezajistí �ádné 
a v�asné pln�ní finan�ních závazk� svým poddodavatel�m ve smyslu tohoto �lánku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 K� za každou 
opožd�nou platbu t�mto poddodavatel�m. 

�lánek XVIII. - ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzav�ení, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá ú�innosti zve�ejn�ním v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVIII.2 Ob� smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv��eny 
druhou smluvní stranou, nezp�ístupní t�etím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným ú�el�m než k pln�ní podmínek této smlouvy. Objednatel 
však m�že poskytnout informace v souladu se zákonem �. 106/1999 Sb. v platném zn�ní 
(p�ípadn� ve zn�ní p�epis� jej nahrazujících) a na stran� objednatele jsou oprávn�ni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé m�sta. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran u�in�né p�ed uzav�ením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzav�ení této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funk�ní 
postavení osob, které p�edsmluvní ujednání u�inily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� zániku právního vztahu založeného smlouvou 
z�stávají v platnosti a ú�innosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají z�stat 
nedot�ena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (nap�. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Ob� smluvní strany potvrzují autenti�nost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu p�e�etly, jejímu 
obsahu pln� porozum�ly (rozum�ly i všem ve smlouv� použitým pojm�m a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základ� pravdivých údaj�, z jejich pravé a svobodné v�le a bez jednostrann� nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávn�ného zástupce.  
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XVIII.6 Ob� strany prohlašují, že došlo k dohod� o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzav�ena elektronicky (opat�ena elektronickými podpisy oprávn�ných osob 
obou smluvních stran). Sou�asn� je vyhotovena ve t�ech listinných stejnopisech (s 25 
stranami textu a p�ílohou �. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. 

XVIII.8 Nedílnou sou�ástí této smlouvy je její p�íloha:  �. 1 – položkové rozpo�ty 

XVIII.9 Není-li konkrétní v�c v této smlouv� �ešena, budou se smluvní strany �ídit zve�ejn�ným 
zadáním (dle zákona o zadávání ve�ejných zakázek) této ve�ejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto ve�ejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto ve�ejnou zakázku (kdy zve�ejn�né zadání ve�ejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou p�ednostní) a platnou právní úpravou v 	R, p�edevším 
ob�anským zákoníkem a p�ípadn� i obchodními zvyklostmi, platnými v �eském právním �ádu. 
Ú�astníci této smlouvy se výslovn� dohodli (ujednání o volb� práva - pokud zde p�jde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným p�edm�tem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlu�n� a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení �ídí �eským právním �ádem (rozhodným, zvoleným právem, je �eské právo) 
a všechny p�ípadné spory z n�ho pramenící budou �ešeny �eskými soudy a dalšími �eskými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nep�jde-li p�íslušnost �eského soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu ur�it jinak, bude se �ídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní p�íslušnosti ve smyslu § 89a zák. �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�) dle �eského práva, a to v �eském jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany �ídit verzí v �eském jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v �eském jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhod�ího 
�ízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouv�) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení p�vodního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doru�ovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouv�. Pokud by došlo ke zm�n� této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skute�nost ihned písemn� sd�lit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouv�. Pro p�ípad pochybností o doru�ení konkrétní písemnosti (nap�. 
odstoupení od smlouvy, vyú�tování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v p�ípad�, že zhotovitel doru�ení písemnosti zma�í nebo její p�ijetí odmítne, bude za den 
doru�ení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu 
zhotovitele (nap�. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji z�ízenu). 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávn�na(y) tento 
smluvní vztah uzav�ít a podepsat, a že na stran� zhotovitele byly spln�ny všechny 
p�edpoklady a podmínky pro platné uzav�ení této smlouvy. 

XVIII.13 Pro p�ípad, že Smlouva není uzavírána za p�ítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzav�ena, pokud ji n�který z ú�astník� podepíše s jakoukoli zm�nou 
�i odchylkou, by� nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm�nu 
�i odchylku nebo dodatek následn� schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dob�e �itelná a srozumitelná, a že p�ed uzav�ením smlouvy využil možnosti 
dodate�ného vysv�tlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by n�které ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvlášt� nevýhodné, hrub� 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené m�stem T�ebí�, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p�edm�tu smlouvy, 
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�íselné ozna�ení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn� souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouv� budou zpracovávány pro ú�ely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skute�nosti uvedené ve výše uvedené smlouv� nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, 
v platném zn�ní a ud�lují svolení k jejich užití a zve�ejn�ní bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zve�ejn�na v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzav�ení této smlouvy rozhodla za objednatele Rada m�sta T�ebí�e svým usnesením 
�. 19/6/RM/2023 ze dne 02.03.2023. 

 

V T�ebí�i dne        V T�ebí�i dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

M�sto T�ebí� KLEE s. r. o. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hr�za                Bohuslav Klee 
     místostarosta                      jednatel 



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

Stavba:
5365_1_MČ
sto

Zadavatel IýO: 00290629

DIý: CZ00290629

67401

Zhotovitel: IýO: 29259312

DIý: CZ29259312

170 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

3 592 978,25

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ 
(11/2022)

KLEE s.r.o.

Celkem

19 974 098,53

Skalecká 350/3

Praha 7

MČsto TĜebíþ

Karlovo nám. 104/55

TĜebíþ-VnitĜní MČsto

Za zhotovitele

0,00

0,00

23 907 788,00

23 907 788,00

340 711,22

23 907 788,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 1/3 listopad 2022



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

Rekapitulace dílþích þástí

ýíslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 340 711,22 340 711,22 1

99.1 0,00 340 711,22 340 711,22 1

SO-01 0,00 19 982 798,53 19 982 798,53 84

DSO-01.1 0,00 19 618 603,53 19 618 603,53 82

DSO-01.2 0,00 364 195,00 364 195,00 2

SO-04 0,00 3 584 278,25 3 584 278,25 15

DSO-04.1 0,00 3 584 278,25 3 584 278,25 15

0,00 23 907 788,00 0,00 23 907 788,00 100

Popis stavby: 5365_1_MČsto - REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)
Popis objektu: SO-01 - Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: DSO-01.1 - Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy
Popis rozpoþtu: DSO-01.2 - Sadové úpravy
Popis objektu: SO-04 - VeĜejné osvČtlení a MAN : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: DSO-04.1 - VeĜejné osvČtlení a MAN
Popis objektu: SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: 99.1 - Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

Komunikace, chodníky a 
zpevnČné plochy, mobiliáĜ, 
Komunikace, chodníky a zpevnČné 
plochy

Sadové úpravy

VeĜejné osvČtlení a MAN : MČsto 
TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení a MAN

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/3 listopad 2022



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 364 195,00 2

1 HSV 6 172 437,10 26

2 HSV 217 879,20 1

3 HSV 804 750,00 3

4 HSV 44 165,30 0

5 HSV 8 244 238,85 34

8 HSV 819 881,80 3

91 HSV 1 561 303,00 7

96 HSV 3 750,00 0

97 HSV 1 406 865,99 6

99 HSV 334 632,29 1

M02 MON 2 494 205,00 10

M16 MON 95 120,00 0

M30 MON 87 655,00 0

M46 MON 915 998,25 4

OVN VN 340 711,22 1

Cena celkem 23 907 788,00 100

NepĜiĜazený díl

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

DoplĖující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorĤ

Ostatní a vedlejší náklady

Staveništní pĜesun hmot

Montážní materiál

Demontáže

PĜidružené práce

Zemní práce pĜi montážích

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 3/3 listopad 2022



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-99

R: 99.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady 340 711,22
1 2.01 ZaĜízení staveništČ, vybudování, provoz, odstranČní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

2 2.02 Bezpeþnostní, hygienická a ekologická opatĜení na staveništi soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

3 2.03 UpĜesnČná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

4 2.04 Vytýþení stavby soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

5 2.05 Pasportizace objektĤ a statické zajištČní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

6 2.06 Doþasná dopravní opatĜení soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

7 2.07 ZajištČní kontrol, zkoušek a revizí soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

8 2.08 ZajištČní koordinaþní þinnosti soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

9 2.09 PojištČní zhotovitele a pojištČní díla soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 2.10 Bankovní záruky soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

11 2.13 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

12 2.15 Dokumentace skuteþného provedení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

13 2.16 PĜedání díla objednateli soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

pĜíloha B.2

Soupis vedlejších a ostatních nákladĤ
REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Ostatní a vedlejší náklady : MČsto TĜebíþ

Ostatní a vedlejší náklady

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2
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Ostatní a vedlejší náklady

14 2.17 Provizorní veĜejné osvČtlení soubor 1,00000 219 711,22 219 711,22 Vlastní

Celkem 340 711,22

pĜíloha B.2
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 6 172 437,10
1 113106111R00 Rozebrání komunikací pro pČší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z mozaiky m2 245,86000 140,00 34 420,40 822-1 RTS 22/ II

B25: : 245,86 245,86000

2 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pČší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 
kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 1 979,92000 140,00 277 188,80 822-1 RTS 22/ II

B21: : 1979,92 1 979,92000

3 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivČ do 200 m2, z drobných 
kostek nebo odsekĤ, kladených do lože z kameniva tČženého, škváry nebo strusky

m2 1 246,29000 140,00 174 480,60 822-1 RTS 22/ II

B23: : 1246,29 1 246,29000

4 113107615R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 150 mm

m2 2 887,92000 120,00 346 550,40 822-1 RTS 22/ II

B27: : 2887,92 2 887,92000

5 113107623R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 230 mm

m2 769,95000 200,00 153 990,00 822-1 RTS 22/ II

B29: : 769,95 769,95000

6 113107624R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 240 mm

m2 1 426,63000 210,00 299 592,30 822-1 RTS 22/ II

B31: : 1426,63 1 426,63000

7 113107625R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 250 mm

m2 1 915,50000 220,00 421 410,00 822-1 RTS 22/ II

B33: : 1915,5 1 915,50000

8 113107630R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 300 mm

m2 1 064,68000 270,00 287 463,60 822-1 RTS 22/ II

B35: : 1064,68 1 064,68000

s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy
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9 113108405R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ živiþných, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, tloušĢka vrstvy 50 mm m2 727,17000 80,00 58 173,60 822-1 RTS 22/ II

B13: : 727,17 727,17000

10 113108410R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ živiþných, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, tloušĢka vrstvy 100 mm m2 1 331,35000 100,00 133 135,00 822-1 RTS 22/ II

B15: : 1331,35 1 331,35000

11 113108416R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ živiþných, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, tloušĢka vrstvy 160 mm m2 656,68000 130,00 85 368,40 822-1 RTS 22/ II

B17: : 656,68 656,68000

12 113108430R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ živiþných, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, tloušĢka vrstvy 300 mm m2 1 064,68000 190,00 202 289,20 822-1 RTS 22/ II

B19: : 1064,68 1 064,68000

13 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníkĤ nebo obrubníkĤ stojatých m 350,00000 140,00 49 000,00 822-1 RTS 22/ II

B39: : 350 350,00000

14 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníkĤ nebo obrubníkĤ stojatých m 1 250,00000 140,00 175 000,00 822-1 RTS 22/ II

B37: : 1250 1 250,00000

15 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 470,00000 120,00 56 400,00 822-1 RTS 22/ II

B41: : 470 470,00000

16 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 11,60000 2 750,00 31 900,00 800-1 RTS 22/ II

B45: : 11,6 11,60000

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek

betonových

kamenných

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek

korytech vodoteþí, melioraþních kanálech s pĜemístČním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

bourání uliþních vpustí

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek
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17 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninČ 3 pĜes 1 000 do 10 000 m3 m3 2 608,65000 250,00 652 162,50 800-1 RTS 22/ II

L1: : 2608,65 2 608,65000

18 132201111R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm do 100 m3, v horninČ 3, hloubení strojnČ m3 94,32000 280,00 26 409,60 800-1 RTS 22/ II

L4: : 94,32 94,32000

19 132201212R00 Hloubení rýh šíĜky pĜes 60 do 200 cm do 1000 m3, v horninČ 3, hloubení strojnČ m3 129,60000 280,00 36 288,00 800-1 RTS 22/ II

l5: : 129,6 129,60000

20 133101102R00 Hloubení šachet v horninách 1 a 2  pĜes 100 m3 m3 129,60000 250,00 32 400,00 800-1 RTS 22/ II

L6: : 129,6 129,60000

21 139601102R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ 3 m3 241,20000 650,00 156 780,00 800-1 RTS 22/ II

l7: : 241,2 241,20000

22 151101101R00 ZĜízení pažení a rozepĜení stČn rýh pĜíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 128,00000 20,00 22 560,00 800-1 RTS 22/ II

L12: : 1128 1 128,00000

23 151101111R00 OdstranČní pažení a rozepĜení rýh pĜíložné , hloubky do 2 m m2 1 128,00000 10,00 11 280,00 800-1 RTS 22/ II

L12: : 1128 1 128,00000

24 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, pĜi hloubce výkopu pĜes 1 do 2,5 m m3 306,00000 5,00 1 530,00 800-1 RTS 22/ II

s pĜemístČním výkopku v pĜíþných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostĜedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadnČ nutným pĜehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostĜedek.

zapažených i nezapažených se svislým pĜemístČní výkopku a urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadným nutným pĜemístČním výkopku 
ve výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

s pĜehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruþní dopravní prostĜedek

pro podzemní vedení pro všechny šíĜky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdnČním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostĜedek,
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L8: : 306 306,00000

25 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pĜes 9 000  do 10 000 m m3 3 203,37000 100,00 320 337,00 800-1 RTS 22/ II

L9: : 3203,37 3 203,37000

26 162701109R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku pĜíplatek k cenČ za každých dalších i zapoþatých 1 000 m pĜes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 64 067,40000 1,00 64 067,40 800-1 RTS 22/ II

L10: : 64067,4 64 067,40000

27 171101141R00 Uložení sypaniny do násypĤ zhutnČných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv zpĤsob uložení pĜi 
prĤmČrném množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 1 703,13000 25,00 42 578,25 800-1 RTS 22/ II

L2: : 1703,13 1 703,13000

28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutnČním jam, šachet, rýh nebo kolem objektĤ v tČchto vykopávkách m3 217,74000 250,00 54 435,00 800-1 RTS 22/ II

L15: : 217,74 217,74000

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 247,99000 250,00 61 997,50 800-1 RTS 22/ II

L14: : 247,99 247,99000

30 180401211R00 Založení trávníku luþní trávník, výsevem, v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 1 382,60000 40,00 55 304,00 823-1 RTS 22/ II

J1: : 1382,6 1 382,60000

31 181101101R00 Úprava plánČ v záĜezech v horninČ 1 až 4, bez zhutnČní m2 1 382,60000 50,00 69 130,00 800-1 RTS 22/ II

J4: : 1382,6 1 382,60000

32 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v horninČ 1 až 4, se zhutnČním m2 8 240,48000 60,00 494 428,80 800-1 RTS 22/ II

sypaninou z vhodných hornin tĜ. 1 - 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnČní,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

s rozprostĜením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na pĤdČ pĜedem pĜipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílĤ, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílĤ, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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A36: : 8240,48 8 240,48000

33 181301101R00 RozprostĜení a urovnání ornice v rovinČ v souvislé ploše do 500 m2, tloušĢka vrstvy do 100 mm m2 1 382,60000 80,00 110 608,00 800-1 RTS 22/ II

J1: : 1382,6 1 382,60000

34 182313101R00 VyplnČní otvorĤ v tvárnicích ornicí m2 577,33000 50,00 28 866,50 800-1 RTS 22/ II

E11: : 577,33 577,33000

35 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadĤ m3 3 203,37000 200,00 640 674,00 800-1 RTS 22/ II

L11: : 3203,37 3 203,37000

36 00572460R smČs travní technická kg 71,20000 160,00 11 392,00 SPCM RTS 22/ II

J2: : 71,2 71,20000

37 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 165,91000 250,00 41 477,50 SPCM RTS 22/ II

J3: : 165,91 165,91000

38 58337345R štČrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; tĜída C t 1 064,95000 330,00 351 433,50 SPCM RTS 22/ I

L16: : 1064,95 1 064,95000

39 58337213R štČrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; tĜída MN m3 210,39000 475,00 99 935,25 SPCM RTS 22/ I

L3: : 210,39 210,39000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 217 879,20
40 211571111R00 VýplĖ odvodĖovacích žeber štČrkopískem tĜídČným m3 78,60000 580,00 45 588,00 800-2 RTS 22/ II

I4: : 78,6 78,60000

41 212572111R00 Lože pro trativody ze štČrkopísku tĜídČného m3 11,79000 580,00 6 838,20 800-2 RTS 22/ II

I3: : 11,79 11,79000

42 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitĜního prĤmČru 10 cm m 786,00000 160,00 125 760,00 800-2 RTS 18/ I

s pĜípadným nutným pĜemístČním hromad nebo doþasných skládek na místo potĜeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovinČ nebo ve svahu do 1 : 5,

nebo panelech ornicí, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorĤ tvárnic,

drtí

nákup násypového materiálu

do rýh bez zhutnČní s úpravou povrchu výplnČ, s vytvoĜením prĤduchĤ z lomového kamene
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I1: : 786 786,00000

43 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 793,86000 50,00 39 693,00 SPCM RTS 22/ II

I5: : 793,86 793,86000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 804 750,00
44 388996141R00 Trubky tČlesa trubkového kabelovodu chrániþka kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevĜeném 

výkopu
m 580,00000 100,00 58 000,00 828-1 RTS 22/ II

L17: : 580 580,00000

45 460510311R01 Chrániþka kabelová dČlená DN 110 mm m 597,40000 1 250,00 746 750,00 Vlastní

L18: : 597,4 597,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 165,30
46 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štČrkopísku  do 65 mm m3 25,28000 400,00 10 112,00 827-1 RTS 22/ II

L13: : 25,28 25,28000

47 452111111R00 Osazení betonových dílcĤ pod potrubí pražcĤ v otevĜeném výkopu prĤĜezové plochy do 25 000 
mm2

kus 108,00000 100,00 10 800,00 827-1 RTS 22/ II

D7: : 108 108,00000

48 452112121R00 Osazení betonových dílcĤ pod potrubí prstencĤ nebo rámĤpod poklopy a mĜíže výšky pĜes 100 
do 200 mm

kus 36,00000 300,00 10 800,00 827-1 RTS 22/ II

D9: : 36 36,00000

49 59218562R krajník silniþní; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; pĜírodní kus 54,54000 75,00 4 090,50 SPCM RTS 22/ II

D8: : 54,54 54,54000

50 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 36,36000 230,00 8 362,80 SPCM RTS 22/ II

D10: : 36,36 36,36000

Díl: 5 Komunikace 8 244 238,85
51 564851111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 150 

mm
m2 4 930,81000 140,00 690 313,40 822-1 RTS 22/ II

A38: : 4930,81 4 930,81000

52 564861111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 200 
mm

m2 2 445,03000 175,00 427 880,25 822-1 RTS 22/ II

v otevĜeném výkopu,

DSO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 6/14 listopad 2022



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

A37: : 2445,03 2 445,03000

53 564871111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 250 
mm

m2 2 367,67000 200,00 473 534,00 822-1 RTS 22/ II

A39: : 2367,67 2 367,67000

54 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šíĜky pĜes 3 m, tĜídy 1, 
tloušĢka po zhutnČní 70 mm

m2 1 660,13000 630,00 1 045 881,90 822-1 RTS 22/ II

A40: : 1660,13 1 660,13000

55 569903311R00 ZĜízení zemních krajnic z hornin jakékoliv tĜídy se zhutnČním m3 88,40000 350,00 30 940,00 822-1 RTS 22/ II

F7: : 88,4 88,40000

56 573111112R00 PostĜik živiþný infiltraþní s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1 660,13000 50,00 83 006,50 822-1 RTS 22/ I

A43: : 1660,13 1 660,13000

57 573211111R00 PostĜik živiþný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silniþního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 660,13000 30,00 49 803,90 822-1 RTS 22/ I

A42: : 1660,13 1 660,13000

58 577142112R00 Beton asfaltový s rozprostĜením a zhutnČním v pruhu šíĜky pĜes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 
tloušĢky 50 mm, plochy pĜes 1000 m2

m2 1 660,13000 500,00 830 065,00 822-1 RTS 22/ II

A41: : 1660,13 1 660,13000

59 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtČ tloušĢka dlažby 60 mm, tloušĢka lože 40 mm m2 3 427,78000 350,00 1 199 723,00 822-1 RTS 22/ II

E1: : 3427,78 3 427,78000

60 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtČ tloušĢka dlažby 80 mm, tloušĢka lože 40 mm m2 1 790,34000 350,00 626 619,00 822-1 RTS 22/ II

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

s rozprostĜením a zhutnČním

ACP 16+

bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

ACO 11+

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplnČním spár, s dvojitým hutnČním a se smetením pĜebyteþného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplĖ spár.
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)
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Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

E5: : 1790,34 1 790,34000

61 596921114R00 Kladení vegetaþních tvárnic betonových, plocha pĜes 500 m2 m2 577,33000 350,00 202 065,50 822-1 RTS 22/ II

E9: : 577,33 577,33000

62 R Oprava styþné spáry asfaltové m 174,80000 150,00 26 220,00 Vlastní

A56: : 174,8 174,80000

63 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 47,36000 560,00 26 521,60 SPCM RTS 22/ II

E4: : 47,36 47,36000

64 592451157R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 80,0 mm

m2 99,92000 600,00 59 952,00 SPCM RTS 22/ II

E8: : 99,92 99,92000

65 5924511908R dlažba betonová dvouvrstvá; þtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 3 414,70000 380,00 1 297 586,00 SPCM RTS 22/ II

E3: : 3414,7 3 414,70000

66 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; þtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 1 709,32000 450,00 769 194,00 SPCM RTS 22/ II

E7: : 1709,32 1 709,32000

67 59248130R dlažba betonová þtverec; dlaždice zatravĖovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 
213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevĜené plochy 10,0 %

kus 10 123,32000 40,00 404 932,80 SPCM RTS 22/ II

E10: : 10123,32 10 123,32000

Díl: 8 Trubní vedení 819 881,80
68 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastĤ tČsnČných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 108,00000 150,00 16 200,00 827-1 RTS 22/ II

D11: : 108 108,00000

69 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastĤ tČsnČných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 144,00000 250,00 36 000,00 827-1 RTS 22/ II

D13: : 144 144,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplnČním spár, s dvojitým hutnČním a se smetením pĜebyteþného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplĖ spár.

zĜízení podkladního lože, položení tvárnic.

v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevĜeném výkopu,
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Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

70 895941311R00 ZĜízení vpusti kanalizaþní uliþní z betonových dílcĤ  typ UVB - 50 kus 36,00000 4 000,00 144 000,00 827-1 RTS 22/ II

D17: : 36 36,00000

71 899211113R00 Osazení mĜíží litinových s rámem do 150 kg kus 36,00000 700,00 25 200,00 RTS 22/ II

D22: : 36 36,00000

72 899331111R00 Výšková úprava uliþního vstupu nebo vpustČ do 20 cm zvýšením poklopu kus 100,00000 2 500,00 250 000,00 822-1 RTS 22/ II

D28: : 100 100,00000

73 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tĜídy C 12/15, Beton þerstvý obyþejný;  C 
12/15;  prostĜedí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 32,40000 2 000,00 64 800,00 827-1 RTS 22/ II

D24: : 32,4 32,40000

74 28611263.AR trubka plastová kanalizaþní PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 109,62000 420,00 46 040,40 SPCM RTS 22/ II

D12: : 109,62 109,62000

75 28650660R koleno PVC-U; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 73,08000 75,00 5 481,00 SPCM RTS 20/ II

D14: : 73,08 73,08000

76 28650661R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 36,54000 80,00 2 923,20 SPCM RTS 20/ II

D16: : 36,54 36,54000

77 28650662R koleno PVC-U; 60,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 36,54000 160,00 5 846,40 SPCM RTS 20/ II

D15: : 36,54 36,54000

78 55243096R mĜíž vtoková; litina; rozmČr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 36,00000 2 640,00 95 040,00 SPCM RTS 22/ II

SN 12

vþetnČ zĜízení lože ze štČrkopísku,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdČní rámu, odstranČní a znovuosazení rámu, poklopu, mĜíže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnČní krytu popĜ. 
podkladu vozovky v místČ provedené výškové úpravy,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevĜeném výkopu,

SN 12

SN 12

90°, SN 12
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

D23: : 36 36,00000

79 59223823R dno uliþní vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 
kN/m

kus 36,36000 990,00 35 996,40 SPCM RTS 22/ II

D20: : 36,36 36,36000

80 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 36,36000 1 005,00 36 541,80 SPCM RTS 22/ II

D21: : 36,36 36,36000

81 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 36,36000 760,00 27 633,60 SPCM RTS 22/ II

D18: : 36,36 36,36000

82 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 36,36000 775,00 28 179,00 SPCM RTS 22/ II

D19: : 36,36 36,36000

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 1 561 303,00
83 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních znaþek sloupek, do betonového základu,  kus 21,00000 1 000,00 21 000,00 822-1 RTS 22/ II

K5: : 21 21,00000

84 915721111R00 Vodorovné znaþení krytĤ stĜíkané barvou, bílou, stopþar, zeber, stínĤ, šipek, nápisĤ, pĜechodĤ 
apod.

m2 29,00000 450,00 13 050,00 822-1 RTS 22/ II

K1: : 29 29,00000

85 915791112R00 PĜedznaþení pro vodorovné znaþení pro stopþáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, pĜechody m2 29,00000 50,00 1 450,00 822-1 RTS 22/ II

K2: : 29 29,00000

86 917862111R00 Osazení silniþního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boþní opČrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 574,00000 350,00 550 900,00 822-1 RTS 22/ II

F5: : 1574 1 574,00000

87 917161111R00 Osazení silniþního nebo chodníkového kamenného obrubníku ležatého, s boþní opČrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 768,00000 350,00 618 800,00 822-1 RTS 22/ II

stĜíkané barvou nebo provádČné z nátČrových hmot

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)
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Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

F1: : 1768 1 768,00000

88 919731122R00 Zarovnání styþné plochy podkladu nebo krytu živiþné, tloušĢky pĜes 50 do 100 mm m 74,90000 80,00 5 992,00 822-1 RTS 22/ II

B43: : 74,9 74,90000

89 919731123R00 Zarovnání styþné plochy podkladu nebo krytu živiþné, tloušĢky pĜes 100 do 200 mm m 99,90000 100,00 9 990,00 822-1 RTS 22/ II

B44: : 99,9 99,90000

90 40444972.AR znaþka dopravní silniþní svislá; upravující pĜednost P2-P3; tvar þtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tĜ.; záruka 7 let

kus 1,00000 750,00 750,00 SPCM RTS 22/ II

K13: : 1 1,00000

91 40445020.AR znaþka dopravní silniþní svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tĜ.; záruka 7 let

kus 8,00000 750,00 6 000,00 SPCM RTS 22/ II

K6: : 6 6,00000

K7: : 1 1,00000

K8: : 1 1,00000

92 40445029.AR znaþka dopravní silniþní svislá; pĜíkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tĜ.; záruka 7 let

kus 6,00000 750,00 4 500,00 SPCM RTS 22/ II

K9: : 3 3,00000

K10: : 2 2,00000

K11: : 1 1,00000

93 40445045.AR znaþka dopravní silniþní svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar þtverec; 500 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tĜ.; záruka 10 let

kus 5,00000 900,00 4 500,00 SPCM RTS 22/ II

K12: : 5 5,00000

94 404459503R pĜíslušenství k dopr.znaþení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 21,00000 980,00 20 580,00 SPCM RTS 22/ II

K15: : 21 21,00000

95 404459516R pĜíslušenství k dopr.znaþení kotevní patka pr.60 kompletní, þtyĜkotevní vþetnČ šroubĤ a krytek kus 21,00000 700,00 14 700,00 SPCM RTS 22/ II

K15: : 21 21,00000

96 404459540R pĜíslušenství k dopr.znaþení plastové víþko na sloupek pr. 60 mm kus 21,00000 30,00 630,00 SPCM RTS 22/ II

podél vybourané þásti komunikace nebo zpevnČné plochy

podél vybourané þásti komunikace nebo zpevnČné plochy

DSO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 11/14 listopad 2022



REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

K15: : 21 21,00000

97 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1 589,74000 150,00 238 461,00 SPCM RTS 22/ II

F6: : 1589,74 1 589,74000

98 R ěezání kamenných obrub kus 1 000,00000 50,00 50 000,00 Vlastní

F4: : 1000 1 000,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 750,00
99 966006132R00 OdstranČní znaþek pro staniþení nebo dopravních znaþek dopravních nebo orientaþních   s 

betonovými patkami
kus 3,00000 1 250,00 3 750,00 822-1 RTS 22/ II

K3: : 3 3,00000

Díl: 97 Prorážení otvorĤ 1 406 865,99
100 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámĤ, mĜíží apod. kanalizaþních rámĤ litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových vþetnČ poklopĤ nebo mĜíží  plochy do 0,3 m2
kus 29,00000 500,00 14 500,00 801-3 RTS 22/ II

B49: : 29 29,00000

101 979024441R00 OþištČní vybouraných obrubníkĤ, dlaždic obrubníkĤ, krajníkĤ vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 1 250,00000 10,00 12 500,00 822-1 RTS 22/ II

B54: : 1250 1 250,00000

102 979071121R00 OþištČní vybouraných dlažebních kostek drobných,  s pĤvodním vyplnČním spár kamenivem 
tČženým  

m2 1 246,29000 10,00 12 462,90 822-1 RTS 22/ II

B52: : 1246,29 1 246,29000

103 979071131R00 OþištČní vybouraných dlažebních kostek mozaikových,  s pĤvodním vyplnČním spár kamenivem 
tČženým nebo vápennou maltou  

m2 245,86000 10,00 2 458,60 822-1 RTS 22/ II

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek, se zásypem jam a jeho zhutnČním

krajníkĤ, desek nebo panelĤ od spojovacího materiálu s odklizením a uložením oþištČných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením oþištČných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m

od spojovacího materiálu, s uložením oþištČných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

B53: : 245,86 245,86000

104 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 8 064,75000 40,00 322 590,00 822-1 RTS 22/ II

L21: : 8064,75 8 064,75000

105 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu pĜíplatek k cenČ za každý další i zapoþatý 1 km pĜes 1 km t 16 129,49000 1,00 16 129,49 822-1 RTS 22/ II

L22: : 16129,49 16 129,49000

106 979084215R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
3 km

t 616,26000 50,00 30 813,00 822-1 RTS 22/ II

L23: : 616,26 616,26000

107 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 459,78000 65,00 29 885,70 822-1 RTS 22/ II

L24: : 459,78 459,78000

108 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu pĜíplatek k cenČ za každých dalších i 
zapoþatých 5 km pĜes 5 km

t 459,78000 10,00 4 597,80 822-1 RTS 22/ II

L25: : 459,78 459,78000

109 979087212R00 Nakládání na dopravní prostĜedky suti t 3 858,01000 55,00 212 190,55 822-1 RTS 22/ II

C6: : 3858,01 3 858,01000

110 979087213R00 Nakládání na dopravní prostĜedky vybouraných hmot t 643,09000 55,00 35 369,95 822-1 RTS 22/ II

B51: : 643,09 643,09000

111 979081R01 Odvoz a likvidace suti z asfaltových smČsí , s možností recyklace t 1 305,42000 300,00 391 626,00 Vlastní

L26: : 1305,42 1 305,42000

112 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadĤ t 458,31000 350,00 160 408,50 801-3 RTS 22/ II

L27: : 458,31 458,31000

na meziskládku

na skládku

na skládku

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

113 979990108R00 Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadĤ t 1,47000 450,00 661,50 801-3 RTS 22/ II

L28: : 1,47 1,47000

114 R Dovoz kamenných obrub m 803,36000 200,00 160 672,00 Vlastní

F3: : 803,36 803,36000

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 8 700,00
115 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šíĜka 33 cm, fólie PVC šíĜka 33 cm m 290,00000 30,00 8 700,00 RTS 22/ II

L19: : 290 290,00000

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 334 632,29
116 998225111R00 PĜesun hmot komunikací a letišĢ, kryt živiþný jakékoliv délky objektu t 8 365,80720 40,00 334 632,29 822-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s poĜadovými þísly: : 

22,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
67,69, : 
70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,89,90,91,92,96,97, : 

Souþet: : 8365,80720 8 365,80720

Celkem 19 618 603,53

822.25 komunikace místní I. tĜídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

JKSO:

vodorovnČ do 200 m
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.2

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 NepĜiĜazený díl 364 195,00
1 112151111 SmČrové kácení stromĤ s rozĜezáním a odvČtvením D kmene do 200 mm kus 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní

2 112151112 SmČrové kácení stromĤ s rozĜezáním a odvČtvením D kmene do 300 mm kus 10,00000 1 140,00 11 400,00 Vlastní

3 112151113 SmČrové kácení stromĤ s rozĜezáním a odvČtvením D kmene do 400 mm kus 17,00000 1 800,00 30 600,00 Vlastní

4 112151114 SmČrové kácení stromĤ s rozĜezáním a odvČtvením D kmene do 500 mm kus 5,00000 2 400,00 12 000,00 Vlastní

5 111251111 Drcení oĜezaných vČtví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 5,00000 1 200,00 6 000,00 Vlastní

6 183101215 Jamky pro výsadbu s výmČnou 50 % pĤdy zeminy tĜ 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovinČ a svahu do 
1:5

kus 31,00000 1 020,00 31 620,00 Vlastní

7 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,00000 1 020,00 6 120,00 Vlastní

8 184102117 Výsadba dĜeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovinČ a svahu do 1:5 kus 31,00000 780,00 24 180,00 Vlastní

9 1 Fraxinus excelsior ‘Nana’ - jasan ztepilý OK 14 - 16 kus 26,00000 5 820,00 151 320,00 Vlastní

10 2 Catalpa bignonioides - katalpa trubaþovitá OK 14 - 16 kus 2,00000 7 080,00 14 160,00 Vlastní

11 3 Acer platanoides ‘Columnare’ - javor mléþ OK 14 - 16 kus 3,00000 5 520,00 16 560,00 Vlastní

12 184801121 OšetĜování vysazených dĜevin soliterních v rovinČ a svahu do 1:5 kus 31,00000 105,00 3 255,00 Vlastní

13 60591255 KĤl vyvazovací dĜevČný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 93,00000 145,00 13 485,00 Vlastní

14 184215133 Ukotvení kmene dĜevin tĜemi kĤly D do 0,1 m délky do 3 m kus 31,00000 300,00 9 300,00 Vlastní

15 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovinČ a svahu do 1:5 m2 16,00000 150,00 2 400,00 Vlastní

16 184215412 Zhotovení závlahové mísy dĜevin D do 1,0 m v rovinČ nebo na svahu do 1:5 kus 31,00000 80,00 2 480,00 Vlastní

17 184816111 Hnojení sazenic prĤmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici kus 31,00000 10,00 310,00 Vlastní

18 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 5,00000 720,00 3 600,00 Vlastní

19 10391100 KĤra mulþovací VL m3 8,00000 1 440,00 11 520,00 Vlastní

20 183111213 Jamky pro výsadbu s výmČnou 50 % pĤdy zeminy tĜ 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovinČ a svahu 
do 1:5

kus 83,00000 40,00 3 320,00 Vlastní

21 184102211 Výsadba keĜe bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovinČ a svahu do 1:5 kus 83,00000 40,00 3 320,00 Vlastní

22 4 Spiraea x vanhouttei - tavolník van HoutteĤv 20 - 30 cm kus 83,00000 75,00 6 225,00 Vlastní

Celkem 364 195,00

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Sadové úpravy

JKSO:
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-01

R: DSO-01.2

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : mČsto TĜebíþ

Sadové úpravy

822.25 komunikace místní I. tĜídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-04

R: DSO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M02 Montážní materiál 2 494 205,00
1 02EM01 D+M Pojistková pĜípojková skĜíĖ SS3 kpl 5,00000 22 575,00 112 875,00 Vlastní

2 02EM02 D+M Pojistková pĜípojková skĜíĖ SS4 kpl 3,00000 23 680,00 71 040,00 Vlastní

3 02EM04 D+M Kabelová typová šachta pro MAN - nepojíždČná kpl 4,00000 11 700,00 46 800,00 Vlastní

4 02EM05 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 325,00000 95,00 30 875,00 Vlastní

5 02EM06 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 3x4 m 25,00000 115,00 2 875,00 Vlastní

6 02EM07 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 4x16 m 1 150,00000 340,00 391 000,00 Vlastní

7 02EM08 D+M  Vodiþ s mČdČným jádrem H05V-6U m 130,00000 70,00 9 100,00 Vlastní

8 02EM09 D+M  Svazek 7-mi silnostČnných mikrotrubiþek 12/8mm m 510,00000 295,00 150 450,00 Vlastní

9 02EM10 D+M  Kabelová zemní spojka pro kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 4x16 ks 3,00000 2 950,00 8 850,00 Vlastní

10 02EM11 D+M  Korugovaná chrániþka DN75 m 1 100,00000 115,00 126 500,00 Vlastní

11 02EM12 D+M  Korugovaná chrániþka DN110 m 315,00000 165,00 51 975,00 Vlastní

12 02EM13 D+M  Trubka HDPE 40/34 m 10,00000 140,00 1 400,00 Vlastní

13 02EM14 D+M  Spojka pro trubku HDPE 40/34 ks 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

14 02EM15 D+M  Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, kovové provedení ks 26,00000 16 590,00 431 340,00 Vlastní

15 02EM16 D+M  Stožár ocelový silniþní celková výška l=6,9 m ks 27,00000 20 465,00 552 555,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

VeĜejné osvČtlení a MAN : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení a MAN

Pojistková typová plastová pĜípojková skĜíĖ v plastovém pilíĜi 9x160A, celk.rozmČry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20, pĜívod CYKY-J 4x16mm2 a 2x vývod 
CYKY-J 4x16mm2, vþetnČ pojistek do 40A/gG

Pojistková typová plastová pĜípojková skĜíĖ v plastovém pilíĜi 12x160A, celk.rozmČry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20, pĜívod CYKY-J 4x16mm2 a 3x 
vývod CYKY-J 4x16mm2, vþetnČ pojistek do 40A/gG

Typová celoplastová zemní nepojíždČná šachta 870x450x450mm bez dna a s plastovým víkem A15, šachta bude uložena štČrkové hutnČné lože

Identifikaþní vodiþ smČdČným jádrem H05V-6U pro MAN vþetnČ upevnČní k rezervním chrániþkám DN110 pod komunikacemi

Svazek 7-mi silnostČnných mikrotrubiþek 12/8mm pro pĜímé uložení do zemČ

Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, hliníkové tČlo lité pod vysokým tlakem, nerez šrouby a držáky, krytí optiky UV stabilizovaný 
polykarbonát,  požadovaná teplota chromatiþnosti 3000K nebo nižší, LED svítidla by mČla splĖovat min. tĜídu oslnČní D4 nebo D5-6, tĜídu svítivosti min. G4 
nebo G5-6.

Stožár ocelový silniþní tĜístupĖový pro obloukový výložník, celková délka stožáru 6,9m, vetknutí 1m, výška svítidla nad terénem l=8m, prĤmČr dĜíku 89mm, 
oboustrannČ žárovČ zinkovaný, vþetnČ ochranné manžety do výšky dvíĜek
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REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5365_1_MČsto

O: SO-04

R: DSO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

VeĜejné osvČtlení a MAN : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení a MAN

16 02EM17 D+M  Výložník ocelový obloukový vyložení l=1,5 m ks 26,00000 4 250,00 110 500,00 Vlastní

17 02EM18 D+M  Výložník ocelový atypický vyložení l=1,3 m ks 1,00000 3 780,00 3 780,00 Vlastní

18 02EM19 D+M  Výložník ocelový atypický vyložení l=2,3 m ks 1,00000 4 690,00 4 690,00 Vlastní

19 02EM20 D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 28,00000 1 625,00 45 500,00 Vlastní

20 02EM21 D+M  Pojistka E27, 6A ks 28,00000 75,00 2 100,00 Vlastní

21 02EM22 D+M  Oþíslování nového stožáru VO ks 28,00000 355,00 9 940,00 Vlastní

22 02EM23 D+M  Drát FeZn d10 m 1 000,00000 160,00 160 000,00 Vlastní

23 02EM24 D+M  Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi ks 80,00000 230,00 18 400,00 Vlastní

24 02EM25 D+M  Svorka spojovací DRÁT - PÁSEK, ochrana proti korozi ks 40,00000 230,00 9 200,00 Vlastní

25 02EM26 D+M  Zelenožlutý izolaþní návlek m 20,00000 145,00 2 900,00 Vlastní

26 02EM27 D+M  Výstražná fólie š.220mm þervená - VO m 930,00000 25,00 23 250,00 Vlastní

27 02EM28 D+M  Výstražná fólie š.220mm oranžová - MAN m 534,00000 25,00 13 350,00 Vlastní

28 02EM29 M  Montáž stožáru pomocí jeĜábu ks 27,00000 1 380,00 37 260,00 Vlastní

29 02EM30 M  Montáž svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vþ. pĜipojení ks 28,00000 445,00 12 460,00 Vlastní

30 02EM31 M  Ukonþení kabelĤ do 5x1,5mm2 ks 28,00000 235,00 6 580,00 Vlastní

31 02EM32 M  Ukonþení kabelĤ do 4x25mm2 ks 83,00000 375,00 31 125,00 Vlastní

32 02EM33 M  Ukonþení svazkĤ 7-mi trubiþek v šachtČ ks 10,00000 615,00 6 150,00 Vlastní

33 02EM34 M  Sváry uzemnČní v zemi, vþ. antikorozní ochrany kpl 1,00000 2 140,00 2 140,00 Vlastní

34 02EM35 M  UtČsnČní kabelu v chrániþce proti vodČ kpl 1,00000 1 900,00 1 900,00 Vlastní

35 02EM36 M  Drobný montážní materiál kpl 1,00000 3 420,00 3 420,00 Vlastní

Díl: M16 Demontáže 95 120,00
36 16EM01 D  Demontáž stožáru vþetnČ svítidla, pomocí jeĜábu, ekologická likvidace kpl 22,00000 2 220,00 48 840,00 Vlastní

37 16EM02 D  Demontáž stávajícího svítidla vþrtnČ výložníku na pĜechodu kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Výložník ocelový žárovČ zinkovaný, obloukový výška 2,1m, vyložení 1,5 m, 8°, na silniþní stožár

Výložník ocelový žárovČ zinkovaný, atypický pro pĜechod, vyložení 1,3 m, na silniþní stožár

Výložník ocelový žárovČ zinkovaný, atypický pro pĜechod, vyložení 2,3 m, na silniþní stožár

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelĤ 2x CYKY-J 4x16mm2, vþetnČ krytu, pro pojistku 1xE27, IP54
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Položkový soupis prací a dodávek

REKONSTRUKCE ul.NERUDOVA, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ (11/2022)

VeĜejné osvČtlení a MAN : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení a MAN

38 16EM03 D  Demontáž pojistkové skĜínČ v plastovém pilíĜi kpl 2,00000 3 470,00 6 940,00 Vlastní

39 16EM04 D  Demontáž betonového základu silniþního stožáru kpl 22,00000 1 750,00 38 500,00 Vlastní

Díl: M30 PĜidružené práce 87 655,00
40 30EM01 M  Digitální zamČĜení ks 1,00000 39 135,00 39 135,00 Vlastní

41 30EM02 M  MČĜení intenzity osvČtlení kpl 1,00000 26 140,00 26 140,00 Vlastní

42 30EM03 M  Výchozí revize el.zaĜízení vþetnČ vyhotovení revizní zprávy ks 1,00000 22 380,00 22 380,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 907 298,25
43 460010024RT3 Vytýþení kabelové trasy v zastavČném prostoru, délka trasy do 1000 m km 0,90000 15 000,00 13 500,00 RTS 22/ II

44 460030036RT3 Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 m2 257,00000 200,00 51 400,00 RTS 22/ II

45 460030052RT3 Vytrhání kostek velkých, lože MC, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 m2 20,00000 200,00 4 000,00 RTS 22/ II

46 460030072RT3 Bourání živiþných povrchĤ tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2 m2 130,00000 100,00 13 000,00 RTS 22/ II

47 460030073RT3 Bourání živiþných povrchĤ tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 m2 20,00000 120,00 2 400,00 RTS 22/ II

48 460030081RT3 ěezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušĢce vrstvy do 8-10 cm m 704,00000 100,00 70 400,00 RTS 22/ II

49 460570123R00 Zához rýhy 35/40 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 226,00000 120,00 27 120,00 RTS 22/ II

50 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 150,00000 120,00 18 000,00 RTS 22/ II

51 460570223R00 Zához rýhy 50/40 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 374,00000 120,00 44 880,00 RTS 22/ II

52 460570233R00 Zához rýhy 50/50 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 259,00000 120,00 31 080,00 RTS 22/ II

53 460570243R00 Zához rýhy 50/60 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 10,00000 120,00 1 200,00 RTS 22/ II

54 460650011RT2 Podkladová vrstva ze štČrku tl.25 cm, ze štČrkodrti tl. 25 cm m2 60,00000 200,00 12 000,00 RTS 22/ II

55 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 180,00000 150,00 27 000,00 RTS 22/ II

56 460600002R00 PĜíplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 3 600,00000 2,00 7 200,00 RTS 22/ II

skládka pĜebyteþné zeminy 30km : 

Odkaz na mn. položky poĜadí 55 : 180,00000*20 3 600,00000

57 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, vþetnČ dodávky osiva m2 22,00000 35,00 770,00 RTS 22/ II

58 46M01 Jáma pro kabelovou šachtu, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ m3 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní

betonové dlaždice na meziskládku

žulové kostky na meziskládku
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59 46M02 Podkladová vrstva ze štČrkopísku pro kabelovou šachtu m3 1,44000 400,00 576,00 Vlastní

60 46M03 Jáma pro pilíĜ pojistkové skĜínČ, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ m3 0,03600 850,00 30,60 Vlastní

61 460420041RT2 ZĜízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušĢky 10 cm m 259,00000 130,00 33 670,00 RTS 22/ II

62 460420041RT3 ZĜízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušĢky 15 cm m 259,00000 140,00 36 260,00 RTS 22/ II

63 460050003RT1 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovinČ, hor. 3, ruþní výkop jámy kus 27,00000 1 000,00 27 000,00 RTS 22/ II

64 460100036R01 Pouzdrový základ 800x800, v.1000 kus 27,00000 1 750,00 47 250,00 Vlastní

65 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3, ruþní výkop rýhy m 226,00000 170,00 38 420,00 RTS 22/ II

66 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruþní výkop rýhy m 375,00000 180,00 67 500,00 RTS 22/ II

67 460200243RT2 Výkop kabelové rýhy 50/60 cm  hor.3, ruþní výkop rýhy m 374,00000 190,00 71 060,00 RTS 22/ II

68 460200263RT1 Výkop kabelové rýhy 50/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 10,00000 200,00 2 000,00 RTS 22/ II

69 460200304RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, strojní výkop rýhy m 259,00000 240,00 62 160,00 RTS 22/ II

70 460420018RT3 ZĜízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušĢka vrstvy 20 cm m 374,00000 130,00 48 620,00 RTS 22/ II

71 460420022RT3 ZĜízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušĢky 20 cm m 374,00000 140,00 52 360,00 RTS 22/ II

72 46M06 Poplatek za uložení na skládce t     305,96660 250,00 76 491,65 Vlastní

polatek zemina+asfalt : 180,00*1,67*1,1*1,01 333,96660

odpoþet asfalt : -28,00 -28,00000

73 46M05 Naložení a odvoz betonové dlažby, žulových kostek, odvoz na vzdálenost 3000m, meziskládka a 
zpČt

t     60,00000 150,00 9 000,00 Vlastní

74 979-081R01 Odvoz a likvidace suti z asfaltových smČsí s možností recyklace t     28,00000 300,00 8 400,00 Vlastní

Celkem 3 584 278,25

828.79 vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní
JKSO:

v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz vþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení na skládku, vþetnČ pĜípadného poplatku za 
skládku nebo recyklace

Jáma pro pilíĜ pojistkové skĜínČ, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ, ruþní výkop jámy, rozmČr d.0,6 x š.0,4 x hl.0,7m, poþet 6ks

Jáma pro kabelovou šachtu, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ, ruþní výkop jámy, rozmČr d.1,0 x š.0,6 x hl.0,6m, poþet 4ks

Podkladová vrstva ze štČrkopísku pro kabelovou šachtu d.1,0 x š.0,6 x hl.0,1m, 4ks, rozprostĜení a zhutnČní
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 m umístČní vedení v zemní rýze na upravený podklad
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