Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2022
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ: 67985891,
DIČ: CZ6785891,
se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená: RNDr. Filipem Hartvichem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel“)

a
SSK – stavby s.r.o.
IČ:  04453450
DIČ: CZ04453450
se sídlem: U Trati 3134/36a, Praha 10, PSČ 100 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 247926
zastoupená: Pavlem Kolářem, jednatelem
e-mail: sskpraha@gmail.com
na straně druhé 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) 
uzavírají tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2022 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku  s názvem „Oprava skladových prostor v 1. PP budovy Cb sídla ÚSMH 2022“ dne 7. 12. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované úpravy skladového prostoru v 1. PP budovy označené jako budova „Cb“, která se nachází na pozemku parc. č. 1177, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 2010 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, pro k.ú. Libeň, obec Praha, v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“).  Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 3.238.041,26 Kč bez DPH. Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo nejpozději do 10 týdnů od převzetí Staveniště dle čl. 3.15.1. Smlouvy o dílo.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 3. 3. 2023 vypracovaného technickým dozorem Objednatele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový list“), a to pokud jde o (i) změnu Díla (vícepráce i méněpráce), (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla touto změnou vyvolána, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou technickým dozorem Objednatele taktéž blíže specifikovány v přiloženém Změnovém listu.

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:

(a) dochází k úpravě předmětu Díla vymezeného v čl. 1.1. Smlouvy o dílo. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebních rozpočtech, které tvoří přílohu přiloženého Změnového listu, a sice v rozpočtech vícepráce (příloha č. 1 Změnového listu), přeložka ÚT - odpočty (příloha č. 2 Změnového listu), přeložka vodovod – odpočty (příloha č. 3 Změnového listu) a odpočty VRN (příloha č. 4 Změnového listu).
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo nově činí 2.972.466,55 Kč (slovy: dva-miliony-devět-set-sedmdesát-dva-tisíce-čtyři-sta-šedesát-šest-korun-českých-a-padesát-pět-haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 624.217,97 Kč. Celková cena Díla tedy činí 3.596.684,51 Kč včetně DPH (slovy: tři-miliony-pět-set-devadesát-šest-tisíc-šest-set-osmdesát-čtyři-koruny-české-a-padesát-jeden-haléř). Stavební rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu Změnového listu a jako takové jsou rovněž přílohou tohoto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost těchto stavebních rozpočtů.
(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla s tím, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 19. 3. 2023.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

Příloha: 

č. 1 - změnový list č. 1 ze dne 3. 3. 2023 včetně příloh.
V Praze dne 3. 3. 2023                                                      
……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
SSK – stavby s.r.o.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., ředitel



Pavel Kolář, jednatel 
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