ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Oprava skladových prostor v 1.PP budovy Cb,

V areálu ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1 až 5 z 6.1.2023 až 3.3.2023
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Při odstraňování stávajících betonových vrstev podlah se navýšila výměra bouracích prací o částečné odstraňování skrytých základů a zdí, v místnostech č. 0.10 a 0.11 se odstraňovaly hydroizolační přizdívky zdiva. V Prostorách 0.10 až 0.12 bylo nutné podbetonovat vnitřní a obvodové zdivo, které bylo nedostatečně založeno. 

Při úpravách a přepojeních kanalizace byly objevena další skrytá přípojná místa, která se musela se stávajícím systémem propojit.

Práce na přeložkách vodovodu a ÚT se po vzájemné dohodě nebudou provádět.
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m


-265.574,71 Kč - 55.770,69 Kč DPH,  celkem  -321.345,40 Kč
Náklady dle ZL 1 (viz přílohy):

Příloha č. 1 - vícepráce

229.316,21 Kč + 48.156,40 Kč DPH,
tj. celkem   277.472,61 Kč
Příloha č.2 - přeložka ÚT

-275.032,42 Kč - 57.756,81 Kč DPH,

tj. celkem   - 332.789,23 Kč

Příloha č.3 - přeložka vodovod
-206.492,50 Kč - 43.363,43 Kč DPH,

tj. celkem   - 249.855,93 Kč

Příloha č.4 -  odpočet VRN

-13.366,00 Kč - 2.806,86 Kč DPH,

tj. celkem   - 16.172,86 Kč

Původní náklady SoD: 

3.238.041,26 Kč + 679.988,66 Kč DPH, 

tj. celkem 3.918.029,92 Kč
Nové náklady SoD


2.972.466,55 Kč + 624.217,97 Kč DPH, 
tj. celkem 3.596.684,51 Kč

2. Změna termínu realizace:
Původní termín dokončení:

8. března 2023
Nový termín:.



19. března 2023
Zhotovitel:   SSK   


         Stavební dozor ing. Jiří Kočí
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
3.3.2023    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Přílohy: 
č.1 – soupis víceprací


č.2 – ÚT odpočty



č.3 -  vodovod odpočty



č.4 – VRN odpočty
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