
   
  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS-SML-2023-250-0700 
Oprava objektu RD-Podhoří 31 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Nerad, ředitel divize Lipník nad Bečvou 
   
      ve věcech technických:  
  
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: VV TOP s.r.o. 
Sídlo: Podolská 1739/38, Brno  628 00 
IČO: 49977202 
DIČ: CZ49977202 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ctiborem Pokorným, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: 
   
      ve věcech technických: 
   
 
uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

II. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ 

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací A méněprací), které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto: 

VÍCEPRÁCE 

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 79.722,14 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 15 %  11.958,32 Kč 

celková cena víceprací včetně DPH   91.680,46 Kč 

MÉNĚPRÁCE 

mailto:tomas.fajkus@vls.cz


cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 6.379,20 Kč 

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 15 % 956,88 Kč 

celková cena méněprací včetně DPH  7.336,08 Kč 

2. Dohodnutá cena za provedení dodatečných stavebních prací zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s plněním díla.

III. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

Cena bez DPH DPH 15 % 
Cena vč. DPH 

15% 

Změna oproti 
původní 
nabídkové ceně 

Původní 
nabídková cena 

740.048,74 Kč 111.007,31 Kč 851.056,05 Kč 0,00 % 

Ve znění dodatku č. 1 

Vícepráce 79.722,14 Kč 11.958,32 Kč 91.680,46 Kč 10,77 % 

Vícepráce + 
méněpráce 

86.101,34 Kč 12.916,20 Kč 99.016,54 Kč 11,63 % 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. VLS-SML-2023-250-0700 zůstávají beze změn.

2. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí
s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně
kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky
druhé smluvní strany.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých
statutárních zástupců.

……………………………………………………           ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. VV TOP s.r.o. 

Ing. Jaroslav Nerad  Ctibor Pokorný 
 ředitel divize Lipník nad Bečvou   jednatel 

20.3.2023 20.3.2023



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s.p. DIČ: CZ00000205

Zhotovitel: IČ: 49977202
VV TOP s.r.o. DIČ: CZ49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 336,086 379,20
IMPORT - 
Podhoří 
31

Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy..

6 379,20 7 336,08

Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy

8. 3. 2023

 
 

CZK 7 336,08

0,00 0,0021,00%
6 379,20 956,8815,00%

IMPORT
Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy

6 379,20

Sazba daně Základ daně Výše daně



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s.p. DIČ: CZ00000205

Zhotovitel: IČ: 49977202
VV TOP s.r.o. DIČ: CZ49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 379,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 379,20 15,00% 956,88

Cena s DPH v CZK 7 336,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 379,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 400,00

775 - Podlahy skládané 500,00

781 - Dokončovací práce - obklady 529,20

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 379,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 950,00
16 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2
VV m.č.102
VV dveře sklep
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 
600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 400,00
25 K 9-001 Demontáž a likvidace pódia kus 1,000 350,00 350,00

PP Demontáž a likvidace pódia

24 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,400 750,00 1 050,00
PP Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
VV m.č.102
VV dveře sklep
VV 0,7*2 1,400
VV Součet 1,400

D 775 Podlahy skládané 500,00
109 M 775-02 Podložka arbiton 2 mm m2 20,000 25,00 500,00

PP Podložka arbiton 2 mm
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

D 781 Dokončovací práce - obklady 529,20
131 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

lepených m2 7,056 75,00 529,20
PP Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených
VV m.č.102
VV (2,87+1,52+0,65)*1,4 7,056
VV Součet 7,056

Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy

IMPORT - Podhoří 31 - Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy..

Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy

IMPORT - Podhoří 31 - Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy..

Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy

IMPORT - Podhoří 31 - Méně-práce, Podhoří 31, Vojenské lesy..
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s.p. DIČ: CZ00000205

Zhotovitel: IČ: 49977202
VV TOP s.r.o. DIČ: CZ49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 91 737,96

0,00 0,0021,00%
79 772,14 11 965,8215,00%

IMPORT
Vícepráce, Podhoř 31, í Vojenské lesy...

79 772,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

91 737,9679 772,14IMPORT Vícepráce, Podhoří 31, Vojenské lesy...

79 772,14 91 737,96

Vícepráce, Podhoř 31, í Vojenské lesy...

8. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s.p. DIČ: CZ00000205

Zhotovitel: IČ: 49977202
VV TOP s.r.o. DIČ: CZ49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 772,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 79 772,14 15,00% 11 965,82

Cena s DPH v CZK 91 737,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vícepráce, Podhoř 31, í Vojenské lesy...

IMPORT - Vícepráce, Podhoří 31, Vojenské lesy...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 772,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 400,00

730 - Zdravotechnika 26 729,00

763 - Konstrukce suché výstavby 16 223,84

771 - Podlahy z dlaždic 2 480,00

775 - Podlahy skládané 7 117,45

776 - Podlahy povlakové 23 001,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 820,00

Vícepráce, Podhoř 31, í Vojenské lesy...

IMPORT - Vícepráce, Podhoří 31, Vojenské lesy...
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s.p. Projektant:  
Zhotovitel: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 772,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 400,00

0 K R1
Úprava okenného ostění v koupelně (osekání 
kamenného zdiva, hrubé dozdění vypadaného zdiva, 
vč. zednického zapravení pro montáž obkladů)

kus 1,000 2 400,00 2 400,00

VV "kolize s otopným tělesem v koupelně"
VV 1 1,000

D 730 Zdravotechnika 26 729,00
1 K 1 MS nátrubek red. 5/4 x 3/4 ks 2,000 155,00 310,00
2 K 2 CU trubka SUPERSAN 35x1,5 m 8,000 535,00 4 280,00
3 K 3 CU trubka SUPERSAN 22X1 M 3,000 174,00 522,00
4 K 4 CU trubka SUPERSAN 18x1 m 3,000 158,00 474,00
5 K 5 TUBEX izolace m 15,000 72,00 1 080,00
6 K 6 MS vsuvka 5/4 ks 2,000 114,00 228,00
7 K 7 CUP35*5/4 přechod vni. Viessmann ks 2,000 405,00 810,00
8 K 8 CUP 35 koleno 90 Viessmann ks 6,000 321,00 1 926,00
9 K 9 CUP 35 koleno I 90 Viessmann ks 1,000 321,00 321,00
10 K 10 CUP 35x28x35 T kus Viessmann ks 2,000 352,00 704,00
11 K 11 CUP 18*1/2 přechod vni. Viessmann ks 6,000 110,00 660,00
12 K 12 CUP 18*18*18 T kus Viessmann ks 2,000 105,00 210,00
13 K 13 CUP 22*3/4 přechod vně Viessmann ks 2,000 129,00 258,00
14 K 14 CUP 18 koleno 90 Viessmann ks 12,000 80,00 960,00
15 K 15 CUP 18*22 nátrub. red. Viessmann ks 2,000 98,00 196,00
16 K 16 CUP 22*28 nátrub. red. Viessmann ks 2,000 144,00 288,00
17 K 17 Šroubení radiátorové přímé DN 15-1/2 regulační ks 4,000 188,00 752,00
18 K 18 Úprava přípojky ÚT - stévající bylo prorezivělé soub. 1,000 4 350,00 4 350,00
19 K 19 Pomocný mont. materiál soub. 1,000 2 550,00 2 550,00

20 K 20 Dobetonávka podlahy v koupelně po výměně přípojky 
ÚT soub. 1,000 3 500,00 3 500,00

21 K 21 PPřesun hmot, mimostaveništní doprava soub. 1,000 2 350,00 2 350,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 16 223,84
0 K R2 SDK stěna, vč. tepelné izolace pod pódiem m2 20,680 483,00 9 988,44

VV "stěna pod pódiem" 20,68 20,680
VV Součet 20,680

0 M R3 SDK strop, vč. tepelné izolace - pod pódiem m2 5,230 980,00 5 125,40
VV "strop pod pódiem"5,23 5,230
VV Součet 5,230

80 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 6,000 185,00 1 110,00

PP SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 
bez izolace EI 15

VV m.č.104 - koupelna
VV provedení sníženého stropu
VV 2,4*2,5 6,000
VV Součet 6,000

D 771 Podlahy z dlaždic 2 480,00

98 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 4,000 200,00 800,00

PP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

VV m.č.104 - použití dlažby jako obkladu za vanou v koupelně - 
po strop

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

99 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 4,000 420,00 1 680,00

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2

VV m.č.104 - použití dlažby jako obkladu za vanou v koupelně - 
po strop

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

Vícepráce, Podhoř 31, í Vojenské lesy...

IMPORT - Vícepráce, Podhoří 31, Vojenské lesy...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 775 Podlahy skládané 7 117,45
0 M R4 Podložka ADIPAN 5,5 mm m2 20,000 185,00 3 700,00

VV "Záměna kročejové izolace v koupelně z důvodu nerovného 
podkladu"20 20,000

VV Součet 20,000
116 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 5,230 30,00 156,90

PP Vysátí podkladu skládaných podlah
VV m. č. 204 - pod pódiem - PVC
VV 5,23 5,230
VV Součet 5,230

117 K 775121321 Neředěná penetrace savého podkladu skládaných 
podlah m2 5,230 35,00 183,05

PP Neředěná penetrace savého podkladu skládaných podlah
VV 5,23 5,230

118 K 775141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 12,310 250,00 3 077,50

PP Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných 
podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm

VV m. č. 203 - mezipatro - PVC
VV 7,08 7,080
VV m. č. 204 - pod pódiem - PVC
VV 5,23 5,230
VV Součet 12,310

D 776 Podlahy povlakové 23 001,85
120 K 776-002 Broušení betonu, odstranění zbytků lepidel m2 5,230 300,00 1 569,00

PP Broušení betonu, odstranění zbytků lepidel
VV 5,23 5,230

123 K 776-005 Broušení stěrky vč.vysátí m2 5,230 150,00 784,50
PP Broušení stěrky vč.vysátí
VV 5,23 5,230

124 K 776-006 Pokládka zátěžového PVC lepením m2 5,230 185,00 967,55
PP Pokládka zátěžového PVC lepením
VV m.č. 204
VV 5,23 5,230
VV Součet 5,230

125 M 776-01 Zátěžové PVC Design line, tř.zátěže 34/43, š.4 m m2 7,480 420,00 3 141,60
PP Zátěžové PVC Design line, tř.zátěže 34/43, š.4 m
VV "vč. prořezu"7,48 7,480
VV Součet 7,480

126 M 776-02 Lepidlo na zátěžové PVC m2 5,230 40,00 209,20
PP Lepidlo na zátěžové PVC

127 K 776-007 Soklování PVC lištou m 9,000 150,00 1 350,00
PP Soklování PVC lištou
VV m.č. 204
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

128 M 776-03 Sokl PVC 1363 vč.lepidla m 9,900 200,00 1 980,00
PP Sokl PVC 1363 vč.lepidla
VV 9*1,1 9,900
VV Součet 9,900

129 K 776-008 Dopravné, přesun hmot soub 13 000,000 1,00 13 000,00
PP Dopravné, přesun hmot

VV nutné vytápění objektu po dobu 10 dní dvěma plynovými zářiči 
z důvodu schnuté podkladů, omítek a SDK 

VV 10*1300",-" 13 000,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 820,00
148 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 26,000 25,00 650,00

PP Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

VV m. č. 204
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

21 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 26,000 45,00 1 170,00

PP Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

VV m. č. 204
VV 26 26,000
VV Součet 26,000



Stavba Smlouva č.

Zhotovitel Generální 
projektant

Autorský dozor Technický dozor 
investora (TDS)

ne
ano

ano
ano

souhlasím

souhlasím

jméno a příjmení podpis

Původní termín dokončení stavby Navrhovaný termín dokončení stavby03.04.2023

technologie části stavby
změna stavebního materiálu

Název změny

Změna

Soubor požadavků a zjištěných okolností v 
průběhu realizace

jiná

Stručný popis 
změny

Rozšíření o úpravu povrchů stěn a podlahy v m.č. 
204, záměna kročejové izolace v kuchyni, upuštění 
od výměny zárubní do sklepa, vypápění objektu

termínu dokončení stavby

objemu stavebních prací

08.03.2023Změnový list zpracován

příloha č. …

Odůvodnění změny technologického řešení viz odůvodnění změny objemu stavebních prací

Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

dne

Odůvodnění změny termínu dokončení 
stavby

příloha č. …

Vyjádření zhotovitele stavby dne

jméno a příjmení

Jiná změna (charakter a důvod)

podpis

Zdůvodnění

Z M Ě N O V Ý   L I S T Č. 1

Oprava objektu RD-Podhoří 31

VV TOP s.r.o.                                               
Podolská 1739/38                                                                 
Brno  628 00         

---

VLS- SML-2023–250-0700

---

Původní objem stavebních prací (v Kč) 740.048,74 Navrhovaný objem stavebních prací - jen VCP 79 722,14

Odůvodnění změny objemu stavebních 
prací

Nevhodné povrchu konstrukcí po provedení odstranění stávajících a klimatické podmínky v 
objektu - nízká teplota a vysoká vlhkost

Původní HMG postupu stavebních prací příloha č. … příloha č. …Navrhovaný HMG postupu stav. prací

Původní řešení v zadávací PD Návrh řešení v realizační PD 
Původní rozpočet ze SoD Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. 1

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …
Původní rozpočet ze SoD příloha č. … Navrhovaný realizační rozpočet příloha č. …

Původní řešení v zadávací PD příloha č. … Návrh řešení v realizační PD příloha č. …

Původní materiálové řešení (v Kč) Navrhované materiálové řešení (v Kč)

Odůvodnění změny stavebního materiálu viz odůvodnění změny objemu stavebních prací

Vyjádření TDS dne jméno a příjmení podpis
nesouhlasím

Zdůvodnění příloha č. …
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických dne jméno a příjmení podpis

nesouhlasím
Zdůvodnění příloha č. …
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