
Smlouva o dílo č. 45890.6.2.33101.04

Příloha č. 3 - Rámcový plán projektu

Fáze Milník č. Popis činnosti / Milníku

Pevný termín pro 

zpracovatele 

projektové 

dokumentace (týdny)

Odhad termínu (týdny)

Počet pracovních dnů pro 

kontrolu příslušné části 

projektové dokumentace 

(pracovní dny)

Fáze 1 
Koordinace a řízení činností vedoucích ke stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 1 

Architektem a její schválení Objednatelem
4

územní rozhodnutí Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Analýzy - strategie postupu a její schválení Objednatelem 2 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k Vytvoření Konceptu Návrhu stavby*), kontrola dokumentace a schválení dokumentace Objednatelem 6 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Čistopisu Návrhu stavby*), kontrola dokumentace a schválení dokumentace Objednatelem 2 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k získání rozhodnutí EIA na základě zjišťovacího řízení podle Zákona č.100/2001 Sb. 13 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí, kontrola dokumentace a její schválení Objednatelem. 8 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o územní rozhodnutí, kontrola dokumentace a její 

schválení Objednatelem.
13 15

1.1 Získání územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 13

22 39

Fáze 2
Koordinace a řízení činností vedoucích ke stanovení základních předpokladů a projektové báze, vytvoření projektové zprávy pro Fázi 2 a její 

schválení Objednatelem
2 15

stavební povolení
Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Konceptu Dokumentace pro stavební povolení, kontrola dokumentace a její schválení 

Objednatelem.
13 15

Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Čistopisu Dokumentace k podání žádosti o stavební povolení, kontrola dokumentace a její 

schválení Objednatelem
13 15

2.1 Získání Stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci 13

15 26

Fáze 3
Koordinace a řízení činností vedoucích k vytvoření Konceptu a Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby, kontrola dokumentace a jejich 

schválení Objednatelem.
13 30

Koordinace a řízení činností vedoucích k výběru Generálního zhotovitele stavebních prací 4 15

3.1 Podpis smlouvy o dílo s Generálním zhotovitelem stavebních prací

13 4

Fáze 4 Výkon činnosti Technického dozoru investora, koordinace a řízení činností vedoucích k realizaci Stavby a její kolaudaci. 78

realizace stavby 4.1 Získání kolaudačního souhlasu

78

Fáze 5
Koordinace a řízení činností při zkušebním provozu a odstranění závad a nedodělků stavby z přezvetí stavby, předání staby do užívání 

budoucímu uživateli/ správci)
6

uvedení stavby do provozu 5.1 Převzetí stavby 2

6 2

56 149

Vysvětlivky:

Fáze

Milník č. 

* Návrh stavby v rozsahu dokumentace k podání oznámení o Posouzení vlivu Projektu na životní prostředí podle relevantního zákona (dále jen „EIA“). 
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