
Protokol o změně díla Změnový list č. 006 

Předmět díla: I 
Realizace stavby nazvané „objekt vazarny květin Střed ni odborne školy Jarov" na pozemku s p. č.1>JJ, li. ú. Wlalešice, 

I obec Praha 
Objekt; : SO 03 -Vazárna květin, Pod Táborem '141/6, 190 00 Praha 9 
Objednatel : Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
Zhotovitel: ! BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
Správce stavby: I BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 

' TDS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projektant: Anarchítecture s.r.o., Františka Křížka 460/13, 170 OÓ Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova '1599117, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Projekt vestavěného nábytku 

Zadávacl dokumentace výslovně neobsahovala architektonicky návrh interiéru s vestavěným nábytkem pro jednotlivé prostory. Objednatel požaduje integraci vestavěného nábytku jako součást 
dispozičního řešení v každé odborné učebně nad rámec zadávací dokumentace. Zhotovitel provede návrh v souladu s Přílohou č.2 včetně zpracováni architektonického studie, konzultace s 
objednatelem a výběrem standardu pro daný provoz, zpracuje prováděcí projekt včetně výkazu výměr pro obdrženi cenových nabídek na realizaci. 
Objednatel dále požaduje integraci pracoviště učitele, kuchy~ské linky a šatnlch sklinék pro nezbytný provoz školy. Rozsah projekčních prací je specifikován v cenové nabldce od poddodavatele viz. 
Pfiloha č.3. Rozhodnuti o realizaci vestavěného nábytku bude pfedmětem samostatné variace po obdrženi cenových nabldek. 
Součást variace se stává: 
1. Zpracováni architektonického návrhu 
2. Konzultace a výběr standardu dle požadavku Objednatele 
3. Zpracováni prováděcího projektu včetně výkazu výměr 
4. Zpracováni výkazu výměr s pledloženlm min. 3 cenových nabldek 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: I rozšíření předmětu díla. kterou se zvyšuje cena díla X 

oG> {zaškrtnout) I úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla 
C 

>G) § 222 odst. 4 ZZVZ - de minímis l( E 
N Způsob projekčního řešení změny: o 

·!- {zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 
,:, dodatek k PD ,:, 

dokumentace skul.provedení X 

jiné - dokumentace pro provedení stavby X 

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.6 bez DPH .. náklady na změnu bez DPH 162 792,00 Kč 
!s 

Výše DPH I 34186,32 Kč oG> sazba: 21% 
C .. náklady na změnu vč. DPH 196 978,32 Kč ... 
o .. Cena díla bez DPH {dle SOD) 51 784 574,00 Kč 'io 
,:, 

Cena díla dle ZL č. 6 bez DPH 55 342 583,23 Kč ,:, 

Cena díla dle ZL č. 6 vč. DPH 66 964 525,71 Kč 

!~ Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% 

.~ ~ Vícepráce celkem bez DPH 162 792,00 Kč 0,31% 
EN Hodnota změny celkem za ZL č. 6 162 792,00 Kč 0,31% N '°" 
- >, Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 4,83% O C C ,a, 
,:, E 
O N Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ · 2,49% ::c „ 

C Termín realizace změny: I 01.01.2023 - 28.02.2023 '§ 
s Vliv změny na termín dokončení díla: žádný 

Změnu odsouhlasil: datum podpis - .- 
>, 

Zhotovitel {statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák -- - C Zhotovitel {stavbyvedoucí): ... 
E 
N Vladimír Bartoš 

- 
·= Správce stavby: .. 
"' TDS: Vladimír Bartoš .. 
:E :, 

Projektant: ť4~Jtn/ ,t,0~ o 
"' ,:, 
o Objednatel {statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček - 

Hlavní projektový manažer: Jiří Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášení objednatele 
Rozpočet 



~ 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o, 
Korunovační103/6 

170 00 Praha 7 - Bubeneč 

k rukám panu I 

V Praze dne 15. 02. 2023 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. S - Projekt vestavěného nábytku 

Vážený, 

dne 10. 11. 2022 jsme Vám zaslali výzvu k předložení požadavku na variaci - Projekt vestavěného nábytku. Dne 29. 11. 
2022 jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny díla o plus 182.926,80 Kč a 
prodloužení lhůty projekčních prací o plus 40 kalendářních dnů a to v souladu s Pod-článkem 13.3 smluvních podmínek 
smlouvy o dílo. Správce stavby provedl kontrolu vyčíslení a požádal Zhotovitele o upřesnění vyčíslení. Dne 01. 12. 2022 
zaslal Zhotovitel opravené vyčíslení, bez korekce písemného vyjádření. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující požadavek: 
• s navýšením smluvní ceny díla o plus 182.926,80 Kč bez DPH, s následnou revizí ve výši o plus 177.327,00 

Kč bez DPH, 
• s délkou projekčních prací 40 kalendářních dnů. 

Stanovisko správce stavby 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala architektonický návrh interiéru s vestavěným nábytkem pro jednotlivé 
prostory. Objednatel požaduje integraci vestavěného nábytku jako součást dispozičního řešení v každé odborné učebně 
nad rámec zadávací dokumentace. Zhotovitel provede návrh v souladu s Přílohou č.2 včetně zpracování 
architektonického studie, konzultace s objednatelem a výběrem standardu pro daný provoz, zpracuje prováděcí projekt 
včetně výkazu výměr pro obdržení cenových nabídek na realizaci. 

Objednatel dále požaduje integraci pracoviště učitele, kuchyňské linky a šatních skříněk pro nezbytný provoz školy. 
Rozsah projekčních prací je specifikován v cenové nabídce od poddodavatele viz. Příloha č.3. Rozhodnutí o realizaci 
vestavěného nábytku bude předmětem samostatné variace po obdržení cenových nabídek. 

Součást variace se stává: 
1. Zpracování architektonického návrhu 
2. Konzultace a výběr standardu dle požadavku Objednatele 
3. Zpracování prováděcího projektu včetně výkazu výměr 
4. Zpracování výkazu výměr s předložením min. 3 cenových nabídek 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování variace není v 
rozporu se SoD. Zhotovitel využil pro kalkulaci nákladů individuální ceny, které doložil cenovou nabídkou od 
poddodavatele. Cenovou nabídku poté navýšil o režii výrobní ve výši 11%, správní režie ve výši 7% a zisk ve výši 4%. 
Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele. Ceny projektových prací a výkonů byly posuzovány 
podle sazebníku a podle předpokládané výše investičních nákladů odpovídají cenám tržním. 

Správce stavby uvádí, že při posuzování vyčíslení nároku Zhotovitele posuzuje zaslanou revizi vyčíslení. 

Správce stavby požádal zhotovitele o rozklad režie výrobní, správní a zisku. Zhotovitel předložil rozklad, na základě 
kterého, správce stavby nesouhlasil s požadovanou výší. 

VO'°' BYDLEX s.r.o. (i) U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 
... .. ••• ,,., 



Správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo výrobní režii ve výši 4 % 
(vedení stavby 3 %, doprava 1 %), správní režie ve výši 4 % (mzdové náklady 3 %, finanční náklady 0,5 %, pojištění 0,5 %) 
a zisk ve výši 4 % z důvodu, že ostatní požadavky nebyly oprávněné. 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil neoprávněnost nároku zhotovitele požadovaných režijních 
nákladů podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za neoprávněné ve vVši 14.535,00,- Kč bez IDIPH. 
(Slovy: čtrnáct tisíc pět set třicet pět korun českých) 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve vVši 162.792,00 Kč bez DPH. 
(Slovy: jedno sto šedesát dva tisíc sedm set devadesát dva korun českých) 

Zhotovitel v rámci předložené variace požádal o prodloužení lhůty pro dokončení projekčních prací ve lhůtě o plus 40 
dní. Správce stavby nesouhlasí s požadovanou lhůtou projekčních prací a požaduje, aby projekční práce probíhaly 
souběžně s projekcí dokumentace pro provedení stavby a to zrychleně. Správce stavby požaduje, aby stanovená lhůta 
nebyla ze strany projekce překročena. Správce stavby požaduje okamžité zahájení projekčních prací a intenzivní jednání 
pro získání prováděcího projektu a výkazu výměr tak, aby mohl Zhotovitel předmětnou dodávku poptat a získat tak 
cenové nabídky pro realizaci. Správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo 
takto: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty projekčních prací 
o plus 30 kalendářních dní, 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti rozpracované dokumentace pro 
provedení stavby, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí při stanovení změny projekčních termínů. 

Termín pro prodloužení lhůty projekčních prací nemá vliv na odevzdání dokumentace pro provedení stavby! 

Zhotovitel nepožadoval prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 
na tel. čísle· 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš Datum: 2023.02.1 S 10:05:47 +01 '00' 

Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Příloha č.1- Vyčíslení zhotovitele vč. stanoviska správce stavby 
Pří'loha č.2 - Koncepce vestavěného nábytku 
Příloha č.3 - Cenová nabídka od poddodavatele projekčních prací 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.6.2022 (dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/ 6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

u d ě 1 uj e s o u h 1 a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 005 

Projekt vestavěného nábytku 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 162.792,00 ,- Kč bez DPH 
(Slovy: jedno sto šedesát dva tisíc sedm set devadesát dva korun českých) 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 
Mgr. 
Miloslav 
Janeček 

. -Daturil:/2023.02.20 
15:52:51 +01 '00' 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele Stanovisko správce stavby 

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK) Cenová soustava Množství J.cena Cena celkem 
(CZKJ (CZK] 

Náklady soupisu celkem 177 327,00 0,00 

D OST Ostatní náklady 177 327,00 0,00 

D OST Ostatní nákladv 177 327,00 0,00 

1 i K jR_pol ] Projekčni práce - interiér IKPLI 1,000\ 111321,ooj 177 327 .on] lndividuálni kalkulace 1,0001 1s2 792.ooj 162 792,00 
dle cenové nabídky+ výrobni ( 11 %) a správní ( 7 % ) režie, zisk ( 4 % ) 

řešená plocha 18Dm2 

Předmet projektu: 
- sestava uloznych prostoru v mistnosti 2.02 
- sestava uloznych prostoru v mistnosti 2.01 
• pracovní bunka pro mistra a jednací mistnost, ve 2.01 
- kychynky v m.c. 2.01, 2.02, /navaznost na plochu s 
- satni skrinky s podstropnim prosvetlenim v m.c. 1.05, 
- reseni pricek ve 2.02, nadsvelliky, dvere 021 
Obsah dokumentace: 
• navrh 
• konzultace s objednatelem 
- provadeci dokumentace 
- autorsky dozor 
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