
Protokol o změně díla Změnový list č. 007 

Předmět díla: 

Objekt 
- -- - 

Objednatel . 

Realizace stavby nazvaně „objekt vazárny kvetin Strední oonorne sxoiy Jarov" na pozemku s p. c. 633, k. ú. lllales1ce, 
obec Praha 
SO 03-Vazáma květin, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 

--------·------ --•- ---·------- -- ------- - --- - 
Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, iČ: 03875199 

Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
----·-------------- ------ ---------·-·------------------·-------·------·-- ----- -------------~----------------- -------------------------- 

TDS: 

Zhotovitel: 

BYDLEX s.r.o., U Zvonafky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projeklant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt Manažeí Leon Taurus sr.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Změna standardu podlahy 

Zadávací dokumentace obsahovala náslapné vrstvy manmolea •1hodné na kolečkovou židi do prostor učeben a kabinetů. V prostorách přizerní oojektu byla navržena keramická dlažba. Objednatel 
po2aduje zvýšeni standardu nášlapné 'lrstvy v místnostech 1.01·1.05, 1.09, 1.21, 1.19. 1.18. 2.01. 2.02 na bezesparou podahu teraco (Technický list- Pfiloha é.3) a v místnostech é. 1.00-1.08, 
1.20, 1.10, 1.11. 1.17 na samonivclaéni epoxidový podahový systém (Technický Jisl. Příloha é.4). Správce stavby uvádí. ze lento požadavek je nad rámec zadávací dokumentace. Změna povrchu 
je vyvolaná ooli'ebau ob1ednate!e iako požadavek na zvýšeni mechanické a chemické odolnosti povrchu s minimálnimi náklady na ticiibu pň provozu budovy. Dalším duležitým oožadavkem bylo 
vyt,ořeni jednotného bezespárého podilladu pro lunkéni vyui1ti prostor vazárny kvétin s odolnosti povrchu proti poškozeni p/í provácléni praci spojených s výukou. S ohledem na požadavek I 
architekta pro sjednoceni povrchu všech prostor, byla bezepsara podaha terace navržena ve všech místnostech objektu vy1ma místnosti s technickým charakterem. 
Součást ,,vč!sleni se stiJv;:r 
1) Pflplatek ca zvýšeni standardu nášlapné vrslvy v místnostech t .01-1.05. 1.09, 1.21, 1.19, 1.18. 2.01. 2.02 na teraco v souladu s Přiicnou č.1 a é.2 
2) Příplatek za zvýšeni standardu nášlapné vrstvy místnosti é. 1.06- 1.08. 1.20, 1.10. 1.11. 1.17 na epoxidorou podlahu v souladu s Přilohou é.1 a é.2 
3) Výběr vzorku nát~1:pné 1nst·Jy archite<.tem z ns1.1azuFcimi deta~)' soíové éas!i a cf!ataci 
4) Zapracováni do dokumentace pro provedeni stavby a skutečného provedeni 
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Změnu vyvcial: 
Jedná se o zrněnu: 
(zaškrtnout) 

···-··· ·-·--···-· -- - ·-··-·•-·-·· ---·..-----------------1 rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla 
úprava předmětu dila s v!ive.m na cenu díla 
§ 222 odst. 4 ZZVZ - de rninimis 

Zpúsob projekčního řešeni změny: 
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 

dodatek k PO ··---·-·-·---·--------·-······--·- ····--·-····•-·•-·-·--➔------------------1 

Správce sta11by 
X 

X 

dokumentace skul.provedeni 
jiné - dokumentace pro provedeni stavby 

X 

lt 

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.7 bez DPH 
náklady na zrněnu bez DPH 1 020 920, 15 Kč ~·--·-------·--·-------~-----1------------------------------- 
Vý:ie DPH sazba: I 21% 214 393,23 Kč 

'-----+--------------------------------1 
náklady na změnu vč. DPH 1 235 313,38 Kč 
1-----------·-·--·····-----·l--------------------------------t 
Cena díla bez DPH (dle SOD) 51784574,00 Kč 

56 363 503,3R Kč: Ce.na díla cile ZL č. 7 bez DPH 
Cena díla dle ZL č. 7 vč. DPH 68 199 839,09 Kč 
11.'.éněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% 

. -··--·-·--·--··--···-·-··-l--------------t------------------1 
Vícepráce celkem bez DPH 1020920,15 Kč 1,97% 
Hodnota změny ceikem za ZL č. 7 1 020 920,15 Kč i ,97% 

'g .i Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 
"'8 E 
:c : Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 Zz.JZ 

6,81% 

2,49% 
Termín realizace zrněny: 27.03.2023-31.05.2023 
Vliv změny na termín dokončeni díla: 28 dnů 
Zmenu odsouhlasil: datum podpis 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 
Správce stavby: Vladimír Bartoš 

TDS: Vladimír Bartoš 
Projektant: 

Objednatel (statutární zástupce): 

Hlavni projektový manažer: 
- 

Jiři Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přilohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 
Harmonogram 

l 
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bydlex 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační103/6 

170 00 Praha 7 - Bubeneč 
k rukám panu 

V Praze dne 23. 02. 2023 

VĚ(: STANOVISKO SIPIRÁV(!E STAVIBV K VAR!A(i Č. 7 - Změlíla standardu nášlapné virs'itvy ve 
vybralTllýtlh prostorách 

Vážený, 

dne 03. 01. 2023 jsme Vám zaslali výzvu k předložení požadavku na variaci - Změna standardu nášlapné vrstvy. Dne 
17.01.2023 jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny díla a prodloužení lhůty 
pro dokončení díla v souladu s Pod-článkem 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo, které byly předloženy 
v souladu s požadavky správce stavby. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13 .3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
,. S navýšením smluvní ceny díla o plus 1.020.920,15 Kč bez DPH. 
„ S prodloužením lhůty pro dokončení díla o plus 42 dnů 

Stanovisko správce stavby 
Zadávací dokumentace obsahovala nášlapné vrstvy marmolea vhodné na kolečkovou židli do prostor učeben a kabinetů. 
V prostorách přízemí objektu byla navržena keramická dlažba. Objednatel požaduje zvýšení standardu nášlapné vrstvy 
v místnostech 1.01-1.05, 1.09, 1.21, 1.19, 1.18, 2.01, 2.02 na bezesparou podlahu teraco (Technický list - Příloha č.3) a 
v místnostech č. 1.06- 1.08, 1.20, 1.10, 1.11, 1.17 na samonivelační epoxidový podlahový systém (Technický list - Příloha 
č.4). Správce stavby uvádí, že tento požadavek je nad rámec zadávací dokumentace. 

Změna povrchu je vyvolaná potřebou objednatele jako požadavek na zvýšení mechanické a chemické odolnosti povrchu 
$ minimálními náklady na údržbu při provozu budovy. Dalším důle1itým požadavkem bylo vytvoření jednotného 
bezespárého podkladu pro funkční využití prostor vazárny květin s odolností povrchu proti poškození při provádění prací 
spojených s výukou. S ohledem na požadavek architekta pro sjednocení povrchu všech prostor, byla bezepsará podlaha 
terace navržena ve všech místnostech objektu vyjma místností s technickým charakterem. 

Součást vyčíslení se stáva: 
1) Příplatek za zvýšení standardu nášlapné vrstvy v místnostech 1.01-1.05, 1.09, 1.21, 1.19, 1.18, 2.01, 2.02 

na teraco v souladu s Přílohou č.1 a č.2 
2) Příplatek za zvýšení standardu nášlapné vrstvy místnosti č. 1.06 - 1.08, 1.20_. 1.10_. 1.11, 1.17 na 

epoxidovou podlahu v souladu s Přílohou č.1 a č.2 
3) Výběr vzorku nášlapné vrstvy architektem s navazujícími detaily soklové části a dilatací 
4) Zapracování do dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňováni variace není 
v rozporu se SoD. Zhotovitel využil při oceňování jednotkové ceny individuální kalkulace a změnu standardu ocenil 
formou příplatku. Správce stavby provedl kontrolu těchto položek a konstatuje, že nelze využít jednotkové ceny 
z ceníkové soustavy RTS a je nutné přistoupit k individuální kalkulaci. Správce stavby ověřil tyto jednotkové ceny u 
dodavatelů včetně cenových nabídek a uvádí, že předložené ceny odpovídají cenám tržním. 

VO"' B(DLEXs,o. ~ U Z l0f1rlřky 99'1/ i S. l 20 DO P, aho 2 



Zhotovitel ve vyčíslení nepožadoval dodatečné náklady spojené s výrobní a správní režii. Z tohoto důvodu správce 
stavby považuje, že předložené vyčíslení již tyto náklady obsahuje a to včetně přiměřeného zisku. 

V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o 
dílo takto: 

Správce stavby povafoje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 1.0,20.920,15 Kč bez O>i?H 
(Slovy: jeden milion dvacet tisíc devět set dvacet korun českých patnáct haléřů) 

Správce stavby posuzoval požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o 42 kalendářních dnů s 
ohledem na časovou náročnost prací. Práce na nášlapných vrstvách se nachází na kritické cestě harmonogramu (Příloha 
č. 5), které ovlivňují průběh výstavby. Zhotovitel zdůvodnil požadovanou termínovou úpravu s posunem smiuvního 
harmonogramu navazujících prací formou modifikovaného harmonogramu. Správce stavby provedl kontrolu 
harmonogramu prací a konstatuje, že zhotovitel v předloženém harmonogramu nezohlednil pracnost stávajících skladeb 
dle zadávací dokumentace. Na kontrolní den byli pozvání dodavatelé pro realizaci podlah pro vysvětlení technologických 
postupů a časové náročnosti pro pokračování navazujících prací. Realizací podlah změnou technologie dojde zásadně 
k časové prodlevě a je nutné uvažovat s prodloužením lhůty pro dokončení díla. Správce stavby nařídil, aby zhotovitel 
při provádění prací uvnitř objektu prováděl práce vně objektu, čímž částečně dojde také ke zkrácení lhůty. 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí při stanovení změny smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD spravedlivě rozhodl takto: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončeni olíla 
o plus 28 kalendářních dní 

Správce stavby posoudil předložený návrh jako částečně oprávněný a adekvátní vůči rozsahu a návaznosti prací. 

V případě iakvchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš Datum: 2023.02.23 12:45:50 

.......... LOl'OO' 

Ing. Vladimír Bartoš 
iednatel 

Příioha č.; ~. ,._;,,.,_1Sh~f11 z!~;Jt('>1.fltt. i~! 

Pdfoha č.2 ;:;i,dr:r\•-:;\, _\ •l ;'\)ff 

Priloha é.1 - rL Euo':e,_ : er~¾Cú 

Pfilohd Č. 4 -- T~ E.po !_2c ·_; 

Přdohct é5 - f'J1()C!!fiko,13r-'1 hl'.!1 -·i;onogra:n ora(-; 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24.6.2022 (dále jen „SoD''), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/6, Praha 9 Ill", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

uděluje souhlas 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLE.,"'{ s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 007 

Změna standardu nášlapné vrstvy ve vybraných prostorách 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 1.020.920,15 ,- Kč bez. DPH 
(Slovy: jeden milion dvacet tisíc devět set dvacet korun českých patnáct haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 28 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 

Mqr, 
Miloslav 
Janeček 2023.02.28 

10:55:57 +01 '00' 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele 

PČ Typ KOd Popis MJ Množstvi J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Canova soustava 

Náklady soupisu celkem 1 020 920,15 

D PSV Práce a dodávky PSV 1020920,15 

D 777 Podlahy lité 136 470,25 
K !777000001 Přlprava podkladu - opakované brokovánrbroušenl povrchu m2 155,000 152,95 23 707,95 

Pllplatek za zvýšent standardu - Epoxy stěrka 1.06 -1.08, 1.20, 
:, K "77700000? 1.10.1.11.1,17 (bo,.1.16) m:> 155.000 450.48 69 8?4.40: 

EPOTECS v U. 2,0 až 3,0 mm - barevné chiosv 

3 K '777000003 Zvýšený pod li ručnl práce - plocha soclálnlch zallzenl (mimo m.č. 1.04 m2 20,000 624,64 12 492,80> 
i 

a 1.05) 

4 K :777000004 Zrnatňujícl lak HardTop -finální úprava povrchu dle požadavku investora m2 155,000 f 96,42 30445.to' 
' 

D 773 Podlahy teracové 884 449,90 
Přlprava podkladu (přebroušeni)+ provedeni celkové vrstvy 

5 K ! 773000001 epoxidové stěrky Teraco Epotec v t!. do 12mm (BEZ sešlvánl m2 409,000 1 333,46 545 385,14, 
pllpadných trhlin!) 
Přlplatek za ZVýšenl standardu - Epoxy stěrka 1.01- 

6 K 773000001 1.05,1.09,1.21,1.19,1.18,2.01 a 2.02 m2 409,000 60558 247682,22: 
EPOXY Terazzo v ti. 6-8.0mm -výsledné zbroušeni 

7 K 773000001 Zvýšený podil ručnl práce - plocha sociálních zalizeni (mimo m.č. m2 17.000 1 251.76 21 279.92 1.04 o 1.05) 
I 

8 K 773000001 Děllcl profily - 1.NP (bm) m 9,000 680,76 6126,84. 

9 K 773000001 Zmatňujlci lak HardTop -fináini úprava povrchu dia požadavku m2 409,000 156,42 63 975.78, investora 
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