
Protokol o změně díla Změnový list č. 009 

Předmět díla: Realizace stavby nazvane „obJekt vazárny květin Středni odborné skoly Jarov" na pozemku s p. č. 633, k. ú. 1vtales1ce, 
obec Praha 

Objekt: SO 03-Vazárna květín, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 
Objednatel : Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
TOS: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křižka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt. Manažer Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Akumulace dešťových vod - realizace 

Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala realizační práce související s vybudováním akumulační nádrže dešťových vod dle Přílohy č.2. Objednatel požaduje její doplnění nad rámec zadávací 
dokumentace z důvodu využití dešťové vody pro závlahu okolních venkovních ploch a snížení nákladů za pitnou vodu přl provozu budovy a samotné výuce. Do retenční nádrže dešťových vod bude 
svedena dešťová voda ze všech střech objektů rekonstruované budovy a ze stávajícího svodu střechy protějšího objektu vrátnice. Akumulační nádrž bude vybavena kaskádovým systémem dvou 
čerpadel s indikaci poruchy do systému MaR. Z akumulační nádrže bude veden rozvod s dvěma vývody na fasádě objektu - místa jsou vyznačena v situaci. Kohouty budou provedeny jako nezámrzné 
(kempry). Akumulační nádrž bude doplněna hladinovými čidly pro regulativní dopouštěni v období sucha průmyslovou vodou, která se v areálu nachází. Přepad bude zaústěn do dešťové kanalizace. 
Součásti variace se stává: 
1. Stavební práce, dodávky a montáže retenční nádrže s napojením dešťových svodů v souladu s Přílohou č.2 
2. Dokumentace pro provedeni stavby a dokumentace skutečného provedení 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X 

•11> (zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlívem na cenu díla 
C 

>11> § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis X E 
N Způsob projekčního řešení změny: o 
t1> (zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 'ia ,:, dodatek k PO •:J 

dokumentace skul.provedení X 

jiné - dokumentace pro provedení stavby X 

ocenění změny předložil: Zhotovítel Cenový nárůst za ZL č.9 bez DPH 

.!! náklady na změnu bez DPH 612 407,30 Kč 
'6 

Výše DPH I 128 605,53 Kč •11> sazba: 21% 
C 
t1> náklady na změnu vč. DPH 741 '012,83 Kč I.) 

o 
t1> Cena díla bez DPH (dle SOD) 51 784 574,00 Kč ·;;, 
,:, 

Cena díla dle ZL č. 9 bez DPH 57 171 335, 16 Kč •:J 

Cena dila dle ZL č. 9 vč. DPH 69177 315,54 Kč 
~ S:! Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč 0,00% 
~i:::t Vícepráce celkem bez DPH 612 407,30 Kč 1,18% ,i N 
E~ Hodnota změny celkem za ZL č. 9 612 407,30 Kč 1,18% N<0> 

- >, Součet % všech změn - §222 odst. 4 ZZVZ 8,37% O C 
C •11> ,:, E 
O N Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ZZVZ 2,49% ::c "' 

C Termín realizace změny: 01.04.2023 - 30.06.2023 -~ 
.e Vliv změny na termín dokončeni dlla: 17 dnů 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

>, 
Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 

C 
Zhotovitel (stavbyvedoucí): ,>~J., 'J)o~L- >11> 

E 
N - ·= Správce stavby: Vladimír Bartoš 2 

t1> 

"' TOS: ~ladímír Bartoš "' :c 
:J 

Projektant: b!~W #/&I- o 
"' ,:, - o Objednatel (statutární zástupce): 

Hlavní projektový manažer: Jiří Stich 
Přílohy: - 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášeni objednatele 
Rozpočet 
Harmonogram 



z/]-' 
bydlex 

BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační103/6 
170 00 Praha 7 - Bubeneč 
k rukám panu 

V Praze dne 12.03.2023 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 8 - Akumulace dešťových vod - realizace 

Vážený, 

dne 22. 12. 2022 byl uzavřen a zveřejněn Změnový list č. 3 k Variaci č. 2 - Akumulace dešťových vod - projekční 
práce. Na základě předložené, projednané a schválené projektové dokumentace správcem stavby na akumulaci 
dešťových vod jsme Vás, po domluvě s objednatelem, vyzvali k předložení vyčíslení za její realizaci. Dne 14. 02. 2023 
jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením dopadu na úpravu smluvní ceny díla a s prodloužením lhůty pro 
dokončení díla v souladu s Pod-článkem 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo, které byly předloženy v souladu 
s požadavky správce stavby. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• S navýšením smluvní ceny díla o plus 790.057,95 Kč bez DPH. 
• S prodloužením lhůty pro dokončení díla o plus 28 kalendářních dnů 

Stanovisko správce stavby ,-, 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala realizační práce související s vybudováním akumulační nádrže dešťových 
vod dle Přílohy č.2. Objednatel požaduje její doplnění nad rámec zadávací dokumentace z důvodu využití dešťové vody 
pro závlahu okolních venkovních ploch a snížení nákladů za pitnou vodu při provozu budovy a samotné výuce. Do 
retenční nádrže dešťových vod bude svedena dešťová voda ze všech střech objektů rekonstruované budovy a ze 
stávajícího svodu střechy protějšího objektu vrátnice. Akumulační nádrž bude vybavena kaskádovým systémem dvou 
čerpadel s indikací poruchy do systému MaR. Z akumulační nádrže bude veden rozvod s dvěma vývody na fasádě objektu 
- místa jsou vyznačena v situaci. Kohouty budou provedeny jako nezámrzné (kempry}. Akumulační nádrž bude doplněna 
hladinovými čidly pro regulativní dopouštění v období sucha průmyslovou vodou, která se v areálu nachází. Přepad bude 
zaústěn do dešťové kanalizace. 

Součástí variace se stává: 
1. Stavební práce, dodávky a montáže retenční nádrže s napojením dešťových svodů v souladu s Přílohou č.2 
2. Dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování variace není v 
rozporu se SoD. Zhotovitel využil při oceňování primárně jednotkové ceny z ceníkové soustavy URS (CS URS 2022 2. 
pololetí} a ceny individuální kalkulace. Správce stavby provedl kontrolu položek a konstatuje, že použité jednotkové ceny 
jsou v souladu se SoD, vyjma navýšení položek z ceníkové soustavy URS. Zhotovitel k těmto sazbám přidal navýšení o 
výrobní režii 1Mi.i, správní režii 7% a zisk 4%. Dle vyjádření spol. ÚRS CZ a.s. však samotné jednotkové ceny v kalkulaci 
URS tyto nákladv-obsáhu]l a pro'tc;,.j~ zde'tlipt_b\1itgl používá neoprávněně. Správce stavby své tvrzení opírá o stanovisko 
ÚRS CZ a.s, viz. Příloha c.3. z tohoto důvodu určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o dílo ve výši 
cenové hladiny URS 2022 pro 2. pololetí. Správce stavby dále poměrně ponížil výši vedlejších rozpočtových nákladů, 
které jsou vázány na délku prodloužení lhůty pro dokončení díla. 

z/O"' BYDLEX s.r.o, ~ U Zvonařky 994/15, 120 00 Praha 2 



V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o 
dílo takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 612.407,30,- Kč bez DPH. 
(Slovy: šest set dvanáct tisíc čtyři sta sedm korun českých třicet haléřů} 

a 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za neoprávněné ve výši 177.650,65 Kč bez DPH. 
(Slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc šest set padesát korun českých šedesát pět haléřů} 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí. · 

Správce stavby posuzoval požadavek zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení díla o plus 28 kalendářních dnů. 
Zhotovitel spolu s žádostí o prodloužení lhůty pro dokončení díla předkládá modifikovaný harmonogram prací (Příloha 
č. 4) a odkazuje se na časovou náročnost prací. Práce související s realizací akumulační nádrže se nachází na kritické 
cestě harmonogramu a zásadně ovlivňují průběh výstavby. Správce stavby provedl kontrolu harmonogramu prací a na 
kontrolním dni stavby požádal Zhotovitele o objasnění postupu prací a prací, které přímo na tyto práce navazují. Správce 
stavby požádal Zhotovitele o provedení optimalizace časové náročnosti a tedy ke zkrácení lhůty potřebné pro realizaci 
požadovaných prací. Správce stavby zároveň nařídil, aby zhotovitel při provádění prací vně objektu prováděl práce 
spojené s realizací prací uvnitř objektu, konkrétně realizací podlah. Tyto práce lze částečně provést v souběhu. 

Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti výstavby, které mohly mít vliv na jeho 
rozhodnutí při stanovení změny smluvních termínů. Správce stavby v souladu s čl. 3.5 SoD spravedlivě rozhodl takto: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončení díla 
o plus 17 kalendářních dní 

Správce stavby posoudil předložený návrh jako částečně oprávněný a adekvátní vůči rozsahu a návaznosti prací. 

V případě jakýchkoliv dotazů čí oříoomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana · ·· 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš 
Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Datum: 2023.03.12 19:32:30 +01 '00' 

Příloha č.1- Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
Příloha č.2 - Projektová dokumentace 
Příloha č.3 - Stanovisko URS 
Příloha č.4 - Harmonogram 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO:003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 6. 2022 ( dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/ 6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

u d ě 1 uj e s o u h 1 a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 008 
Akumulace dešťových vod - realizace 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 612.407,30 ,- Kč bez DPH 
(Slovy: šest set dvanáct tisíc čtyři sta sedm korun českých třicet haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 17 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 

Mgr. 
Mi I o s I a'{ Ďi!~~~=- ~023.03., s Janeček .. ,3·:s·s:32-fo,·oo· 

1.; 

Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



PŘÍLOHA Č.1 • VYČÍSLENÍ ZHOTOVITELE STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY 

IPČ T: Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 790 057,95 612 407,30 
o HSV Práce a dodávky HSV 177 732,63 145 682,48 
o 1 Zemní oráce 177 732,63 145 682,48 

39 K 113107042 Odstraněni podkladu žMl:ných ti pfes 50 do 100 mm přl m2 14,000 419,68 5 875,52 es uas 2022 02 m2 14,000 344,00 4 816,00 
1 ořekcoech ručně 

30 K 131151100 Hloubeni jam nezapažených v hornině tfidy těžitelnosti I m3 20,000 488,00 9 760,00 es úas 2022 02 m3 20,000 400,00 8 000,00 skuolnv 1 a 2 cblem do 20 m'.\ stroině 
31 K 132154101 Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině trldy m3 44,800 932,08 41 757,18 es oas 2022 02 m3 44,800 764,00 34 227,20 I těžitelnosti I skuoinv 1 a 2 obiem do 20 m3 stro'ně 

w as-a-c.e 44,800 44,800 

w Součet 44,800 44,800 

33 K 162251101 Vodorovné přemlstěnl do 20 m výkopku/sypaniny z m3 64,800 49,78 3 225,48 es uas 2022 02 m3 64,800 40,80 2 643,84 hominv tffdv těžitelnosti I skuofnv 1 až 3 
35 K 162351104 Vodorovné pfemlstěnl přes 500 do 1000 m m3 16,720 123,22 2 060,24 es uas 2022 02 m3 16,720 101.00 1 688,72 IWkoaku/svnaninv z horninvtfidv těžitelnosti I skuolnv 1 
36 K 162751119 Prlplatek ťvodorovnému plemlstěnf výkopku/sypaniny m3 317,680 32,94 10 464,38 es uss 2022 02 m3 317,680 27,00 8 577.36 z hominv tlldv těžitelnosti I skuoinv 1 až 3 ZKD 1000 m 

w 16.72'19 317,680 317,680 

w Soueet 317,680 317,680 

34 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin Uidy těžitelnosti I skupiny 1 m:i 16,720 201,30 3 365,74 es uas 2022 02 m3 16,720 165,00 2 758,80 až 3 do 100 m3 
w 64.8-48,08 16,720 16,720 

w Soueet 16,720 16,720 

37 K 171201221 Poplatek za utožent na skládce (skládkovné) zeminy a t 25,080 1 708,00 42 836,64 es úas 2022 02 t 25,080 1400,00 35112,00 kameni kód odoadu 17 OS 04 
w 16,72„1,5 25,080 25,080 

w Soueet 25,080 25,080 

32 K 174151101 zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou m3 48,080 180,561 8 681 .32\cs úR;~o22 02 m3 48,080 148,00 7115,84 se zhutněn[m 
w 10 10,000 10,000 

w 44,0-20*0,3*0,8 38,060 :tf:l,U8U 

w Součet 48,080 48,080 

1· 381 K 1271532211 !Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 16,720 2 257,00 37737,04 es oas 2022 02 m3 16,720 1 850,00 30 932,00 hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 
w 10+2a·oyo,e 16,720 16,720 

w Součet 16,720 16,720 

40 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošenlm do 50 t 3,080 1 032,12 3178,93 es ůRS 2022 02 t 3,080 846,00 2 605,68 ,m 

42 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,080 874,74 2 694.20 es oas 2022 02 t 3,080 717,00 2 208,36 

43 K 997221579 Přfplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných t 58,520 27.69 1 620,65 es ůRs 2022 02 t 58,520 22,70 1 328,40 lhmot 
w 3,08*19 58,520 58,520 

141 K 997221612 ]~akládánl vybouraných hm0:t na dopravní prostredky t 3,080 773,48 2 382,32 es oas 2022 02 t 3,080 634,00 1 952,72 ro vodorovnou d ............. u 

144 K 997221875 Poplatek za uloženi stavebnlh~ odpadu na recyklačnl t 3,080 679,54 2 092,98 es úas 2022 02 t 3,080 557,00 1 715,56 skládce fsk.ládkovné\ asfaltového bez obsahu dehtu 

o PSV Práce a dodávky PSV 324 427,85 285 251,35 

D 721 Zdravotechnika ~ vnitřni kanalizace 82 286.52 39 886 01 
21 K 721000000 Propojeni na"stáVaJlcf kanalizilci kus 2,000 6 760,02 13 520,04 Vlastni kus 2,000 6 760,02 13 520,04 
22 K 721173316.0SM Potrubl kanalizačnl KG-Systém DN 125 m 22,000 840,93 18 500,54 es úas 2022 02 m 22,000 689,29 15164,38 
25· K 721173403.0SM Potrubl kanalizaěnl KG-Systém DN 160 m 6,000 868,20 5 209,20 es ůRs 2022 02 m 6,000 711,64 4 269,84 
26 K 721263103 Klapka zpětné DN 160 kus 1,000 43 920,00 43920,00 es uas 2022 02 kus 1,000 6 000,00 6 000,00 

23 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubl kanalizace vodou ON do 125 m 28,000 32,33 905,24 es úas 2022 02 m 28,000 26,50 742,00 

24 K 998721101 Pfesun hmot tenat.ni pro vnitfnl kanálizace v objektech t 0,250 925,98 231,50 es úas 2022 02 I 0,250 759,00 189,75 vdo·6 m 

o 722 Zdravotechnika - vnitmí vodovod 242 141,33 245 365.34 
5 K 721174041 Potrubl kanallzačnf z PP pl'ipojovacl ON 32 m 40,000 610,00 24 400,00 es úas 2022 02 m 40,000 500,00 20 000,00 

11 K 722000000 Nezámrzný ventil, prodlouženi zeď 80cm kus 2,000 9 647,76 19 295,52 Vlastni kus 2,000 9647.76 19 295,52 

28 K 72200000R Filtračnl šachta GRAF DRAINSTAR DN400 s ·kus 1,000 13 097,92 13 097,92 Vlastni kus 1,000 13 097,92 13 097,92 :wifmatelnVm košlkem. oochozl 

28.I K 72200002R Reviznl betonová šachta kus 1,000 21 960,00 21 960,00 Vlastni kus 1,000 21 960,00 21 960,00 

29 K 72200001R ŽB retenčn_l nádrž kus 1,000 54 900,00 54 900,00 Vlastni kus 1,000 54 900,00 54 900,00 
19 K 722174002 Potrubf vodovodnl plastové PPR D 20 m 3,000 437,98 1 313,94 es ůRs 2022 02 m 3,000 359,00 1 077,00 
12 K 722174003 Potrubl vodovodnl plastové PÍ'R D 25 m 44,000 24,34 1 071.16 es úas 2022 02 m 44,000 439,00 19 316,00 

Ochrana vodovodnlho potrubí pl'ilepenými 
20 K 722181211 termoizolačními trubicemi z PE~ do 6 mm ON do 22 m 3,000 72,83 218,50 es ůRs 2022 02 m 3,000 59,70 179,10 

mm 
Ochrana vodovodnltio potrubl pi'ilepenými 

13 K 722181212 termoizolačnfml trubicemi z PE ti do 6 mm ON pres 22 m 44,000 77,10 3 392,58 es ůRs 2022 02 m 44,000 63,20 2 780,80 
do32mm 

10 K 722220152 Néstěnka zévitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 112" kus 2,000 223,26 446,52 es ůRs 2022 02 kus 2,000 183,00 368,00 

8 K 722231074 Ventil zpětný DN 25 kus 1,000 612,44 612,44 es ůRs 2022 02 kus 1,000 502,00 502,00 
6 K 722232045 Kohout kulový ON 25 kus 1,000 768,60 768,60 es ůRs 2022 02 kús 1,000 630,00 630,00 
17 K 722232502.HNW Potrubní oddělovač BA, dopouštěni kus 1,000 14 819,90 14 819,90 es ůRs 2022 02 kus 1,000 12147,46 · 12147,46 
9 K 722262212 Vodoměr On 15 včetně šroubenl kus 1,000 1 216,34 1216,34 es ůRS 2022 02 kus 1,000 997,00 997,00 

14 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodnlho potrubl závitového ON m 84,000 75,15 6 312.77 es ůRs 2022 02 m 84,000 61,60 5174,40 do 50 
15 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodnlho potrubl ON do 80 m 84,000 59,29 4 980,53 es ůRs 2022 02 m 84,000 48,60 4 082,40 

18 K 723233154 Ventil. solenoldový kus 1,000 7 551,80 7 551,80 es ůRs 2022 02 kus 1,000 6 190,00 6190,00 

1 K 724149101 Montáž čerpadla vodovodnlho ponorného výkonu do 56 kus 2,000 1 366,40 2 732,80 es ůRs 2022 02 kus 2,000 1120,00 2 240,00 I bez ootrubf a ofislušenstvl 
2 M 42611001• Cerpad/o ponorné Grondfos SBA 3-45a s plovAkem kus 2,000 21 209,70 42419.40 Vlas/ni kus 2,000 21 209,70 42419,40 

Nádoba expanznl tlaková pro akumulačnl ohrev lV 
7 K 724233014.RFX průtočná s membránou Refix OD závitové pripojenl PN soubor 1,000 6 718.10 6 718,10 es ůRS 2022 02 soubor 1,000 5 506,64 5 506,64 

1,0 o obiemu 25 I 

4 K 724242212 Filtrdomácl na studenou vodu G 1• se zpětným soubor 1,000 7 564.00 7 564,0 o es ůRs 2022 02 soubor 1,000 6 200,00 6 200,00 1nronlachem a sltkem 100um (čeroánO 
3 K 724R Pomocné ocelové konstrukce pro uchyceni kus 1,000 6100,00 6100.0 o Vlastni kus 1,000 6 100.00 6100,00 

16 K 998722101 Presun hmot tonážnf pro vnit7nl vodovod v objektech v t 0,300 828,38 248,5 1 es ůRs 2022 02 t 0,300 679.00 203.70 do6m 

o OST Ostatní 17 000 00 17 000,00 

27 K \rpol 
\Obstaráni projekčních podkladú, nakresleni, \ h I 20.000\ 850,ooj 17 ooo,oo\v1astnl h I 20.000\ 850,00 17 000,00 koordinace, vydáni pak v rámci dokumentace ZTI.VOD I 



IPČ T: Kód Popis MJ Mnofstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK} Cenová soustava MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK] 

o 999 Vedleiší rozoočtové náklady 270 897,47 164 473,47 
Náklady na znzenl a demontáž zaflzenl staveniště 

1 K {nebo náklady plynoucí z toho, že zarlzenl staveniště kpl 0,125 898 586,72 112 323,34 SoD kpi 0,076 898 586,72 68196,31 
nenf možné wbudovan zábcrv 

2 K Ztlžené vj"robnl podmlnky souvisejfcf s umlstěnlm kpl 0,125 370 006,30 46 250,79 SoD kpl 0,076 370 006,30 28080,84 stevbv. orovoznfmi nebo donravn(ml omezeními 
Zajištěni provozu a údržby zařlzenl staveniště včetně 
společných sociálnlch a provoznfch prostor a jejich 
poskytováni poddodavatelům dl\a; koordinace postupu 
pracl prováděných subdodavateli dlla, zajišťováni 

3 K návaznosti jednoUivých pracl, jejich pfejfmka, kontrola kpl 0,125 105 716,09 13214,51 SoD kpl 0,076 105 716,09 8023,10 
apod.; poskytováni zednických a jiných výpomoci za 
úplatu; zajištěni vypracováni dokumentace skutečného 
stavu provedeni díla; ůčast na pfedánl stavby do 
užřvánl a na kolaudaci díla 

4 K Koordinačnl činnost generálnlho dodavatele kpl 0,125 792 870,64 99 108,83 SoD kpl 0,076 792 870,64 60173,22 


