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D O D A T E K Č . 2

k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o to v e n í
s t a v b y

„ V ý j e z do v á z á k l ad n a Z Z S J M K v e
S l a v k o v ě u B r n a “

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 24. 03. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

( dá l e j en „ D o da te k č . 2“),
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.
Název: SKR stav, s.r.o.
Zastoupený: Ing. Ivem Skřivánkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložka č. 48480

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:

v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem
Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL08, ZL10, ZL11, ZL12,
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ZL13 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 
4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

 v případě sjednání dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou předmětem 
Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnových listů označených jako ZL07, ZL09, ZL15, ZL16, 
ZL17 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 
5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 v případě sjednání změny, která je předmětem Dodatku č. 2, tak jak vyplývá ze změnového 
listu označeného jako ZL14 se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z 
ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Účelem tohoto Dodatku je dále sjednání změny termínu plnění dle Smlouvy, neboť změna dle ZL013 
vyžaduje změnu technologie panelů a kotvení a s tím spojené vícepráce představující rovněž 
doprojektování a další montážní práce.  

Účelem tohoto Dodatku je dále reakce smluvních stran na neočekávanou míru inflace a nepředvídatelné 
skokové navýšení cen materiálu, energií a dalších komodit souvisejících s předmětem smlouvy, a to 
sjednáním mechanismu pro valorizaci ceny za dílo, který vychází z dat Českého statistického úřadu a 
rovnoměrně rozděluje riziko mezi smluvní strany. 

 
II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany tímto sjednávají mechanismus pro valorizaci ceny tak, jak je uveden 
v příloze č. 1 Dodatku č. 2.  

2. Smluvní strany se v souladu s valorizačním mechanismem dle čl. II. odst. 1 tohoto 
Dodatku dohodly na navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí 
dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, 
staveniště a okolí o částku určenou dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2.   

3. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude uhrazena objednatelem v jedné splátce, a 
to následovně: navýšení ceny díla za období od uzavření smlouvy do předání a převzetí 
dokončené stavby (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu stavby, 
staveniště a okolí ve výši určené dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 2 uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby a po vyhlášení „Indexu cen 
stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, jak je určeno 
v příloze č. 1.  

4. Částka odpovídající navýšení ceny díla bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu, 
který je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli na základě protokolu o předání 
a převzetí stavby, a to do 15 dnů od podpisu protokolu objednatelem nebo od vyhlášení 
„Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ pro poslední příslušné kalendářní čtvrtletí, 
dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.  

5. Takto sjednaná valorizace ceny je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku a podléhá režimu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s uvedeným ustanovením hodnota 
takto provedené změny nesmí v součtu s hodnotou všech dalších případně dle tohoto 
ustanovení provedených změn překročit limit 15 % hodnoty původního závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku uzavřené dne 24.3.2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.  
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6. Smluvní strany se dále dohodly na změnách smlouvy dle změnových listů č. 7 až 17 
(označených jako ZL07 až ZL17), které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku (jako přílohy č. 2 
až 18), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.  

 
7. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: 

Článek VI. Cena díla odst. 1, který zní: 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 33.401.738,84 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“   

se nahrazuje textem 

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 34.222.805,68 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je 
cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“ 

 

Článek V. Termíny plnění, odst. 9, který zní: 

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu 

stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 425 kalendářních  dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

se nahrazuje textem 

Termín předání dokončeného díla (včetně vydaného kolaudačního souhlasu) po provedeném úklidu 

stavby, staveniště a okolí je sjednán takto:  

nejpozději do 455 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště. 

 
 

III. Závěrečná ujednání 

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Výjezdová základna ZZS JMK 
ve Slavkově u Brna“ Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 

2.  Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a  zhotovitel obdrží jedno vyhotovení Dodatku. 

3.  Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou: Mechanismus valorizace ceny a změnové listy stavby č. 7 
až č. 17 označené jako ZL07 až ZL17. 

4.  Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede 
objednatel. 

6.  Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv. 

7.  Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním. 
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Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 22.2.2023 na 91. schůzi usnesením
č. 6187/23/R91.

V Brně dne 23.03.2023 V Brně dne 03.03.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

___ _______ ___ _____
Mgr. Jan Grolich Ing. Ivo Skřivánek
hejtman Jihomoravského kraje jednatel společnosti


