
ZMÉNOVÝ LIST: Změna paneıú FVE 
I 

Č/'SI0 ZL: ZL14 
Název akce: ,,Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkove u Brna 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 9.1.2023 

Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy O dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní fotovoltaická elektrárna byla navržena na obou střechách objektu, a to ve variantě 78 panelů - á 370 
Wp. Kotvení panelů přes Al konstrukci přitavenou ke střešní fólii. 
Nové řešení: 
Nová fotovoltaická elektrárna je ve variantě 70 panelů - á 410 Wp. Uvedená změna panelů přináší také změnu 
vjejich nosné hliníkové konstrukci a změnu vjejich osazení na střechu spočívající v realizaci přitížení 
hliníkových konstrukcí panelů betonovými prvky místo projektovaného kotvení do konstrukce stropu nad 2. NP. 

Projektem navržené fotovoltaické panely jsou zastaralé a nedostupné a je nutné tyto panely nahradit panely 
nejbližší možnou výkonovou řadou 410 Wp stejné kvality. Budou osazeny pouze na vyšší střeše. Kotvení 
konstrukce přivařením k plášti je rizikové pro celistvost střešního pláště, proto zvoleno přitížení betonovými 
bloky. Bude mít za následek také výrazné zmenšení rizika poruch konstrukce střechy vlivem prostupu 
kotevních prvků celou skladbou střešní krytiny. Nová konstrukce je vyšší kvality. 

Vazba na zákon Č. 134/2016 Zákon o Zadávání veřejných zakázek 
- Odstavec 7, § 222 
- Materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 

kvalitativně stejné nebo vyšší. 
Výsledná cena změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

-0,50 Kč Ě 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
Souhlasím: lng. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: Datum: 

_(/méno, příjmení, podpis) (jméno, příjmení, podpis) 
Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: lng. Vít Ševčík (MENHIR projekt, S.r.o.) Souhlasím: lng. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

Datum: Datum: 

Uméno, přijmení, podpis) Uméno, přijmení, podpis) 
Přílohy: 

1. Rozpočet Změnového listu
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Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL14 Fotovoltaika 

Rozpočet: ZL14 Změna panelů FVE 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 
60182 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, S. r. o. IČO: 26961474 
Nováčkova 233/18 DIC: CZ26961474 
61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -0,50 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -0,50 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % -0,50 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem bez DPH -0,50 CZK 

v dne 

_ 
Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

02 Technologie HSV -0,50 100 

O8 Montáž HSV O0 O 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

0, 

Cena celkem -0,50 100 
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Položkový rozpočet 
S: 22/375-ZL Výjezdová Základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: ZL14 Fotovoltaika 

R: ZL14 Změna panelů FVE 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cen a/MJ Celkem 
Cenová 
úroveň 

Díl: 02 Technologie -0,50 
1 12 AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení -78,00000 1 200,00 -93 600,00 SOD 
212X AL konstrukce nakloněná, přitížená 70,00000 1 337,14 93 599,80 lndiv 

Změna technologie upevnění AL konstrukce : 70 70,00000 
3 7 Fotovoltaický panel 

Zprávy 
370 Wp, monokrystal - dle Technické -78,00000 4 390,00 -342 420,00 SOD 

4 7X Fotovoltaický panel 410 Wp, monokrystal 70,00000 4 891,71 342 419,70 lndiv 
Díl: 08 Montaz 0,00 

5 MTZ12 AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení -78,00000 394,00 -30 732,00 SOD 
6 MTZ12X AL konstrukce nakloněná, přitížená 70,00000 439,03 30 732,10 lndiv 

Změna technologie upevnění AL konstrukce : 70 70,00000 
7 MTZ07 Fotovoltaický panel 

Zprávy 
370 Wp, monokrystal - dle Technické -78,00000 418,00 -32 604,00 SOD 

8 MTZO7X Fotovoltaický panel 410 Wp, monokrystal 70,00000 465,77 32 603,90 lndiv 
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