
ZMÉNOVÝ LIST: Epøxidøvá S árøvacihmøfa 
I 

Č/'SI0 ZL-' ZL15 
Název akce: ,,Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkove u Brna 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 23.11.2022 

Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy O dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
Původní řešení dle výkazu výměr uvažuje se standardní spárovací hmotou. 
Nové řešení: 
Místnost č. 1.07 bude spárována epoxidovou spárovací hmotou v rozsahu dlažba a obklady. Místnost č. 1.11 
bude spárována epoxidovou spárovací hmotou v rozsahu pouze dlažba. Odpočet silikonování spár v daných 
místnostech. 

Z důvodu používání agresivní desinfekční chemie je nutné Spárování dlažby a obkladů v daných místnostech 
provést Z epoxidové spárovací hmoty. 

Vazba na zákon Č. 134/2016 Zákon o zadávání veřeiných zakázek 
- Odstavec 5, § 222 
- Původní navržené řešení není možné ztechnických důvodů spočívajících V hygienických požadavcích 

uživatele. 
Výsledná cena Změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

68 875,38 Kč E 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
Souhlasím: lng. Petr Durčák Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: Datum: 

-příjmení, podpis) 
ıııı U 

-příjmení, podpis)
M 

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: lng. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) Souhlasím: lng. Roman Hamerský (Krajský úřadu 

Jihomoravského kraje) 

Datum: Datum: 

Uméno, přijmení, podpis) Uméno, přijmení, podpis) 
Přílohy: 

1. Rozpočet Změnového listu

1



Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL15 Epoxidová spárovací hmota 

Rozpočet: ZL15 Epoxidová spárovací hmota 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337 
60182 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, S. r. o. IČO: 26961474 
Nováčkova 233/18 DIC: CZ26961474 
61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 0,00 

PSV 68 875,38 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 68 875,38 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 68 875,38 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem bez DPH 68 875,38 CZK 

v dne 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Obklady keramıcke PSV -1 404,00 -2 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

771 POd|ahy Z d|3ŽdiC 3 Obklady PSV 70 279,38 102 

781 ' ' 

Cena celkem 68 875,38 100 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Položkový rozpočet 
S: 22/375-ZL Výjezdová Základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: ZL15 Epoxidová spárovací hmota 

R: ZL15 Epoxidová spárovací hmota 

P.č. Číslo položky Název položky 
Cenová 

MJ Množství Cena / MJ Celkem úroveň 
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 70 279,38 

1 771589794R00 'Příplatek Za Spárování epoxidovou pryskyřicí 
| 

m2 
| 

137,6475O| 528,00| 72677,88 RTS22/ıı 
místnost c. 1.07: 
obklady : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+O,75+8,85+4,5)*3 

2,85*0,15 
-3,9*3 

-0,9*2*5 

-1,2*0,45*2 

dlažba Z 48,8 
místnost č. 1.11 2 

dlažba Z 8,5 

101,70000 

O,42750 
-11,7000O 
-9,00000 
-1,08000 
48,8000O 

8,50000 
2 771578011RO0 Montáž podlah vnitřních Z dlaždic keramických Zvláštní 

úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 
I 

m 
I 

-30.75000 
I 

78,001 -2 398,50lSoD
1 

107 : -(8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5) 
-2,85 

+3,9 
+O,9*5 
111 : -2,4 

-33,9000O 
-2,85000 
3,9000O 
4,50000 
-2,4000O 

Díl: 781 Obklady keramické -1 404,00 
3 771578011R00 Montáž podlah vnitřních Z dlaždic keramických Zvláštní 

úpravy spár spára podlaha-Stěna silikonem 
I 

m 
I 

-18,OoO0o 
I 

78,001 -1 4o4,OolSoD 

107 2 
-3*6 
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