
ZMÉNO VÝ LIST: IRC pro fancoil 
| 

čisıø ZL: ZL17 
Název akce: ,,Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkove u Brna 
Objednatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 
Zhotovitel: SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno 
Změnový list vystavil: Zástupce GD 
Datum: 5.12.2022 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 
Doplnění napájení a připojení na MaR. 

Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny dıla 
formou Dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovıtel 
tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy O dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI. 

Klimatizačníjednotka fancoil v rozvodně NN nebyla napojena na elektřinu a na systém MaR. 

Pro funkčnost nutné doplnění napájení fancoil jednotky a napojení na systém MaR. 

Vazba na zákon Č. 134/2016 Zákon o Zadávání veřejných zakázek 
- Odstavec 5, § 222 
- Jedná se O změnu nutnou ke Zdárnému dokončení díla. 

Výsledná cena Změny bez DPH: Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 

45 928,39 Kč E 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru investora (TDI): 
Souhlasím: lng. Petr Durčák 

Datum: 

-příjmení, podpis) 
ıııı U 

Souhlasím: Hana Pastyříková 

Datum: 

-příjmení, podpis)
M 

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: lng. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.) 

Datum: 

'(,'“z'~x'zéz'v'‹5, ',ł›'řfjmønf, pøápıx) 
'''' " 

Souhlasím: lng. Roman Hamerský (Krajský úřadu 
Jihomoravského kraje) 

Datum: 

-příjmení, podpis)
M 

Přílohy: 
1. Rozpočet Změnového listu



Položkový rozpočet Stavby 

Stavba: 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

Objekt: ZL17 IRC pro fancoil 

Rozpočet: ZL17 IRC pro fancoil 

Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 
Žerotínovo náměstí 449/3 DIC: CZ70888337 
60182 Brno 

Zhotovitel: SKR stav, S. r. o. IČO: 26961474 
Nováčkova 233/18 DIC: CZ26961474 
61400 Brno 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 45 928,39 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 45 928,39 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Základ pro Základní DPH 21 % 45 928,39 CZK 
Zaokrouhlení CZK 

Cena celkem bez DPH 45 928,39 CZK 

v dne 

Ž 
Za zhotovitele Za objednatele 
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Rek apitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

01-50 Systém technologie HSV 10 228,00 

01-51 Periferie vstupní HSV 3117,00 

01-53 Rozvaděč HSV 5 480,00 

01-54 Montážní materiál HSV 1 165,00 

18-80 Ostatní Služby HSV 2 430,19 

19-51 Elektromontážní práce HSV 3 051,20 

19-52 Uvedení do provozu HSV 4 405,00 

19-53 Software DDC - práce HSV 7 830,00 

1 9-54 Revize, Zkoušky, odborné prohlídky HSV 2 349,00 

19-55 inženýring HSV 3 230,00 

19-57 Projekční práce HSV 2 643,00 

Cena celkem 45 928,39 
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Položkový rozpočet 
S: 22/375-ZL Výjezdová Základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna 

O: ZL17 IRC pro fancoil 

R: ZL17 IRC pro fancoil 

P.č. Čisıø pøıøžky Název položky MJ Mno ŽSÍVÍ Ce na/MJ Celkem 
Cenová 
úroveň 

Díl: 01-50 Systém technologie 10 228,00 
1 CLMERS4NT Kompaktní regulátor CL Merlin S BACnet MSTP 

komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x 
triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze 

ks 1,00000 10 228,00 10 228,00 lndiv 

Díl: 01-51 Periferie vstupní 3 117,00 
2 CLCMTR4OT Sylk Wall Module with Temperature, No Display ks 1.00000 3117,00 3117,00 lndiv 

Díl: 01-53 Rozvaděč 5 480,00 
3 IRC rozvaděč IRC rozvaděč plastový, kompletně vybavený vč. jištění, 

svorek apod. 
ks 1,00000 5 480,00 5 480,00 lndiv 

Díl: 01-54 Montážní materiál 1 165,00 
-là 99031 KV JYTY-O 2 X 1 (D) M 2,00000 11,00 22,00 SOD 
O1 17018 Kv CYKY-J 3× 1,5 (C) M 40,00000 15,00 600,00 SOD 
O1 ELKASD0704334T J-Y(s±)Y 2 x 2 x 0,8 rudá M 40,00000 11,96 478,40 lndiv 
\| 34111090R Kabel silový S Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 2,00000 32,30 64,60 RTS 22/ II 

9. 18-80 Ostatní služby 2 430,19 
8 HZS90662 Přesun materiálu v místě stavby hod 1,00000 343,00 343,00 SOD 
9 HZS90660 Zabezpečení pracoviště hod 1,00000 587,00 587,00 SOD 

10 HZS90661 Doprava kmpl 0,06131 24 469,00 1500,19 SOD 
Díl: 19-51 Elektromontážní práce 3 051,20 

11 ıvıTZ_Rs_oo1 Montáž regulátor MaR ks 1,00000 489,00 489,00 SOD 
12 210860201 Kabel speciální .JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 2,00000 25,00 50,00 SOD 
13 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 40,00000 27,00 1 080,00 SOD 
14 ıvıTZ_Rs_oO5T0O Montáž nástěnný ovladač IRC ks 1,00000 257,00 257,00 lndiv 
15 ıvıTZ_Rozv_OO1T‹ Montáž rozvodnice pro IRC nástěnná ks 1,00000 590,00 590,00 lndiv 
16 222280103T00 JYSTY kabel volně uložený m 40,00000 13,28 531,20 lndiv 
17 210810015R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 X 1,5 mm2 volně uložený m 2,00000 27,00 54,00 RTS 22/ II 

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 4 405,00 
18 HZS97011 Oživení systému MaR hod 4,00000 881,00 3 524,00 SOD 
19 HZS97029 Zaučení obsluhy hod 1,00000 881,00 881,00 SOD 

Díl: 19-53 Software DDC - práce 7 830,00 
20 MTz_sW_OO1 Uživatelský software pro DDC, (100-249) d.b. 10,00000 538,00 5 380,00 SOD 
21 MTz_sW_o11 Test Zařízení 1:1 d.b. 10,00000 245,00 2 450,00 SOD 

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 2 349,00 
22 HZS90550 Spolupráce s revizním technikem hod 1,00000 587,00 587,00 SOD 
23 HZS90553 Revizní práce hod 2,00000 881,00 1 762,00 SOD 

Díl: 19-55 inženýring 3 230,00 
24 HZS98010 Inženýrská činnost hod 1,00000 1 468,00 1 468,00 SOD 
25 HZS98013 Vedoucí Zakázky hod 2,00000 881,00 1 762,00 SOD 

Díl: 19-57 Projekční práce 2 643,00 
26 HZS92038 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 3,00000 881,00 2 643,00 SOD 
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