
D O D A T E K  č. 1  SMLOUVY  O  DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce
č. objednatele: 28/2021-537100
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupená:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel 

	V technických záležitostech zastoupená:
	Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 724 b277 824

	E-mail :
	j.kettnerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupená:
	Milan Nový, jednatelem

	ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Milan Nový, jednatelem

	v technických záležitostech zastoupená:
	XXXXX, XXXXX

	Společně s:
	Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	DIČ:
	CZ25094459


(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk128740770](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


1.
Předmětem dodatku je úprava (snížení) počtu měrných jednotek dílčí části díla na základě dohodnutých změn na kontrolním dni z 18.1.2023: 
6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. původní počet byl MJ 137 (bm)  a nově 86 MJ, cena za MJ 2 300 Kč, cena bez DPH  původně byla 315 100 Kč a nově je 197 800 Kč bez DPH.
2.
Předmětem dodatku je změna termínu dílčích částí díla:
6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., původní termín 31.3.2023, nový termín 18.6.2023.
6.2.8 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, původně 30.10.2023, nově 18.1.2024.
6.3.1 vypracování plánu společných zařízení, původně 31.3.2024, nově 18.6.2024.
6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení, původně 30.11.2024, nově 17.2.2025.

3.
Cena za provedení díla se mění:
3.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :
 
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	 701 200,-   Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	  734 620,-  Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	    95 700,-   Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 531 520,-   Kč

	DPH 21%
	   321 619,20 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 853 139,20 Kč








Odůvodnění:
Dne 18.1.2023 se konal kontrolní den, na kterém se zpracovatel, pobočka a příslušný katastrální úřad dohodli na aktualizaci a upřesnění obvodu řešeného území.
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mladá Boleslav obdržel dne 21.2.2023 od zhotovitele KoPÚ Úherce žádost č.j. SPU 068089/2023 na úpravu měrných jednotek a termínů. Pobočka vyzvala zpracovatele k objasnění žádosti na změnu termínů. Dne 13.3.2023 bylo podáno vysvětlení: vzhledem k neodsouhlasené změně obvodu se práce zdržely, a to o 79 dní (mezi odevzdáním předcházející etapy, podrobné měření polohopisu a dohody o změně obvodu dne 18.1.2023).  
Na základě jednání a žádosti došlo k změně měrných jednotek v dílčí etapě 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a následně posunutí termínu u etapy 6.2.4, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení. 


Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je spolu s přílohou (položkový výkaz činností) nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 28/2021-537100 ze dne 24.9.2021. Je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

	V Praze dne 24. 3. 2023

	V Praze dne 23. 3. 2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
	

Milan Nový 
Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.




Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Úherce
Číslo Smlouvy Objednatele: 28/2021-537100
                                                                     Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Úherce





2

	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Úherce
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	900,00
	9 900,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	319
	900,00
	287 100,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 300,00
	197 800,00
	18.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	319
	250,00
	79 750,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	319
	350,00
	111 650,00
	18.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 200,00
	18.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	319
	750,00
	239 250,00
	18.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	8
	2 000,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	55
	800,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 250,00 
	5 250,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 120,00
	1 120,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	319
	1 000,00
	319 000,00
	17.2.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 620,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	319
	300,00
	95 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	95 700,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	701 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	734 620,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	95 700,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 531 520,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	321 619,20
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 853 139,20
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol.s r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 24.3.2023
	Datum: 23.3.2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozem. úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	Funkce: jednatel



