NKP SZ Kratochvíle – provozní zázemí – dodatek č1


Specifikace prací, které se ukázaly v průběhu stavby „NKP SZ Kratochvíle – PD provozní zázemí“ nad rámec výkonu PD a AD jako změny rozsahu stavby:

1. Změna užívání některých prostorů na vytápěná pracoviště a vytvoření sociálního vytápěného zázemí.
2. Změna systému vytápění byla posuzována 
1, varianta - s 1 TČ
2. varianta - varianty s 1 a 2 TČ pro větší objem vytápěného prostoru

Pro tyto změny byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace obsahující
· Stavební část		116 000,-	
· ZTi			  18 000,-
· Vytápění vč. TČ	  29 000,-
· Elektro			  14 000,-
· PBŘ			  12 000,-
· Režie a tisk (VRN)	  21 000,- 

Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro potřeby k žádosti o vydání změny stavebního povolení před dokončením stavby.
Zpracování projektové dokumentace ve stupni - prováděcí dokumentace.
Předání dokumentace v elektronické verzi a v 5 tištěných paré.

Celková hodnota projekčních prací je 210 000,- Kč bez DPH

Výkon autorského dozoru na stavbě, který vznikl na základě změn při provádění stavby je 69 600,- Kč bez DPH.

· 7 x účast projekčního týmu na kontrolním dni, účast při jednání 		56 000,-
(7 x 8 000,-)
· výkon 17 konzultačních hodin – posouzení jednotlivých detailů		13 600,-  
(17 x 800,-/hod)
