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HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY -10B, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č„ 1

č. zhotovitele: 3122 

č. objednatele: CES 2022/1780

1 Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:

Smluvní strany:
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
Mgr. et Mgr, Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města 
00268810 
CZ00268810
Komerční banka, a s., pobočka Hradec Králové 
Č, účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Michal Jandlk - vedoucí investičního odboru

- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail; Michal.Jandik@mmhk.cz

SoňaTrčková - investiční technik
- tel. 495 707 679; 725 644 284
- e-mail: Sona.Trckova@mmhk.cz

dále jen „objednatel"

a

2. Zhotovitel
Sídlo.
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Spisová značka: 

Bankovní spojeni:

OK GARDEN, s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 
Ing. Vítem Karáskem, jednatelem 
27571297 
CZ27571297
C 114486 vedená u Městského soudu v Praze 
ze dne 20,července 2006 

  
  

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
23.9,2022 (dále jen „smlouva o dílo"):

„Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova 
ul., Mandysova ul., Benešova tř.“

*
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ 
TEL.: +420 495 707 111, E-MAIL; ROSTAcaMMHK.CZ, E-PODATELNA: EPODATELNA@MMHK.CZ, ID DATOVĚ SCHRÁNKY; bebb2ln



I.

Odůvodnění dodatku a předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 6. smlouvy o dílo, se směrnici Zastupitelstva
města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města
Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst.
7 zákona č, 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen „zákon"), dohodly
na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto vícepraci a
méněpracl, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 01 (dále jen „ZL č, 01"),
který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:

• Ve ZL č, 01 je popsána změna, spočívající v záměně herní sestavy, položka
rozpočtu č, 186 Část II - ulice Benešova, Tato herní sestava se dle projektové
dokumentace sestává z 5 prvku a bude nahrazena herní sestavou Domino o
stejném počtu herních prvků. Záměna herních prvků představuje srovnatelný druh
materiálu se stejnou kvalitou za stejnou cenu,

K záměně herních prvků přistoupil zhotovitel v důsledku nepředvídatelných okolností,
spočívajících v nutnosti umístěni dopadových zón, které jsou podmínkou pro certifikaci
a dále z důvodu zabezpečeni zvýšené stability sestavy a z důvodu výpadku materiálu
ve výrobním řetězci, které mají za následek, že herní sestava plánovaná v projektové
dokumentaci momentálně není na trhu k dostáni a bylo třeba ji nahradit za herní
sestavu dostupnou a zároveň ve srovnatelné kvalitě. Projektovaná varianta vyjma
dodacích neumožnila vzhledem k velikosti pískové plochy dodrženi všech
bezpečnostních aspektů. Výrobcem byla navržena plocha tak, aby umožnila certifikaci
výrobku, Zhotovitel workoutové hřiště (položka č 203 Část I - ulice Mandysova) ukotví
do betonové desky, což zlepší jeho stabilitu, přičemž technologický postup pro montáž
vyžaduje minimálně 5 týdnů pro tvrdnuti betonové desky a odpovídající klimatické
podmínky pro vyliti betonu. Za zhotovení betonové desky zhotovitel zvýšeni ceny
nežádá. Dojde k posunu terminu realizace pryžového povrchu na vyzrálý beton na
období, kdy teploty nebudou klesat pod 7st. Celsia a bude sucho.

Z důvodů výše popsaných nelze pokračovat v pracích, které spočívají ve výsadbě
vegetace, protože tu je možné vysadit až v okamžiku, kdy budou zbudovány herní
prvky, když v opačném případě by mohlo dojit k poškození vegetace.

2, Smluvní strany dále konstatuji, že v souladu s ustanovením čl. X, odst. 1. plsm. d)
smlouvy o dílo byla dne 08.12.2022 zápisem ve stavebním deníku přerušena realizace
veškerých mokrých prací. Dále strany konstatují, že v souladu s ustanovením čl. X.
odst. 1. plsm. d) smlouvy o dílo bylo dne 12,12.2022 zápisem do stavebního deníku
kompletně přerušeno prováděni díla. Odůvodněni přerušeni prováděni díla je popsáno
ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v prováděni díla v souladu
s ustanovením čl. X, odst. 3 smlouvy o dílo, tedy bezodkladně poté, co důvod přerušení
odpadne, Objednatel tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona uplatňuje
vyhrazenou změnu závazku dle ustanoveni čl, X. odst. 3 smlouvy o dílo, dle kterého je
oprávněn prodloužit termín díla o počet dní, na něž bylo prováděni díla oprávněně
přerušeno.

II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavřeni tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 7. 3. 2023
usnesením č. RM/2023/2Š2,
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3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná, Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanoveni neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv, Do té doby platí odpovídající
úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinné
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech
příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a
zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších
podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni dodatku třeba, aby byl
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah
metadat:

identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a
OKGARDEN, s.r.o.,
Sladkovičova 1233/21,142 00 Praha 4,
IČO: 27571297
ID datové schránky: pvdq6fh
vymezeni předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Oprava zelené a
veřejného prostranství v sídlišti - Kejzlarova ul., Mandysova ul., Benešova tř."
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídající a vyhovující požadavkům
zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že
je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy.
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TEL.:

Příloha
Změnový list č. 01

23, 03. 2075
V Hradci Králové dne...................

za objednatele
Mgr. et Mgl. Pavlína ^príngerová, Ph.D. 
primátorka lněsta

  
 

 
     
       

23. 03, mi
V  

za  
Ing. Vít Karásek 
jednatel společnosti

*
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OZNÁMENÍ ZMĚNY Číslo OZ: 1
Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.,

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
doručovací adresa: Číčovíce 49, 252 68 Středokluky
IČ: 27571297

Investor: Statutární město Hradec Králové Datum: 14.11,2022
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Název akce: Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti - Kojzlurova ul., Mandysnva ul.,
Benešova tř.
Způsob odeslání / předání poštouD e-mailem^ faxemD osobněji

Odkazy na
specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
Předmět změny s odůvodněním:
Změna výrobku - herní prvek (nízký lanový park) v lokalitě III Selicharova x Benešova
S ohledem na dodací lhůty výrobce, dostupnost materiálu (vzhledem k širokému sortimentu
nemají materiál skladem), stabilitě celé sestavy a dodržení bezpečnostní požadavků na herní
prvky (dopadové zóny) dojde ke změně umístění a složení herního prvku podle typového
provedení výrobce - typová sestava DOMINO. Projektovaná varianta vyjma dodacích (výrobních)
problému neumožnila vzhledem k velikosti pískové plochy dodrženi všech bezpečnostních
aspektů a byla navržena výrobcem tak aby byla možná certifikace výrobku.

Změna termínu dokončení
V letošním roce i s ohledem na situaci ve světě docházelo k dříve neobvyklému nadměrnému
prodlužování dodacích termínů i na rády několika měsíců a to často i bez garance pevného
konečného dodacího termínu. Jako důvod výrobci udávají kapacitní možnosti a dostupnost
materiálu. Na tuto problematiku jsme upozorňovali od počátku realizace projektu. Nebylo možné
mít dopředu objednaný materiál bez toho, aby byl mezi námi uzavřen smluvní vztah. V mezidobí
od podání nabídky a oboustrannému podpisu smlouvy také došlo u některých dodavatelů ke
změnám obchodní podmínek (prodlouženi terminu, zvýšení cen aj.)Vzhledem k tomu, že některé
práce nelze realizovat bez toho, aby byli dokončeny dodávky herních prvků a mobiliáře,
docházelo k posunu prací do nevhodných klimatických podmínek. Například pokládky pryžové
dopadové plochy nelze dělat za nízkých teplot. Realizace sadovnických úprav je v mrazivém
počasí neproveditelná a porušuje arboristické standardy. Další technické práce z důvodu
hrozícího neposkytnutí záruk od dodavatelů a porušení technologických norem nelze také
provádět. Z uvedeného plyne, že diky dlouhým dodacím lhůtám u herních prvků a mobiliáře nelze
některé další práce dokončit, protože se posunuli do nevhodných klimatických podmínek.
V současné době nebyl stále výrobci dodán, i přes řádné včasné objednání mobiliář (lavičky,
koše, pergoly) ani většina herních prvků. V době dodání workoutového prvku již nebylo z důvodu
nízkých teplot možné provést pokládku pryžového povrchu.

Počet připojených listů specifikací: 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY Číslo OZ: 1
Zhotovitel: OK GARDEN s.r.o.,

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
doručovací adresa: Číčovíce 49, 252 68 Středokluky
IČ: 27571297

Investor: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Datum: 14.11,2022

Název akce: Úprava zeleně a veřejného prostranství v sídlišti - Koj zlu rov a ul., Mandysnva ul., 
Benešova tř.
Způsob odeslání / předání poštouD e-mailem^ faxemD osobněji

Odkazy na
specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
Předmět změny s odůvodněním:
Změna výrobku - herní prvek (nízký lanový park) v lokalitě III Selicharova x Benešova
S ohledem na dodací lhůty výrobce, dostupnost materiálu (vzhledem k širokému sortimentu 
nemají materiál skladem), stabilitě celé sestavy a dodržení bezpečnostní požadavků na herní 
prvky (dopadové zóny) dojde ke změně umístění a složení herního prvku podle typového 
provedení výrobce - typová sestava DOMINO. Projektovaná varianta vyjma dodacích (výrobních) 
problému neumožnila vzhledem k velikosti pískové plochy dodrženi všech bezpečnostních 
aspektů a byla navržena výrobcem tak aby byla možná certifikace výrobku.

Změna termínu dokončení
V letošním roce i s ohledem na situaci ve světě docházelo k dříve neobvyklému nadměrnému 
prodlužování dodacích termínů i na rády několika měsíců a to často i bez garance pevného 
konečného dodacího termínu. Jako důvod výrobci udávají kapacitní možnosti a dostupnost 
materiálu. Na tuto problematiku jsme upozorňovali od počátku realizace projektu. Nebylo možné 
mít dopředu objednaný materiál bez toho, aby byl mezi námi uzavřen smluvní vztah. V mezidobí 
od podání nabídky a oboustrannému podpisu smlouvy také došlo u některých dodavatelů ke 
změnám obchodní podmínek (prodlouženi terminu, zvýšení cen aj.) Vzhledem k tomu, že některé 
práce nelze realizovat bez toho, aby byli dokončeny dodávky herních prvků a mobiliáře, 
docházelo k posunu prací do nevhodných klimatických podmínek. Například pokládky pryžové 
dopadové plochy nelze dělat za nízkých teplot. Realizace sadovnických úprav je v mrazivém 
počasí neproveditelná a porušuje arboristické standardy. Další technické práce z důvodu 
hrozícího neposkytnutí záruk od dodavatelů a porušení technologických norem nelze také 
provádět. Z uvedeného plyne, že diky dlouhým dodacím lhůtám u herních prvků a mobiliáře nelze 
některé další práce dokončit, protože se posunuli do nevhodných klimatických podmínek.
V současné době nebyl stále výrobci dodán, i přes řádné včasné objednání mobiliář (lavičky, 
koše, pergoly) ani většina herních prvků. V době dodání workoutového prvku již nebylo z důvodu 
nízkých teplot možné provést pokládku pryžového povrchu.

Počet připojených listů specifikací:  1



 

Oznámení vydává:
Ing. Vít Karásek

Stanovisko technického dozoru stavby:
Jiří Dvořák, DOSPOK, s.r.o.

■

Příloha: Specifikace výrobku DOMINO

Výsledná cena změny bez DPH:

Nemá vliv na celkovou cenu díla

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:
Statutární město Hradec Králové

kft/2021/ 2L2.

 
 

  
 
    

      
   

Datum: j. 3 (n3

Podpis zmocněnce zhotovitele:
OK 6ARDEN s.r.o.

Ing. Vít Karásek

Datum:

2


