
- 1 - 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

 

                                         

                                       číslo smlouvy zhotovitele:   

                                        

 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Dobruška 

Sídlo:   nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 

zastoupen:   Miroslavem Sixtou, starostou  

IČ:                       00274879 

DIČ:     CZ00274879 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu:   1721571/0100  
Telefon:   494 629 644 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech  

- smluvních: Miroslav Sixta, starosta 
- technických: Miloš Votroubek, DiS., referent odboru rozvoje města 
 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

    

Zhotovitel: KVIS Pardubice, a. s. 

Sídlo:  Rosice 151, 533 53 Pardubice 

 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. B 2435 

zastoupen:  Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva 

IČ:    46506934 

DIČ:    CZ46506934 

Bank. spojení : ČSOB, a. s. 
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Číslo účtu: 17394093/0300 

Telefon:    +420 466 822 643 

E-mail:  kvis@kvis.cz 
 

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 

ve věcech smluvních:  Ing. Libor Žižka, obchodní ředitel 

   tel.: XXXXXXXXXXXX  

   email: obchod@kvis.cz 

    

ve věcech technických: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel  

tel.: XXXXXXXXXXXX  

   email: ondrej.sedlacek@kvis.cz 

   

(dále jen „zhotovitel“)            

 

společně také „smluvní strany“ 

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dobruška, ulice Javorová – I. 
etapa“ smlouvu následujícího znění:  
 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se 
rozumí výměna vodovodu o dimenzi DN 160 za vodovod s profilem DN 200 z důvodu posílení 
vyššího tlakového pásma skupinového vodovodu Dobruška, rekonstrukce kanalizace DN 400 
metodou vyvložkování a výměna části kanalizačního potrubí DN 400 za potrubí DN 1000 
umožňující svým profilem plnění akumulační funkce. V rámci rekonstrukce budou rovněž 
přepojeny veškeré vodovodní a kanalizační přípojky. Nezbytnou podmínkou pro zahájení 
jakýchkoliv stavebních prací je zajištění DIO (uzavírka komunikace, zvláštní užívání komunikace) 
a vytyčení všech podzemních vedení, vyznačení jejich trasy a ověření přesné polohy kopanými 
sondami. 

 
2.2 Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace s názvem „Dobruška, ulice 

Javorová – I. etapa“, zpracované společností Hronovský dopravní projekce, s. r. o., Brněnská 
700/25, 500 06 Hradec Králové, IČ: 07053428, datum 07/2022, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy, a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr od téhož zpracovatele, 
který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 
2.3 Místem realizace je Město Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou), číslo k. ú. 627496, místní 

komunikace ul. Javorová v úseku od ul. Fr. Kupky po ul. Křovickou, dotčené pozemky par. č. 
2857/1, 2834/3, 456/1, 478/2, 479/3, 1707/1, 1706/1, 1699/35, 1698/28, 1699/18, 1699/82, 
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1699/91, 1698/29, 1698/8, 2717/1,1612/13, 3000/1, 1694/2, podrobně popsané v projektové 
dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o 
předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. 
této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 

 

Článek III. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu do 4 měsíců 
od převzetí staveniště zhotovitelem.  

 

3.2 Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2023 – nejdříve však od účinnosti smlouvy. 
 

3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci v grafické 
(tištěné) podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami.  
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby, tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňujících dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové 
srážky trvající déle než 3 dny) V takovém případě si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín 
dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů. 

 
 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských 
sítí, na své náklady. 

 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 

staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými 
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koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou 
míru. Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. 
Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v 
průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a odvoz nečistot z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy 
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, dle výkazu výměr, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení 
kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření 
a zkoušek dle technologických pravidel. 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky. 
 

4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických 
a dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito 
předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti 
bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací až do doby předání díla 
objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 
v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá 
současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, 

minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být 
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zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky 
bez jeho účasti.  

 

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 
povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

 

4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 

4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 
povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit 
účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem nebo objednatelem 
pověřenou odpovědnou třetí osobou nejméně 1x za týden. 

 
4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného 
poddodavatele: 

- Bez poddodavatelů. 

 
4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu 

ze strany objednatele. 
 

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba: 
a) Stavbyvedoucí: 

Jméno: Zdeněk Skořepa 
Telefon: XXXXXXXXXXXX 
Email: zdenek.skorepa@kvis.cz 

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba 
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené 
v bodě 4.4 písm. b) zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést 
změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.   

4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.  
 

4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit 
zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

 
4.19 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět o sobotách od 

7:00 do 19:00 hodin a o nedělích a svátcích od 8:00 do 19:00 hodin. 
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Článek V. 

Cena za plnění a platební podmínky 

 

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši 11.527.346,00 Kč bez DPH (slovy: 
jedenáctmilionůpětsetdvacetsedmtisíctřistačtyřicetšest korun českých), 13.948.088,66 Kč 
včetně DPH (slovy: třináctmilionůdevětsedtčtyřicetosmtisícosmedsátosm korun českých a 
šedesátšest haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu 

materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Zhotovitelem 
vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění 
(objednatel). 

 

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravu, údržbu a průběžné čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu 
výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně 
dopravního řešení a povolení MěÚ Dobruška a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, 
vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby 
oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy 
6x tisk + 1x digi apod., a dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a 
nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně 
uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 
Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj 
cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3 Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v případě sjednaných víceprací a méněprací a v případě 

změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny z důvodu sazby DPH není třeba uzavírat dodatek 
k této smlouvě, DPH bude zhotovitelem účtována v zákonné sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.   

 
Práce, dodávky a služby nezahrnuté ve sjednaném předmětu smlouvy a ve sjednané ceně za 
dílo budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které 
nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 

Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou 
oceněny beze změn v jejich výši. 
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b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny 
v cenách dle aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena 
víceprací, které nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran 
v jejich v místě a čase obvyklé výši.   

 

Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou 
provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
(méněpráce) budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto 
oceněné méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které 
mu v důsledku méněprací vznikly.  

 

Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací, je 
zhotovitel povinen vystavit a předložit objednateli k odsouhlasení změnový list, který bude 
obsahovat odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací 
jejich přesný soupis a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou. 

 

5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 
v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě. 

 

5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  
 

5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného 
zákona na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 

• označení faktury a její číslo, 

• název a sídlo zhotovitele, 

• bankovní spojení zhotovitele, 

• předmět smlouvy, 

• jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 
jejího dodatku, 

• vyjmenování období, za které je fakturováno, 

• účtovaná částka bez DPH, datum splatnosti fakturované částky, 

• rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen. 
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje, nebo bude faktura vystavena předčasně či budou fakturovány 
neoprávněné činnosti. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu 
zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené 
stavební práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje 
právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  
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5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 

v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených 
prací a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla 
bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem 
skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený objednatelem pověřenou 
odpovědnou třetí osobou nebo objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále 

soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 
10 % celkové ceny díla až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 
30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických) na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem. 

 
 

Článek VI. 

Smluvní sankce 

 

6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy, může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla činí 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši 
náhrady škody. 
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6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny 
díla bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1  Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve 
výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, v případě havárie pak ve výši 500 Kč za 
každou i započatou hodinu prodlení. 

6.6.2  Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závady v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy 
ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závady, v případě havárie 
pak ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení s odstraněním havarijního stavu. 

6.6.3  Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve 
výši 2.000 Kč za každou vadu a den. 

6.6.4  Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5  Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 a 4.4 smlouvy v průběhu výstavby 
ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení 
nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy bude 
vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.      

6.6.7  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19, smlouvy v průběhu výstavby ve 
výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, a to ve výši 1.000 Kč za 
každé jednotlivé porušení či nedodržení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího 
se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil případný koordinátor BOZP 
na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, 
zápis ve stavebním deníku).    

 

6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď 
tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, 
se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Souhrnná výše uložených smluvních pokut není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční doby ve výši 300 000 Kč.  
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6.12 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí 
díla. V případě nedodržení podmínky předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH a bude zhotovitelem 
objednateli vyplacena do 15 dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 
 

6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 
předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele ve výši 10 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

 
 

Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 

7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 
době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 14 dnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě 
havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné 
reklamace objednatele a havarijní stav do 48 hodin od přijetí reklamace odstranit. Pokud nelze 
z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín 
odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za 
jakost.  

 

7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 
vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 

7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat 
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným 
předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v 
době jeho realizace.  

 

7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
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doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 
popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla a jeho 

poškozením živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 

7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

 

7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací 
písemně potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, 
dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., 
občanského zákoníku. 

 

8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy zhotovitel 
neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 

 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a. s., pojistná smlouva č. 
8067101919, na částku: 100.000.000 Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 
5.000.000 Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 
smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících 

objektech, anebo uvede vše poškozené do původního stavu.  
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Článek IX. 

Staveniště 

 

9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 

9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla v souladu s 
projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště předané 
v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy převzít, a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí. Z přejímky staveniště pořídí smluvní 
strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  
• předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
• vytýčení hranice staveniště,  
• určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 

9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění 
měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou 
součástí ceny díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 
 

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu 
díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v 
souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na 
odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých 
z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. 

Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením těch částí, které nebyly 
prováděním díla dotčeny, do původního stavu. 
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Článek X. 

Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 

157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a 
způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní 
správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a poddodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného 
díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 
minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel 
hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek 
vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí 
smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 
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11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 
kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

 
 

Článek XII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení díla je ukončeno jeho předáním a převzetím ve smyslu příslušných norem na základě 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu v těch částech 
staveniště, které nebyly dotčeny prováděním díla, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 
 

12.2  Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 
protokolárně písemným záznamem převezme.  

 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4 Dokončením díla se rozumí provedení všech stavebních a jiných prací dle projektové 

dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně 
dohodnutých víceprací, popř. méněprací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště, uvedení 
terénu do původního stavu v těch částech staveniště, které nebyly dotčeny prováděním díla a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a 
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené 
a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými 
bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných 

zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o 
těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, 

manipulační řády, provozní řády, certifikáty, a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 
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- geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk + 
1x digi + protokol o vytýčení stavby; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a 

výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

 

12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z 
ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 
objednatelem v zápise vady popsány nebo je v něm uvedeno, jak se projevují, platí, že tím 
současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. Zjevné vady díla je 
objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od předání díla objednateli, 
následky uvedené v ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení 
zjevných vad v této době. 

 

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla 
je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto 
smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
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13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
změně a podpisu smlouvy. 

 

13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny 

díla; předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

13.6 Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolnosti, a to ve vztahu ke všem podmínkám provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
přitom výslovně prohlašuje, že nebezpečí změny okolností takto přebírá i přesto, že si je vědom 
dalšího nejistého vývoje cen energií a stavebních materiálů a dalšího nejistého vývoje šíření 
nemoci COVID-19. Tímto ujednáním však není vyloučeno právo objednatele sjednat se 
zhotovitelem změny této smlouvy reagující na změnu okolností, je-li takový postup možný dle 
§ 222 ZZVZ. Ke sjednání změn smlouvy však objednatel není povinen. 

 

 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

 

14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

• Příloha č. 2 – Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

 
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
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14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

 
14.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami, tj. 

připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu 
zhotovitele dle téhož zákona do této smlouvy a všech dokumentů tvořících její obsah, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v 
souhrnu tuto smlouvu), a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

 
14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
 
14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 

dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 
 

14.8 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

 

14.9 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením Radou města Dobrušky usnesením č. RM 07/14/2023 ze dne 
06.03.2023. 

 

 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
      
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 

Město Dobruška    KVIS Pardubice, a. s. 

Miroslav Sixta, starosta města   Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

       

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3.2.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 465 06 934
DIČ: CZ46506934

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 13 948 088,66

221-22-16
Dobruška, ulice Javorová

KVIS Pardubice a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů.

11 527 346,00

Výše daněSazba daně Základ daně
2 420 742,6611 527 346,0021,00%

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221-22-16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 302 7 828 917,806 470 180,00Rekonstrukce kanalizace
386 000,00Vedlejší rozpočtové nákladyVRN 467 060,00

720 767,00 872 128,07Místní komunikace, chodníky, parkovištěSO 101
3 950 399,00 4 779 982,79Rekonstrukce vodovoduSO 301

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

11 527 346,00 13 948 088,66

Dobruška, ulice Javorová

03.02.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 465 06 934
DIČ: CZ46506934

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 720 767,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 720 767,00 21,00% 151 361,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 128,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dobruška, ulice Javorová

SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště

KVIS Pardubice a.s.

Výměry jsou digirálně odměřeny z výkresů.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 767,00

HSV - Práce a dodávky HSV 649 107,00

    1 - Zemní práce 232 243,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 545,00

    997 - Přesun sutě 370 319,00

M - Práce a dodávky M 71 660,00

    21-M - Elektromontáže 71 660,00

SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště

Dobruška, ulice Javorová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 720 767,00

D HSV Práce a dodávky HSV 649 107,00

D 1 Zemní práce 232 243,00

1 K 111211211
Snesení jehličnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 
1:3

kus 1,00 75,00 75,00

2 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 21,00 90,00 1 890,00

3 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 50,00 50,00 2 500,00

4 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 21,00 440,00 9 240,00

5 K 112101121
Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 
100 do 300 mm

kus 1,00 260,00 260,00

6 K 112155215
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 300 mm s naložením

kus 22,00 460,00 10 120,00

7 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 
naložením

m2 50,00 23,00 1 150,00

8 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 22,00 450,00 9 900,00

9 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 2,00 90,00 180,00

10 K 113106131
Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší 
strojně pl do 50 m2

m2 35,00 40,00 1 400,00

11 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 509,00 30,00 15 270,00

12 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2

m2 47,00 40,00 1 880,00

13 K 113106190
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2

m2 17,00 210,00 3 570,00

14 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 085,00 50,00 54 250,00

15 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 92,00 105,00 9 660,00

16 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 334,00 140,00 46 760,00

17 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 51,00 75,00 3 825,00

18 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 616,00 25,00 15 400,00

19 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 21,00 30,00 630,00

20 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00 40,00 40,00

21 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 21,00 500,00 10 500,00

22 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00 460,00 460,00

23 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 22,00 105,00 2 310,00

24 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 50,00 70,00 3 500,00

25 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 84,00 2,00 168,00

26 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 4,00 2,00 8,00

27 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 84,00 4,00 336,00

28 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 4,00 4,00 16,00

Dobruška, ulice Javorová

SO 101 - Místní komunikace, chodníky, parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 
do 300 mm ZKD 1 km

kus 88,00 5,00 440,00

30 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 65,40 65,00 4 251,00

31 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,00 322,00 8 694,00

32 K 171203111
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v 
rovině a ve svahu do 1:5

m3 27,00 360,00 9 720,00

33 K 184818242
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky přes 2 do 3 m

kus 4,00 960,00 3 840,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 545,00

34 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 493,00 75,00 36 975,00

35 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 3,00 690,00 2 070,00

36 K 96687R000 Vybourání uličních vpustí kompletních kus 5,00 1 200,00 6 000,00

37 K 96687R100 Zaslepení přípojky uliční vpusti kus 5,00 300,00 1 500,00

D 997 Přesun sutě 370 319,00

38 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 526,02 245,00 128 875,00

39 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 4 734,18 11,00 52 076,00

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 526,02 180,00 94 684,00

41 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 287,32 180,00 51 718,00

42 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 238,70 180,00 42 966,00

D M Práce a dodávky M 71 660,00

D 21-M Elektromontáže 71 660,00
43 K 21804R000 Demontáž stožárů veřejného osvětlení kus 4,00 8 000,00 32 000,00

44 K 21804R100 Odpojení kabelu VO ve stožáru kus 1,00 1 500,00 1 500,00

45 K 21804R300
Odstranění kabelu VO (včetně zemních prací - výkop, 
zpětný hutněný zásyp - cca 0,4 m3/bm)

m 212,00 180,00 38 160,00

Strana 6 z 19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 465 06 934
DIČ: CZ46506934

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 950 399,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 950 399,00 21,00% 829 583,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 779 982,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dobruška, ulice Javorová

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu

KVIS Pardubice a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 950 399,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 950 399,00

    1 - Zemní práce 1 984 789,00

    4 - Vodorovné konstrukce 8 296,00

    8 - Trubní vedení 1 953 170,00

    998 - Přesun hmot 4 144,00

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu

Dobruška, ulice Javorová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 950 399,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 950 399,00

D 1 Zemní práce 1 984 789,00

1 K 131351203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 100 m3 strojně

m3 20,00 480,00 9 600,00

2 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 757,75 390,00 295 523,00

3 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 757,75 490,00 371 298,00

4 K 141721217
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 250 do 
280 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 20,00 4 565,00 91 300,00

5 M 55283930
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 

273x6,3mm
m 19,50 3 960,00 77 220,00

6 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 20,00 60,00 1 200,00

7 K 151201311
Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 
m

m3 20,00 15,00 300,00

8 K 151202201
Zřízení zátažného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 
m pro překopy inženýrských sítí

m2 36,00 360,00 12 960,00

9 K 151202211
Odstranění pažení stěn zátažného do 30 m2 hl do 4 m 
při překopech inženýrských sítí

m2 36,00 80,00 2 880,00

10 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 515,86 60,00 150 952,00

11 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 515,86 30,00 75 476,00

12 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 241,80 338,00 81 728,00

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 241,80 355,00 85 839,00

14 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 483,60 25,00 12 090,00

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 822,12 180,00 147 982,00

16 K 174152103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí

m3 1 131,59 145,00 164 081,00

17 M 58981152 recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál t 150,77 352,00 53 071,00

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 399,83 245,00 97 958,00

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 719,69 352,00 253 331,00

D 4 Vodorovné konstrukce 8 296,00

20 K 452313141
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 
výkop

m3 0,95 3 560,00 3 382,00

21 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 12,60 390,00 4 914,00

D 8 Trubní vedení 1 953 170,00

22 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 169,20 50,00 8 460,00

23 M 28613170
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 32x3,0mm
m 170,00 40,30 6 851,00

24 M 28655202
objímka kluzná typ G v 25mm vnější produktovodní 

trubky D 220-256mm
kus 10,00 270,00 2 700,00

25 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm

m 15,40 120,00 1 848,00

Dobruška, ulice Javorová

SO 301 - Rekonstrukce vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 16,00 351,90 5 630,00

27 K 871351212
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 20,5 mm

m 515,50 250,00 128 875,00

28 M 28613563 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5 dl 12m m 516,00 1 483,50 765 486,00

29 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 3,00 180,00 540,00

30 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 3,00 325,50 977,00

31 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

kus 95,00 450,00 42 750,00

32 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 95,00 1 298,40 123 348,00

33 K 879161111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 kus 24,00 430,00 10 320,00

34 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 24,00 650,00 15 600,00

35 M 42221300 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 40x140mm kus 24,00 3 806,50 91 356,00

36 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00 1 400,00 2 800,00

37 M 42221303 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 80x180mm kus 2,00 3 676,60 7 353,00

38 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,00 1 200,00 2 400,00

39 M 42273680
hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý 

uzávěr s koulí krycí v 1000mm
kus 2,00 39 151,80 78 304,00

40 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,00 1 400,00 2 800,00

41 M 42221304 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 100x190mm kus 2,00 4 387,30 8 775,00

42 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 150

kus 1,00 1 200,00 1 200,00

43 M 42271415
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 1,00 4 017,00 4 017,00

44 K 891369111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 250

kus 23,00 1 350,00 31 050,00

45 M 42271417
pás navrtávací z tvárné litiny DN 250, pro litinové a 

ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"
kus 23,00 5 541,90 127 464,00

46 M 42221307 šoupátko pitná voda litina PN10/16 DN 200x230mm kus 1,00 12 446,50 12 447,00

47 M 42291054
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 

2,0m
kus 24,00 1 248,90 29 974,00

48 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 2,00 1 761,80 3 524,00

49 M 42291081 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 2,0m kus 1,00 2 421,90 2 422,00

50 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 2,00 1 728,50 3 457,00

51 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 24,00 186,00 4 464,00

52 M 42210051
deska podkladová uličního poklopu litinového 

ventilového
kus 5,00 186,00 930,00

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 5,00 1 673,00 8 365,00

54 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 24,00 1 309,00 31 416,00

55 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 516,00 39,00 20 124,00

56 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,00 3 600,00 7 200,00

57 K 893811213
Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované 
pro statické zatížení pl do 1,1 m2 hl přes 1,4 do 1,6 m

kus 1,00 5 250,00 5 250,00

58 M 56230522
šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 

1,2/1,2/1,6 m
kus 1,00 20 769,00 20 769,00

59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 702,00 37,00 25 974,00

60 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 702,00 15,00 10 530,00

61 K 899881103 Spojka synoflex 160 D+M kus 3,00 13 916,00 41 748,00

62 K 899881104 Spojka synoflex 90 D+M kus 1,00 7 420,00 7 420,00

63 K 899881105 T 200/200 D+M kus 2,00 10 610,00 21 220,00

64 K 899881106 RPN 200/150 D+M kus 2,00 6 690,00 13 380,00

65 K 899881107 RPN 200/100 D+M kus 1,00 5 430,00 5 430,00

66 K 899881108 Příruba HAWLE 150/160 D+M kus 2,00 6 696,00 13 392,00

67 K 899881109 Příruba HAWLE 100/1100 D+M kus 2,00 4 570,00 9 140,00

68 K 899881110 Navařovací redukce 200/160 D+M kus 1,00 1 990,00 1 990,00

69 K 899881111 Koleno DN 225 D+M kus 8,00 7 405,00 59 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 899881112 Příruba HAWLE 200/225 D+M kus 5,00 10 600,00 53 000,00

71 K 899881113 T 200/100 D+M kus 1,00 9 880,00 9 880,00

72 K 899881114 Patkové koleno DN 80 D+M kus 2,00 6 020,00 12 040,00

73 K 899881115 Příruba HAWLE 100/110 D+M kus 1,00 4 570,00 4 570,00

74 K 899881116 MMA 225/90 D+M kus 2,00 20 920,00 41 840,00

75 K 899881117 Redukce 110/90 D+M kus 1,00 1 130,00 1 130,00

D 998 Přesun hmot 4 144,00

76 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 14,29 290,00 4 144,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 465 06 934
DIČ: CZ46506934

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 470 180,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 470 180,00 21,00% 1 358 737,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 828 917,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dobruška, ulice Javorová

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

KVIS Pardubice a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 470 180,00

HSV - Práce a dodávky HSV 6 470 180,00

    1 - Zemní práce 1 876 433,00

    2 - Zakládání 25 010,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 760,00

    8 - Trubní vedení 1 954 658,00

    89 - Sanace kanalizace 2 416 655,00

    997 - Přesun sutě 72 128,00

    998 - Přesun hmot 80 536,00

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace

Dobruška, ulice Javorová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 470 180,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 470 180,00

D 1 Zemní práce 1 876 433,00

1 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 561,67 390,00 219 051,00

2 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 561,67 490,00 275 218,00

3 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 088,72 60,00 125 323,00

4 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 088,72 30,00 62 662,00

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 301,74 338,00 101 988,00

6 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 301,74 355,00 107 118,00

7 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně

m3 603,48 25,00 15 087,00

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 025,92 180,00 184 666,00

9 K 174152103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí

m3 626,02 145,00 90 773,00

10 M 58981152 recyklát asfaltový frakce 0/8 R-materiál t 1 126,84 352,00 396 648,00

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 339,06 245,00 83 070,00

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 610,31 352,00 214 829,00

D 2 Zakládání 25 010,00

13 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 140,00 160,00 22 400,00

14 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 2,25 1 160,00 2 610,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 760,00
15 K 359901111 Vyčištění stok m 140,00 60,00 8 400,00

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 404,00 90,00 36 360,00

D 8 Trubní vedení 1 954 658,00

17 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 140,00 380,00 53 200,00

18 K 812492121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 1000

m 140,00 1 400,00 196 000,00

19 M 59223015 trouba betonová hrdlová DN 1000 m 140,00 6 892,00 964 880,00

20 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 222,50 140,00 31 150,00

21 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 225,00 396,80 89 280,00

22 K 890411811
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 15,00 4 100,00 61 500,00

23 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 3,00 6 650,00 19 950,00

24 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 3,00 6 650,00 19 950,00

Dobruška, ulice Javorová

SO 302 - Rekonstrukce kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 894411153
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN 1000 dno beton tř. C 25/30

kus 4,00 8 520,00 34 080,00

26 M 59224029
dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i 

nástupnice 100x78,5x15cm
kus 3,00 12 821,60 38 465,00

27 M 59224038
dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i 

nástupnice 100x88,5x23cm
kus 3,00 12 821,60 38 465,00

28 M 59224062 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800 kus 4,00 31 191,00 124 764,00

29 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x25x12cm
kus 3,00 1 377,60 4 133,00

30 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 3,00 1 786,80 5 360,00

31 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm
kus 4,00 3 025,60 12 102,00

32 M 59226014
skruž kruhové nádrže DN 1500 v 500mm užitný objem 

0,88m3
kus 2,00 13 925,20 27 850,00

33 M 59226015
skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný 

objem 1,76m3
kus 2,00 21 452,00 42 904,00

34 M 59224168
skruž betonová přechodová , stupadla poplastovaná 

kapsová
kus 6,00 3 298,40 19 790,00

35 M 59224422 deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační kus 4,00 10 117,20 40 469,00

36 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 2,00 197,20 394,00

37 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,00 222,00 222,00

38 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 7,00 253,00 1 771,00

39 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x120mm
kus 12,00 282,70 3 392,00

40 K 899311114 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 150 kg kus 10,00 650,00 6 500,00

41 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 10,00 3 824,20 38 242,00

42 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 363,00 15,00 5 445,00

43 K 899981188
Napojení přípojky DN do betonového potrubí 
navrtávkou

12,00 6 200,00 74 400,00

D 89 Sanace kanalizace 2 416 655,00
44 K 810991101 Doprava kolony vozidel - UV technologie kpl 1,00 31 625,00 31 625,00

45 K 810991102 Doprava injektážní technologie kpl 1,00 11 787,50 11 788,00

46 K 810991103 Vyčištění kanalizace před sanací kpl 251,00 172,50 43 298,00

47 K 810991104 Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací m 251,00 43,70 10 969,00

48 K 810991105 Práce robotem - frézování nerovností kanalizace hod 52,00 5 750,00 299 000,00

49 K 810991106 Práce robotem - odfrézování přesazených přípojek ks 4,00 5 405,00 21 620,00

50 K 810991107 Práce robotem - otevření přípojek po sanaci ks 7,00 5 060,00 35 420,00

51 K 810991108

Sanace kanalizace DN 400 - metoda UV LINER ( úsek 
č.p. 760 proti, (186 po 182) ) min. tl. staticky relevantní 
vrstvy 7,9 mm, min. krátkodobý modul pružnosti 
rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178

m 57,00 6 267,50 357 248,00

52 K 810991109

Sanace kanalizace DN 400 - metoda UV LINER ( úsek 
185 - po směru (185 po F. Kupky)) min. tl. staticky 
relevantní vrstvy 4,4 mm, min. krátkodobý modul 
pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178

m 43,00 4 887,50 210 163,00

53 K 810991110

Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER ( úsek 
190 - po směru (190 po 189); 189 - po směru (189 po 
187)) min. tl. staticky relevantní vrstvy 3,0 mm, min. 
krátkodobý modul pružnosti rukávce E=8 500N/mm2 
dle ISO 178

m 107,00 4 577,00 489 739,00

54 K 810991111

Sanace kanalizace DN 300/400 - metoda SAERTEX ( 
úsek 187 - po směru (187 po 186)) min. tl. staticky 
relevantní vrstvy 4,0 mm, přechodový rukávec min. 
krátkodobý modul pružnosti rukávce E=19 000N/mm2 
dle ISO 178

m 29,00 5 922,50 171 753,00

55 K 810991112

Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER ( mezi 
Š5-Š4 -řad přes vozovku) min. tl. staticky relevantní 
vrstvy 3,0 mm, min. krátkodobý modul pružnosti 
rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 178

m 9,00 5 807,50 52 268,00

56 K 810991113

Sanace kanalizace DN 300 - metoda UV LINER ( mezi 
Š6-Š5 -řad pod vozovkou) min. tl. staticky relevantní 
vrstvy 3,0 mm, min. krátkodobý modul pružnosti 
rukávce E=8 500N/mm2 dle ISO 179

m 6,00 6 957,50 41 745,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 810991114 Práce robotem - zatěsnění přípojek po sanaci - injektáž ks 7,00 18 975,00 132 825,00

58 K 810991115 Sanace šachet - zednicky (dno, stěny stupačky) ks 10,00 27 485,00 274 850,00

59 K 810991116
Monitoring kanalizace - závěrečný monitoring po 
provedení prací s dodáním záznamu na DVD

m 251,00 43,70 10 969,00

60 K 810991117
Přečerpávání splašků po dobu sanace - pohotovost 
čerpadel

kpl 1,00 10 350,00 10 350,00

61 K 810991118
Zatěsnění konců sanačního rukávce v revizních 
šachtách - těsné napojení na revizní šachtu

ks 15,00 6 210,00 93 150,00

62 K 810991119 Doprava sanačního rukávce kpl 1,00 34 500,00 34 500,00

63 K 810991120
Zřízení staveniště, přípravné a dokončovací práce pro 
sanaci kanalzace

kpl 1,00 83 375,00 83 375,00

D 997 Přesun sutě 72 128,00

64 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 73,60 245,00 18 032,00

65 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 662,40 11,00 7 286,00

66 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 73,60 456,00 33 562,00

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 73,60 180,00 13 248,00

D 998 Přesun hmot 80 536,00

68 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop

t 277,71 290,00 80 536,00

Strana 16 z 19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 465 06 934
DIČ: CZ46506934

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 386 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 386 000,00 21,00% 81 060,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 467 060,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dobruška, ulice Javorová

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KVIS Pardubice a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 386 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 386 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Dobruška, ulice Javorová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.02.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 386 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 386 000,00

1 K VRN_01

Průzkumné, geodetické a projektové práce (geodetické 
práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě, 
vytyčení tras podzemních sítí technické infrastruktury, 
dokumentace skutečného provedení, zaměření 
skutečného provedení)

Kč 1,00 115 000,00 115 000,00

2 K VRN_02 Zařízení staveniště, provizorní přístupy na pozemky Kč 1,00 111 000,00 111 000,00

3 K VRN_03 Inženýrská činnost Kč 1,00 30 000,00 30 000,00

4 K VRN_04 Provozní vlivy Kč 1,00 40 000,00 40 000,00

5 K VRN_05 Dopravní značení na staveništi Kč 1,00 60 000,00 60 000,00

6 K VRN_06
Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. 
revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, 
služby, dodávky a režijní náklady 

Kč 1,00 30 000,00 30 000,00

Dobruška, ulice Javorová

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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