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r DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400220108

S00JP01HSQ8A

3400220108//

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO:00283924

DIČ: CZ00283924 -

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

dále jen objednatel

KOMA MODULAR s.r.O.

se sídlem Říčanská 1191,76312 Vizovice

zastoupená Ing. Stanislavem Martincem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technickýc

IČO:46966170

DIČ: CZ46966170

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6807

Bankovní spojení: KB Zlín, a.s., č. ú. 19-8035590297/0100

dále jen zhotovitel

Stavební úpravy zázemí skládky Suchý důl, Zlín

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny

oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 3400220108 ze dne 13.10. 2022. (dále jen „smlouva o dílo")

Zdůvodnění změn:

1. tzv. vícepráce
Změna zemních prací

Během realizace (po demontáži stávají modulární stavby) bylo zjištěno, že současný objekt je založen v navážce.

5 ohledem na předpokládanou budoucí možnou nástavbu nového objektu o další podlaží je nutné pro zajištění

tuhosti založení doplnit stávající základové konstrukce o příčné železobetonové základové pasy pro provázání

s nynějšími podélnými pasy. V prostoru nových pasů je potřeba provést zemní práce. Po demontáži bylo

následně také zjištěno, že pod stávající modulární stavbou se nenachází základové patky, které se uvažovaly k

využití, a proto je nutné je zbudovat. V dalším průběhu realizace bylo zjištěno, že pro provedení inženýrských

sítí je nutné doplnit do ocenění zemní práce, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb. Dále je nutné provést zemní práce pro základ pro tepelný zdroj objektu - tepelné čerpadlo.

Viz změnový rozpočet zemních prací v příloze.
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Změna základů a zvláštních zakládání
V průběhu realizace {po demontáži stávající modulární stavby) bylo zjištěno, že pro ztužení stávajících 
základových konstrukcí je nutné doplnit příčné železobetonové základové pasy. Dále je potřeba doplnit 
základové patky. Ve vazbě na realizaci základů je nutné doplnit bednění.

Viz změnový rozpočet základů a zvláštních zakládání v příloze.

Změna vodorovných konstrukcí
Pro uložení potrubí inženýrských sítí v terénu je nutné provést lože.

Viz změnový rozpočet konstrukcí v příloze.

Změna dokončovacích konstrukcí na pozemních stavbách
V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro provázání nových základů se stávajícími je nutně provést prokotvení 
základů pomocí chemických kotev.
Viz změnový rozpočet dokončovacích konstrukci na pozemních stavbách v příloze.

Změna bourání konstrukcí
V průběhu realizace (po demontáži stávající modulární stavby) bylo zjištěno, že stávající základový pas má 
výčnělek, který je nutný pro provedení podkladních vrstev okapového chodníku odbourat.

Viz změnový rozpočet bourání konstrukcí v příloze.

Oprava stávající jímky
V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající jímka u jižní strany objektu, do které jsou svedeny dešťové vody z 
objektu, je více zanesená, než předpokládala projektová dokumentace a je nutné ji vyčerpat. Dále je nutné na 
vstup do jímky dodat poklop o větším rozměru, než udává projektová dokumentace.
Viz změnový rozpočet opravy stávající odpadní Jímky v příloze.

Změna montáže sdělovací a zabezpečovací techniky .
V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro uložení inženýrských sítí (silového a slaboproudého vedení) je nutné 
uložit do trasy vedení chráničku.
Viz změnový rozpočet montáže sdělovací a zabezpečovací techniky v příloze.

Změna zámečnických výrobků
V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro očištění obuvi a řešení vstupu do objektu je nutné provést 

pororoštový schod.
Viz změnový rozpočet zámečnických výrobků v příloze.

Změna keramických obkladů
V průběhu realizace bylo zjištěno, že před dodávkou a montáží kuchyňské linky je nutné provést keramický 

obklad za linkou.
Viz změnový rozpočet keramických obkladů v příloze.
Hodnota víceprácí v celkové výši 136 519,28 Kč bez DPH.

2. tzv. méněpráce 
Změna zemních prací
V průběhu realizace (po demontáži stávající modulární stavby) bylo zjištěno, že pod stávajícím objektem se 
v místě navržených základových pasů nachází stávající základové patky, proto se zemní práce nebudou 

provádět v takovém rozsahu.
Viz změnový rozpočet zemních prací v příloze.

Změna opravv stávající odpadní íímkv
V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající odpadní jímka má takové parametry, že se nová štěrková 

hydroizolace nebude provádět.
V/z změnový rozpočet opravy stávající odpadní jímky v příloze.

)

Změna horní stavby
V průběhu realizace bylo zjištěno, že dodávka a montáž kuchyňské linky je zajištěna v rámci jiné veřejné 
zakázky, jejíž předmětem je vybavení interiéru objektu, proto se kuchyňská linka nebude dodávat.



Viz změnový rozpočet horní stavby v příloze.

Hodnota méněprácí v celkové hodnotě 133 758,48 Kč bez DPH

Výše uvedené vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 
222 odst. 4 zákona. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota Je 
nižší 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
- změna článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů

Rozšiřuje se o dodatečné stavební práce a zužuje o neprovedené práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 
tohoto dodatku. -

3. Článek IV. Cena za dílo (odst. 2) se mění následovně:

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve výši 6 695 174,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o cenu 
dodatečných stavebních prací (víceprácí) ve výši 136 519,28 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprácí ve výši 
133 758,48 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 3400220108
„Stavební úpravy zázemí skládky Suchý důl, Zlín"

Rekapitulace ceny za dílo: 
Cena za dílo dle SOD: 
Dodatek č. 1 - vícepráce:

________________- méněpráce:

6 695 174 Kč bez DPH 
136 519,28 Kč bez DPH 

-133 758,48 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 6 697 934,80 Kč bez DPH

Celková cena za kompletní dílo dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí 
6 697 934,80 Kč bez DPH.
(slovy: šest milionů šest set devadesát sedm tisíc devět set třicet čtyři korun českých osmdesát haléřů bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho 
nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což 
stvrzují svými podpisy.

Příloha: změnové rozpočty.

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 9.1. 2023. č. usn. 55/1R/2022. RO č. 1. tabulka č. 18

Schválení veřejné zakázky

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 23. 5. 2022, č. usn. 42/10R/2022
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Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22.8. 2022, č. usn. 80/16R/2022

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 6.3. 2022, č. usn. S?/5’fc./lo2S> Schválení dodatku č. 1.

Ve Zlíně dne:

objednatel:

primátor

Ve Vizovicích dne:



Položkový rozpočet
S: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ SKLÁDKY SUCHÝ DŮL, ZLÍN

0; ZÁZEMÍ SKLÁDKY SUCHÝ DŮL,ZLÍN

R: DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRAČE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: í 1'' i ;ť ^ Zemní práce < . .: 39 051,90

1 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce
0-22 mm m3 2,25 1 640,00 3 690,00

2 132201210R00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hodnině 3,
hloubení strojně m3 49,90 516,00 25 746,85
ztužující základy: (5,65*0,9*0,9)*2 
patky; (0,8*0,8*1)*4 
kanalizace, voda, elektro;
(9,01+0,8+2+3+3,1+2,7+3,2+6,3+l,34)*l,l*l,2 
základ pro čerpadlo: 1*0,7*0,9

9,15
2,56

37,55

0,63
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v

3 132201219R00 hodnině 3, 14,19 53,00 752,07
47,3*0,3 14,19

4 162301101R00
Vodorovné přemístění výkopu z hordniny 1 až 4, na vzdálenost přes 
50 do 500 m m3 3,60 123,70 445,32

5 174101101R00
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů
v těchto vykopávkách m3 45,02 156,20 7 031,66
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 
10 m od kraje zásypu

199000002ROO
Poplatky za skládku horniny 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu 
odpadů m3 3,60 385,00 1386,00

Di1: Z. Základy a zvláštní zakládání 27 720,43
274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 1,85 3 685,00 6 798,83

ztužující základy: (5,65*0,35*0,6)*2 
patky: (0,4*0,4*1)*4 
(0,4*0,4*0,351*2 
stávající patky: -1*(0,4*0,4*1)*8

2,37
0,64
0,11

-1,28
274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 19,96 655,60 13 085,78

ztužující základy; (5,65*0,6)*4 
patky; (0,4*4*1)*4

13,56
6,40

D+M, formát 15x15 cm, bílý matný, 1,9 m2

CELKEM 136 519,28 Kč bez DPH



Položkový rozpočet
S: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ SKLÁDKY SUCHÝ DŮL, ZLÍN

0: 1 ZÁZEMÍ SKLÁDKY SUCHÝ DŮL,ZLÍN

R: 2 MÉNĚPRÁCE

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl; 1- ‘ ,.v” Zemní práce - * -660,48

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3,
1 132201210R00 hloubení strojně m3 -1,28 516,00 -660,48

stávající patky: (0,4*0,4*1)*8/-1 -1,28
Díl: 2 Oprava stávající odpadní jímky -21098,00
2 721CT003 D+M nová štěrková hydroizolace m2 -28,00 753,50 -21 098,00
Dfl: 799 Horní stavba ■ ‘ -112 000,00

148 799_94 Dodávka + montáž kuchyňské linky délky 3 m kpl -1,00 112 000,00 -112 000,00

CELKEM -133 758,48 Kč bez DPH


