
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 24

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             13.února 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 3.NP – nový stav  D.1.1.11.

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 3.etapa

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na ztratné u dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno v rozpočtu – výkazu výměr ke smlouvě o dílo pro 3.etapu. V dokumentaci je uvedeno provádění fabionů se začišťovací lištou. Ve výkazu výměr nejsou ve výpočtu spotřeby materiálu připočteny plochy fabionů ani ztratné. Hodnoty ztratného a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití při lepení podlahových krytin jsou v ceníku RTS uvedeny jako orientační s tím, že se mohou prokázat výpočtem, kladecím plánem nebo doporučením výrobce materiálu. Výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. potvrdil, že v případě  pokládky materiálu  PVC v rolích a vytahováním  na stěnu ( fabion ) je běžné, že se prořez-ztratné pohybuje kolem 20%, u členitých místností i výše.
Jedná se o nesoulad zadávací dokumentace. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veř.zakázky    

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: Oceněný rozpočet ke ZL19                                                                                             
              Stanovisko Gerflor CZ s.r.o.
              Výtah z cenových podmínek RTS – Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby ……



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 24�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
27.února 2023�
�



 


 Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  


V průběhu provádění díla uplatnil zhotovitel požadavek na ztratné u dodávek podlahové vinylové krytiny a elektrostatické vinylové krytiny, které není uvedeno v rozpočtu – výkazu výměr ke smlouvě o dílo pro 3.etapu. V dokumentaci je uvedeno provádění fabionů se začišťovací lištou. Ve výkazu výměr nejsou ve výpočtu spotřeby materiálu připočteny plochy fabionů ani ztratné. Hodnoty ztratného a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití při lepení podlahových krytin jsou v ceníku RTS uvedeny jako orientační s tím, že se mohou prokázat výpočtem, kladecím plánem nebo doporučením výrobce materiálu. Výrobce vinylové podlahoviny Gerflor CZ s.r.o. potvrdil, že v případě  pokládky materiálu  PVC v rolích a vytahováním  na stěnu (fabion) je běžné, že se prořez - ztratné pohybuje kolem 20%, u členitých místností i výše.


 Jedná se o nesoulad zadávací dokumentace. Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 


 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu 


 veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veř.zakázky    


�
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





0 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





41.973,44 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



41.973,44 Kč�



Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  27.února 2023�






Datum: 27.února 2023�
�











