
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 26

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             13.února 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Tabulky PSV  D.1.1.17.                                                            Výkresy D.1.1.5, D.1.1.11., D.1.1.14.

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení – 1, 2., 3., 4. etapa

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění díla se zjistilo, že počet v jednotlivých etapách díla postupně skutečně dodaných a osazených požárních zpěňujících větracích mřížek 150x150mm              je nižší, než je uvedeno v rozpočtu ke smlouvě o dílo.  V rozpočtu ke změnovému listu je proveden odpočet jako neprováděné práce. Do rozpočtu je doplněna dodávka a montáž kruhových mřížek, které naopak v rozpočtu ke smlouvě o dílo nejsou uvedeny. Změnou vznikne úspora z ceny díla.
Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                             
                                           

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
                  Oceněný rozpočet ke ZL26                                                                                             





Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 26�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
27.února 2023�
�



 


 Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění díla se zjistilo, že počet v jednotlivých etapách díla postupně skutečně dodaných a osazených požárních zpěňujících větracích mřížek 150x150mm              je nižší, než je uvedeno v rozpočtu ke smlouvě o dílo.  V rozpočtu ke změnovému listu je proveden odpočet jako neprováděné práce. Do rozpočtu je doplněna dodávka a montáž kruhových mřížek, které naopak v rozpočtu ke smlouvě o dílo nejsou uvedeny.                   Změnou vznikne úspora z ceny díla.





Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                             


 �
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





                 - 19.210 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





                      5.895 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                 – 13.315 Kč�



Termín dokončení díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  27.února 2023�






Datum: 27.února 2023�
�











