
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 27

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             20.února 2023

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Výkres D.1.1.11.

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení – 3.etapa

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 

V průběhu provádění 3. etapy díla se zjistilo, že v oceněném výkazu výměr ke smlouvě o dílo chybí část položky: omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pro místnost 302 pokoj. 

Chybějící výměra omítek je nesouladem zadávací dokumentace. Doplněn je i příplatek za větší vrstvu omítek v místnostech 331, 317, 325, 327 a 328.  Jedná se o vícepráci.
  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných

zakázek 134/2016 Sb.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 

Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko

........................................................



	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    

.......................................................

Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    

                                                                                         .......................................................

	Příloha: 

   Oceněný rozpočet ke ZL27 



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 27�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
27.února 2023�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění 3. etapy díla se zjistilo, že v oceněném výkazu výměr ke smlouvě o dílo chybí část položky: omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková pro místnost 302 pokoj. 


Chybějící výměra omítek je nesouladem zadávací dokumentace. Doplněn je i příplatek za větší vrstvu omítek v místnostech 331, 317, 325, 327 a 328.  Jedná se o vícepráci.





  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných


  zakázek 134/2016 Sb. �
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





0 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





                     cca 20.489,97 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



                          cca 20.489,97 Kč�



Termín dokončení 3.etapy díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  27.února 2023�






Datum: 27.února 2023�
�











