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Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX04030008_3136 

    
 

 
Název příjemce: MB Pharma, s.r.o. 
Název projektu (CZ): AMBRA - Automatizovaný systém pro mikrobiologické reakce a procesy 
 

Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2023 

1 Vývoj spotřebního materiálu 06/2024 

1.1. 
Výběr vhodných materiálů  
Budou vybrány potenciálně vhodné polymery jako vstupní surovina pro výrobu vaků 
a dalších součást 

06/2023 

1.2. 
Design jednorázových vaků  
Bude navržen optimální vzhled a tvar vaků včetně přípojek 

12/2023 

1.3. 
Design spotřebního materiálu 
Bude navržen design dalších materiálů potřebných ke správné funkci systému - 
ventily, spojky, přípojky apod 

12/2023 

1.4. 
Výroba prototypů  
Bude postupně vyrobeno cca 200 prototypů vaků o různých velikostech k otestování 

06/2024 

1.5. 
Testování 
Po celou dobu bude probíhat mikrobiologické testování vhodnosti materiálů a designu 

06/2024 

2 Vývoj pracovní platformy 06/2024 

2.1. 
Design pracovní platformy 
Bude vytvořen návrh konstrukce platformy s ohledem na design vaků 

12/2023 

2.2. 
Výroba prototypu pracovní platformy 
Na základě návrhu bude postaven funkční prototyp pracovní platformy 

06/2024 

rok 2024 

1 Vývoj spotřebního materiálu 06/2024 

1.4. 
Výroba prototypů  
Bude postupně vyrobeno cca 200 prototypů vaků o různých velikostech k otestování 

06/2024 

1.5 
Testování 
Po celou dobu bude probíhat mikrobiologické testování vhodnosti materiálů a designu 

06/2024 

2 Vývoj pracovní platformy 06/2024 

2.2 
Výroba prototypu pracovní platformy 
Na základě návrhu bude postaven funkční prototyp pracovní platformy 

06/2024 

3 Vývoj řídící jednotky 12/2024 

3.1. 
Design řídící jednotky – strojní 
Bude proveden strojní návrh řídící jednotky – tvar, materiály, povrchové úpravy 
apod. 

06/2024 
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3.2. 
Design řídící jednotky – elektronický 
Bude navrženo elektronické schéma řídící jednotky včetně vytipování vhodných 
komponent. 

06/2024 

3.3. 
Konstrukce řídící jednotky 
Na základě designu bude postavena řídící jednotka 

12/2024 

3.4. 
Programování řídící jednotky – back end 
Budou naprogramovány čipy a PLC systému pro ovládání jednotlivých komponent 

12/2024 

4 
Vývoj řídícího systému 
Bude navržen celý řídící systém s ohledem na uživatelskou přívětivost, 
jednoduchost a validovatelnost z hlediska GMP 

06/2025 

4.1 
Návrh uživatelského interface (front-end) 
Bude připraven design uživatelského rozhraní – grafický, funkční, včetně operacích 
schémat 

06/2024 

4.2. 
Naprogramování front-end rozhraní 
Na základě designu bude naprogramováno uživatelské rozhraní 

12/2024 

4.3. 
Testování systému 
Bude probíhat testování uživatelského rozhraní a celé řídící jednotky z hlediska 
funkčnosti SW 

06/2025 

rok 2025 

4 
Vývoj řídícího systému 
Bude navržen celý řídící systém s ohledem na uživatelskou přívětivost, 
jednoduchost a validovatelnost z hlediska GMP 

06/2025 

4.3 
Testování systému 
Bude probíhat testování uživatelského rozhraní a celé řídící jednotky z hlediska 
funkčnosti SW 

06/2025 

5 
Testování celého systému 
celý systém bude otestován jako celek - jak dílčí kroky, tak celé procedury 

12/2025 

5.1. 
Výroby zkušebních šarží 
Bude vyrobeno několik zkušebních šarží mikrobiologických produktů pro ověření 
funkčnosti celého systému 

12/2025 

5.2. 
Validace systému 
systém bude validován v souladu s GMP požadavky na farmaceutickou výrobu 

12/2025 

6 
Vytvoření digitálních knihoven 
V průběhu testování budou tvořeny knihovny protokolů sloužící pro 
opakovanou jednoduchou výrobu. 

12/2025 

 


