
General / Obecné#

Předání staveniště:

Zahájení stavebních prací:

Dokončení díla:

Časový a finanční harmonogram prací Odstranění staveniště:

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1-1 1. ETAPA 0,000-0,484 km

1 Zemní práce

57 Kryty pozemních komunikací

59 Kryty - dlažba

81 Potrubí

91 Doplňující konstrukce

96 Bourání

2-1 2. ETAPA 0,484-0,808 km

1 Zemní práce

57 Kryty pozemních komunikací

59 Kryty - dlažba

81 Potrubí

91 Doplňující konstrukce

96 Bourání

3-1 3. ETAPA 0,808-1,197 33 km - soupis prací 

1 Zemní práce

57 Kryty pozemních komunikací

59 Kryty - dlažba

81 Potrubí

91 Doplňující konstrukce

96 Bourání

4 Vedlejší rozpočt. náklady a ost. náklady

4-1 ON.1 - Ostatní náklady

4-2 VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem: 

9 10

1 629 465

4 683 562,22

3 054 097,22

10.07.2023

do 1 týdne od předání staveniště

do 6 týdnů od zahájení

do 1 týdne od dokončení díla

č, obj.

Kyselovská, oprava vozovky

Název objektu 6 7 8

 


