Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 6.6.2022, ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.10.2022
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

Objednatel: 			Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 
se sídlem: 			Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice 
IČ: 				60 076 135 
DIČ: -- 
Číslo účtu: 			214511586/0300 
jednající prostřednictvím: 	RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel
a 
Zhotovitel: 			Stavitelství Luňáček s.r.o. 
se sídlem: 			Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice 
IČ: 				281 00 476 
DIČ: 				CZ28100476 
Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 17246 
Číslo účtu: 			228606551/0300 
Bankovní spojení: 		ČSOB 
Jednající prostřednictvím: 	Bc. Michala Luňáčka, jednatele


Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2022 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Stavební úpravy Gymnázia J.V.Jirsíka“. V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2022 (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku VI. Doba provádění díla v bodě 1.
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět změny smlouvy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v termínu dokončení stavby v důsledku nepříznivých klimatických podmínek ve dnech 22.11., 28.11, 9.12., 12.12., 13.12., 14.12., 15.12., 19.12., v roce 2022 a ve dnech 6.2., 7.2., 8.2. v roce 2023, kdy nebylo možné provádět výškové práce na konstrukci vikýře výtahové šachty.
2. Termín dokončení stavby je proto z nepředvídatelných a oběma smluvními stranami nezaviněných okolností, v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, změněn na  7.3.2023
3. Doba plnění sjednaná ve Smlouvě o dílo v čl. VI, bod 1, ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.10.2022, se z
 „Termín pro dokončení stavby: 24.února 2023“ 
nahrazuje a mění takto: 
„Termín pro dokončení stavby: 7.3.2023“

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

V Českých Budějovicích, dne: 24.2.2023			V Českých Budějovicích, dne: 24.2.2023

Za Objednatele:						Za Zhotovitele



……………………………………………….					……………………………………………….
RNDr. Jaroslav Pustina						Bc. Michal Luňáček
ředitel								jednatel						
