DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatel: 
č. smlouvy objednatele: 319/2017 

Název díla:

„MVE Kadaň – oprava norné stěny“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Dodavatel:	Ing. Pavel Hačecký
adresa:	Pod Krocínkou 467/6, 190 00, Praha - Vysočany
IČ:	44842643	
DIČ:	CZ6306230568	
zastoupená:	Ing. Pavel Hačecký
	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Sokolovská 1, Praha 8	
číslo účtu:	0201176379/0800
	

Dodavatele zastupuje:	Ing. Pavel Hačecký, projektant  	
mobil:	606 818 897	
telefon:	241 412 879
e-mail:	pavel.hacecky@volny.cz

Fyzická osoba, Živnostenský list č. 899/92/Ka Praha 9

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.03.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					10.04.2017					
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD- tj. 2 paré po ZVV):    		26.05.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.06.2017 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.
[bookmark: _GoBack]
Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:					10.04.2017					
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD- tj. 2 paré po ZVV):    		23.06.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.07.2017 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Se doplňují o následující

10. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

12. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

13. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



V Chomutově dne …………..	..			V ……………………… dne ..................













……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík			Ing. Pavel Hačecký
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			
objednatel (podpis, razítko)				dodavatel (podpis, razítko)

