
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
oříspěvková organizace 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO A O UDĚLENÍ LICENCE 
K DÍLU 

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen 
„dodatek") dle§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

1.1. Objednatel: 
sídlo: 
zastoupený: 
IČ: 
Bankovní spojení: 

I. Účastníci smlouvy

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. 
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 - Staré Město 
MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem 
467 44 991 
78-6184890227/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel 
zástupce ve věci dodávky: xxxx

( dále jen „objednatel") 

Zhotovitel MVRF architekti s.r.o. 
PSČ, sídlo: Petrská 1426/1 11 O 00, Praha 1 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
198112 

zastoupený: 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel") 

Ing. arch. Michalem Votrubou, jednatelem 
Ing. Filipem Rozsívalem, jednatelem 
24257826 
CZ24257826 
2201234654/201 O 

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy" nebo také 
'jen „smluvní strany") 

li. Úpravy smlouvy

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.2.2021 Smlouvu o dílo a o udělení licence k 
dílu (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je provést pro objednatele dílo 
spočívající ve vypracování investičního záměru, architektonické studie a kompletní 
projektové dokumentace vč. vizualizace pro akci: ,,PD výjezdová základna a záložní 
operační středisko Jablonec", vč. zajištění inženýrské činnosti - vydání 
právoplatného stavebního povolení, spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele 
stavby a výkon autorského dozoru. 

2.2. Nové požadavky spočívají v: 
• enviromentální řešení stavby:

o o zelená střecha na celém objektu
o o doplnění FVE o výkonu 1 OkWp

• zpracování hlukové studie ve vztahu k sousedním rodinným domům
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
příspěvková organizace 

• doplnění nabíjecího místa pro elektromobily, včetně dalšího fakturačního
elektroměru

• zvětšení výtahu a výtahové šachty
• dokončení PD pro SP se posouvá na 31.3.2022

Jedná se o nezbytné doplnění požadavku, které souvisí s případnou projektovou 
žádostí a tím souvisejícím podpořením čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

V době podpisu smlouvy zadavatel nemohl předpokládat potřebu související 
s požadavky plynoucími se zaměřením plánovaných výzev z integrovaného 
regionálního operačního programu. 

2.3. Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. 1.8 sml. následovně: 
Ad 1.3 projekt ÚR + SP (navýšení o 66.500,-) ................................. 688 500,- Kč 
Ad 1.5 dokumentace pro provádění stavby (navýšení 25.500,-) ........... 825 500,- Kč 

V návaznosti na tuto skutečnost se mění i čl. Ill a to následovně: 

Celková cena bez DPH 
DPH (21%) 
Celková cena vč. DPH 

1 892 133,- Kč 

397 348,- Kč 
2 289 481,- Kč 

111. Společná a závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
3.3. Ostatní smluvní ujednání se nemění. 

Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě 

. · "3. Ui..LV Liberci ane ............. .. 

Za objednatel 

V Praze dne .. ./.:. t:. 'f?t2 
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Vážený pan ředitel 

MUDr. Luděk Kramář 

Návrh dodatku C. 2 ke smlouvě 

Vzhledem k novým požadavkťlm spočívajících v: 

• enviromentální řešení stavby:
o zelená střecha na celém objektu
o doplnění FVE o výkonu 10kWp

MVRF architekti S.I.O. 

Petr�J.j J42�.)i1 

110 00, Prahcl .l 

lČ:: 2.4257826 

V Praze 28.2.2022 

• zpracování hlukové studie ve vztahu k sousedním rodinným domť,m
• doplnění nabíjecího místa pro elektromobily, včetně dalšího fakturačního elektroměru
• zvětšení výtahu a výtahové šachty
• dokončení PD pro SP se posouvá na 31.3.2022

Vzhledem k výše uvedenému se mění čl. 1.8 sml. následovně: 

Ad) 1.3 projekt ÚR + SP (navýšení o 66.500,-) 

Ad) 1.5 dokumentace pro provádění stavby (navýšení 25.500,-) 

Ostatní body smlouvy zdstávají v platnosti. 

688 500,- kč 

825 500,- Kč 

Ing. arch. Michal Votruba 
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