
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OSMKS/0054/23/SML

„Oprava oplocení dětského hřiště na pozemku p.č 1847/22 v k.ú. Tišnov"

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„NOZ"), v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel:

e-mail

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú

/dále jen „objednatel"/

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

29272327

CZ29272327

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. Leoš Nejez

tel.:

fax:

e-m

/dále jen „dodavatel"/.



2. ROZSAH DODATKU

Objednatel a zhotovitel se na základě Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku

č. 1.

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně článku III. odst. 1.

„Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu s DPH. Sjednané práce nebudou

sloužit k ekonomické činnosti.

99.400,00 Kč

120.274,00 Kč"

Cena díla bez DPH:

Cena díla s 21% DPH:

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.3.1

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

3.2

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.3.3

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.3.4

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem

Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5

Nedílnou součástí jsou přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka

V Tišnově dne 27. 3.2023V Tišnově dne 27. 3.2023

Leoš Nejez

za objednatele

Mgr. Jana Daněčková
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Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZS Smíškova - oprava oploicení JKSO7

SKPNázev objektu

Stavební práce Měrná jednotka

Počet jednotekNázev stavby 0

MĚSTO TIŠNOV 2023 Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtu

0

Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem

Z PSV celkem

R M práce celk

N M dodávky ce

ZRN celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.náklady

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval

Jméno :Jméno :Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

99 400 KčZáklad pro DPH %21,0

20 874 KčDPH 21,0 %

0 KčZáklad pro DPH %0,0

% 0 KčDPH 0,0

120 274 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Příloha č. 1

1549 MĚSTO TIŠNOV 2023

1549 Stavební práce

Stavba :

Objekt :

Rozpočet : 7

ZŠ Smíškova - oprava oploicení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Rozpočet: 7

ZŠ Smíškova - oprava oploicení

1549 MĚSTO TIŠNOV 2023

1549 Stavební práce
_

Stavba :

Objekt :

l MJČíslo položky celkem (Kč)množství cena / MJNázev položky

1 1 39601 102R00

2 162201203R00

3 174101 102R00

4 pc

5 pc

6 pc

Celkem za

Díl: 2

7 274351215RT1

8 274351216R00

9 279361 221 R00

Celkem za

Díl: 3

10 31 1 1 12120RT3

Celkem za

Díl: 5

1 1 564751 1 1 1 R00

1 2 564831 1 1 1 R00

13 59621 5040R00

14 pc

15 pc

16 pc

17 pc

18 900 RT2

Celkem za

Díl: 90

19 9001 00001 RA0

20 pc

21 pc

22 pc

23 pc

Celkem za

Díl: 91

900 R0224

916561 111R0025

Celkem za

Díl: 96

26 961 0431 11R00

965042221 RT127

96704271 3R0028

Celkem za

Díl: 99

999281 105R0029

Celkem za

Díl: 762

76231 11 03R0030

Celkem za

Díl: 767
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fi
Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Stavba :

Objekt :

1549 MĚSTO TIŠNOV 2023

1549 Stavební práce
_

Rozpočet: 7

ZŠ Smíškova - oprava oploicení

Číslo položky

31 76791 4830R00

Celkem za

Díl: D96

32 979981 101 R00

979990001 R0033

34 979081 1 1 1 RT2

35 979081 121 RT2

36 9790821 11R00

37 97908721 2R00

Celkem za
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