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PARDUBICKÉHO
KRAJE

DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-51696/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Zodolnění a modernizace areálu Opočinek"

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŔ pro ekonomiku

72050250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:

Název: MIROŠ Pardubice a.s.

Sídlo: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
lČ: 275 23 934

DIČ: CZ27523934

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7145712/0800

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo k provedení stavby č. KRPE-51696/ČJ-

2021-1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění
článek vin. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku

a jeho příloze.
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V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce a méněpráce.
jedná se o navýšení nákladů stavebních prací ve formě nepředvídaných stavebních prací.

V článku VIII. CENA DÍLA bod 1. smlouvy o dílo se mění:

a) Změna č. 1 - méněpráce podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Cena méněprací činí:

Celková cena méněprací bez DPH:

DPH 21 %
Celková cena méněprací včetně DPH:

72 474,90 Kč

15 219,73 Kč

87 694,63 Kč

a mění se

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH

DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

a dále se doplňuje:

21 973 601,12 Kč

4 614 456,24 Kč
26 588 057,36 Kč

21 901 126,22 Kč

4 599 236,51 Kč
26 500 362,73 Kč

b) Změna č. 2 - vícepráce podle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:

DPH 21 %
Celková cena víceprací včetně DPH:

650 417,46 Kč

136 587,67 Kč

787 005,13 Kč
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' a mění se

l

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

21 901 126,22 Kč

4 599 236,51 Kč
26 500 362,73 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH

DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

22 551 543,68 Kč

4 735 824,18 Kč
27 287 367,86 KČ

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
o dílo nemění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily
a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy o dílo je tvořen 3 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou
smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

6. Přňohou tohoto dodatku č. 1 je Rozpočet víceprací a méněprací.

V Pardubicích dne 2 3 -03- 2023 V Pardubicích dn" 2 3 43- m

Za objednatele Za zhotovitele

Renata Kaňková
náměstek ředitele " ro ekonomiku

poL/cfe,,,

i }

·:1·, ' .%'

" , :"'

2'"Ĺng. Rostislav Šindler

předseda představenstva
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MIROŠ Pardubice a.s.
Híadecká 545

533 52 Pardubice
JČ: 275 23 934 ®
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
l

,,l,," Kód: 3881

l ' Stavba: skladový areál Opočínek 2 etapa
l

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: MIROŠ Pardubice a.s.

Datum: 4. 12. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s dph [CZK] Typ

Náklady stavby

SO 03
SO 04
SO 06
SO 07
SO 08
1006
1010
1011

Změnové listy
ZL 01
ZL 02
ZL 03
ZL 03
ZL 04
ZL 05

Přístřešek pro automobily
Přístřešek pro autobusy
Komunikace a zpevněné plochy
Oploceni
Nájezdové rampy
Dešťová kanalizace
Elektroinstalace a osvětlení
Areálový vodovod

21 973 601,12 26 588 057,36

6 754 564,88 8 173 023,50 STA
2 092 607,46 2 532 055,03 STA
8 468 523,75 10 246 913,74 STA

373 856,63 452 366,52 STA
1 007 967,70 1 219 640,92 STA
1 764 783,14 2 135 387,60 STA
1 418 597,88 1 716 503,43 STA

92 699,68 112 166,61 STA

Komunikace a zpevněné plochy
Komunikace a zpevněné plochy
Přístřešek pro autobusy
Přístřešek pro autobusy
Přístřešek pro autobusy - přeložka STL plynovodu
Přístřešek pro autobusy - přeložka vodovodu

577 942,56 699 310,50
203 752,27 246 540,25
374 226,44 452 813,99

51 770,00 62 641,70
-72 474,90 -87 694,63
14 433,46 17 464,49

6 235,29 7 544,70

Celkové náklady 22 551 543,68 27 287 367,86
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l"' KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

,' Stavba:" skladový areál Opočinek 2 etapa
l Obiekt:
' SO 06 - Komunikace a zpevněné plochy

PŘĹPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MIROŠ Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 13.09.2022

1¢:
DIČ:

1¢: 275 23 934
DIČ: CZ27523934

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

203 752,27

Základ daně Sazba daně výše daně
203 752,27 21,00% 42 787,98

0,00 15,00% 0,00

V CZK 246 540,25
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SOUPIS PRACÍ

SO 06 - Komunikace a zpévněrlé plochy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [czŕq Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 203 752,27

d HSV Práce a dodávky HSV 203 752,27
d 1 Zemní práce 45 954,17

Odkopávky a prokopávky nezapažené pm silnice a
5 K 122252206 dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 1 000 m3 65,330 103,91 6 788,44 es Urs 2020 01

do 5 000 m3
w výkopy pro komunikace
W 65,33 65,330
w Součet 65,330

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

6 k 162751117 výkopku, avšak se dožením bez rozhrnutí z horniny m3 77,089 325,71 25 108,66 CS Urs 2020 01
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m

w výkopy pro komunikace
eW 65,33 (35,330

w Mezisoučet 65,330

w nakypřeni 18%

VY 65,33*0,18 11,759

W Součet 77,089

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

7 K 162751119 výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hQminy m3 308,356 24,98 7 702,73 CS Urs 2020 01
třídy těžitelností l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w skládka 14 km

W 77,089*4 308,356
vy SouCet 308,356

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
8 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 77,089 22,98 1 771,51 es Urs 2020 01

předepsaného tvaru
W 77,089 77,089
W Součet 77,089

15 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v m2 139,000 32,97 4 582,83 es Urs 2020 01zářezech mimo skalních se zhutněním
w vozovka a parkovací stání C

W 139 139,000
VY Součet 139,000

d 5 Komunikace pozemní 153 734,00
20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnímp m2 139,000 178,84 24 858,76 es Urs 2020 01po zhutnění ti. 150 mm

w vozovka a parkovací stáni C
W 139 139,000

vy Součet 139,000

21 K 564861111 Podklad ze šěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhdněnín m2 139,000 233,79 32 496,81 es Urs 2020 01po zhutněni ti. 200 mm
w vozovka a parkovací stáni C

W 139 139,000

W Součet 139,000
Kladeni dlažby z betonových vegetačních dlaždic
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého

31 K 596412213 nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a m2 139,000 251,77 34 996,03 es Urs 2020 01
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním ti. 80
mm, pro plochy přes 300 m2

w ' vozovka a parkovací stáni C

VY 139 139,000

w Součet 139,000
32 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 139,000 441,60 61 382,40 cs Urs 2020 01

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 674,39
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením

35 K 916131 213 lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ·i ' - · - . . m 1,350 291,74 393,85 es URS 2020 01sto,ateho s bocni operou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého

36 M 5921702.R obmbn/k betonový súničnl 500x100x25omm m 1,350 207,81 280,54
d 998 Přesun hmot 3 389,71

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
48 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 15,012 225,80 3 389,71 es Urs 2020 01

délky objektu

Ĺ
\
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l' KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

skladový areál Opočinek 2 etapa ,
Obiekt:

SO 06 - Komunikace a zpevněné plochy

PŘÍPOČTY
ŕ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: lC:
MIROŠ Pardubice a.s. DIČ:

Projektant: lC:
DIČ:

Zpracovatel: 1¢:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13.09.2022

275 23 934
CZ27523934

Základ daně Sazba daně
dph základni 374 226,44 21,00%

snížená 0,00 15,00%

. Cena s DPH v CZK
q

374 226,44

výše daně
78 587,55

0,00

452 813,99

33



\,
G

SOUPIS PRACÍ

objekt:
SO 06 - Komunikace a zpevňěŕ}é plochy

PČ Typ Kód Popis MJ Množství ,Leena [czŕq Cena celkem [CZ¶ Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 374 226,44

d HSV Práce a dodávky HSV 374 226,44
d 1 Zemní práce 59 508,44

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a
5 K 122252206 dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti l přes 1 000 m3 86,000 103,91 8 936,26 cs Urs 2020 01

do 5 000 m3
vy výkopy pro komunikace
W 86 86,000
w Součet 86,000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

6 K 162751117 naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z m3 101,480 325,71 33 053,05 cs Urs 2020 01
horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

w výkopy pro komunikace '
W 86 86,000
w Mezisoučet 86,000
vy nakypření 18%
W 86*0,18 15,480
w Součet 101,480

Vodorovné přemístěrú výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z .7 K 162751119 . .. ... . . . m3 344,000 24,98 8 593,12 CS URS 2020 01
horniny třídy tez|te|nosti l skup[ny 1 až 3 na vzdalenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m

w skládka 14 km
W 86,0*4 344,000
vy Součet 344,000

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
8 K 171251201 hutnění s upravením uložené sypaniny do m3 101,480 22,98 2 332,01 cs Urs 2020 01

předepsaného tvaru
VY 101,480 101,480
W Součet 101,480

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v .
15 K 181152302 .. . , . . m2 200,000 32,97 6 594,00 CS URS 2020 01zarezech mimo skalnich se zhutnenim

w vozovka živičná A
VY 200 200,000
w Součet 200,000
d 5 Komunikace pozemní 274 754,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním .
21 K 564861111 . . ' m2 200,000 233,79 46 758,00 es URS 2020 01po zhutneni ti. 200 mm

w vozovka živičná A
W 200 200,000
W Součet 200,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a ·

22 K 565145121 V m2 200,000 488,56 97 712,00 CS URS 2020 01zhutnenim v pruhu siřky pres 3 m, po zhutneni ti. 60

mm
w vozovka živičná A
W 200 200,000
vy Součet 200,000

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez
23 K 567120112 dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C m2 200,000 302,73 60 546,00 cs Urs 2020 01

1,5/2,0 (SC ii), po zhutněni ti. 130 mm
w vozovka živičná A
VY 200 200,000
w Součet 200,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
25 K 577134111 rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného m2 200,000 348,69 69 738,00 CS Urs 2020 01

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. l, po zhutnění ti. 40 mm

w vozovka živičná A
W 200 200,000
w Součet 200,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 39 964,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou .35 K 9161 3121 3 . . . . . . . m 80,000 291,74 23 339,20 CS URS 2020 01stojatého s bocni operou z betonu prostého, do lože
z betonu prostého

36 M 5921702. R obrubník betonoyý silniční 50Ox100x250mm m 80,000 207,81 16 624,80

(
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T'/{/Ľ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
skladový areál Opočinek 2 etapa '

Obiekt:
SO 04 - Přístřešek pro autobusy

PŘÍPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
MIROŠ Pardubice a.s.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 13.10.2022

1¢:
DIČ:

1¢: 275 23 934
DIČ: CZ27523934

1¢:
DIČ,

1¢:
DIČ:

Základ daně
dph základni 51 770,00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

51 770,00

Sazba daně výše daně
21,00% 10 871,70
15,00% 0,00

62 641,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
skladový areál Opočinek 2 etapa ,

objekt: ' L
SO 04 - Přístřešek pro autobusy

Místo: Datum: 4. 12. 2020

Zadavatel:
Uchazeč: MIROŠ Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
d HSV Práce a dodávky HSV
d 5 Komunikace pozemní

11 K 564961315 Podklad z betonového recyklátu ti 200 mm

MJ

m2

Množství j.cena [czKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava
51 770,00
51 770,00

51 770,00
310,000 167,00 51 770,00 es Urs 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
.ŕ' Stavba:

Skladový areál Opočinek 2 etapa '
objekt:

SO 04 - Přístřešek pro autobusy

ODPOČTY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: iC:
DIČ:

Uchazeč: lC:
MIROŠ Pardubice a.s. DIČ:

Projektant: lC:
DIČ,

Zpracovatel: iC: '
DIČ,

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni -72 474,90 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

13.10.2022

275 23 934
CZ27523934

-72 474,90

výše daně
-15 219,73

0,00

-87 694,63

1\
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
skladový areál Opočinek 2 etapa

SO 04 - Přístřešek pro autobusy
L

Místo: Datum: 4. 12. 2020

Zad avatel:
Uchazeč: MIROŠ Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem
d HSV Práce a dodávky HSV
d 5 Komunikace pozemní

11 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním,po zhutněni ti. 200 mm m2

Množství j.cena jczK] Cena celkem [CZ¶ Cenová soustava
-72 474,90
-72 474,90

-72 474,90
-310,000 233,79 -72 474,90 es Urs 2020 01
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l KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba: ,

skladový areál Opočínek 2 etapa
Obiekt:

SO 04 - Přístřešek pro autobusy

um

PŘÍPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

MIROS Pardubice a.s.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2022

ic:
DIČ:

IČ: 275 23 934
DIČ: CZ27523934

lČ:
DIČ,

lC: '
DIČ,

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně
14 433,46 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

14 433,46

výše daně
3 031,03

0,00

17 464,49
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Stav
Rozr

Firma: MIROŠ Pardubice a.s.

Soupis prací objektu
Zodolnění a modernizace areálu Opočínek Cena bez DPH
SO 04 - Přístřešek pro autobusy - přeložka STL plvnovodu

14 433,46 Kč

Eoř- Kód položky Varianta Název položky MJ Množství jeýnotková cena
c|s|O Jednotkova Celkem

1 2 3 ' 4 5 6 9 10
DI zemní práce 5 026,46 (

výkop rýhy pro uloZenl potrubí, VC. odvozu na skládku a
1 Pol29 uloženi M3 4,500 628,43 2 827,94

zásyp rýhy - pišek, vC. dovozu materiálu, kubatura po
2 Pol31 zhutněni M3 4,500 488,56 2 198,52

D2 Potrubí a šachty 9 407,00
MontáZ potrubí z PEi00 šľ)ř ii otevřený výkop

3 871211211 svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm M 15,000 108,00 1 620,00

potrubí plynovodni F'E 100RČ SDR 11 DUALTEC Ď
4 28613914 63x5,8mm M 15,000 193,00 2 895,00

5 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm KUS 4,000 583,00 2 332,00
U

6 899721111 Signahzační vodič ON do 150 mm na potrubí M 15,000 47,20 708,00

7 723190907 Odvzdušněni nebo napuštění plynovodního potrubí M 15,000 28,60 429,00

8 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního KUS 1,000 285,00 285,00

9 081002000 Doprava zaměstnanců 1,000 1 138,00 1 138,00
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," KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

skladový areál (jpočInek 2 etapal Objekt:

SO 04 - Přístřešek pro autobusy

PŘÍPOČTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

MIROŠ Pardubice a.s.

CC-CZ:
Datum: 13.10.2022

1¢:
DIČ:

lč: 275 23 934
DIČ: CZ27523934

lC:
DIČ:

lČ:
DIČ: '

Cena bez DPH 6 235,29

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 6 235,29 21,00% 1 309,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 544,70
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Firma: MIROŠ Pardubice a.s.

Soupis prací objektu

"J" " " " q ¶1 "

!',oř· Kód položky Varianta l Název položky MJ Množství Jefnotkc
c]slo Jednotkova Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Stavl
Rozr

Zodolnění a modernizace areálu OpočÍnek
SO 04 - Přístřešek pro autobusy - přeložka vodovodu

,Njské%,,
'e,

C,,, b, 107 á"
DPH " PARDUHCKÉHO

KRAjE

1 675,49
výkop rýhy pro uloženi potrubí, VC. odvozu na skládku a

1 Pol29 uložení M3 1,500 628,43 942,65

zásyp rýhy - písek, vC. dovozu materiálu, kubatura po
2 PoBl zhutněni M3 1,500 488,56 732,84

DI zemní práce

4 559,80
~ r"Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop

3 871181211 svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm M 6,000 90,10 540,60

4 28613112 potrubí vodovodní PE100 RC 50X4,6 PN16 SDR11 M 6,000 101,00 606,00

5 28614945 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm KUS 4,000 498,00 1 992,00U

D2 Dotrubf a šachtv

6 899721111

7 081002000

Signalizační vodič ON do 150 mm na potrubí

Doprava zaměstnanců

M 6,000 47,20 283,20

1,000 1 138,00 1 138,00
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