
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/22 ze dne 03. 08. 2022 na provedení stavebních prací (dále

jen „dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou
telefon: 417 810 811
email: ePodatelna@bilina.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HERKUL a.s.
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČ: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1820
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

zástupce pro věci technické:
telefon:
email:
ID Datové schránky: 9u7eeav
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na „Rekonstrukce
chodníku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce v ulici Sídliště Za Chlumem, Bílina“
z 3. 8. 2022 (dále jen „smlouva“).

I. Účel a předmět dodatku
Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17.2. smlouvy o dílo výše
uvedené, neboť se v průběhu realizace stavby dohodl objednatel se zhotovitelem neprovádět
určité méněpráce na díle, kdy tyto změny vyplývají z krycího listu soupisu prací, který tvoří
nedílnou přílohu této smlouvy.

DODATEK if. 1
ke smlouvé o dilo é. INV/2022/22 ze due 03. 08. 2022 na provedem’ stavebnich praci (déle

Objednatel:
sidlo:
IC:
DIC:
zastoupeny:
telefon:
email:
(déle jen ,,0bjednatel“)

Zhotovitel:
sidlo:
IC:
DIC:

jen ,,dodatek“)

Smluvni strany

Mésto Bflina
Bfeiénské 50/4, 418 01 Bilina

00266230
CZ00266230
Mgr. Zuzanou Schwarz Baftipénovou, starostkou
4 17 8 1 0 8 1 1
ePodatelna@bilina.cz

HERKUL a.s.
Prfimyslové 228, 435 21 Obrnice
250 04 638
CZ25004638

zapsané V obchodnim rejstfiku vedeném u Kraj ského soudu V Usti nad Labem, oddil B,
Vloika 1820
Zastoupené V6 Vécech smluvnich:

zéstupce pro Véci technické:
telefon:
email:
ID Datové schrénky:
bankovni spoj eni:
éislo fiétu:
(déle jen ,,zh0t0vite “)

Ing. Sérka Bukovské, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Michal Klimeé, élen pfedstavenstva
Ing. Zbynék Matys, élen pfedstavenstva

9u7eeaV

smluvni strany se dohodly na nésledujicich zménéch smlouvy o dilo na ,,Rekonstrukce
chodniku, vef'ejného osvétleni a piechodu pro chodce V ulici Sidliété Za Chlumem, Bflina“
z 3. 8. 2022 (déle jen ,,smlouva“).

I. Uéel a pf‘edmét dodatku

Tento dodatek 6. 1 se uzaViré V souladu s ustanovenim 61. XVII odst. 17.2. smlouvy o dilo Vy§e
uvedené, nebot’ se Vprfibéhu realizace stab dohodl objednatel se zhotovitelem neprovédét
uréité ménépréce na dile, kdy tyto zmény vyplyvaji z kryciho listu soupisu praci, ktery tvof‘i
nedilnou pfilohu této smlouvy.
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Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo tak, že se snižuje cena díla
určená smlouvou o dílo z hodnoty ve výši 2 828 569,99 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku
ve výši 351 499,83 Kč bez DPH (slovy: tři sta padesát jedna tisíc čtyři sta devadesát devět korun
českých/83 haléřů), tj. o částku 425 314,79 Kč vč. DPH (slovy: čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta
čtrnáct korun českých/79 haléřů), když po této úpravě čl. 5. 1. zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí
nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se
považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 477 070,16 Kč (slovy: dva miliony čtyři
sta sedmdesát sedm tisíc sedmdesát korun českých/16 haléřů)

21% DPH 520 184,73 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc sto osmdesát čtyři korun českých/73 haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí 2 997 254,89 Kč
(slovy: dva miliony devět set devadesát sedm dvě stě padesát čtyři korun českých/89 haléřů).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

II.Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

II.3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu
v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží 1 vyhotovení.

II.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 14. 03. 2023 usnesením č. 270.

II. 6. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze
dne 03. 08. 2022.

Z dL°1V0d1°1 Vy§e popsanych se méni 61. V odst. 5.1 smlouvy o dilo tak, 26 se sniiuje cena dila
uréené smlouvou 0 dilo z hodnoty V6 vyéi 2 828 569,99 K6 bez DPH o hodnotu zmény zévazlm
ve vyéi 351 499,83 K6 bez DPH (slovy: tfi sta padesét jedna tisic étyfi sta devadesét deVét korun
éeskych/83 haléffi), tj. 0 ééstku 425 314,79 K6 V6. DPH (slovy: étyfi sta dvacet pét tisic tfi sta
étrnéct korun éeskych/79 haléffi), kdyi po této fipraVé 61. 5. 1. zni:

5. I . dladem ceny zaprovedem'pracz'podle této smlouvyjepoloikovy rozp06et, [(16732je sou6dstz'
nabl'dky zhotovitele, jei tvofl'pfz'lohu 6. I této smlouvy (ddlejen ,,rozp06et“). Tento rozp06et se
povaiuje za rozp06et zdvazny, Lipln)? a tvofz'cz' nedilnou sou6dst této smlouvy.

Cena za provedenz’ dl'la podle rozp06tu bez DPH 6inz' 2 477 070,16 K6 (slovy: dva miliony 6lyfi
sta sedmdesdt sedm tisz'c sedmdesdt korun 6eskych/I 6 haléfzi)

21 % DPH 520 I84, 73 K6 (slovy: pét set dvacet tisz'c sta osmdesdt 6lyfi korun 6eskych/73 haléffi)

Cena za provedenz’ dl'la podle rozp06tu v6etn6 DPH (ddlejen ,, cena dl'la ”) 6ini 2 997 254,89 K6
(slovy: dva miliony devét set devadesdt sedm dvé stépadesdt 6lyfi korun 6eskych/89 haléffi).

Tato celkovd cena je fixni, k0ne6n0u a zdvaznou cenou za provedem' dl'la. Rovnéi jednotkové
ceny uvedené v rozp06tu, ze kterych se celkovd cena sklddd, jsoufixm’, k0ne6né a zdvazné.

II. Zévéreéné ustanoveni

11.1. Ostatni ustanoveni smlouvy zfistz’waji V platnosti V pfivodnim znéni.

11.2. Tento dodatek nabyVé platnosti dnem pfipojenim podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti
dnem zvefejnéni V informaénim systému V registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle
zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV.

11.3. Smluvni strany prohlaéuji, 26 souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatlm 6. 1 V plném rozsahu
V registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zék. é. 340/3015 Sb., 0 registru smluV.

11.4. Tento dodatek 6. 1 je vyhotoven V6 2 vyhotovenich s platnosti originélu, z nichi kaidé strana
obdrii 1 vyhotoveni.

11.5. Tento dodatek 6. 1 by] schVélen radou mésta dne 14. 03. 2023 usnesenim 6. 270.

11. 6. Tento dodatek 6. 1 je nedilnou souéésti smlouvy o dilo na provedeni stavebnich praci ze
due 03. 08. 2022.
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Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné
skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha dodatku č. 1 – krycí list soupisu prací

V Bílině dne 27. 3. 2023 V Obrnicích, dne 24. 3. 2023
Město Bílina HERKUL a.s.

…………………………………… …………………………………..
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Šárka Bukovská
starostka města předseda představenstva

……………………………………

Ing. Michal Klimeš
člen představenstva

Smluvni strany p0 pfeéteni dodatku prohlaéuji, fie souhlasi s jeho obsahem bez Vyhrad a 26 tento
byl sepsan na zakladé praiVych L'ldajfi, jej ich pravé a svobodné Vfile a nebyl ujednén V tisni ani
za jinak jednostranné nevyhodnych podminek a zarovefi prohlaéuji, 26 jim nej sou znamy iadné
skuteénosti, které by branily fadnému uzavfeni dodatku.

Nedilnou souéasti tohoto dodatku 6. 1 jsou nasledujici pfilohy:

s'loha dodatku 6. I — krycz' list soupisu praci

V Biliné dne 27. 3. 2023 V Obrnicich, due 24. 3. 2023
Mésto Bilina HERKUL a.s.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipanova Ing. Sarka Bukovska
starostka mésta pfedseda pfedstavenstva

Ing. Michal Klimeé
élen pfedstavenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: BÍLINA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: IČ:
MĚSTO BÍLINA DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
RAPID MOST SPOL. S R.O. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

335/2022
REKONSTRUKCE CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – SÍDLIŠTĚ ZA 
CHLUMEM

-351 499,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
-351 499,83 -73 814,9621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -425 314,79

Příloha Dodatku č. 1REKAPITULACE STAVBY Pfiloha Dodatku e. 1
Kéd; 335/2022
Stavba: REKONSTRUKCE CHODNIKU A VEREJNEHO OSVETLENI — lLISTE ZA

CHLUMEM

KSO: - CC-CZ:
Misto: BILINA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: IC:
MESTO BiLINA DIC:

Zhotovitel: IC:
DIC:

Projektant: IC:
RAPID MOST SPOL. 8 RD. DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH -351 499,83

Sazba dané Zéklad dané VX/ée dané
DPH zékladm’ 21 ,00% -351 499,83 -73 814,96

snl’iené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK —425 314,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 335/2022

Stavba:

Místo: BÍLINA Datum:

Zadavatel: MĚSTO BÍLINA Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-43 560,00-36 000,00ZL 2 Odečet geometrického plánu

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-425 314,79-351 499,83004 Změnové listy

-351 499,83 -425 314,79

-381 754,79-315 499,83ZL 1 Skutečnost na základě geodetického zaměření

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – SÍDLIŠTĚ ZA 
CHLUMEM

24.2.2023

RAPID MOST SPOL. S 
R.O.

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 335/2022

_ REKONSTRUKCE CHODNIKU A VEREJNEHO OSVETLENI — SIDLISTE ZA
Stavba. CHLUMEM

MI’sto: BILINA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: MESTO BiLINA Projektant: EASID MOST SPOL' S

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétl‘il -351 499,83 —425 314,79

004 Zménové listy -351 499,83 -425 314,79
2L 1 Skuteénost na zékladé geodetického zaméfenl' -315 499,83 -381 754,79

2L 2 Odeéet geometrického plénu -36 000,00 -43 560,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BÍLINA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: MĚSTO BÍLINA Projektant: RAPID MOST SPOL. 
S R.O.

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -315 499,83

D HSV Práce a dodávky HSV -315 499,83

D 1 Zemní práce -38 422,56

22 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 -163,950 16,37 -2 683,86

23 K 113107172 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 -54,650 32,75 -1 789,79

1 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 -114,600 10,92 -1 251,43

25 K 113107184 Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 -104,000 21,83 -2 270,32

2 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m -118,000 30,89 -3 645,02

17 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 -31,070 163,74 -5 087,40

18 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -31,070 127,12 -3 949,62

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -31,070 2,18 -67,73

20 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -54,373 229,24 -12 464,47

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -31,070 14,19 -440,88

3 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním m2 -218,600 21,83 -4 772,04

D 5 Komunikace pozemní -209 292,85
4 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -218,600 183,56 -40 126,22

24 K 567142113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 230 mm m2 -93,600 436,03 -40 812,41

9 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -18,100 767,39 -13 889,76

5 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 -218,600 236,33 -51 661,74

6 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
barevná m2 -11,030 342,33 -3 775,90

27 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 -209,746 288,84 -60 583,03

10 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná m2 3,400 457,71 1 556,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -49 416,82

11 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m -22,600 318,97 -7 208,72

12 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m -22,600 132,19 -2 987,49

7 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -110,300 241,79 -26 669,44

8 M BTL.0019429.UR
S

obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 
100x10x25cm kus -112,506 111,56 -12 551,17

D 997 Přesun sutě -12 547,64

ZL 1 - Skutečnost na základě geodetického zaměření

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – SÍDLIŠTĚ ZA 
CHLUMEM

004 - Změnové listy

SOUPIS PRACl
Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNlKU A VEREJNEHO OSVETLENi — SiDLISTE ZA
CHLUMEM

Objekt:
004 - Zménové listy

Soupis:
ZL 1 - Skuteénost na zékladé geodetického zaméfenl'

Ml'sto: BlLlNA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: MESTO BlLlNA Projektant: mpg) MOST SPOL'

. _ _Zhotowtel. Zpracovatel.

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -315 49933

D HSV Préce a dodévky HSV -315 499,83

D 1 Zemnl' préce -38 422,56

Odstranénl' podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do _ _22 K 113107171 150 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 163,950 16,37 2 683,86

Odstranénl' podkladu z betonu prostého tl pfes 150 do23 K 113107172 300 mm strojné pl pfes 50 do 200 m2 m2 -54,650 32,75 -1 789,79

1 K 113107182 Dds-trimenlvpodkladu
zivicneho tl pres 50 do 100 mm

m2 -114,600 10,92 _1 251,43strOJne pl pres 50 do 200 m2

25 113107184 Dds-trimenlvpodkladu
zuvucneho tl pres 150 do 200 mm

m2 404,000 21,83 _2 270,32strOJne pl pres 50 do 200 m2
2 113204111 Vytrhéni obrub zéhonovy’Ich m -118,000 30,89 -3 645,02

17 K 122251101 033°”k a pro'FOpak."ezapaze"e V Wine tr'dy m3 -31,070 163,74 -5 087,40
tezutelnostl | skuplny 3 objem do 20 m3 strolne

18 K 162751117 V°d9r°wle ”‘3T'Sten' (.10 1000.0 m Vyl‘OPKUISypan'W Z m3 -31,070 127,12 -3 949,62
hornlny trldy tezutelnostl I, skupiny1 az 3

Pfiplatek k vodorovnému pfemisténi vyikopku/sypaniny
19 K 162751119 2 horniny tfidy téiitelnosti I, skupiny1 ai 3 ZKD 1000 m m3 -31,070 2,18 -67,73

pfes 10000 m

Poplatek za uloieni zeminy a kameni na recyklaéni _ _20 K 171201231 sklédce (sklédkovné) kod odpadu 17 05 04 t 54’373 22924 12 464’“

21 171251201 Uloieni sypaniny na sklédky nebo mezisklédky m3 -31,070 14,19 —440,88

3 181951112
Uprava

plapo
v hornlne trldy tezutelnostl l, skupiny1 32

m2 -218,600 21,83 _4 772,043 se zhutnenlm

D 5 Komunikace pozemni -209 292,85
4 K 564861111 Podklad ze étérkodrté SD tl 200 mm m2 -218,600 183,56 —40 126,22

Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/1024 567142113
(KSC I) H 230 mm m2 -93,600 436,03 -40 812,41

9 K 577144111 Asfaltovy
beton

vrstvaobrusnd
ACO 11 (ABS) tr. ltl 50

m2 -18,100 767,39 _13 889,76mm 5 do 3 m z nemodlflkovaneho asfaltu

5 K 596211213 Kladgnl zamkove
dlazby komunikacu pro pesu tl 80 mm

m2 -218,600 236,33 _51 661,74skupmyA pl pre§ 300 m2 ,
6 M 59245005

073721737
{var

obde/n/k betonova 200x100x80mm
m2 _ 7 7,030 34233 _3 77590barevna

27 M 5.9245020 d/afba Ivar obdé/n/k betonové 200x100x80mm pf/rodn/ m2 -20.9, 746 288,84 -60 583,03

70 M 59245226
073721737 tvar obde/n/k

betonova
pro newdome

m2 3400 457177 1556,21200x700x80mm barevna

D 9 Ostatni konstrukce a préce, bouréni -49 416,82

11 K 916131213 Os'az’enl vsilnicnlho obrubnlku betonoyeho
stojateho s

m -22,600 318,97 _7 208,72bocnl operou do loze z betonu prosteho

72 M 59217023 obrubm’k betono V}? 0/70asvy 7000x150x250mm m -22, 600 132, 1.9 -2 987,49

7 K 916231213 0925'“ ChOd'I'lfoveE‘o Ob'Ubnlk” betonoveho , m -11o,3oo 241,79 -26 669,44
stOJateho s bocnl operou do loze z betonu prosteho

8 M
871.007.9429. UR obrubn/k betonovy choo’n/kovyABO 13-10

kus _7 72,506 717,56 42551 77S 100x70x25cm

D 997 Pfesun suté -12 547,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t -119,469 51,10 -6 104,87

16 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t -1 194,690 2,18 -2 604,42

13 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t -80,780 10,92 -882,12

14 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t -38,689 76,41 -2 956,23

D 998 Přesun hmot -5 819,96
26 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t -241,994 24,05 -5 819,96

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvu’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997221561 Vodorovné doprava suti z kusoch materiéll‘] do 1 km t -119,469 51,10 -6 104,87

16 K 997221569 Pr'p'atek ZKD 1.3"} ” V°d°r°""e d°pravy 5““ Z t -1 194,690 2,18 -2 604,42kusovych materialu > .
Poplatek za uloieni stavebniho odpadu na recyklaéni

13 K 997221861 sklédce (sklédkovné) z prostého betonu pod kédem 17 t -80,780 10,92 -882,12
01 01
Poplatek za uloieni stavebniho odpadu na recyklaéni

14 K 997221875 sklédce (sklédkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t -38,689 76,41 -2 956,23
zatfidéného do Katalogu odpadfl pod kédem 17 O3 02

D 998 Pfesun hmot -5 819,96

26 K 998223011
Presun hmot pro pozemnl komunlkace s krytem

t _241 1994 24,05 _5 819,96dléidénf/m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: BÍLINA Datum: 24.2.2023

Zadavatel: MĚSTO BÍLINA Projektant: RAPID MOST SPOL. 

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -36 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -36 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -36 000,00
1 K 012403000 Kartografické práce kpl 1,000 -36 000,00 -36 000,00

ZL 2 - Odečet geometrického plánu

REKONSTRUKCE CHODNÍKU A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – SÍDLIŠTĚ ZA 
CHLUMEM

004 - Změnové listy

SOUPIS PRACI
Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNiKU A VEREJNEHO OSVETLENi — SiDLISTE ZA
CHLUMEM

Objekt:
004 - Zménové listy

Soupis:
ZL 2 - Odeéet geometrického plénu

Ml'sto: BiLINA

Zadavatel: MESTO BiLINA

Zhotovitel:

PC Typ Kéd Popis

Néklady soupisu celkem

D VRN Vedlejél' rozpoétové néklady

D VRN1 Prflzkumné, geodetické a projektové préce
‘ 1 ‘ K 012403000 ‘Kartografické préce

MJ

kpl

Mnoistvi

1,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

-36 000,00‘

24.2.2023

RAPID MOST SPOL.
3 RD

Cena celkem [CZK]

-36 000,00

-36 000,00

-36 000,00
-36 000,00
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