DODATEK C.1 SMLOUVY O DILO

. SIRVC/138/R/SoD/2016  (evidenéni &islo SMLOUVY OBJEDNATELE)
. $/0001/57/2017 (evidenéni €islo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

O¢ O

Uprava kotevniho stani nabrezi Edvarda Benese
Cislo projektu 5215530018

uzaviené mezi:

OBJEDNATELEM

Ceska republika — Reditelstvi vodnich cest CR

organizacni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to
Rozhodnutim ministra dopravy a spoju Ceské republiky, ¢. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998
(ZFizovaci listina €. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znéni Dodatku ¢. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8,9,10a11)
Sidlo: nabf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba opravnéna
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomir Fojtu - Feditel
Pen&zni Ustav: |
Cislo Gétu: |
IC: 67981801
a
ZHOTOVITELEM

»Sdruzeni Rekonstrukce mola E.B“
Jehoz ucastniky jsou:

Vedouci sdruzeni:

LABSKA, strojni a stavebni spoleénost s.r.o.

Se sidlem na adrese Kunéticka 2679, Pardubice, Ps¢ 530 09,

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C,
vloZzka 1768

IC: 45538093, DIC: CZ 45538093

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: ing. Roman Krupicka, jednatel

Penézni ustav: I

Cislo G&tu: I

A Clen sdruzeni

Argo Automatizace s.r.o.

Se sidlem na adrese U vlecky 2, 617 00 Brno

Zapsana v obchodnim rejstifiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, viozka 44033
IC: 25205277, DIC: CZ 25205277

Osoba opravnéna k podpisu smlouvy: ing. Radek Plachy, jednatel

Na z?kladé dohody SMLUVNICH STRAN, v souladu s ustanovenim ¢&l. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DILO
€. SIRVC/138/R/SoD/2016 (evidenéni Cislo SMLOUVY OBJEDNATELE), €. $/0001/57/2017 (evidencni
¢islo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.1.2017 se upravuje takto:
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Z duavodu uvedenych v pfilozeném zménovém listu €¢.1 se smlouva o dilo méni:

1) V&l XI ,SMLUVNI CENA" se vypousti odstavec 1 a je nahrazen novym odst. 1 v tomto znéni:

»bez DPH 38.540.149,- K¢,
(slovy: Tricetosmmiliontpétsetctyficettisicstoctyrficetdevétkorunceskych)

DPH 21% 8.093.431,29 K&

§ vcetné DPH 46.633.580,29 K¢,
(slovy:CtyricetSestmiliontSestsettficettritisicpétsetosmdesatkorunéeskychdvacetdevéthalérti)

Ostatni ujednani smlouvy o dilo & S/RVC/138/R/SoD/2016 (evidenéni &islo smlouvy objednatele), &.
S$/0001/57/2017 (evidenéni Cislo smlouvy zhotovitele) ze dne 12.1.2017 se neméni.

Tento dodatek €.1 je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz po podpisu obdrzi
OBJEDNATEL dvé a ZHOTOVITEL jedno vyhotoveni.

Dodatek nabyva platnosti a ucinnosti az po uvefejnéni v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb.,
o zvladstnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smiuv).

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim dodatku, a vyslovné identifikuji takové informace, které
nemohou byt poskytnuty podle zédkona o registru smluv a zakona ¢. 106/1999 Sb..

Smluvni strany se dohodly, Ze dodatek spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru
smluv bez zbyteéného odkladu, nejpozdeji vSak do 30 dnli od uzavieni dodatku, zaSle OBJEDNATELI.
OBJEDNATEL po obdrzeni potvrzeni o uvefejnéni dodatku v registru smluv od spravce registru odesle
bez zbyte¢ného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedilnou soucasti dodatku ¢.1 je zménovy list &.1.

V Prazedne .............. 2017 V Pardubicich dne 5.5.2017
28 OBJEDNATELE .oveiiiiiei e e Za ZHOTOVITELE ...t eeeans
Ing. Lubomir Fojtu Ing. Roman Krupic¢ka
; feditel 3 jednatel
Reditelstvi vodnich cest CR LABSKA,

strojni a stavebni spole€nost s.r.o.

Uverejnéno v Registru smluvdne ................oooiiinl,
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Argo Automatizace, s.r.0.

argo:

¢len skupiny ARGO GROUP

Argo Automatizace, s.r.o.

Brno, U vleéky 2, PSC 617 00, Czech Republic
IC:25205277, DIC: CZ25205277

telefon:

Internet: www.argo-a.cz

e-mail:

Datum : 04.04.2017

Chronologicky sled schvalovani dokumentace elektro na plavidle.

V ramci provadéni realizaéni dokumentace elektro zafizeni na piistavni molo na nabieZi E.B.
zhotovitel dokumentace pro urychleni procesu schvalovéni UTZ elektrickych na plavidle
kratkou cestou pfedloZil dokumentaci ke schvaleni spole¢nosti Ceskoslovensky Lloyd.

Tato spolecnost je opravnéna schvalovat dokumentace a provadét technické prohlidky
plavidel na zékladé¢: Povéfeni / rozhodnuti od Ministerstva dopravy k provadénim
technickych prohlidek plavidel ve smyslu § 10 odst.4 zdkona o vnitrozemské plavbé.

Nase spole¢nost byla dne 23.1.2017 oslovena zastupci schvalovatele ohledné dokumentace
dodané spolec¢nosti Vodni cesty, a.s. Bylo ndam oznameno, Ze dokumentace je netiplna a nelze
ji schvilit. Jednalo se o dokumentaci pro vybér zhotovitele, ktera nema naleZitosti. Dohodli
jsme se schvalovatelem na dodani realizaéni dokumentace za¢4tkem tinora. Dale bylo
dohodnuto postupné schvalovani po jednotlivych ucelenych &astech. Za schvalovatele dostal

projektovou dokumentaci na schvaleni ||| NN
Dne 7.2.2017 byla odeslana prvni ¢ast dokumentace || N

Mezi dny 7.2 az 21.3. bylo mezi schvalovatelem a zhotovitelem realizaéni dokumentace
vymenéno 31 emailovych komunikaci tykajicich se pfipominek a uprav v dokumentaci.

Dne 21.3.2017 jsme dostali souhlas k definitivnimu tisku dokumentace pro schvaleni
schvalovatelem.

Dne 23.3.2017 byla kompletni dokumentace v ti§téné podobé odeslana schvalovateli.

Pfi posledni komunikaci oznamil schvalovatel, Ze potké na proplaceni faktury za schvéleni
dokumentace a po uhradé ji okamzité vyda.

Za projektanta elektro soubori Radek Plachy



Objednatel: Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest
Projekt: Uprava kotevniho stdni ndbfei Edvarda Benese

Projekt/stavba: stavba

Zménovy list schvdleny viemi G¢astniky zménového fizeni se stava soutasti obsahu zavazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude souéasti
dodatku k uzaviené smlouvé. Datem schvéleni je souhlasné vyjadieni feditele objednatele.

ZMENOVY LIST PORADOVECE. 1

VERZE ZMENOVEHO LISTU 1

Davtum \fyda"l:li. ’. A B c D E nehodici se $krtnéte
Zarazeni zménového listu

NAVRHUJE: Argo Automatizace s.r.o.- zhotovitel,U vlecky 2 617 00 Brno, Radek Plachy

Zména poctu ridicich jednotek, zmeéna privodnich kabelt k trifazovym pojistkam, tepelne
izolovana skrin, kabelovd trasa mezi R10 a R12, uprava technologie rozvadééi pfi pouziti 125A
zdsuvek, tprava rozvadéce R3, zména konstr. sloupku, dopinéni svart na optickych kabelech.
Viz samostratnd priloha.

PREDMET SPECIFIKACE:

REFERENCNI DOKUMENTACE: Uprava KOTEVNIHO STANI ndbrezi Edvarda Benese (S/RVC/053/P/soD/2015)

POPIS A ZDUVODNEN( ZMENY Datum zji$téni zmény 18.3.2017

Jednotlivé zmény,které jsou uvedeny v pfedmétuspecifikace byly zpisobeny neprojedndnim projektové dokumentace pied jejim odevzddnim se
schvalovatelem plavidel firmou CS Lloyd.Teprve pfi dodatecném schvdleni PD byly poZadavky scvalovaciho orgdnu zjistény a témito vicepracemi
je PD doplnéna.Je patrné, Ze tyto dodatecné poZadavky nebyly v dobé zpracovéni nabidky znémy a tudiz se jednd o nepiedvidatelné okolnosti. Je
také patrné, Ze tyto dodatecné prdace nemohou byt technicky ani hospoddisky oddéleny od pavodni zakdzky a jsou naprosto nezbytné pro
dokonceni celého predmétu zakdzky.Podrobny popis viech téchto dodateénych praci je uveden v pfiloze k tomuto zménovému listu.

ZMENA SMLOUVY NENI PODSTATNOU ZMENOU TJ. SPADA POD JEDEN Z BODU A-E (nevztahuje se na ni odstavec 3 &lanku 40 Smérnice &.5-
11/2016 o obé&hu smluv a o zadavéni verejnych zakdzek Reditelstvi vodnich cest CR) Verze 1.0

PFi postupu podle bodu C a D nesmi celkovy cenovy ndriist souvisejici se zménami pfi odecteni stavebnich praci, sluieb nebo doddvek, které
nebyly s ohledem na tyto zmény realizovény, presahnout 30 % pivodni hodnoty zdvazku.

uvodnim Fizeni; (2) neméni ekonomickou rovnovdhu ve prospéch dodavatele; (3) nevede k vyznamnému rozsifeni pfedmétu. Tato zména
nemd vliv na vysi ceny plnéni a predmétem zmény je : -

B. Nejde o podstatnou zménu zévazku, nebot finanéni limit zmény (a souhrn viech predpoklddanych zmén smlouvy) nepfevysi 15
% puvodni hodnoty verejné zakézky na stavebni price (10 % u ostatnich zakazek). Vzhlem k tomu, Ze PD nebyla projedndna s
f.CS.Lloyd, nebyly zmény predvidatelné. Chyba je viak jednoznaéné na strané projektanta.Navrhované zmény v zadném pfipadé
neménni povahu zakdzky, jednd se pouze o drobné tpravy dle poZadavki Cs.Lloyd. Navyseni celkové ceny stavby je pouze 0 1,98% t.;.
748.359 K¢. Pavodni cena stavby ve vysi 37.791.790 K¢ se zvysuje na édstku 38.540.149 K.

C. Nejde o podstatnou zménu zdvazku, nebot dodateéné stavebni préace /sluiby od dodavatele piivodni vefejné zakazky jsou
nezbytné a zména v osobé dodavatele:

a) neni moind z ekonomickych nebo technickych divodu -

b) by zadavateli zpUsobila znaéné obtie nebo vyrazné zvyieni ndkladu -

c) hodnota dodateénych stavebnich praci / slueb nepfekroéi 50 % pivodni hodnoty zdvazku - Hodnota dodateénych praci elektro celkem &ini
4.753.849 K¢, t.j. navySeni pivodni zasmluvnéné Edstky o 748.359 K&.




D. Nejde o podstatnou zménu zdvazku, nebot:

a) potfeba zmény vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nilezitou péci nemohl pfedvidat - Ano. Zadavatel nemohl
predpoklddat, Ze projektant neprojednal PD s odbornou schvalujici firmou plavidla.

b) neméni celkovou povahu zakézky - Ano Neméni. Jednd se pouze o drobné zmeény, které neménni celkovy koncept dila.

c) hodnota dodatecnych stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek (tj. vicepraci) nepfekroci 50 % pavodni hodnoty zdvazku- Ano oddvodnit pozn:
limit plati pro viechny provedené zmény k predmétné zakdzce dle bodu D

a) nové polozky soupisu stavebnich praci predstavuji srovnatelny druh materilu nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkdm -

|b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek soupisu stavebnich praci je ve vztahu k nahrazovanym polozkdm stejnd nebo niZsi -

c) materidl nebo préce podle novych polozek soupisu stavebnich praci jsou ve vztahu k nahrazovanym poloikam kvalitativné stejné nebo vyssi -

d) zadavatel vyhotovi o kaidé jednotlivé ziméné prehled obsahujici nové poloiky

soupisu stavebnich praci s vymezenim poloZek v puvodnim soupisu stavebnich

praci, které jsou takto nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnym

odavodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci a stejné nebo vy33i kvality - Ano. Je souédsti prilohy ZL

[VITVNA CENU (ceny
A - i dila:
joois nbilling bz s e Casovy vliv na termin dokonéeni dila
DPH)
Cena SoD pred zménou 37.791.790 K&
Cena SoD po zméné 38.540.149 K¢
jednd se o zménuo ...... 1,98....... % 748.359 K&
VYJADRENI TDS: Doplnit: napf. nebyl siedndn

TDS je nucen souhlasit se zvySenim celkové ceny dila. Divodem je absence schvaieni resp.vyjédieni odborné firmy opraviiujici k uzivéni
plavidla , zde se konkretné jednd o firmu Cs. Lloyd. Dodavatel teprve dodatecné zajistoval toto vyjadreni, které viak mél zajistit projektant
zadavaci dokumentace M - sprdvce stavby.




VYJADREN{ ZHOTOVITELE: Doplnit: napf. nebyl sjedndn

Navyseni vzniklo na zékladé poZadavki schvalovatele dokumentace pro stavbu plavidel.

DALS{ VYJADRENI (PRAVNI, ROZPOCTOVE, UCASTNICI RiZENI, DOTCENE ORGANY APOD.)

VYJADRENI ZASTUPCE OBJEDNATELE : S
zménového listu

Zména zakdzky ma vliv na jeji piivodni cenu, timto souhlasim se zménou ceny dle tohoto

SN PSONo—

¢islo smlouvy : S/RVC/104/P/SoD/2016 predpoklddany vydaj v K¢ Predpokladany termin uhady
DRGSO OB S ovcasnavosssvivsos snsossssvonssssnsvassmaosimnsssosimmmsessonsn,  Voromabasssiions sbsasussnsmpiiieosssiunsonsinsstios R L R e Tk
garant smlouvy: ..... podpis: ..

vedouci oddéleni garanta smlouvy: .. POCDIS: ..erooocrseesracrssosmsmssssrmsamsssossiss

vedouci oddéleni vnitini spravy, sprdvce rozpoctu: Ing. lrena Honzdkovad OIS <o sivsnri s fcabs e siamsant

reditel: Ing. Lubomir Fojtd TeTele) 73 A Sl (A SR b




Kotevni stani na nabiezi Edvarda BenesSe

REKAPITULACE STAVBY

Kod Popis Cena
Hlava l. Projektové a priizkumné prace
Hlava Il Provozni soubory
PS 1. Plovouci molo
PMO1 PM — Mola s rozvadééem, 10 ks
PMO02 PM — Mola bez rozvadéce, 14 ks
PMO03 PM — Prechodova mola, 2 ks
PMO04 PM — Ptistupova rampa u Cechova mostu
PMO05 PM — PFistupova rampa u Pichla, 1 ks
PMO06 PM —Vybaveni pfistavisté
PMO7 PM — Montaz, demontaz
PS Il Elektrozarizeni 4 666 995
EZ01 EZ — Uprava odbérnych zafizeni elektrické energie 3076 029
EZ02 EZ — Doplnéni kamerového systému 594 318
EZ03 EZ — Uprava osvétleni 724 520
EZ04 EZ — Uprava rozvadéte RP1 a skiing& SPS 168 872
EZ05 EZ — Elektronicky zamek branky a identifikacni jednotka 103 256
EZ06 EZ —Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK -
Hlava lll. Stavebni objekty — neobsahuje
Hlava lV., V. Neobsazeno
Hlava VL. Vedlejsi naklady
Hlava VIL. - VIIL. Neobsazeno
Hlava IX. Ostatni naklady
Hlava X. - XI. Neobsazeno

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem (véetné DPH)

Rekapitulace celkova



Kotevni stani na nabrezi Edvarda Benese

Provozni soubor — plovouci molo — PM

Jedn.cena  Jedn.cena

Pof. Kéd Popis MJ Vyméra dodavka montaz Cena celkem
4753 849
Provozni soubor EZ - Elektrozafizeni
PS_EZ.01 EZ - Uprava odbérnych zafizeni ( kap. 3.4.1 Technické zpravy) 3076 029
1. |PS_EZ.01.01.01 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - nova rozvodnice R1, R10 vyzbroj podle vykr. &. 4.1 ks 2,000 93 754,00 187 508
a47
2. |PS_EZ.01.01.02 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - nova rozvodnice R1, R10 vyzbroj podle vykr. &. 4.1 ks 1,000 75 936,00 75936
a 4.7, nova rozvodnice R2 vyzbroj podle vykr. €. 4.2, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
3. |PS_EZ.01.01.03 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - nova rozvodnice R1, R10 vyzbroj podle vykr. &. 4.1 ks 1,000 114 319,00 114 319
a 4.7, nova rozvodnice R3 vyzbroj podle vykr. €. 4.3, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
4. |PS_EZ.01.02.04 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — nova rozvodnice R4, R6, R7, R8, R9 vyzbroj podle ks 5,000 73 136,00 365 680
vykr. €. 4.4 a 4.6, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
5. |PS_EZ.01.01.05 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — nova rozvodnice R5 vyzbroj podle vykr. &. 4.5, a ks 1,000 92 352,00 92 352
kap. 3.4.1 Technické zpravy
6. |PS_EZ.01.01.06 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — nova sestava 6 skfini z termoplastu PC. Site 484 ks 10,000 14 480,00 144 800
mm, vyska 570, hloubka 242 s kompl. pfisluSenstvim podle vykr. €. 10, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
7. |PS_EZ.01.01.07 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — nova sestava 3 skfini zakladu z termoplastu PC. ks 10,000 6 280,00 62 800
Site 484 mm, vyska 602, hloubka 242 s kompl. Pfislugenstvim, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
8. |PS_EZ.01.01.08 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — Demontaz stavajicich rozvodnic R1 az R10 véetné kpl 10,000 11 960,00 119 600
zakladovych dild. Odvoz na dilnu, demontaz vnitiniho zapojeni a pfistrojd, ekologicka likvidace,
zpétna montaz novych odbérnych pilift ( prace v exteriéru). Po demontazi rozvodnic na molu musi
byt provedena ochrana zbyvajicich kabell proti desti a zcizeni., kap. 3.4.1 Technické zpravy
9. |PS_EZ.01.01.09 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — atyp Uprava ¢elni nerez desky pro ident. jednotku, ks 5,000 2800,00 14 000
displej a ovladace v kryti min IP44. Bude provedeno na vnéjSim krytu odbérného pilife. Kap. 3.4.1
Technické zpravy

1/8
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Kotevni stani na nabrezi Edvarda Benese

Provozni soubor — plovouci molo — PM

Jedn.cena  Jedn.cena
Pof. Kéd Popis MJ Vyméra dodavka montaz Cena celkem
10. |PS_EZ.01.01.10 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — Drobny pomocny material (nerez rouby, tésnéni, sada 5,000 3 040,00 15 200
Stitky, navody, lukopren apod.)
11. |PS_EZ.01.01.11 Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — Doprava spojena s prevozem a montazi rozvodnic kompl 10,000 4 000,00 40 000
a materialu.
12.|PS_EZ.01.02.01 Identifikacni a fidici jednotka - dodavka a montaz - Sestava obsahuje snimac karet, fidici PLC, ks 5,000 72 000,00 360 000
vstupni a vystupni jednotky,ovladaci tlacitka pro orientaci v menu, display, komunika¢ni modul (RS
485 nebo LAN), barevny displej v aoutdoorovém provedeni
13.|PS_EZ.01.02.02 Identifikacni a fidici jednotka - dodavka a montaz - GSM modul ks 1,000 3600,00 3600
14.|PS_EZ.01.02.03 Identifikacni a fidici jednotka - dodavka a montaz - Drobny pomocny material sada 3,000 2 400,00 7 200
15.|PS_EZ.01.02.04 Identifika¢ni a fidici jednotka - dodavka a montaz - Montaz a pfipojeni k rozvodnicim napéajecim a ovl. ks 5,000 4 000,00 20 000
R1, R3, R5,R7,R9
16.|PS_EZ.01.02.05 Identifikacni a fidici jednotka - dodavka a montaz — Oziveni a zkousky systém 1,000 12 000,00 12 000
17.|PS_EZ.01.02.06 Identifikaéni a Fidici jednotka - dodavka a montaz — Uprava a doplnéni softwarového vybaveni kompl 1,000 25 600,00 25600
systému IRJ a komunikace s autonomni pfistupovou jednotkou
18.|PS_EZ.01.02.07 Identifikacni a fidici jednotka - dodavka a montaz — Doprava zafizeni a materialu sada 1,000 4 000,00 4 000
19.|PS_EZ.01.03.01 Odbérny sloupek se zasuvkami - Odbérny sloupek v nerez provedeni rozm. cca 370x370 mm, vyska ks 10,000 40 000,00 400 000
1000 mm, piiklad na vyk. €. 6., 6.1, 6.2. Vest. zas. 230V, 16A; vest. zas. 3x400V, 16A 5p, vest. zas.
3x400V, 32A 5p, vest. zas. 3x400V, 125A 5p. Zasuvky musi mit pomocny kontakt sepnuti pfi zasunuti
vidlice. Plastova rozvodnice se svorkovnici min IP65, 7ks vyvodek, 15 ks fadova svorkovnice.
Konstrukce a vzhled sloupku musi byt pfedem odsouhlasen architektem.
20./PS_EZ.01.03.02 Odbérny sloupek se zasuvkami - Montaz odbérného sloupku a zapojeni na pfipraveny zaklad a ks 10,000 2 800,00 28 000
zapojeni privodnich kabelt.
21.|PS_EZ.01.03.03 Odbérny sloupek se zasuvkami - Montaz odbérného sloupku a zapojeni na pfipraveny zaklad a sada 1,000 12 000,00 12 000
zapojeni privodnich kabelt - Doprava materialu
22.|PS_EZ.01.03.04 Odbérny sloupek se zasuvkami - Drobny pomocny material (nerez Srouby, tésnéni, stitky, navody, sada 5,000 3 120,00 15 600
lukopren apod.)
24./PS_EZ.01.04.01 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rmych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 908,000 28,00 25424
odbéry vody - Kabel HO7RN -F G 3x2,5 mm? 65 ks
25.|PS_EZ.01.04.02 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rmych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 81,000 44,00 3 564
odbéry vody - Kabel HO7RN -F G 5x2,5 mm? 9 ks @ 9m
26./PS_EZ.01.04.03 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilitt a odb&rych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 180,000 66,00 11 880
odbéry vody - Kabel HO7RN -F G 5x4 mm? 20 ks @ 9m
27.|PS_EZ.01.04.04 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 6,000 152,00 912
odbéry vody - Kabel HO7RN -F G 5x10 mm? 1 ks & 6m
28.|PS_EZ.01.04.05 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupkd, rozvodnic R11,R12, m 45,000 464,00 20880
odbeéry vody - Kabel HO7RN -F G 5x35 mm? 5 ks & 9m
29./PS_EZ.01.04.06 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupk, rozvodnic R11,R12, m 585,000 44,00 25740
odbéry vody - R - R, ZS kabel CMFM J 7x1 mm? 20 ks
30./PS_EZ.01.04.07 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupkd, rozvodnic R11,R12, m 245,000 104,00 25480
odbeéry vody - R - R kabel CMFM J 12x1 mm? 5 ks
31.|PS_EZ.01.04.08 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych piliti a odbérnych zasuvkovych sloupk, rozvodnic R11,R12, ks 200,000 12,00 2400
odbéry vody - Ukonéeni kabelti HO7RN -F
32.|PS_PM.01.04.09 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych piliti a odbérnych zasuvkovych sloupkd, rozvodnic R11,R12, ks 50,000 16,00 800

odbeéry vody — Ukonceni kabeltt CMFM
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Jedn.cena  Jedn.cena
Pof. Kéd Popis MJ Vyméra dodavka montaz Cena celkem
32.|PS_PM.01.04.10 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupk, rozvodnic R11,R12, m 2 050,000 28,00 57 400
odbeéry vody — Montaz kabelll HO7RN -F a CMFM na kabelové lavce v s upevnénim kabeld
33./PS_PM.01.04.11 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 565,000 17,00 9605
odbéry vody — R1-R3-R5-R7-R9 -R11-R12 vzajemné propojeni komunikaénim kabelem FTP cat. 5e
stinény
34.|PS_PM.01.04.12 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupk, rozvodnic R11,R12, m 435,000 16,00 6 960
odbeéry vody — Montaz chranicky a komunikacnich kabell do plastové chranicky ulozené na
kabelovém rostu, pevné pripevnéni k rostu
35.|PS_PM.01.04.13 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rmych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, ks 14,000 42,00 588
odbéry vody - Ukonéeni kabelt  FTP cat. 5e stinény
36. |PS_PM.01.04.14 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilitti a odb&rych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 380,000 20,00 7 600
odbéry vody - R1-R10 Chrani¢ka Plastova prim. 40mm spole¢na i pro opticky kabel CCTV v té trase
37. |PS_PM.01.04.15 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupk, rozvodnic R11,R12, sada 1,000 10 000,00 10 000
odbeéry vody — Drobny pomocny material prichytky, prichodky, upevriovaci pasky na kabely,
spojovaci mater. apod.
38. |PS_PM.01.04.16 Kabelové propojeni IRJ, odbé&rnych pilitti a odb&mych zasuvkovych sloupku, rozvodnic R11,R12, m 400,000 40,00 16 000
odbéry vody — Odkryti plechového krytu z kabel. ro$tu a zpétné zakryti. Skladovani a zabezpeceni
kryt béhem Uprav.
39. |PS_PM.01.04.17 Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupkd, rozvodnic R11,R12, kompl 1,000 8 000,00 8000
odbéry vody — Vychozi revize
40. |PS_PM.01.04.18 Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych piliti a odbémych zasuvkovych sloupkd, rozvodnic R11,R12, sada 1,000 8 000,00 8000
odbéry vody — doprava materialu

NavrZeny kabel neni dostate¢né dimenzovéan

NavrZeny kabel misto polozky ¢.26

V zadavaci dokumentaci je navrZena
klimatizacni jednotka na plastovou skfin, kde
ma byt umisténa UPS, baterie, videoserver
atd. JelikoZ pfi pou?ziti klimatiza¢ni jednotky na
plastovou skfin by dochazelo k ¢astému nebo
mozna i nepfetrzitému provozu, pouZije se
sktin tepelné izolovana. Diky tomuto kroku
dojde k ekonomickému provozu.
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Por. Kéd

Cena celkem

Na Zadost investora, byla provedena zména
technologické ¢asti rozvadéce a to tak, Ze pfi
pouziti 125A zasuvky, dojde k odpojeni
ostatnich zdsuvek daného odbérného sloupku.

JelikoZ se jedna o plovouci molo a dochazi k
lomu pfistupové lavky, je zapotiebi pouzit
kabelovy fetéz, tak jak je tomu u pFistupové
lavky u Cechova mostu. S kabelovym Fetézem
neni v zadavaci dokumentaci pocitano.

Je potteba napdjet lodé 250A zasuvkou
POWERLOCK. Musi se tedy zvétsit hloubka
skiiné R3. Prvky pro tyhle ampéry jsou
mohutnéjsi a do skiiné hloubky 240mm se
nevejdou.

JelikoZ budou poufZity pfistroje na jisténi 250A
zasuvky, které jsou mohutné a rozméry
nevejdou do skiiné 240mm, bude poufzita skfin
s hloubkou 320mm.

JelikoZ budou poufZity pfistroje na jisténi 250A
zasuvky, které jsou mohutné a rozméry
nevejdou do skiiné 240mm, bude poufzita skfin
s hloubkou 320mm.

Plastova skfiri pouZzita nad tepelné izolovanou
skfini rozvadéce R6.

Napajeci kabely pro 250A zasuvku

JelikoZ neni mozné vyrobit prodluzovaci kabel
se zasuvkami POWERLOCK, tak jak je tomu v
zadavaci dokumentaci, byli zasuvky
POWERLOCK na Z4dost investora pfesunuty do

odbérnych sloupku. Jednd se o sloupky R3 a

R10. Tyhle sloupky budou cca o 35cm vyssi nez

ptvodné navrhované. Zdsuvka POWERLOCK
bude mit vidy uzamykatelny vypinac.

Sloupek se zasuvkou POWERLOCK musi byt
narysovan, schvalen a poté musi projit
zkougkami.
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Pof. Kéd Popis MJ Vyméra dodavka montaz Cena celkem
PS_EZ.02 EZ - Doplnéni kamerového systému ( kap. 3.4.3 Technické zpravy) 504 318
1. |PS_EZ.02.01.01 Doplnéni kamerového systému — Barevna kamera, 2048pxx1536px ks 7,000 15 296,00 107 072
2. |PS_EZ.02.01.02 Doplnéni kamerového systému — Drzak kamery na sloup VO ks 5,000 468,00 2340
3. |PS_EZ.02.01.03 Doplnéni kamerového systému — Drzak kamery na sloup ks 2,000 666,00 1332
4. |PS_EZ.02.01.04 Doplnéni kamerového systému — Kabel FTP cat.5e PE stinény m 368,000 17,00 6 256
5. |PS_EZ.02.01.05 Doplnéni kamerového systému — Kabel opticky 8vl. MM 50/125um OM3 350,000 26,00 9100
6. |PS_EZ.02.01.06 Doplnéni kamerového systému — Rozvadéc opticky nasténny, externi - IP54, 12x opt. Svar ks 3,000 2 153,00 6 459
7. |PS_EZ.02.01.07 Doplnéni kamerového systému — Opticka spojka LC/LC MM duplex ks 8,000 48,00 384
8. |PS_EZ.02.01.08 Doplnéni kamerového systému — Pigtal MM 50/125um LC OM3 ks 16,000 77,00 1232
9. |PS_EZ.02.01.09 Doplnéni kamerového systému — Smrstitelna ochrana svaru ks 16,000 6,00 96
10. |PS_EZ.02.01.10 Doplnéni kamerového systému — Opticky patchcord MM 50/125um LC/LC OM3 duplex ks 4,000 354,00 1416
11. |PS_EZ.02.01.11 Doplnéni kamerového systému — Opticky modul MM 1Gb ks 4,000 1144,00 4576
12.|PS_EZ.02.01.12 Doplnéni kamerového systému — Switch -10PP ks 3,000 7 226,00 21678
13.|PS_EZ.02.01.13 Doplnéni kamerového systému — APC Back-UPS Pro 1500 BR1500GI ks 1,000 8 075,00 8 075
14.|PS_EZ.02.01.14 Doplnéni kamerového systému — APC Back-UPS RS Battery Pack 24V BR24BPG ks 1,000 4 730,00 4730
15.|PS_EZ.02.01.15 Doplnéni kamerového systému — Kabel HO7RN-F 3x2,5 m 350,000 28,00 9800
16.|PS_EZ.02.01.16 Doplnéni kamerového systému — Instalacni trubka PVC m 35,000 20,00 700
17.|PS_EZ.02.01.17 Doplnéni kamerového systému — Drobny instalaéni material ks 1,000 3 120,00 3120
18.|PS_EZ.02.01.18 Doplnéni kamerového systému — Videoserver pro zaznam kamer s RAID 5 ks 1,000 49 920,00 49 920
19.|PS_EZ.02.01.19 Doplnéni kamerového systému — SSD Disky 1TB - Varianta misto HDD disku ks 5,000 13 312,00 66 560
20./PS_EZ.02.01.20 Doplnéni kamerového systému — Klimatiz zafizeni pro server ks 1,000 40 000,00 40 000
21.|PS_EZ.02.01.21 Doplnéni kamerového systému — Licence software NUUO pro zédznam 1 kamery ks 7,000 1439,00 10 073
22.|PS_EZ.02.01.22 Doplnéni kamerového systému — Instalace, konfigurace hod 80,000 520,00 41 600
23.|PS_EZ.02.01.23 Doplnéni kamerového systému — Pripojeni CCTV do systému LAVDIS pomoci stavajiciho WIFI kompl. 1,000 12 000,00 12 000

routeru, konfigurace a oziveni.

PS_EZ.02.01.24 Doplnéni kamerového systému — revize, certifikace, predani ks 1,000 16 000,00 16 000
24.|PS_EZ.02.01.25 Doplnéni kamerového systému — dokumentace skutecného provedeni 6 paré kompl 1,000 8 000,00 8 000
25.|PS_EZ.02.01.27 Doplnéni kamerového systému — doprava sada 1,000 8 000,00 8 000
26./PS_EZ.01.02.01 LED inform panely — pfiprava — Plastova rozvodna krabice min IP 54 zakonceni komonikacniho a ks 4,000 160,00 640

napajeciho kabelu pro informacni tabule ILT1 a ILT2
27.|PS_EZ.01.02.02 LED inform panely — pfiprava — Kabelovy rost 120/60, véetné krytu, drzakd a pfislusenstvi v nerez m 75,000 1 061,00 79 575
provedeni
28.|PS_EZ.01.02.03 LED inform panely — pfiprava — Montaz kabelového rostu véetné zakryti a zajisteni krytu kpl 1,000 14 000,00 14 000
29./PS_EZ.01.02.04 LED inform panely — pfiprava — Propojeni komunika¢nim kabelem mezi RI - OPT1 a panelem ILT1 m 110,000 26,00 2860
30./PS_EZ.01.02.05 LED inform panely — pfiprava — Propojeni komunika¢nim kabelem mezi R10 - OPT3 a panelem ILT2 m 70,000 26,00 1820
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31.|PS_EZ.01.02.06 LED inform panely — pfiprava — Chranicka plast priim.40 (spolecna i pro vedeni CCTV, identifikacni m 120,000 20,00 2400
zafizeni u branky)
32.|PS_EZ.01.02.07 LED inform panely — pfiprava — Montaz chranic¢ky a komunikacnich kabell do plastové chranicky m 120,000 16,00 1920
uloZené na kabelovém rostu, pevné pfipevnéni k rostu
32.|PS_EZ.01.02.08 LED inform panely — pfiprava — Propojeni napajecim kabel HO7RN-F G 3x2,5 mezi R1 a ILT1 m 55,000 28,00 1540
33.|PS_EZ.01.02.09 LED inform panely — pfiprava — Propojeni napajecim kabel HO7RN-F G 3x2,5 mezi R10 a ILT2 m 65,000 28,00 1820
34./PS_EZ.01.02.10 LED inform panely — pfiprava — Montaz a pfipojeni napajecich kabell pro ILT m 130,000 28,00 3640
35.|PS_EZ.01.02.11 LED inform panely — pfiprava — Drobny montazni a spojovaci material sada 1,000 2800,00 2800
36./PS_EZ.01.02.11 LED inform panely — pfiprava — vychozi revize zafizeni kompl 1,000 4 000,00 4 000
37. |PS_EZ.01.02.12 LED inform panely — pfiprava — Doprava materialu na stavbu kompl 1,000 4.000,00 4 000

i ek 0 0 e sy

PS_EZ.03 EZ - Uprava osvétleni ( kap. 3.4.4 Technické zpravy) 724 520
1. |PS_EZ.03.01.01 Uprava osvétleni — Udrzba osvétlovacich stozart - privodnich kabelt, o$etfeni pripadné oprava kompl 24,000 400 9600
stozarové vyzbroje
2. |PS_EZ.03.01.02 Uprava osvétleni — Demontaz vybojkovych svitidel ASTR, 230V, 70W ze sloupli ks 24,000 560 13 440
3. |PS_EZ.03.01.03 Uprava osvétleni — Demontaz svitidel EXTREM f. HONOR s.r.0. 230V, 2x23W v antivandal provedeni ks 7,000 1200 8400
4. |PS_EZ.03.01.04 Uprava osvétleni — Drobny montazni a istici material, propojovci kabely LED svitidel sada 1,000 12 000 12 000
5. |PS_EZ.03.01.05 Uprava osvétleni — Kontrola a méfeni intenzity osvétleni, vyhotoveni protokolu. kompl 1,000 12 000 12 000
6. PS_EZ.03.01.06 Uprava osvétleni — Dodavka silniéni hlinikové LED svitidlo 37W, 3400 Im, 3000K, IP67, IK08, G6, ks 24,000 18 185 436 440
autonomni regulace, RAL 7016
7. |PS_EZ.03.01.07 Uprava osvétleni — Programovani svitodel na pozadovany priibéh svételného toku ks 24,000 160 3840
8. |[PS_EZ.03.01.08 Uprava osvétleni — Montaz LED svitidel 37W na stozar ks 24,000 840 20 160
9. |PS_EZ.03.01.09 Uprava osvétleni — Dodavka linearniho svitidla 1xLED 24V, 3W, 3000K, tf.Ill, IP67, rozmérd ks 32,000 3920 125 440
540x18x10mm
10. |PS_EZ.03.01.10 Uprava osvétleni — Elektronicky zdroj 320/24V, 30W umistény v plastové rozvodnici s krytim min IP65|  kompl 4,000 6 400 25600
11. |PS_EZ.03.01.11 Uprava osvétleni — Montaz 32 ks LED svitidel do pripraveného otvoru v zabradli a 4 ks elektronickych|  kompl 1,000 40 000 40 000
zdroja, véetné pfipojeni svitidel a zdroju
9. |PS_EZ.03.01.09 Uprava osvétleni — Doprava materialu sada 1,000 4000 4 000

PS_EZ.04 EZ - Uprava ro léce RP1 a poji: ych skfini ( kap. 3.4.7 Technické zpravy) 168 872
1. |PS_EZ.03.01.01 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini - Celkova demontaz pilife hlavniho rozvadéce RP1 a kompl 1,000 16 000 16 000
pojistkovych skiini SP5, odsunuti skini, véetné ochrany proti desti. Zajisténi vypnuti pfivodu v TS.
Zaijisténi nahradniho zdroje pro montaze. Pfepojovani a zajisténi pracovisté pro 1. etapu Uprav podle
postupu popsaném v tech. zpravé DVZ €. 9 .
2. |PS_EZ.04.01.02 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini - Nova rozvodnice RP1 vyzbroj podle vykr. &. 11 ks 1,000 80072 80 072
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3. |PS_EZ.04.01.03 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini - Nova rozvodnice RP1 vyzbroj podle vykr. & 11 - Nova ks 1,000 20 112 20112
sestava 8 skiini z termoplastu PC. 4 ks §ife 484 mm, vyska 570, hloubka 242 a 4 ks $ife 374 mm,
vyska 570, hloubka 242 s kompl. pfislusenstvim podle vykr. ¢. 9

4. |PS_EZ.04.01.04 Uprava rozvadécée RP1 a pojistkovych skfini - Nova sestava 4 skiini zakladu z termoplastu PC. 2 ks ks 1,000 7120 7120
Site 484 mm, vyska 602, hloubka 242 a 2 skfiné $ife 374 mm, vyska 602, hloubka 242 s kompl.
PrisluSenstvim

5. |PS_EZ.04.01.05 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini - Zpétna montaz pilife hlavniho rozvadéde a kompl 1,000 24 000 24 000
pojistkovych skfini. Sestaveni jednotlivych sekci na misté. Pfipadné prodlouZeni stavajicich pfivoda
a vyvodu a pfipojeni do nového rozvadéce. Vykres ¢. 11..

6. |PS_EZ.04.01.06 Uprava rozvadéce RP1 a pojistkovych skfini - Univerzalni zamek s vlozkou pro skiing H, R, I. ks 3,000 256 768
Vykres €. 9

7. |PS_EZ.04.01.07 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini — Energeticky zamek pro skiiné B1, G1, A, E, D1 podle ks 5,000 280 1400
vykr. €. 9

8. |PS_EZ.04.01.08 Uprava rozvadécée RP1 a pojistkovych skfini — Drobny montazni a spojovaci material, vystrazné a sada 1,000 4000 4 000
informaéni tabulky, vykonové pojistky.

9. |PS_EZ.04.01.09 Uprava rozvadéée RP1 a pojistkovych skfini — Zajisténi zapnuti privodu, oziveni zafizeni, kontrola kompl 1,000 1600 1600
funkce,

10. |PS_EZ.04.01.10 Uprava rozvadéce RP1 a pojistkovych skfini — Doprava materialu sada 1,000 8 000 8 000

— Katdé zafizeni musi mit platnou revizi.

PS_EZ.05 EZ - Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky ( kap. 3.4.5 Technické zpravy) 103 256

1. |PS_EZ.05.01.01 Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Panel pro montaz ¢teci identifikacni kompl 2,000 5600 11200
jednotky,nerez skifika 100x150x50 mm s moznosti pfipevnéni na sloupek branky pfirubou.

2. |PS_EZ.05.01.02 Identifika&ni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Cteci a identifikacni jednotka pro mag. Karty kompl 2,000 36 000 72 000
MIFARE s moznosti komunikace. Autonomni pfistupova jednotka s moznosti komunikace, napajeci
zdroj zalohovatelny, pfislusné software, akumulator, bezkontakni snima¢ MIFARE pro zadavani karet,
schwitch 10PP

3. |PS_EZ.05.01.03 Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Elektricky zamek 12 AC ks 2,000 440 880

4. |PS_EZ.05.01.04 Identifikaéni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Ocelova konstrukce pozinkovana pro umisténi kg 6,000 96 576
montéazniho panelu 2 ks

5. |PS_EZ.05.01.05 Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Montaz zamku a ctecek, zapojeni kabell na kompl 1,000 8000 8 000
obou stranach do IRJ1 a R1, IRJ5 a R10

6. |PS_EZ.05.01.06 Identifikaéni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Drobny montazni a spojovaci material sada 1,000 1600 1600

718
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7. |PS_EZ.05.01.07 Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - OZiveni, kontrola funkce, vyhotoveni protokolu o |  kompl 1,000 5000 5000
zkousce identifikagniho zafizeni a zamkd u branek vchodu, propojeni komunikace na IRJ.

8. |PS_EZ.05.01.08 Identifikacni jednotka a el. Zamek u vstupni branky - Doprava materialu sada 1,000 4000 4000
PS_EZ.06 EZ —Redukce ze zasuvek 125 A na y POWERLOCK ( kap. 3.4.9 Technické zpravy, vykres &.12) -
1. |PS_EZ.06.01.01 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK - Zhotoveni propojovaciho kabelu s vidlici a kompl 2,000 1200 2400
zasuvkou 3X400V, 125 A, 5p, min IP44
2. |PS_EZ.06.01.02 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK — Kabel HORN-F 5x35 mm2 m 5,000 464 2320
3. |PS_EZ.06.01.03 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK - Vidlice 3x400V, 125 A, 5p, min P44 ks 2,000 1440 2880
4. |PS_EZ.06.01.04 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK — Zasuvka — spojka 3x400V, 125A, 5p, min ks 2,000 1440 2880
P44
5. |PS_EZ.06.01.05 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK — Dodavka redukéni skiiné z houzevnatého kompl 2,000 44 800 89 600

plastu cca 350x550x350, 2 x pfivodka vestavéna 3x400V, 125A, 5p, min IP67, 2 x zasuvkovy
vestavny blok POWERLOCK L1, L2, L3+N+PE s vikem, 3x1000V, 400A, IP67 a vnitini propojeni dle
vykresu ¢.12

6. |PS_EZ.06.01.06 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK - Oziveni, kontrola funkce, vyhotoveni kompl 1,000 1200 1200
protokolu o zkousce

. |PS_EZ.06.01.07 Redukce ze zasuvek 125 A na zasuvky POWERLOCK — Doprava zafizeni

Redukce ze zdsuvek nelze z legislativnich
pFedpist vyrobit.

Ve vykezu vymér a v projektové dokumentaci elektroc¢dsti nejsou uvedeny:

1) Dodavka a konstrukéi feSeni upevnéni LED panell, zasuvkovych stojand, panelu ident. Jednotky u vchodu -
pozadavek na strojni dokumentaci — obsazeno ve strojni ¢asti a v ostatnich nakladech HI. IX

2) PFipojeni GSM komunikace IRJ odbé&rného zafizeni s Fidicim systémem RVC
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kladova kalkulace R polozky : &. 41 - Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifa a odb&rnych zasuvkovych sloupku,

'fﬂzvodﬂic R11.R12. odbérv vodv - Kabel HO7RN -F G 5x6 mm® 20 ks 4 8m
= [Polozky kalkulace p.&. 41 mnozstvi | j.c. KE Celkem K&
Prace 30 420,00
320060301 | Priprava kabelového bubnu a uzavieni koncl kabelu do 100 Zil 1,00 604,00 604,00
520060311 _|Pfeméfeni izolaéniho stavu a kontinuity kabelu zavliaéného 10 Zil 9,00 270,00 2 430,00
520111502 |Cislovani kabelll oboustranné 1,00 386,00 386,00
e Dodavka
Kabel HO7RN-F 5x6 180,00 150,00 27 000,00
Celkem polozZka €. 41 30 420,00
Kalkulovana jednotkova cena R polozky €. 41 169
Nakladova kalkulace R poloZky : €. 42 - Tepelné izolovana skfif (souéast rozvadéce R6) pro umisténi UPS, hateriového
bloku, videoserveru a dalsi.
p.& Polozky kalkulace p.g. 42 mnozstvi | j.c. KE Celkem K&
Prace 92 407,00
742231100 _|MontaZ sektorové skiiné 1,00 4 400,00 4 400,00
360410032 |MontaZ topného télesa a termostatu 1,00 350,00 350,00
0,00
Dodavka
Sektorova skiifi Spacial SF HD 1200x600x400mm 1,00 45 968,00 45 968,00
2 boéni p., int. mont. SFHD 1200x400 mm 1,00 6 481,00 6 481,00
2 botni panely soklu 400x200mm, 304L 1,00 5 843,00 5 843,00
Predni + zadni panel soklu 600x200 304L 1,00 22 384,00 22 384,00
Topné téleso, 350-550W 230V AC 1,00 6 472,00 6 472,00
Termostat, 0...60°C, rozpinaci k. pro topeni 1,00 508,00 509,00
0,00
Celkem poloZka ¢. 42 92 407,00
Kalkulovana jednotkova cena R poloZky €. 42 92407
Nakladova kalkulace R polozky : €. 43 - Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - uprava technologické &asti pfi
pouziti 125A zasuvek.
,ET Polozky kalkulace p.c. 43 mnozstvi | j.c. K& Celkem Ké
Prace 180 840,00
Uprava vnitiniho zapoieni rozvadéte 400 5 000,00 20 000,00
Monta# technologické jednotky 4,00 3 960,00 15 840,00
0,00
0,00
Dodavka
Technologicka jednotka pro omezeni zasuvek pfi pouZiti 125A zasuvky 4,00 23 000,00 92 000,00
Doplnéna kabeldZ v rozvadédi 4,00 2 000,00 8 000,00
\ytvoreni technické dokumentace 4,00 10 000,00 40 000,00
Schvéleni technologie organizaci CS Lioyd 1,00 5 000,00 5 000,00
Celkem polozka ¢&. 43 180 840,00
Kalkulovana jednotkova cena R poloZky €. 43 45210

Néakladova kalkulace R polozky : &. 44 - Kabelové propojeni IRJ, odbérnych pilifd a o
rozvodnic R11,R12, odbéry vody — dopinéni kabelové trasy o energofetéz umistény n

dbérnych zasuvkovych sloupki,
a kabelové trase mezi R10 a R12 pod

FE.C Polozky kalkulace p.¢. 44 mnozstvi_| j.c. K& Celkem K&
Prace 61 650,00
Montaz energofetézu 3,00 2 350,00 7 050,00
Montaz koncovky energofetézu 2,00 1 900,00 3 800,00
0,00
0,00
Dodavka
Energofetéz 3,00 15 000,00 45 000,00
Koncovka energoietézu 2,00 2 095,00 4 190,00
kotvici material 1,00 1 610,00 1610,00
0,00!
Celkem poloZka &. 44 61 650,00
Kalkulovana jednotkova cena R poloZky €. 44 61650
Nakladova kalkulace R poloZky : €. 44a - Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - Dovybaveni technologické ¢asti
rozvadéée RM3 - ji§téni zasuvky 250A
p.& Polozky kalkulace p.€. 44a mnozstvi | j.c.KE Celkem K&
| Prace 80 830,00
MontaZ prvks atypickych rozmérd véetné Gprava uchyceni v RM3 (iistic, chranic, stvkat, MTP. elektromer) 1,00 4 077,00 4 077,00
746214160 | Nalisovani kabelového oka 15,00 17,00 255,00
746211220 |Ukon&ovéni vodicl primé&r nad 120mm2 15,00 42,00 630,00
Uprava vykresove &asti 1,00 4 500,00 4 500,00




|Dodavka

Material - jisti¢, chrani€, stykaé, MTP, elektromér 1,00 59 958,00 59 958,00

Kabelaz v rozvadédi 1,00 9 100,00 9 100,00

Kabelové oka 15,00 54,00 810,00]

Pomocny materidl pro uchyceni prvki (5x4) 20,00 75,00 1 500,00
Celkem poloZka &. 44a 80 830,00

Kalkulovana jednotkova cena R poloZky &. 44a 80 830,00

Nakladova kalkulace R polozky : €. 45 - Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - nova sestava 6 skfini z termoplastu
PC. Sife 530 mm, vyska 620, hloubka 320 s kompl. pfisluSenstvim podle vykr. €. 10, a kap. 3.4.1 Technické zpravy

p.& Polozky kalkulace p.¢. 45 mnozstvi | j.c. K& Celkem K&
Prace 28 442,00
MontaZ skfini die vykresové dokumentace 1,00 2 300,00 2 300,00
0,00
0,00
0,00
Dodavka
Skiin prazdna RAL7035 kédovany zamek+kli¢, rozmér cca §1060xv600xhi320mm 2,00 9684,00 19 368,00
Kabelovy prostor RAL7035, rozmér cca §1060xv245xhi320mm 2,00 2170,00 4 340,00
Mont.panel 1,00 ~1810,00 1810,00
Montazni profil 1,00 624,00 624,00
Celkem polozka €. 45 28 442,00
Kalkulovand jednotkovéa cena R poloZky &. 45 28442
Nékladova kalkulace R polozky : &. 46 - Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ — nova sestava 3 skini zakladu z
termoplastu PC. Sife 400 mm, vy&ka 620, hloubka 320 s kompl. Pfislusenstvim, a kap. 3.4.1 Technické zpravy
p.& PoloZky kalkulace p.E. 46 mnozstvi |  j.c. Ké Celkem K&
Prace 25 291,00
Montaz skfini dle vwkresové dokumentace 1,00 2 300,00 2 300,00
0,00
0,00
0,00
Dodavka
skfin prazdna RAL7035, kédovany zamek+kli&, rozmér cca §400xv600xhi320mm 2,00 8 388,00 16 776,00
kabelovy prostor RAL7035, rozmér cca §400xv245xhi320mm 2,00 2 532,00 5 064,00
Mont.panel 1,00 740,00 740,00
Montéazni profil 1,00 411,00 411 q_l?_‘
Celkem poloZka &. 46 25 291,00
Kalkulovana jednotkova cena R poloZky ¢. 46 25291

Nékladova kalkulace R polozky : &. 46a - Uprava rozvodnic R1 az R10 pro ovladani z IRJ - nova sestava 1 skiiné zakladu z

termoplastu PC. Sife 530 mm, vy$ka 520, hloubka 240 s kompl. PfisluSenstvim, a kap. 3.4.1 Technické zpravy

pg PoloZky kalkulace p.&. 46a mnozstvi | j.c. K& Celkem K&
Prace 26 537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dodavka
skfin prazdna RAL7035, kédovany zamek+kIic, rozmér cca $530xv520xhi240mm - atypicka vyroba 1,00 26 537,00 26 537,00
0,00
0,00
0,00
Celkem polozka £. 46a 26 537,00
Kalkulovana jednotkova cena R polozky &. 46a 26537
Nakladova kalkulace R polozky : ¢. 47 - Kabelové propojeni IRJ, odb&rnych pilifi a odbérnych zasuvkovych sloupku,
rozvodnic R11,R12, odbéry vody - Kabel HO7RN -F 1x120 5ks a 9m
p.& |PoloZky kalkulace p.E. 47 mnoZstvi | j.c. K& Celkem K¢
Prace 27 743,00
220280601 _|Priprava kabelu na rost do 10 7il 45,00 93,00 4 185,00
746212220 |Ukonceni vodi€ izolovany do 120 mm2 na svorkovnici 10,00 42,00 420,00
746214160 [Nalisovani kabelového oka 10,00 75,00 750,00
220060311 |Preméfeni izolaéniho stavu a kontinuity kabelu zaviaéného 10 Zil 5,00 277,00 1.385,00
Dodéavka
Kabel HO7RN-F 1x120 45,00 395,00 17 775,00
Kabelové lisovaci oko 10,00 68,00 680,00
Material pro uchyceni kabeld 1,00 2 548,00 2 548,00
Celkem poloZka &. 47 27 743,00
Kalkulovana jednotkova cena R polozky &. 47 27743



Nakladova kalkulace R polozky : &. 25a - Odbérny sloupek se zasuvkami -
385x385 mm, vyska 1350 mm, Vest. zas. 230V, 16A; vest. zas. 3x400V, 16
125A 5p. Vestavéna zasuvka POWERLOCK 400A. Zasuvky musi mit pomocny k
rozvodnice se svorkovnici min IP65, 7ks vyvodek, 15 ks fadova svorkovnice. Z

uzamykatelny pfepinaé.

A 5p,

Odbérny sloupek v nerez provedeni rozm. cca
vest. zas. 3x400V, 32A 5p, vest. zas. 3x400V,
ontakt sepnuti pfi zasunuti vidlice. Plastova
asuvky typu POWERLOCK musi mit

.& Polozky kalkulace p.&. 19 mnoZstvi |  j.c.K& Celkem K&
Prace 243 860,00
Montaz odb&rného sloupku na betonowy zaklad 2,00 2 730,00 5 460,00
Zprovoznéni odbérnych sloupkd 2,00 1.630,00 3 260,00
Dodavka
Odbémy sloupek A2 pro 1x zasuvka 230V/16A, 3x zasuvka 400V/16A, zasuvka 3x400V/32A, zasuvka
3400V 125A, zsuvka POWERLOGK 4008 o IR 22580000
SW pro odbémy sloupek 2,00 3 500,00 7 000,00
Ukonceni celoplastového kabelu bez pancife v zavéru nebo rozvadédi do 10 Zil 2,00 820,00 1 640,00
Pomocny material pro uchyceni sloupkd 2,00 1 500,00 3 000,00
Celkem poloZka ¢. 19 243 860,00
Kalkulovana jednotkova cena R polozky &. 19 121930
Nakladova kalkulace R polozky : €. 49 - Navrh konstrukéniho Fedeni odbérnych sloupkd s pouzitim zasuvek typu
POWERLOCK - Vytvofeni technické dokumentace, schvaleni a zkousky rozvadéce.
& PoloZky kalkulace p.¢. 49 mnozstvi j.c. KE Celkem K¢
Prace 39 730,00
Vytvofeni technické dokumentace 1,00 10 000,00 10 000,00
schvaleni sloupki 1,00 15 000,00 15 000,00
Zkousky sloupkd 1,00 14 730,00 14 730,00
0,00
Dodavka
0,00
0.00
0,00
0,00
Celkem poloZka €. 49 39 730,00
Kalkulovana jednotkové cena R polozky &, 49 39730

Nakladova kalkulace R polozky : €. 38 - DopInéni kamerového systému — Svar optického vlakna - navafeni pigtailu ke kabelu

'p.t‘: PoloZky kalkulace p.&. 38 mnozstvi j.c. Ké Celkem K¢
Prace 121 210,00
220182301 |Ukon&eni optického kabelu v optickém rozvadadi pro 8 viaken 6,00 7 190,00 43 140,00
220182101 |Méfeni Gtlumu optického kabelu s 8 viakny na skladce 4,00 9 970,00 39 880,00
220182041 |PoloZeni optického kabelu do kabelového loZe nebo do Zlabu 280,00 50,00 14 000,00
220182005 |UloZeni chraniéky do kabelového Zlabu 410,00 43,00 17 630,00
Dodavka
Kabelova chranicka 40 mm 410,00 16,00 6 560,00
0,00
0,00
0,00
Celkem poloZka &. 38 121 210,00
Kalkulovana jednotkové cena R polozky &. 38 30302,5
Nakladova kalkulace R polozky : &. 12 - Uprava osvétleni - Kabelova spojka k LED svitidItim
p.& PoloZky kalkulace p.&. 12 mnoZstvi j.c. K& Celkem K&
Prace 13 600,00
745902120 [Rozvinuti, naméfeni, ustfiZeni a svinuti kabeli hmotnosti do 0,40 ka/m délky do 10 m 32,00 250,00 8 000,00
746511621 |Propoijeni kabel celoplastovy spojkou venkovni paskovou do 1 kV SPE do 4x10 mm2 32,00 75,00 2 400,00
0,00
0,00
Dodavka
Kabelova spojka 32,00 100,00 3 200,00
0,00
0,00
0,00
Celkem poloZka €. 12 13 600,00
Kalkulovana jednotkova cena R poloZky &. 12 425



Vodni cesty a.s.

Vyjadreni k Opravam rozpoctu provozniho souboru Kotevni stani — EZ

K navrzenym Gpravam rozpoc&tu se mohu vyjadfit pouze se znalosti problematiky
a poznamek zhotovitele pfipojenych k jednotlivym poloZzkam. Dokumentace
zhotovitele souvisejici s jednotlivymi upravami nebyla predlozena.

Provozni soubor EZ — elektrozarizeni

Provozni | Cislo Vyjadfeni projektanta RDS -bile a modfe podbarvene
soubor poloZzky Vyjadfeni projektanta zhotovitel Zluté podbarvené
PS_EZ.01 | #1 Projektant nepovazuje zménu prifezu kabell na 5x6 mm2 za nutnou.. Pfivody pro

zasuvky 3x400V,32 A z rozvadécl R1 az R10 Ize provést kabelem HO7RN-F 5x4
mm2. Proudova zatiZitelnost kabelu pfi uloZeni vdraténém koryté na palubé
pontonu odpovida podle CSN 33 2000-5-523 uloZeni E, F tab. 52-B1 podie tab.
4.52.1 pfi zatizeni 3 vodith 34-36A. Pro kabelova vedeni pfivodl k R11, R12
nebude potfebny piikon vyhfivani ani napajeni ventili odbéru vody a elektroniky
vétsi nez cca 1kW, zde kabel prifezu 5x4 mm2 vyhovuje bez problému i na Gbytek
napéti a impedanci smycky.(vyvedeni vody neni dosud projektové zpracovano) .
Dale uvadim ze v soucasnosti stoji 1 m kabelu HO7RN-F 5x6 mm2 cca 89 KE bez
DPH. (Cena médi od listopadu 2016 ale strmé vzrista).

Kabel HO7RN-F 5x4 ma proudovou zatiZitelnost podle katalogu vyrobct 30A. Kabel
HO7RN-F 5x6 ma proudovou zatizitelnost 38A. Pouziti kabelu je tedy nutné. Priloha
pfipojena k mailu je pro kabel HO7V-R. Zde se jedna o izolaci Zil PVC.

42 Jedna se o nové technické fedeni tepelnou isolaci skfing videoserveru. Jde o
energeticky UsporngjSi variantu, v zadavaci dokumentaci bylo dano na uvahu
zhotovitele. Pozor na dodrzeni rozmeértl aby se nova skfif vesla do jiz navrzeného
ozdobného zakryti rozvadéce R6. Projektant souhlasi se zménou.

RozvadéC bude mit samoziejmeé viiv na rozméry ozdobneho krytu. Tohle bylo
feSeno na kontrolnim dni, kterého se zagastnil | pan architekt a zménu odsouhlasil.

V plvodnim provedeni bylo uloZeni kabell v lomu lavky feseno u lavky u Pichla

44 a
pfisluSnou kabelovou rezervou v ohebné trubce. Dopinéni kabelového fetézu
z divodd vy$8i ochrany kabell je uzite¢né neni v8ak nutné. Projektant souhlasi.
eéeni kabelovo rvou je die meho nazoru mozZné, ale jak piSete, je vhodnéjsi.

46 b plé Z navrzené zmén viz pol. 42, skfiné jsu nad sebou. Projektant souhlasi.

Tahle uprava se nejednéa rozvadéce RM6, nybrz rozvadéce RM3. Z divodu toho, Zze
je potfeba napéjet lodé 250A zasuvkou POWERLOCK. Musi se tedy zvétsit hfoubka
skiiné R3. Prvky pro vy38i amperaz jsou konstruovany pro skiiné hloubky od
320mm, proto se neviezou do navrhovanych skfini v zadavaci dokumentaci.

43,44 b, | Jedna se o zmény v souvislosti snovymi pozadavky investora na Upravy
4546  a, | rozvadédl, pfivodd a odbérnych zasuvkovych sloupkil na odbér 250A pomoci
47,19,49 zasuvek POWERLOCK. Reseni, které vyplyva z popisu rozpoétovych poloZek je
mozneé, blize nemohu posoudit, nebyly mi pfedana dokumentace zhotovitele.
Rozsifeni hloubky skiini musi byt koordinovano s navrhem ozdobnych krytl na
rozvadéce, které nejsou soucasti PD EZ.

Ozdobne kryty pro rozvadéé RM3 budou mit vétsi rozméry. Bylo projednano
s panem architektem na kontroinim dni. Zmény byli schvaleny.

| PS_EZ02 | 38 echnologickych potfeb montaze optickych kabelll. Projektant




souhlasi s doplnénim poloZky. Navrhuje ji nahradit finanénim  ohodnocenim
polozkou. PS_EZ.02.20 KlimatizaCni zafizeni pro server, ktera nebude dodavana.

Klimatizaéni jednotka bude dodavana na tepelné izolovanou skfifi. Polozka tedy

bude doilnéna iod Gislem PS EZ.01.02.13

S_EZ03 | 12

Potfeba kabelovych spojek k LED svitidIiim pro montaz do zabradli, ziejmé vyplyva
z dodavky konkrétniho typu svitidel. V zadavaci dokumentaci bylo zamyslené
pfisluSenstvi ocenéné v ramci dodavky svitidel.

Linearni svitidlo, které je navrzeno a bylo nasledné odsouhlaseno architektem, je

dodavano s kratkym pfivodnim kabelem. Musi dojit ke spojeni kabell v réamci madia

zabradli. Proto byla polozka PS_EZ.03.01.12 Uprava osvétleni — Kabelova spojka
itidlim pfidéna. Polozka vychazi z konkrétniho feSeni daného problému.

vaZovala s provedenim vychozi revize pfed uvedenim do
provozu celého silového EZ. Samostatné pak pro zaf. CCTV a slaboproud.

Pokud bude zafizeni pojistkovych skiini a RP1 uvadéno do provozu zcela
samostatné pak je polozka za provedeni vychozi revize mozna. Je také mozné
vyuZit ustanoveni &l. 2.5 CSN 33 1500. Vychozi revize se provadi pouze na montaz
rozvadéce, samotny rozvadé¢ pak musi byt doloZzen doklady vyrobce typ, pfip.
zku$ebna).

S EZ04 | 11

Vychozi revize celého pfistavisté bude provedena po ukonéeni véech praci. Je ale
nutné provest revizni zpravu na nové osazeny rozvadéde, jelikoZ zafizeni se bude
e‘dﬁve D ui.iat, tak aby b Izachovén chod Estavi§té _

Polozky, které nebudou provedeny, jsou odpoétené z vyjimkou polozky PS EZ.02
pol. 20 Klimatizacni zafizeni pro videoserver, které nebude dodavano.

Viz tabulka vy$e — klimatiza¢ni jednotka bude dodavana na tepelné izolovanou skfin.

Pozn.

- Vyjadieni technické podpory firmy PRAKAB k proudové zatiZitelnosti kabelu HO7V
zasilam také v pfiloze. Mnou navrzeny typ kabelu HO7RN m& obdobné elektrické
vlastnosti jako uvedeny kabel HO7V ale je uréen do venkovniho prostfedi.

- Prikladam katalogovy list firmy EST jako pfiklad, kde jsou uvedené zatiZiteinosti
kabelu HO7RN-F 5x4 a HO7RN-F5x6

- Reseni pfipojeni pfenosného boxu se zasuvkami POWERLOCK pohyblivym
pfivodem vyplyvajici z dodateéného poZadavku investora je proveditelné, prosim o
sdéleni, které legislativni diivody neumoziuji pohyblivy pfivod vyrobit.

- Plvodné bylo zamysleno odbérné misto, kieré by obsahovalo dvé 125A zasuvky.
Po schlzce s investorem, bylo zjisténo, ze je poZadovano pfipojeni pies zasuvku
POWERLOCK 250A. Nelze z legislativnich divodl mit dva pfivody 125A a jeden
vyvod 250A. Proto doSlo k zméné a zasuvka POWERLOCK byla umisténa na
odbérny sloupek.



V Praze 12. 03. 2017





