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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„PRŮHONICKÝ PARK – obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 
7PP)“ – Část 1 – část ohradní zdi D.05 (oprava) 

 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice 
IČO: 67985939 
DIČ: CZ67985939 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
  
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
se sídlem: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany 
IČO: 09713662 
DIČ: CZ09713662 
spisová značka: B 25864 vedená u Městského soudu v Praze 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 2“) 
následujícího znění. 
 

1 PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.11.2021 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „PRŮHONICKÝ PARK - obnova, rozvoj a oživení 
památky UNESCO – zhotovitel stavby (3PP, 5PP, 7PP) – Část 1 – část ohradní zdi D.05 (oprava)“ 
smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.3.2022 (dále „smlouva“). 

1.2 Vzhledem k tomu, že po uzavření smlouvy vznikla potřeba nových stavebních prací a realizace 
těchto nových stavebních prací je nezbytná, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze 
smlouvy spočívající v provedení těchto nových stavebních prací (dále „vícepráce“).   

1.3 Vzhledem k tomu, že potřeba některých stavebních prací, které jsou součástí smlouvy odpadla, 
dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy spočívající v nerealizaci těchto prací 
(dále „méněpráce“).  

1.4 Specifikace a ceník víceprací a méněprací jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – 
Změnové listy. 

1.5 Po uzavření smlouvy došlo ke vzniku objektivních důvodů, pro které není možné realizovat 
provedení díla v termínu dle smlouvy. Vzhledem k právě uvedenému se smluvní strany dohodly 
na prodloužení termínu provedení díla. 

 Objektivními důvody se rozumí především provedení rozsáhlých změn v rámci projektu a s tím 
související realizace výše uvedených víceprací a méněprací.  
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1.6 Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením: 

• § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), tedy 
(i) nemění celkovou povahu zakázky a (ii) její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 

• § 222 odst. 5 ZZVZ, tedy (i) jedná se o dodatečné stavební práce od  původního zhotovitele, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku,  jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele 
není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými objednatelem v původním závazku a způsobila by objednateli 
značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (ii) celková hodnota změny nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku a současně celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní 
hodnoty závazku. 

• § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s 
náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a (iii) celková 
hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a současně celkový cenový 
nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

  

2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XX. odst. 10. smlouvy dohodly na následujících změnách 
smlouvy:  

2.1.1 Čl. VII. odst. 1. smlouvy se mění následujícím způsobem: 

„Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 
zadávacího řízení Objednatele a činí: 13.304.391,13 Kč bez DPH. 

DPH bude uplatněno v režimu přenesené daňové povinnosti. Daň odvede objednatel 
(zadavatel), za správné stanovení sazby odpovídá objednatel (zadavatel). 

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. 
patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem 
vystaven podle § 29 zákona o DPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“ 

2.1.2 Čl. VI. odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem: 

 „Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 382 kalendářních dní 
ode dne předání staveniště (). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 
Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště 
vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem, avšak nejpozději do 
14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.“  

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 2 neupravené, zůstávají beze změny. 

 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
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3.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 

3.3 Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 – Změnové listy.   

3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Dne 28.2.2023      Dne 28.2.2023 

 

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:    Za ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.: 

Jméno: doc. Ing. Jan Wild, PhD     Jméno: Lukáš Novotný 

Funkce:  ředitel       Funkce: člen správní rady  

 

 

Podpis: ______________________    Podpis: _______________________ 

 


