
 

Příloha č. 2 
Milníky 

 
 

Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 

 (kalendářní dny) 

Zkrácení 
maximálního termínu 
navržené zájemcem 

oproti požadavku 
Investora (kalendářní 

dny) 

- Projektová příprava – DPS + VV + ROZP - NEVYPLŇOVAT  

A0 
Datum účinnosti smlouvy uzavřené 
s generálním dodavatelem stavby 

- NEVYPLŇOVAT  

A 
Koordinační schůzka vč. projektanta GD – 

Pokyn k zahájení projekčních prací. A0 + 14 NEVYPLŇOVAT  

A1 

Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí 
dokumentace Fáze I – Dokumentace 
přípravných prací + výkaz výměr + oceněný 
rozpočet 

A0 + 120 0 

A2 

Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí 
dokumentace Fáze II – Dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + 
oceněný rozpočet 

A0 + 240 NEVYPLŇOVAT 

B 
Den převzetí staveniště / Zahájení 
přípravných prací A1 + 7 NEVYPLŇOVAT 

- Realizace Stavby -  

C Dokončení přípravných prací B + 120 0 

D 
Dokončení vodorovných a svislých nosných 
konstrukcí a schodišť C + 270 0 

E Dokončení dělících příček a hrubých podlah D + 150 10 

F 
Provedení finální úpravy povrchů – obklady, 
dlažby, malby, nátěry 

E + 180 20 

Pd Praktické dokončení stavby F + 30 NEVYPLŇOVAT 

- Zkušební provoz -  

Uv 

Uvedení stavby do provozu / Předání 
Dokumentace skutečného provedení stavby / 
Předání Provozní dokumentace / Zaškolení 
obsluhy   

Pd + 30 dní NEVYPLŇOVAT 

U Předání stavby do užívání Uv + 30 měsíců NEVYPLŇOVAT 
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Označení 
činnosti pro 

počítání času 
v kalendářních 

dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 

 (kalendářní dny) 

Zkrácení 
maximálního termínu 
navržené zájemcem 

oproti požadavku 
Investora (kalendářní 

dny) 

DP Úplné dokončení projektu Pd + 10 let NEVYPLŇOVAT 

Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem 
plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: 130 

Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín 
plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:   30 

 


