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doklady a podpis SoD
převzetí staveniště
vytyčení inženýreských sítí
vlastní stavba
vybudování ZS, + oplocení
demolice stávajícího objektu
odpojení elektro v bunkách
odpojení plynu ‐ zrušení plynoměru
vyzdívka nové RIS
přeložka přípojky elektro
záporové pažení
zemní práce ‐ výkopy pro 1. PP
ležaká kanalizace pod objektem
betonáž základů
základová deska
izolace proti vodě
monolit suteren
izolace stěn 1. PP
zpětný zásyp stavby
deštová kanalizace, však, ret. nádrž
příčky 1. PP
hrubá konstrukce dřevostavby
opláštění dřevostavby
obvodový plášť okna
dispozice 1. NP
hrubé rozvody ZTI ‐ suteren
rozvody topení suteren
hrubé elektro suteren
omítky suteren
betonové podlahy suteren
hrubé rozvody ZTI ‐ 1. NP
rozvody topení suteren ‐ 1. NP
hrubé elektro suteren ‐ 1. NP
omítky 1. NP
betonové podlahy 1. NP
rozvody vzt
tepelné čerpadlo
radiátory
sdk kce
obklady a dlažby vnitřní
dlažby venkovní
zaměření nábytku
nábytek
malby a nátěry
vnitřní dveře
zámečniké konstrukce
izolace střechy
betonové základy pro ploty kurtů
plot kurtů
schody před klubovnou ‐ venkovní
kompletace ZTI
kompletace EL
kompletace ÚT
kompletace VZT
hrubé terenní úpravy
zemina na střeše
trávníky
osázení ‐ krajinářské práce
likvidace ZS
přípojka kanalizace
přípojka vody
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Příloha č. 3 SoD


