
TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) vycházejí z projektové dokumentace a 

podmínek zadávací dokumentace. Rozsah zařízení staveniště s vymezením ploch 
pro skladování materiálu, napojovacích míst, umístění techniky, maximálních záborů, 
oplocení atd. je zakreslen ve výkresu Koordinační situace. 

1.) Struktura řízení výstavby, dodavatelský systém s uvedením činností 
jednotlivých poddodavatelů a jejich koordinace 

Poddodavatelé budou vybráni postupně dle výběrových řízení a časového 
harmonogramu prací na základě členění dle jednotlivých oddílů položkových 
rozpočtů. Vzájemnou koordinaci poddodavatelů bude zajištovat zástupce dodavatele 
– stavbyvedoucí (vedení stavby).

2.) Charakteristika staveniště 

Staveniště a přilehlé plochy pro vytvoření ZS jsou zcela limitovány svou malou 
plochou a okolní výstavbou, a tak budou kladeny značné nároky na umístění 
veškerých meziskládek, parkovišť a ploch pro stavební stroje. Proto s větším 
umístěním strojů a stavební mechanizace neuvažujeme. 

3.) Předpokládaný počet pracovníků na stavbě 

V průběhu rekonstrukce se počty pracovníků budou měnit dle množství prováděných 
prací. Na počátku bude pro přípravné práce postačovat 5 až 10 pracovníků. V 
plánovaném maximu bude na staveništi 30 až 35 pracovníků. V průměru tak bude na 
stavbě okolo 10 až 20 pracovníků. 

4.) Řešení staveniště, jeho vymezení v terénu, parkování strojů a 

mechanizace v prostoru zařízení staveniště, hlídací služba atd. 

Zařízení staveniště je vymezeno oplocenou plochou a vjezdovou bránou s 
oplocením. Pro zajištění šatnovacích prostor a prostor vedení stavby (1 kancelář) 
uvažujeme s umístěním max 3 ks stavebních buněk na místě dle projektu zařízení 
staveniště. Parkování strojů v prostoru staveniště není uvažováno. Maximálně pro 
jeden stroj. Hlídací služba nebude řešena. Pro dělníky budou na stavbě k dispozici 1 
ks mobilních chemických WC, počet bude v případě potřeby posílen. 

5.) Přístupové trasy a dovoz materiálů na staveniště 

Přístupová trasa na staveniště bude pro všechny pracovníky i veškerou mechanizaci 
z ulice Na Ořechovce. Vjezd na staveniště bude označen dopravním značením – viz 
DIO. Přejezd přes chodník bude opatřen silničními panely na ochranu sítí vedených 
pod chodníkem. 
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6.) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro výstavbu bude zapotřebí vody a elektrické energie. Tato média jsou zajištěna ze 
stávajících přípojek pro objekt. Zdrojem vody pro stavbu bude stávající přípojka vody 
ukončená na hraně tenisových kurtů. Voda pro stavbu bude odebíraná z přípojky a to 
za stávající vodoměrnou sestavou a armaturami, které budou na přípojce ponechány. 
Zdrojem elektrické energie bude nová přípojka NN, resp. místo jejího napojení v 
„antoníčku“. Zhotovitel zde umístí staveništní rozvaděč.  

7.) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít běžný dopad na okolní pozemky, nenavrhují se žádné speciální 
technologie a postupy, které by vyvozovaly zvýšenou zátěž na okolí.  

8.) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci zajištění přesunu stavebních hmot autojeřábem, pumpou na beton se 
předpokládá krátkodobé omezení dopravy na přiléhajících komunikacích. Zábor bude 
projednán dodavatelem stavby dle jeho časového harmonogramu prací. 

9.) Navrhovaná koordinační opatření 

V rámci hladkého průběhu výstavby bude dodavatel 1x týdně provádět kontrolní dny 
se zadavatelem stavby a autorským dozorem a následné závěry z těchto kontrolních 
dnů koordinovat se svými poddodavateli. 

10.) Řešení a provádění zkoušek a kontrol při dotčených stavebních pracích 

Zkoušky a kontroly se budou provádět na základě technologických postupů, norem a 
požadavků technického dozoru stavby. 

11.) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv provádění stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí 
zejména zvýšenou prašností, hlučností, exhalacemi z provozu stavebních strojů a 
mechanismů. Po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků 
zajišťujících minimální možnou produkci prachu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
budou řádně očištěna. Případné znečištění veřejných komunikací bude neprodleně 
odstraněno. Zatížení se předpokládá od obsluhující nákladní automobilové dopravy 
pro zásobování a strojních mechanismů. V průběhu výstavby budou dodržovány 
limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost dodavatele bude probíhat 
v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin bude dodavatel 
stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. 

12.) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Zadavatel 
stavby má povinnost písemně určit jednoho koordinátora s přihlédnutím k druhu a 
velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 



neohrožující práce na staveništi. Za uspořádání staveniště, části stavby popřípadě 
vymezeného pracoviště odpovídá ten zhotovitel, kterému bylo toto staveniště 
(pracoviště) předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí staveniště se 
uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví, např. ochranné a záchytné konstrukce (ČSN 73 81 
06). Každý ze zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou 
odbornou případně zdravotní způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní 
odborné způsobilosti (vytipované stroje, el. zařízení, zdvihací zařízení, apod.) nutno 
doložit průkazem, osvědčením apod. Dále se zhotovitelé upozorňují na povinnost 
průběžně seznamovat zaměstnance s případnými riziky, k nimž může v průběhu 
stavby docházet a přijatými bezpečnostními opatřeními. Zaměstnanci všech 
zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými odpovídajícími OOPP 
v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP musí být schváleného 
typu (s osvědčením oprávněné zkušebny pro příslušné riziko) a s platnou lhůtou pro 
používání.  

 
 
 
 
 
V Praze dne 16. 3. 2023   
      


