
Stránka 1 z 2 

 

Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění 

 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 
 

Objednatel:             Město Strakonice  
  

IČO:   00251810   

DIČ:   CZ00251810    

Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice   

Zastoupený:  Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 

Peněžní ústav:                  Československá obchodní banka, a.s. 
Č.ú.                                   1768038/0300 

Na straně jedné, dále jen „ objednatel “ 
 
 

Zhotovitel:   FACT s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 151102 

IČO:   26187094 

DIČ:   CZ26187094 

Sídlo:   Podolská 401/50, Praha 4, PSČ 147 00  

Telefon:     

Peněžní ústav:  

Č. účtu:   

Zastoupený:  Ing. arch. Vladimír Krajíc, jednatel 
Na straně druhé, dále jen „ zhotovitel “ 

 
takto : 

 

I. Specifikace Smlouvy o dílo 

 

Účastníci konstatují, že dne 13.10.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2022-00455. 
 

Rada města schválila dne 22.2.2023 Usnesení Rady města Strakonice č. 546/2023, kterým 
schválila uzavřeni Dodatku č. 1. k uvedené smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem, ve 
znění usnesení RM, které je přílohou tohoto Dodatku č. 1..  
 

 
II. Dodatek č. 1. / znění 

 

Tímto Dodatkem č. 1 se navyšuje cena díla s ohledem na zpracování projektových 
dokumentací a to : 

 

1. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 0. Etapa – výměníková stanice 

- Koordinace a zapracování technologického projektu Teplárny Strakonice a.s., 
stavební řešení technologického objektu   výměníkové stanice vč. PBŘ. nových 
přípojek elektro, vodovodu, kanalizace, stavebně konstrukční řešení 
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2. Dokumentace pro územní řízení 0. Etapa 

- EGD elektro 

Přemístění trafostanice 

Přeložky VN a NN sítí 
- EGD plyn 

Přeložka plynovodu 

- Veřejné osvětlení 
Přeložka trasy a napájení 

- Teplárna Strakonice 

Koordinace projektu přeložek teplovodu a parovodu 

 

Dochází k navýšení ceny díla dohodou o částku ve výši 285.000,- Kč bez DPH. 
Tímto Dodatkem č. 1. dochází k navýšení ceny díla na celkovou cenu díla ve výši 
4.135.000,- Kč bez DPH / slovy čtyři miliony jedno sto třicet pět tisíc korun českých / bez 
DPH. 
 

Cenu díla specifikovaného v tomto Dodatku č. 1. ve výši 285.000,- Kč se zavazuje objednatel 
uhradit zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavené faktury, kterou je zhotovitel oprávněn 
vystavit objednateli nejdříve ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle tohoto 
Dodatku č. 1. Ohledně splatnosti faktury a jejích náležitostí platí účastník sjednané v rámci 
Smlouvy o dílo č. 2022-00455. 
 

Tímto Dodatkem č. 1 současně účastníci sjednávají, že termín pro zhotovení díla – 

projektové dokumentace v rozsahu sjednaném a specifikovaném v rámci tohoto Dodatku č. 1 

je do 30-ti dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
 

Tímto dodatkem č. 1 se dohodou účastníků doplňuje čl. II. Předmět smlouvy, čl. III. Doba a 
místo plnění, čl. IV. Cena díla a čl. V. Platební podmínky, a to způsobem a v rozsahu tak, jak 
je shora uvedeno. 
 

III. Závěrečná ustanovení 

1) V ostatním pak zůstává účastníky uzavřená Smlouva o dílo beze změny. 
2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho uzavření. 
3) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků 

obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své vlastnoruční podpisy. 

4) Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou číslovanými 
dodatky a opatřeny podpisy.  

 

Přílohy : přílohou a současně její nedílnou součástí je Sdělení usnesení RM č. 546/2023 

 

 

 

Ve Strakonicích dne: 22. 3. 2023 

 

Objednatel : ____________________________________ 

                    Město Strakonice zastoupené Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou 

 

 

 

 

Zhotovitel : _____________________________________ 

                   FACT s.r.o. zastoupený Ing. Arch Vladimírem Krajícem, jednatelem společnosti 
 

Ing. arch. 

Vladimír 

Krajíc

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Vladimír 

Krajíc 

Datum: 2023.03.22 

10:08:06 +01'00'

Mgr. 

Břetislav 

Hrdlička

Digitálně podepsal 

Mgr. Břetislav 

Hrdlička 

Datum: 2023.03.24 

09:36:07 +01'00'
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