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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo na stavební práce 

„Regenerace Sídliště nad Lužnicí – etapa III“ 
 

číslo smlouvy objednatele: SD/00663/2022 
číslo smlouvy zhotovitele:  2225 
 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel:     MĚSTO TÁBOR  

se sídlem:      Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 

IČO:  00253014 
DIČ:  CZ00253014 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor,  
  č.ú.: 9021-701427349/0800 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík 
zástupce pro věci technické:   Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
  xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx 
dozor investora:                              PŠV stavby s.r.o. 
(dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:      PL BEKO s.r.o. 

se sídlem  Olší 20, 391 61 Opařany 
IČO:  280 76 826 
DIČ:  CZ28076826 
obchodní rejstřík:  KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 15857 
bankovní spojení:  xxxxxx xxxxx xxxx, x.x. 
zástupce pro věci smluvní:  xxxxx xxxx, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické:   xxx. xxxxxxxxx xxxxx 
stavbyvedoucí:  xxx. xxxxxx xxxx 
  obor autorizace: xxxxxxxx xxxxxx, číslo aut.: xxxxx 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento 

dodatek č.1 
 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 23.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení stavebních prací na díle s názvem: „Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa 
III.“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a 
méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1, č.2, č.3, č.4,  které jsou přílohou tohoto dodatku č.1. 
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III. 
Změna čl. V Cena 

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto: 

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se 
upravuje takto: 

   
 Cena celkem dle SOD bez DPH                    17 888 888,88 Kč  
 DPH, tj. 21%   3 756 666,66 Kč  
 Cena celkem včetně DPH 21 645 555,54 Kč  

   
 

  Změnový list č. 1 bez DPH …………………..   -446 435,91 Kč 
  Změnový list č. 2 bez DPH …………………..   -328 972,72 Kč 
  Změnový list č. 3 bez DPH …………………..  +446 435,91 Kč 
  Změnový list č. 4 bez DPH ……………..........  +195 556,48 Kč  

                   ---------------------------------------------------------------------------------- 
             Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH ..…...17 755 472,64 Kč       

             DPH, tj. 21% …………………………………  3 728 649,25 Kč 

              Cena celkem včetně DPH ……………………21 484 121,89 Kč 

 

 
Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.4, který je součástí tohoto dodatku č.1 jsou učiněny 
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, nemění celkovou hodnotu 
veřejné zakázky a jejich hodnota činí 195 556,48 Kč bez DPH, což je 1,09 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy o dílo, na základě kterých se realizuje tato veřejné zakázka (nepřesahuje 15 % 
hodnoty závazku).  
 
Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1, č.3, které jsou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou 
provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.  
 
Změna uvedená ve změnovém listu č.2 (odpočet povýsadbové péče) není změna ve smyslu § 222 
a je provedena ve smyslu čl. 6.8 smlouvy o dílo, kdy plnění povýsadbové péče bude realizováno 
pro jiný odbor (OŽP) téhož objednatele na samostatnou smlouvu. 
 
 
 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která 

nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek  
č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. 

5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem 
souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané 
elektronické podpisy. 

6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tábora usnesením č. 463/9/2023 ze dne 20.3.2023. 

7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Změnový list č.1 – č.4, včetně položkových rozpočtů 

 
 
 Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 24.3.2023       23.3.2023 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Ing. Štěpán Pavlík, 

starosta 
objednatel   

                                                

......................................... 
xxxxx xxxx 

jednatel  
zhotovitel 
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Změnový list č. 1: 
 
 
Název akce: Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa III 
 
Objednatel: Město Tábor       
 
Zhotovitel: PL BEKO s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00663/2022   /   2225 
   
Projektant: xxx. xxxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby:  SO 101 – Komunikace Tábor 
 SO 103 – Plochy TDO 
 SO 104 – Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem 
 SO 105 – Chodníky 
 
Technický popis změny stavby:  
Dochází k odpočtu položek dlažba zámková tvaru I a dlažba plošná betonová vegetační, a to 
z důvodu zvolení dlažby stejného tvaru jako v etapě II. 
Původní dlažba uvedená v rozpočtu bude nahrazena novými položkami stejného druhu 
materiálu, stejné ceny, ve stejném množství i kvalitě. Náhrada novými položkami je řešena 
ve změnovém listu č.3. 
Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                 - 446.435,91 Kč bez DPH 
                               vícepráce:                                    0 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Snížení ceny o:                           - 446.435,91 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG: bez změny 
 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změny    
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta: xxx. xxxxxx xxxxxx 
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora: xxxxx xxxxxxx 
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r. 
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Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH) 
 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:  
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
 
U ostatních změn:  
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 463/9/2023 ze dne 20.3.2023. 
 
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -14 485,79

HSV - Práce a dodávky HSV -14 485,79

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní -14 485,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 485,79

D HSV Práce a dodávky HSV -14 485,79

D 5 Komunikace pozemní -14 485,79
34 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -76,241 190,00 -14 485,79

VV 72,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,241

SO 101 Komunikace Tábor - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III. 

SO 101 Komunikace Tábor - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -7 761,50

HSV - Práce a dodávky HSV -7 761,50

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace -7 761,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 761,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 761,50

D 5 Komunikace -7 761,50
10 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -40,850 190,00 -7 761,50

VV 39,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,850

SO 103 - Plochy TDO a kontejnery - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 103 - Plochy TDO a kontejnery - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -94 688,72

HSV - Práce a dodávky HSV -94 688,72

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní -94 688,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -94 688,72

D HSV Práce a dodávky HSV -94 688,72

D 5 Komunikace pozemní -94 688,72
27 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -398,869 190,00 -75 785,11

VV 394,92*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 398,869

29 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 -94,993 199,00 -18 903,61
VV 93,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,993

SO 104 - Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 104 - Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -329 499,90

HSV - Práce a dodávky HSV -329 499,90

    1 - Zemní práce -329 499,90

      5 - Komunikace pozemní -329 499,90

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -329 499,90

D HSV Práce a dodávky HSV -329 499,90

D 5 Komunikace pozemní -329 499,90
30 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 -1 734,210 190,00 -329 499,90

P
 Poznámka k položce:

 Spotřeba: 36 kus/m2

ztratné 5%

VV 1717,04*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 734,210

SO 105 - Chodníky - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 105 - Chodníky - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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Změnový list č. 2: 
 
 
Název akce: Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa III 
 
Objednatel: Město Tábor       
 
Zhotovitel: PL BEKO s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00663/2022   /   2225 
   
Projektant: xxx. xxxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby: SO 703b – Zeleň, sadové úpravy 
     
 
Technický popis změny stavby:  
Jedná se o odpočet povýsadbové péče. Na povýsadbovou péči bude v souladu  
s čl. 6.8 smlouvy o dílo uzavřena po jejím vyjmutí z SOD samostatná smlouva ve 
stejné výši s odborem životního prostředí města Tábor. 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                  - 328 972,72  Kč bez DPH 
                               vícepráce:                                     0  Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Snížení ceny o:                             - 328 972,72 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: bez změny 
 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změny    
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta: xxx. xxxxxx xxxxxx 
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora: xxxxx xxxxxxx 
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r. 
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Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH) 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
 
U ostatních změn:  
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 463/9/2023 ze dne 20.3.2023. 
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 328 972,72

998 - Přesun hmot 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV -328 972,72

    1a - Povýsadbová péče - 1. rok -81 352,18

    1b - Povýsadbová péče - 2. rok -81 352,18

    1c - Povýsadbová péče - 3. rok -83 134,18

    1d - Povýsadbová péče - 4. rok -83 134,18

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 328 972,72

D 998 Přesun hmot

D HSV Práce a dodávky HSV -328 972,72

D 1 Zemní práce 0,00

D 1a Povýsadbová péče - 1. rok -81 352,18
2 K 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 -205,670 19,00 -3 907,73

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry

3 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 -24,680 350,00 -8 638,00

VV "plocha*tloušťka" 205,67*0,12 24,680

4 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 -265,000 18,00 -4 770,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně

VV "vypletí -5x" 53*5 265,000

5 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 -990,000 16,00 -15 840,00
VV "vypletí -5x" 198*5 990,000

6 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 -128,400 80,00 -10 272,00
VV "15l*10krát za rok*416 ks keřů" 15*10*416/1000 62,400
VV "200 l*10krát za rok*33 ks stromů" 200*10*33/1000 66,000
VV Součet 128,400

7 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 -128,400 70,00 -8 988,00
8 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus -33,000 23,00 -759,00
9 K 184851511 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy do 2 m kus -33,000 96,00 -3 168,00
10 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 -20,660 80,00 -1 652,80

VV "keře" 0,02*416/2 4,160
VV "stromy" 1*33/2 16,500
VV Součet 20,660

11 M 25191155R00 dusíkaté a kombinované hnojivo l -6,735 230,00 -1 549,05

VV "15ml*416 ks keřů" 15*416/1000 6,240
VV "15ml*33 ks stromů" 15*33/1000 0,495
VV Součet 6,735

12 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t -0,992 550,00 -545,60
VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 9924,127/10000 0,992

13 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg -992,000 4,00 -3 968,00

14 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus -449,000 11,00 -4 939,00

P
 Poznámka k položce:

ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou 

barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu

15 K 184806172 Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m kus -336,000 15,00 -5 040,00
16 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus -33,000 180,00 -5 940,00
17 K 184803112 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m m2 -25,000 55,00 -1 375,00

D 1b Povýsadbová péče - 2. rok -81 352,18
18 K 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 -205,670 19,00 -3 907,73

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry

19 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 -24,680 350,00 -8 638,00

VV "plocha*tloušťka" 205,67*0,12 24,680

20 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 -265,000 18,00 -4 770,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně

VV "vypletí -5x" 53*5 265,000

21 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 -990,000 16,00 -15 840,00
VV "vypletí -5x" 198*5 990,000

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 -128,400 80,00 -10 272,00
VV "15l*10krát za rok*3281 ks keřů" 15*10*416/1000 62,400
VV "200 l*10krát za rok*32stromů" 200*10*33/1000 66,000
VV Součet 128,400

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 -128,400 70,00 -8 988,00
24 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus -33,000 23,00 -759,00
25 K 184851511 Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 let výšky nasazení hlavy do 2 m kus -33,000 96,00 -3 168,00

SO 703 b - Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 703 b - Zeleň, sadové úpravy - neuznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 -20,660 80,00 -1 652,80
VV "keře" 0,02*416/2 4,160
VV "stromy" 1*33/2 16,500
VV Součet 20,660

27 M 25191155R00 dusíkaté a kombinované hnojivo l -6,735 230,00 -1 549,05

VV "15ml*416 ks keřů" 15*416/1000 6,240
VV "15ml*33 ks stromů" 15*33/1000 0,495
VV Součet 6,735

28 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t -0,992 550,00 -545,60
VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 9924,127/10000 0,992

29 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg -992,000 4,00 -3 968,00

30 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus -449,000 11,00 -4 939,00

P
 Poznámka k položce:

ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou 

barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu

31 K 184806172 Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m kus -336,000 15,00 -5 040,00
32 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus -33,000 180,00 -5 940,00
33 K 184803112 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m m2 -25,000 55,00 -1 375,00

D 1c Povýsadbová péče - 3. rok -83 134,18
34 K 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 -205,670 19,00 -3 907,73

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry

35 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 -24,680 350,00 -8 638,00

VV "plocha*tloušťka" 205,67*0,12 24,680

36 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 -265,000 18,00 -4 770,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně

VV "vypletí -5x" 53*5 265,000

37 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 -990,000 16,00 -15 840,00
VV "vypletí -5x" 198*5 990,000

38 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 -128,400 80,00 -10 272,00
VV "15l*10krát za rok*3281 ks keřů" 15*10*416/1000 62,400
VV "200 l*10krát za rok*32stromů" 200*10*33/1000 66,000
VV Součet 128,400

39 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 -128,400 70,00 -8 988,00
40 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus -33,000 23,00 -759,00
41 K 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m kus -33,000 150,00 -4 950,00
42 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 -20,660 80,00 -1 652,80

VV "keře" 0,02*416/2 4,160
VV "stromy" 1*33/2 16,500
VV Součet 20,660

43 M 25191155R00 dusíkaté a kombinované hnojivo l -6,735 230,00 -1 549,05

VV "15ml*416 ks keřů" 15*416/1000 6,240
VV "15ml*33 ks stromů" 15*33/1000 0,495
VV Součet 6,735

44 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t -0,992 550,00 -545,60
VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 9924,127/10000 0,992

45 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg -992,000 4,00 -3 968,00

46 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus -449,000 11,00 -4 939,00

P
 Poznámka k položce:

ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou 

barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu

47 K 184806172 Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m kus -336,000 15,00 -5 040,00
48 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus -33,000 180,00 -5 940,00
49 K 184803112 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m m2 -25,000 55,00 -1 375,00

D 1d Povýsadbová péče - 4. rok -83 134,18
50 K 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 -205,670 19,00 -3 907,73

P
 Poznámka k položce:

doplnění kůry

51 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 -24,680 350,00 -8 638,00

VV "plocha*tloušťka" 205,67*0,12 24,680

52 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních m2 -265,000 18,00 -4 770,00

P
 Poznámka k položce:

5 x ročně

VV "vypletí -5x" 53*5 265,000

53 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách m2 -990,000 16,00 -15 840,00
VV "vypletí -5x" 198*5 990,000

54 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 -128,400 80,00 -10 272,00
VV "15l*10krát za rok*3281 ks keřů" 15*10*416/1000 62,400
VV "200 l*10krát za rok*32stromů" 200*10*33/1000 66,000
VV Součet 128,400

55 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 -128,400 70,00 -8 988,00
56 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu kus -33,000 23,00 -759,00
57 K 184852322 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m kus -33,000 150,00 -4 950,00
58 K 184851111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 m3 -20,660 80,00 -1 652,80

VV "keře" 0,02*416/2 4,160
VV "stromy" 1*33/2 16,500
VV Součet 20,660

59 M 25191155R00 dusíkaté a kombinované hnojivo l -6,735 230,00 -1 549,05

VV "15ml*416 ks keřů" 15*416/1000 6,240
VV "15ml*33 ks stromů" 15*33/1000 0,495
VV Součet 6,735

60 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t -0,992 550,00 -545,60
VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 9924,127/10000 0,992

61 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg -992,000 4,00 -3 968,00

62 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus -449,000 11,00 -4 939,00

P
 Poznámka k položce:

ošetření mechanického poškození - okamžitě po poškození seříznout ránu a zatřít stromovým balzámem či alespoň latexovou 

barvou s přidáním vhodného širokospektrálního fungicidu

63 K 184806172 Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m kus -336,000 15,00 -5 040,00
64 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus -33,000 180,00 -5 940,00
65 K 184803112 Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m m2 -25,000 55,00 -1 375,00
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Změnový list č. 3: 
 
 
Název akce: Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa III 
 
Objednatel: Město Tábor       
 
Zhotovitel: PL BEKO s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00663/2022   /   2225 
   
Projektant: xxx. xxxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby:   SO 101 c – Komunikace Tábor 
 SO 103 c – Plochy TDO 
 SO 104 c – Sjezdy a přístupové plochy k nemovitostem 
 SO 105 c – Chodníky 
 
Technický popis změny stavby:  
Ve změnovém listu č.1 dochází k odpočtu původní dlažby zámkového tvaru I a dlažby plošné 
betonové vegetační z rozpočtu z důvodu zvolení stejné dlažby jako v etapě II. 
Ve změnovém listu č.3 je původní dlažba z rozpočtu nahrazena novými položkami stejného 
druhu materiálu, stejné ceny, ve stejném množství i kvalitě. 
Jedná se o změnu dle § 222, odst. 7 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. 
 
 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                                     0 Kč bez DPH 
                               vícepráce:                   + 446.435,91 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                            + 446.435,91 Kč bez DPH 
 
 
Vliv na plnění HMG: bez změny 
 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změny    
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.  
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta: xxx. xxxxxx xxxxxx 
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora: xxxxx xxxxxxx 
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r. 
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Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH) 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
 
U ostatních změn:  
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 463/9/2023 ze dne 20.3.2023. 
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 485,79

HSV - Práce a dodávky HSV 14 485,79

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 14 485,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 485,79

D HSV Práce a dodávky HSV 14 485,79

D 5 Komunikace pozemní 14 485,79
M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 76,241 190,00 14 485,79

VV 72,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,241

SO 101 - Komunikace Tábor - uznatelné náklady

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 101 c - Komunikace Tábor

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 761,50

HSV - Práce a dodávky HSV 7 761,50

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 7 761,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 761,50

D HSV Práce a dodávky HSV 7 761,50

D 5 Komunikace 7 761,50
M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 40,850 190,00 7 761,50

VV 39,66*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 40,850

SO 103 c - Plochy TDO a kontejnery

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III. 

SO 103 c - Plochy TDO a kontejnery

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 688,72

HSV - Práce a dodávky HSV 94 688,72

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 94 688,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 688,72

D HSV Práce a dodávky HSV 94 688,72

D 5 Komunikace pozemní 94 688,72
M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 398,869 190,00 75 785,11

VV 394,92*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 398,869

M 592452570 dlažba zatravňovací KROSO přírodní 21/24x14/17 m2 94,993 199,00 18 903,61
VV 93,13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,993

SO 104c - Sjezdy a přístupové polochy k nemovitostem 

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III

SO 104c - Sjezdy a přístupové polochy k nemovitostem 

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 329 499,90

HSV - Práce a dodávky HSV 329 499,90

    1 - Zemní práce 329 499,90

      5 - Komunikace pozemní 329 499,90

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

      997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor

Zadavatel: Město Tábor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 329 499,90

D HSV Práce a dodávky HSV 329 499,90

D 5 Komunikace pozemní 329 499,90
30 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1 734,210 190,00 329 499,90

P
 Poznámka k položce:

 Spotřeba: 36 kus/m2

ztratné 5%

VV 1717,04*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 734,210

SO 105c - Chodníky

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.

SO 105c - Chodníky

Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře - etapa III.
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Změnový list č. 4: 
 
 
Název akce: Regenerace Sídliště nad Lužnicí v Táboře – etapa III 
 
Objednatel: Město Tábor       
 
Zhotovitel: PL BEKO s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00663/2022   /   2225 
   
Projektant: xxx. xxxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby:  SO 105 c – Chodníky - Vítkovecká 
 
Technický popis změny stavby:  
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že projekt nezahrnuje rekonstrukci stávajícího 
propojovacího chodníku z domu č.p. 2735 k ulici Vítkovecká, který je ve špatném stavu. 
Vzhledem ke stávajícímu stavu chodníku bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. 
 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce:                                     0 Kč bez DPH 
                               vícepráce:                   + 195.556,48 Kč bez DPH 
                                ZL celkem: Zvýšení ceny o:                            + 195.556,48 Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: bez změny 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změny    
 
 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta: xxx. xxxxxx xxxxxx 
(datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dozor investora: xxxxx xxxxxxx 
(datum, razítko, podpis): Se změnou souhlasím. v.r. 
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Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce do 300 000 Kč bez DPH) 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): v.r. 
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn:  
Změna byla schválena usnesením RM č.j. 463/9/2023 ze dne 20.3.2023. 
 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 22.06.2022

Zadavatel: IČ: 002 53 014
Město Tábor, Žižkovo nám.2/2, 390 01 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 280 76 826
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 043 26 083
Road MAAT s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 556,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 556,48 21,00% 41 066,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 623,34

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa III. - uznatelné a neuznatelné náklady

SO 105 - Chodníky - Vítkovecká

PL BEKO s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 
které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2/2, 390 01 Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Road MAAT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 195 556,48

HSV - Práce a dodávky HSV 195 556,48

    1 - Zemní práce 9 670,58

      5 - Komunikace pozemní 61 036,70

    2 - Zakládání 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 111 519,14

      997 - Přesun sutě 12 892,48
      998 - Přesun hmot 437,58

SO 105 - Chodníky - Vítkovecká

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa III. - uznatelné a neuznatelné náklady
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VÍCEPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Město Tábor, Žižkovo nám.2/2, 390 01 Tábor Projektant:

Uchazeč: PL BEKO s.r.o. Zpracovatel: Road MAAT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 556,48

D HSV Práce a dodávky HSV 195 556,48

D 1 Zemní práce 9 670,58

6 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 82,000 70,00 5 740,00

18 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 133,240 29,50 3 930,58

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa

VV "plocha chodníku - dlažba rozšířená o 30%" 2,5*41 133,240

D 5 Komunikace pozemní 61 036,70
21 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 94,300 223,00 21 028,90

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť frakce 0/63 mm třídy B; Edef2 ≧ 70 MPa

VV "plocha chodníku - dlažba rozšířená o 15%" 1702,65*1,15 94,300

29 K 596211213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 82,000 296,00 24 272,00

VV "plocha chodníku - dlažba" 82 82,000

30 M 59245213 dlažba zámková tvaru bloček 200x100x80mm přírodní m2 82,820 190,00 15 735,80

P
 Poznámka k položce:

 Spotřeba: 36 kus/m2

ztratné 5%

VV 1717,04*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 82,820

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 111 519,14

35 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 82,000 237,00 19 434,00

VV "délka obrubníků - větev " 2*41 82,000

36 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 86,100 162,00 13 948,20
VV 82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,100

K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 84,000 385,00 32 340,00
VV "výřez pro obruby" 2*41 + 2 84,000

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 12,278 3 730,00 45 796,94

P
 Poznámka k položce:

odhad

VV "délka*šířka*výška pro obruby + pole u Vítkovecké" 2*41*0,1*0,3+2*41*0,1*0,15+2*19*0,2 12,278

D 997 Přesun sutě 12 892,48

40 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 38,485 41,00 1 577,89

41 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 461,820 12,00 5 541,84

VV 54,9*12 'Přepočtené koeficientem množství 461,820

44 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 38,485 150,00 5 772,75

VV "beton"11,29*2,5 + 82*0,095 38,485

D 998 Přesun hmot 437,58

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 10,032 35,00 351,11

48 K 998223091
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 10,032 8,62 86,47

Regenerace Sídliště Nad Lužnicí v Táboře – etapa III. - uznatelné a neuznatelné náklady
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